

Broj: 05-10793-1/24
Datum: 02.12.2024.

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA FBiH
N/r. Deleгатkinja Jelena Pekić

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
N/z Adrijana Katić, ministrica



PREDMET: Odgovor na delegatsko pitanje Jelene Pekić

Poštovana gospođo Pekić,

U vezi sa Vašim delegatskim pitanjem br: 05/2-02-587/24 od 5. novembra 2023. godine, u nastavku Vam dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Da li građani i građanke na području Federacije BiH imaju mogućnost uvida u gore navedene dokumente na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama FBiH?

Građani i građanke Federacije Bosne i Hercegovine imaju pravo uvida u dokumentaciju koja je javno dostupna, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBiH. Svi akti se mogu dostaviti na zahtjev svakog lica po uslovima propisanim Zakonom o slobodi pristupa informacijama podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama prema propisanoj proceduri ukoliko prema tom istom zakonu ne bude utvrđen izuzetak od davanja informacije zbog zaštite komercijalnih interesa druge strane.

Što se tiče pitanja:

1. Kolika je vrijednost ugovorenih radova?
2. Koliko sredstava je do sada potrošeno ukoliko je projekt u toku?
3. Da li su/će projekti koštati skuplje od planiranih?
4. Da li su projekti završeni ili će biti završeni shodno roku u potpisanim ugovorima?

Izgradnja poddionice Koridora SC Buna - Počitelj

1. Prihvaćeni ugovorni iznos: 25.629.383,54 EUR sa PDV-om.
2. Potrošeno: 25.144.415,35 EUR sa PDV-om.
3. Neće, vrijednost pod tačkom 2 je po okončanoj situaciji.
4. Projekt završen 27.10.2021. godine.



Izgradnja dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, dužine 8,5 kilometara

1. Prihvaćeni ugovorni iznos: 167.062.555,93 EUR sa PDV-om.
2. Do sada potrošeno: 77.822.772,15 EUR sa PDV-om.
3. Za sada projekat je u planiranom budžetu.
4. Planirani rok za završetak radova je 31.05.2025. Do sada Izvođač nije podnosio pisani zahtjev za produženje roka završetka radova, osim pisanih upozorenja da će mu trebati dodatno vrijeme zbog događaja koji nisu mogli biti predviđeni za vrijeme pripreme ponude.

Izgradnja dionice Poprikuse - Nemila

1. Prihvaćeni ugovorni iznos: 293.787.357,32 EUR sa uključenim PDV-om.
2. Do sada potrošeno: 274.902.525,35 EUR sa PDV-om.
3. Po Dodatku 1 na Ugovor o građenju projekat je skuplji nego što je Prihvaćeni ugovorni iznos, zbog nepredvidjenih geoloških uslova u tunelu Golubinja.
4. Planirani rok za završetak radova je 31.08.2025.

Izgradnja tunela Hranjen

1. Do sada su potpisana četiri ugovora za izvođenje radova na tunelu Hranjen. Prva tri ugovora su okončana, a četvrti je u toku (radovi počeli 26.08.2024. Prihvaćeni ugovorni iznosi su kako slijedi:

JPAC 995 - B100 - 18 od 22.09.2018. godine	69.999.900,00 KM uključenim PDV-om
JPAC 1433-B147-22 od 29.07.2022. godine	33.665.702,06 KM uključenim PDV-om
JPAC 1550-B 156-23 od 07.11.2023. godine	6.728.224,66 KM uključenim PDV-om
JPAC 1580-B-161-24 od 16.08.2024. godine	122.975.918,98 KM uključenim PDV-om

2. Do sada su potrošena sredstva u iznosu:

JPAC 995 - B100 - 18	71.414.967,55 KM uključenim PDV-om
JPAC 1433-B147-22	33.665.702,06 KM uključenim PDV-om
JPAC 1550-B 156-23	6.728.224,66 KM uključenim PDV-om
JPAC 1580-B-161-24	2.786.917,56 KM uključenim PDV-om - ugovor u toku

Realizacija prvog ugovora premašila vrijednost ugovora, jer je ugovor omogućavao prekoračenje ugovornog iznosa za vrijednost "klizne skale" to jest promjene cijene osnovnih materijala i energenata.

3. Ugovori, na osnovu navedenih podataka po tački 1 i 2, nisu koštali skuplje od planiranih. Za prvi ugovor za istu vrijednost sredstava izvedeno je znatno manje radova od predviđenih. Inicijalnim projektom (za koju je data ponuda) je predviđena dominantno II i III kategorija tla, a stvarno stanje kod iskopa je bilo da su skoro isključivo IV i V kategorije tla. Viša kategorija tla, znači slabije tlo koje za posljedicu ima skuplje i sporije radove. Te je izvedene nešto manje od 50% predviđenih radova. Što se tiče drugog i trećeg ugovora tu je na osnovu prethodnog iskustva predviđena isključivo IV i V kategorija tla te su izvedeni svi predviđeni radovi, čak i više jer su sredstva za nepredviđene radove korištena za iskop tunela, to jest nije bilo



značajnijih nepredviđenih okolnosti, a za šta su bila namjenjena sredstva za nepredviđene radove. (Nepredviđeni radovi su obično 5% od vrijednosti radova i isti su u sklopu vrijednosti ugovora). Što se tiče četvrtog ugovora, on je tek počeo.

4. Prvi ugovor je produžen za 4 mjeseca i 20 dana. Drugi i treći ugovor su završeni u ugovornom roku. Četvrti ugovor je počeo prije cca. 3 mjeseca (rok 30 mjeseci) i za sada radovi su u okviru predviđene dinamike.

Izgradnja sarajevske zaobilaznice LOT-3B

1. Prihvaćeni ugovorni iznos je 19.900.000,12 KM.
2. Do sada je potrošeno 7.577.662,07 KM odnosno 38% Prihvaćeno ugovorenog iznosa.
3. Trenutna procjena je da će ugovoreni iznos sredstava biti dostatan za dovršetak projekta.
4. Projekat neće biti završen u predviđenom roku.

JP Autoceste FBiH kao društveno odgovorno i javno preduzeće u cilju dobre i kvalitetne komunikacije sa korisnicima, medijima, građanima/kama i općenito javnošću, proaktivno i kontinuirano ažurira sve dokumente na web stranici Preduzeća koji se tiču projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc. Tako se u folderu Autoceste i brze ceste redovito objavljuju i kvartalni izvještaji o napretku projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc koji se dostavljaju kako domaćim institucijama tako i bankama a isti se mogu pronaći na linku <https://www.jpautoceste.ba/o-autocesti/#1668421139124-60fa9c37-7410>. Sadržaji istih se postavljaju na B/H/S jeziku i engleskom jeziku. Drugim riječima informacije koje nisu izuzetak su dostupne za javnost.

Dionica sarajevske zaobilaznice LOT- 2C je u nadležnosti Cesta FBiH.

Srdačan pozdrav,

Direktor


Denis Lasić



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 3386902296564549
Registrovano u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10