
 

PRILOZI 
Prilog 1. Tekući projekti, po sektorima i po lokacijama (u KM) 

Lokacija Sektor  
Ukupna vrijednost 

projekata 
Plan  

za 2012. godinu 
Realizacija        

u 2012. godini 
Realizacija  

do 31.12.2012. godine 

Federacija BiH 

Energetika 374.500.889 55.011.353 1.000.000 9.792.760 

Promet 1.623.736.091 718.530.683 216.159.764 463.385.668 

Vodoprivreda 40.949.075 2.568.439 327.373 2.168.332 

Poljoprivreda 119.798.577 119.798.577 119.798.577 119.798.577 

Zdravstvo 17.942.400 1.831.225 1.831.225 2.796.492 

Okoliš 35.799.600 7.885.311 3.471.428 7.098.000 

Socijalni 20.160.000 7.917.150 3.937.698 5.931.000 

Administracija 81.015.110 29.707.614 5.212.953 10.379.164 

Poduzetništvo 56.093.204 55.361.421 11.303.066 11.874.960 

Prostorno uređenje 8.800.000 4.718.510 0 2.100.000 

UKUPNO 2.378.794.946 1.003.330.283 363.042.084 635.324.953 

Bosansko-podrinjski 

Vodoprivreda 1.737.294 500.000 0 0 

Energetika 274.900.000 1.327.000 429.000 600.000 

Promet 1.482.982 722.482 0 585.000 

UKUPNO 278.120.276 2.549.482 429.000 1.185.000 

  Zapadnohercegovački 

Vodoprivreda 4.311.000 2.811.000 0 500.000 

Zdravstvo 6.045.810 6.045.810 0 0 

UKUPNO 10.356.810 8.856.810 0 500.000 

Srednjobosanski 

Energetika 135.253.000 24.220.000 18.600.000 25.511.815 

Kultura i religija 2.419.085 827.912 0 237.088 

UKUPNO 137.672.085 25.047.912 18.600.000 25.748.903 

Hercegovačko-
neretvanski 

Energetika 223.240.041 32.598.425 17.607.065 54.360.742 

Vodoprivreda 19.450.790 19.450.790 19.450.790 19.450.790 

Zdravstvo 27.948.614 17.441.350 0 5.935.964 

Okoliš 3.579.100     0 

Kultura i religija 5.418.583 3.406.664 31.294 411.294 

Omladina 2.806.339 1.290.275 355.874 355.874 

UKUPNO 282.443.467 74.187.504 37.445.023 80.514.664 

Kanton 10 

Energetika 2.440.040.000 5.028.000 0 800.000 

Vodoprivreda 12.673.778       

Zdravstvo 3.719.275 1.318.000 1.318.000 1.476.000 

  Javni red i sigurnost 779.677 328.000 0 0 

UKUPNO 2.457.212.730 6.674.000 1.318.000 2.276.000 

Kanton Sarajevo 

Energetika 16.700.939 11.755.182 4.376.194 6.631.286 

Vodoprivreda 65.088.080 10.282.500 5.790.000 7.838.900 

Promet 353.512.570 178.255.400 10.500.000 79.774.480 

Zdravstvo 2.209.173 1.182.069 267.896 995.000 

Obrazovanje 22.749.600 15.331.413 0 5.217.100 

Javni red i sigurnost 13.529.901 5.914.432 743.311 1.188.780 

Prostorno uređenje 87.331.911 59.744.301 532532 10.403.453 

Omladina i sport  7.550.000 6.300.000 250.000 650.000 

Poduzetništvo 960.000 0 0 369.792 

UKUPNO 569.632.174 287.315.297 22.459.933 113.068.791 

Zeničko-dobojski 

Energetika 1.254.825.902 32.087.631 9.079.545 26.926.236 

Promet 45.913.000 12.929.000 4.429.000 8.500.000 

Vodoprivreda 2.220.000 920.000 0 500.000 

Zdravstvo 40.360.000     9.500.000 

Turizam 762.284   0 295.476 

UKUPNO 1.344.081.186 45.936.631 13.508.545 45.721.712 

Unsko-sanski 

Energetika 8.211.585 6.356.027 2.288.136 2.511.145 

Vodoprivreda 31.610.000 174.000 0 15.610.000 

Promet 1.500.000 0 0 1.500.000 

Zdravstvo 4.345.479 4.345.479 0 0 

Socijalni 1.540.624 310.802 0 0 

Obrazovanje 2.454.167 774.167 0 800.000 

Poduzetništvo 952.249 435.249 0 71.000 

   Prostorno uređenje 8.759.036 3.959.296 0 450.000 

Turizam 854.676 620.850 0 113.638 

Kultura i religija 1.849.419 437.664 0 1.408.500 



UKUPNO 62.077.235 17.413.534 2.288.136 22.464.283 

Tuzlanski 

Vodoprivreda 7.880.000 6.050.000 3.190.000 3.740.000 

Energetika 1.546.300.899 51.387.005 20.397.318 27.819.610 

Promet 18.665.185 8.185.279 720.000 11.200.000 

Obrazovanje 3.500.000 140.000 10.000 60.000 

Omladina i sport 6.190.000 4.600.000 1.340.000 1.450.000 

UKUPNO 1.582.536.084 70.362.284 25.657.318 44.269.610 

Posavski 

Vodoprivreda 4.930.000 4.930.000 720.000 720.000 

Zdravstvo 1.176.800 0 0 0 

UKUPNO 6.106.800 4.930.000 720.000 720.000 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilog 2. Pregled projekata u implementaciji po sektorima, lokacijama i finansijerima, u KM  

 Projekat Lokacija 
Način 

fiansiranja 
Izvor 

finansiranja 

Ukupna 
vrijednost 
projekta 

Ukupno 
realizovano do 

31.12.2012. 

Realizacija  
u 2012. 

Plan  
za 2012. 

SEKTOR ENERGETIKA 

Gasifikacija Srednje Bosne 
(Gasovod Zenica-Travnik) 
I faz 

SBK Kredit EBRD 33.249000 16.850.000 14.500.000 2.086.000 

SBK Vlastita sredstva BH GAS 5.000.000 6.550.000 4.040.000 3.950.000 

SBK Donacija EBRD 584.000 570.000 60.000 70.000 

R i TE Kongora 
Tomislavgrad /                      
Kanton 10 

Općina Tomislavgrad Vlastita sredsta EP HZHB 500.000 0 0 0 

Općina Tomislavgrad Donacija Ostali 2.151.000.000 2.669.000 0 200.000 

Power IV - Revitalizacija HE 
Rama /EPHZHB/ 

HNK Donacija  KfW 13.691.000 12.305.000 4.710.000 4.710.000 

HNK Kredit KfW 19.58000 3.81.000 3.861.000 3.861.00 

HNK Budžet Budžet FBiH 584.000 0 0 0 

HNK Vlastita sredstva EP HZHB 11.667.000 0 0 0 

III faza bis /HE Jablanica-
Rekonstrukcija agregata 4.5 
i 6 

HNK Kredit Švicarska 4.311.335 3.513.094 138.420 316.478 

Izgradnja 
Vjeroelektraneesihovina  

HNK Kredit KfW 138.864.000 0 0 29.000.000 

HNK Donacija KfW 1.955.000 961.000 0 663.000 

HNK Vlastita sredstva EP HZHB 11.736.000 457.000 0 5.500.000 

SCADA/DMS/OMS s 
pripadajućim 
komunikacijskim sistemom 

Federacija BiH  Kredit Kf 6.473.79 0 0 1.296.000 

Federacija BiH Donacija KfW 3.520.494 0 0 704.000 

Federacija BiH Vlastita sredstva EP HZHB 2.523.021 0 0 505.000 

Power IV – 
Četvrti projekat 
rekonstrukcije električne 
energije 

Kanton Sarajevo Vlastita sredstva EP BiH 634.480 3.480 0  

Kanton Sarajevo Kredit Svjetska banka 1.718.424 1.718.424 0 0 

Općina Jablanica Vlastita sredstva EP BiH 89.968 0 0 74.968 

Općina Jablanica Kredit Svjetska banka 707.630 707.630 131.01 131.015 

Općina Kakanj Vlastita sredstva EP BiH 1.58965 1.58.965 83.795 83.795 

Općina Kakanj Kredit Svjetska banka 10.018.884 10.018.884 572.226 572.226 

Općina Tuzla Vlastita sredstva EP BiH 3.607.428 3.602.734 2.642.671 2.641.590 

Općina Tuzla Kredit Svjetska banka 12.824.943 12.824.943 7.116.260 .22.035 

Izgradnja HE Vranduk 
narijeci Bosni - 20 MW 

Općina Zenica Vlastita sredstva EP BiH 38.370.000 1.838.700 68.700 7.800.000 

Općina Zenica Kredit INO 89.520.000 0 0 8.000.000 

Izgradnja bloka -300 MW 
TE Kakanj 

Kakanj Kredit INO 725.000.000 0 0 0 

Kakanj Vlastita sredstva EP Bi 155.000.000 6.410.000 2.640.000 5.000.000 

Kakanj Ostali izvori INO 155.000.000 0 0 0 

Izgradnja HE Ustikolina na 
rijeci Drini - 63,3 MW 

Općina Goražde Vlastita sredstva EP BiH 144.900.000 1.327.000 429.000 600.000 

Općina Goražde Kredit INO 130.000.00  0 0 

Izgradnja bloka 7 - 450 MW 
TE Tuzla 
I FAZA 

Općina Tuzla Vlastita sredstva EP BiH 225.000.000 9.840.000 6.940.000 14.000.000 

Općina Tuzla Kredit INO 1.048.000.000 0 0 0 

Općina Tuzla Ostali izvori INO 225.000.000   0 

CHE Vrilo Općina Tomislavgrad 

Donacija KfW 880.000 880.000 0 0 

Vlastita sredstva EP HZHB 17.430.000 1.379.000 0 600.000 

Kredit INO 155.970.000 0 0 0 

Male elektrane 
Federacija BiH Vlastita sredstva EP HZHB 111.208.000 1.898.000 0 50.000 

Federacija BiH Kredit INO 47.660.000 0 0 0 

Izgradnja HE Janjići na rijeci 
Bosni - 13,3 MW 

Općina Zenica Kredit KfW 51.320.000 1.250.000 1.010.000 1.010.000 

Općina Zenica Vlastita sredstva EP BiH 12.830.000 82.000 0 139.000 

Power IV 
električna energija II 

Knton Saraevo Kredit EIB 13.073.05 9.00.334 4.074.250 5.781.262 

Kanton Sarajevo Vlastita sredstva EP BiH 1.275.000 301.944 301.944 850.024 

Općina Bihać Kredit EIB 7.785.041 6.106.747 2.038.856 2.257.051 

Općina Bihać Vlastita sredstva EP BiH 26.144 29.280 29.280 254.094 

ZDK Kreit EB 14.713.252 10.673.128 4.877.370 6.380.587 

ZDK Vlastita sredstva EP BiH 1.474.801 235.954 235.954 804.813 

Power IV 
električna energija II 

Općina Tuzla Kredit EIB 14.236.318 12.939.840 2.978.014 2.663.061 

Općina Tuzla Vlatita sredstva EP Bi 85.060 311.873 311.873 642.924 

Općina Jablanica Kredit EIB 11.343.814 7.574.761 6.534.138 7.651.436 

Općina Jablanica Vlastita sredstva EPBiH 369.217 76.217 76.217 76.217 

HNK Kredit EIB 3.194.948 3.098.875 2.112.427 228.499 

HNK Vlastita sredstva E BiH 168.129 43.848 43.848 168.129 

HE VRLETNA KOSA 
SBK Kredit INO 12.200.000 0 0 0 

SBK Vlastita sredstva EP HZHB 1.350.000 40.000 0 10.000 

CHE KABLIĆ 
Kanton 10 Kredit INO 102.834.000     0 

Kanton 10 Vlastita sredstv P HZHB 1.426.000 100.000 0 0 

HE HAN SKELA 
SBK Kredit INO 51.930.000 0 0 0 

SBK Vlastita sredstva EP HZHB 5.770.000 160.000 0 10.000 

HE UGAR UŠĆE 

SBK Kredit INO 21.900.000 0 0 0 

SBK Vlastita sredstva EP HZHB 2.520.000 50.000 0 0 

SBK Donacija  INO 70.000 0 0 250.000 

 
 
 
 

   

    



        

Projekat uređenja deponije 
šljake i pepela Turbići 
/nastavak započete 
aktivnosti Faza II/ 

Federacija BiH Donacija IPA fondovi 5.859.515 1.459.515 0 900.000 

Izgradnja vjetroelektrana 
Podveležje 1 

Federacija BiH Krdt KfW 17.100.000   0 0 

Federacija BiH Vlastita sredstva EP BiH 3.300.000 1.000.000 1.000.000 5.850.000 

Power IV - EP BiH   
Uvođenje SCADA/DMS i TK u 
sektor distribucije 

Federacija BiH Donacija KfW 5.065.600 5.065.600 0 187.760 

Federacija BiH Kredt KfW 9.21.076 9.251.076 0 0 

Federacija BiH Vlastita sredstva EP BiH 3.618.386 3.618.386 0 0 

POWER IV  Projekat 
obnova električne energije II 

Federacija BiH Kredit EIB 38.921.000 32.718.776 0 0 

Toplifikacija Gračanice 
Općina Gračanica Kredit INO 9.779.50 9.24.615 0 0 

Općina Gračanica lastita sredstva Eko toplane 2.000.000 1.876.000 0 0 

Toplifikacija grada Srebrenik 

Općin Srebrenik Budžet Budžet kantona 1.000.000 500.000 0 500.000 

Općina Srebrenik 
Vlastita sredstva 

Toplane 
Srebrenik 4.000.000 0000 0 20.000 

SEKTOR PROMET I OMUNKACIJE 

M-4 / Doboj-Tuzla, dionica 
Drežnik-petlja Šićki Brod 

Tuzanski kanton Budžet Budžet FBiH 18.089.906 7.610.000 720.000 11.200.000 

Tuzlanski kanton Vlastito učešće 
Federalna 
direkcija cesta 575.279 575.279 0  

Remont i modernizacija  
tramvaja ČKD, K 2- 
tramvaji SATRA 2 i 3 - I 
faza, Novi Grad / KS 

Kanton Saraevo Budžet Budžet kantona 15.350.000 14.050.000 0 0 

Kanton Sarajevo 
Kredit 

Razvojna 
banka FBiH 37.790.570 20.893.400 0 4.074.480 

Kanton Sarajevo 
Vlastito učešće 

KJKP GRAS 
Sarajevo 1300.00 1.300.000 0 0 

Izgradnaj saobraćajnice 
južne longitudinale od0 do 
IV transferzale 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 9.500.000 0 0 2.500.000 

Kanton Sarajevo 
Vlastito učešće 

Kantonalna 
direkcija cesta 370.000 30.000 0 0 

Kanton Sarajevo Kreit ERD 15.000.000 0 0 7.000.000 

Izgradnja saobraćajnice XII 
transferzala (dionica od 
Stupske petlje do granice 
entiteta) 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 7.500.000       

Kanton Sarajevo Vlastito učešće GRAS Sarajv 222.00 222.000 0 0 

Kanton Srajeo Kredit EBRD 19.000.000       

Sarajevska obilaznica 
 I-III faza 

Kanton Sarajevo Kredt EBRD 73.520.000 58.160.000 7.060.000 16.800.000 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet FBiH 40.000.000 38.500.000 2.640.000 27.700.000 

Kanton arajevo Kredit OPEC 27.30.00 0 0 8.400.000 

Kanton Sarajevo Kredit EIB 72.090.000 41.760.00 800.000 1.960.000 

Koridor Vc  
Izrada glavnog projekta 
autoceste Sarajevo-Zenica, 
 (dionica Visoko-Kakanj) 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 10.635.8 61.289 0 0 

Federacija BiH Vlastito učešće 
Federalna 

direkcija cesta 
2.080.529 2.080.529 0 0 

Rekonstrukcija i održavanje 
puta Tuzla - Orašje I faza 

Federacija BiH Budžet B FBIH 2.268.715 0 0 0 

Rehabilitacija cesta u FBiH 

Federacija BiH Vlastito učešće 
Federalna 
direkcija cetsa 

12.940000 4.240.000 2.290.000 5.370.000 

Federacija BiH Kredit EBRD 88.020.000 64.030.000 6.550.000 24.060.000 

Federacija BiH redit EIB 97.791.500 79.670.000 17.950.000 31.460.000 

Federacija BiH Kredit Svjetska banka 19.80.000 19.130.000 0 0 

Koridor Vc  
 

Federacija BiH Kredit EIB 471.355.030 127.771.318 67.294.733 123.968.328 

Federacija BiH Kredit EBRD 352.049.400 105.322.346 84.695.285 208.503.213 

Federacija BiH Kredit Kuvajt 58.674.900 0 0 0 

Federacija BiH Budže B FBiH 28.000.000 25.000.000 0 3.000.000 

Rekonstrukcija regionalnih 
cesta na području općine 
Velika Kladuša 

Općina Velika Kladuša Budžet Budžet općina 1.500.000 0 0 1.500.000 

Izgradnja saobraćajnice I 
transferzala (dionica od 
Kranjčevićeve do ulaza u tunel 
na Šipu) 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 33.000.000 3.000.000 0 10.000.000 

Ugovor o izvođenju 
građevinskih radova sa 
nabavkom materijala za 
asfaltiranje dionice regionalnog 
puta R-448 

Više općina BPK Budžet Budžet kantona 1.82.982 722.48 0 58.000 

Projekat izgradnje glavne 
gradske magistrale u Zenici 
između Saudijskog fonda za 
razvoj i BiH 

Općina Zenica Kredit Saudijski fond 45.913.000 12.929.000 4.429.000 8.500.000 

Regionalni projekat obnove 
željeznica / Željeznice II 

Federacija BiH Kedit EIB 100.919.496 56.324.000 11.072.000 22.810.000 

Federacija BiH Kredit EBRD 82.146.000 52.512.000 5.334.000 15.410.000 

Federacija BiH Donacija IPA fondovi 12.713.000 7.569.000 7.569.000 12.713.000 

Glavna opravka i 
modernizacija 14 
elektrolokomotiva serije 441 

Federacija BiH 
Vlastito učešće 

Željeznice F 
BiH 5.309.789 3.394.473 0 0 

Federacija BiH Kredit Končar Zagreb 30.088.811 19.235.347 0 126.912 

Nabavka vozova nagibne 
tehnike Talgo 

Federacija BiH Kredit Španija 132.267.028 131.699.897 13.404.746 13.694.715 

Federacija BiH Vlastito učešće Željeznice F BiH 40.150 0 0 0 

        

        



ŽFBiH - Nabavka 
četverodijelog niskopodnog 
elektromotornog voza 

Federacija BiH Vlastito učešće Željeznice F BiH 6.032.028 6.032.028 0 0 

Federacija BiH Kredit Končar Zagreb 4.458.456 4.458.456 0 0 

Cetering objekat Kanton Sarajevo Vlastito učešće 
Međunarodni 
aerodrom 
Sarajevo 

1.640.000 0 0 1.340.000 

SEKTOR VODOPRIVREDA 

GEF 
Projekat zaštite kvaliteta 
voda 

Grad Mostar Donacija SIDA 4.700.000 0 0 0 

Grad Mostar Donacija Svjetska banka 3.780.000 1.130.000 0 2.650.000 

Grad Mostar Budžet Budžet FBiH 1.860.000 20.000 0 660.000 

Općina Odžak Donacija Svjetska banka 3.510.000 3.510.000 540.000 540.000 

Općina Odžak Budžet Budžet općina 110.000 110.000 0 0 

Općina Odžak Budžet Budžet FBiH 1.310.00 1.310.000 180.000 180.000 

Općina Trnovo Donacija Sjetska banka 940.000 940.000 0 0 

Općina Trnovo Budžet Budžet FBiH 240.000 240.000 0 0 

Općina Živinice Kredit Svjetska banka 600.000 600.000 600.000 600.000 

Općina Živinice Donacija  Svjetska bank 1.370.000 1.370.000 1.010.000 910.000 

Općina Živinice Donacija IPA Fondovi 5.130.000 3.570.000 1.170.000 1.730.000 

Općina Živinice Budžet Budžet FBiH 780.000 510.000 410.000 500.000 

Federacija BiH Donacija Svjetska banka 1.840.000 1.840.000 0 0 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 50.000 50.000 0 0 

Regionalni 
projekatvodovoda Široki 
Brijeg - zapadni ogranak 

Općina Široki Brijeg Kredit Svjetska banka 1.700.000 1.200.000 0 0 

Općina Široki Brijeg Budžet Budžet općina 2.521.000 1.521.000 0 500.000 

Općina Široki Brijeg 
Privatni grant 

Domaći 
finansijer 90.00 90.000 0 0 

Tretman prikupljanja otpadnih 
voda Bihać 

Općina Bihać Donacija KfW 28.170.000 149.000 0 14.190.000 

Općina Bihać Budžet Budžet općina 3.440.000 25.000 0 1.420.000 

GEF projekat   
Upravljanja Neretvom i 
Trebišnjicom 

Federacija BiH Donacija GEF 3.709.000 662.974 318.974 1.058.841 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 217.000 25.465 8.399 219.331 

Federacija BiH Budžet Budžet općina 1.854.500 0 0 741.800 

Federacija BiH 
Ostali izvori 

Domaći 
finansijer 445.080 0 0 148.360 

Projekat za otpadne vode u 
Sarajevu SWWP 

Kanton Sarajevo Kredit Svjetska banka 46.150.000 7.840.000 5.790.000 5.790.000 

Kanton Sarajevo Donacija IPA Fondovi 10.000.000 0 0 0 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.50.000 262.500 0 342.500 

Vodovod "STARAC" III faza 
BPK Budžet  Budžet općina 1.237.294 0 0 0 

BPK Donacija UNDP 500.000 500.000 0 0 

Urbana infrastruktura i 
pružanje usluga - dodatno 
finansiranje-UISDP 

Grad Mostar Kredit Svjetska banka 5.530.000 5.100.000 0 0 

Općina Vareš Kredit Svjetska banka 470.000 470.000 0 0 

Općina Stolac Kredit Svjetska banka 470.000 460.000 0 0 

Obezbjeđenje dodatnih 
količina vode za općinu 
Tešanj 

Općina Tešanj Budžet Budžet općina 300.000 100.000 0 50.000 

Općina Tešanj Budžet Budžet kantona 450.000 150.000 0 150.000 

Općina Tešanj Budžet Budžet FBiH 1.000.000 200.000 0 300.000 

Vodovod Šanica Jablanica 

Općina Jablanica Budžet Budžet općina 2.678.061 1.378.412 0 1.099.000 

Općina Jablanica Donacija 
JP Vodno 
područje slivova 
Jadranskog mora 174.744 174.744 0 0 

Općina Jablanica Budžet Budžet kantona 257.985 170.149   172.156 

Vodovod Radovica i 
Dobroševići 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 5.258.080 1.000.000 0 1.706.400 

SEKTOR ZDRAVSTVO 

HSEP AF  
Jačanje zdravstvenog sektora 

Federacija BiH Kredit IDA 8.155.600 1.648.663 1.648.663 2.613.930 

Federacija BiH Kredit CEB 8.971.200 0 0 0 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 815.600 182.562 182.562 182.562 

Hitna medicinska pomoć 
Trauma centar, Tomislavgrad / 
HB kanton 

Općina Tomislavgrad Donacija Vlada Hrvatske 937.000 924.000 924.000 937.000 

Općina Tomislavgrad Budžet Budžet FBiH 145.000 0 0 145.000 

Općina Tomislavgrad Budžet Budžet kantona 257.000 257.000 257.000 257.000 

Općina Tomislavgrad Budžet Budžet općina 137.000 137.000 137.000 137.000 

Projekat izgradnje objekta JU 
Zavod za alkoholizam i druge 
toksikomanije na lokalitetu 
Jagomir za potrebe 
psihosocijalne rehabilitacije 
ovisnika u zajednici na 
Jagomiru 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.209.173 1.182.069 267.896 995.000 

Koreja  
Modernizacija bolnica II 

Kanton 10 Kredit Koreja 2.243.275 0 0 0 

Posavski kanton Kredit Koreja 1.176.800 0 0 0 

Općina Konjic Kredit Koreja 3.269.458 3.269.458 0 0 

Grad Mostar Kredit Koreja 11.546.805 6.975.606 0 0 

ZHK Kredit Koreja 6.045.810 6.045.810 0 0 

Bihać Kredit Koreja 4.345.479 4.345.479 0 0 

        

 
 
 

  
    

        

        

        



SAUDIJSKI FOND  
Projekat dovršenja  i  
opremanja četiri bolnice  u  
Federaciji BiH 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 696.413 0 0 0 

Kanton Sarajevo 
Vlastita sredstva 

Domaći 
finansijer 3.853.914 1.196.250 387.031 387.031 

Kanton Sarajevo Kredit Saudijski fond 2.190.080 6.612.257 2.592.646 2.592.646 

Grad Mostar Kredit Saudijski fond 7.539.811 6.936.998 0 602.712 

Grad Mostar Kredit RB FBiH 5.000.000 0 0 5.000.000 

Općina Konjic Kredit Saudijski fond 592.540 259.288 0 333.252 

SEKTOR OKOLIŠA 

Upravljanje čvrstim otpadom 
- II faza  
(Novi projekat-SSWMP) 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 2.690.000 671.860 143.220 489.000 

Upravljanje čvrstim otpadom 
- II faza 
 (Novi projekat-SSWMP) 

Federacija BiH Kredit IBRD 18.267.000 1.668.663 1.031.041 2.347.000 

Upravljanje čvrstim otpadom 
- II faza  
(Novi projekat-SSWMP) 

Federacija BiH Kredit Svjetska banka 12.381.000 3.929.228 1.307.048 2.814.000 

Zaštićena šumska i 
planinska područja   FMPAP 

Federacija BiH Donacija GEF 2.461.600 1.615.560 990.119 1.448.000 

SEKTOR POLJOPRIVREDA 

Projekat unapređenja uvjeta 
života na selu 

Federacija BiH  Kredit IFAD 7.342.000 0 0 0 

Federacija BiH  Kredit OPEC 9.034.000 0 0 0 

Federacija BiH  Budžet Budžet FBiH 2.263.000 0 0 0 

2 KR 
Revolving sredstva 

Federacija BiH  
Ostali izvori Japan 26.473.327 23.287.140 0 0 

IFAD 697 BA  
Projekat unapređenja ruralnog 
poduzetništva – 
 

Federacija BiH  Kredit OPEC 8.260.000 8.577.000 0 0 

Federacija BiH  Kredit IFAD 7.978.000 7.708.000 1.672.000 1.854.000 

Federacija BiH  
Budžet Budžet FBiH 3.332.000 3.016.000 435.000 435.000 

Poljoprivreda i ruralni razvoj 

Federacija BiH  Budžet Budžet FBiH 2.400.000 1.762.557 546.689 880.000 

Federacija BiH  Donacija Švedska 4.400.000 3.718.969 2.642.156 3.280.000 

Federacija BiH  Kredit Svjetska banka 15.800.000 9.199.025 3.463.718 7.220.000 

SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA 

Energetska sanacija Sarajeva, 
povećanje energetske  
efikasnosti u stambenim 
zgradama u Kantonu Sarajevo 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 4.099.617 2.899.933 0 750.000 

Kanton Sarajevo budžet Budžet općina 109.987 109.987 0 0 

Kanton Sarajevo 
Privatni grant 

Domaći 
finansijer 12.496 12.496 0 0 

Kanton Sarajevo Donacija INO 40.869 0 0 0 

Urbana infrastruktura i 
pružanje usluga - Izrada 
prostornog plana Kantona 
Sarajevo 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 958.281 404.159 0 0 

Kanton Sarajevo 
Kredit Svjetska banka 4.538.273 1.848.354 0 0 

Šehidsko spomen mezarje 
Kovači, Stari Grad Sarajevo  

Kanton Sarajevo Budžet Budžet grada 235.000 255.000 0 0 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet FBiH 500.000 500.000 0 0 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 13.947.984 7.676.911 0 2.500.000 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet općina 221.781 221.781 0 0 

Kanton Sarajevo 
Donacija 

Sarajevska 
pivara 300.000 300.000 0 0 

Kanton Sarajevo Kredit INO 2.233.300 0 0 0 

Kanton Sarajevo Donacija Ostali 38.961 203.819 8.111 9.550 

Gradsko mezarje 
"Drmaljevo" 
Velika Kladuša 

Općina Velika Kladuša Budžet Budžet općina 600.000 42.786 0 450.000 

Izgradnja stanova za 
boračku populaciju u općini 
Bihać 

Općina Bihać Privatni grant 
Domaći 
finansijer 2.981.333 0 0 0 

Općina Bihać Budžet Budžet općina 5.177.703 3.916.510 0 0 

Rekonstrukcija ledene  
dvorane KC Skenderija 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 1.600.000 300.000 0 500.000 

Kanton Sarajevo Kredit 
Razvojna 
banka FBiH 

750.000 451.867 0 298.133 

Sistem vještačkog 
zasnježenja skijaških staza 
(Babin Do) 

Općina Trnovo Budžet Budžet kantona 8.448.139 3.000.000 0 2.600.000 

Općina Trnovo Kredit 
Razvojna 
banka FBiH 2.250.000 250.000 0 0 

Sanacija ratnim dejstvima 
oštećenih fasada na 
području KS 

Kanton Sarajevo Budžet 
Budžet kantona 2.966.941 2.686.687 119.759 200.000 

Sanacija ratnim dejstvima 
oštećenih krovova na 
području KS 

Kanton Sarajevo Budžet 
Budžet kantona 12.887.842 11.627.237 0 640.000 

Sanacija ratnim dejstvima 
oštećenih liftova u KS 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.338.057 2.183.804 0 144.000 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet općina 150.000 150.000 0 0 

Kanton Sarajevo Privatni grant Krajnji korisnici 55.451 37.189 0 0 

Kanton Sarajevo Ostali izvori 
Stambeni fond   
KSarajevo 208.827 208.827 0 0 

Sredstva za snimanje 
objekata, ispitivanje stabilnosti 
konst, izrada sana. elab., 
projektne dokumentacije, 
obezbjeđenje dozvola i dr. 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 1.460.666 991.577 45.676 200.000 

        



        

Sanacija ratnim dejstvima 
oštećenih zajedničkih dijelova 
objekata - Velika opravka na 
području KS 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 8.492.660 7.198.083 0 200.000 

Predinvestiranje u rješ. 
imov.pravnih odnosa i 
izgradnja primarne mater. 
infras. za pokretanje kolektivne 
i individ. stambe. izgradnje u 
skladu sa usvojenim prosto. 
planom 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 10.566.133 11.329.001 358.986 1.000.000 

Rekonstrukcija, adaptacija, 
sanacija i izgradnja vjerskih 
objekata 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 1.615.000 0 0 700.000 

Izgradnja, uređenje i nabavka 
opreme za mezarja Kovači, 
Ravne Bakije, Hambina Carina 
i postavljanej nišana i 
spomenika poginulim borcima - 
Sarajevo 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 5.452.844 4.604.774 0 536.770 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet općina 744.302 314.302 0 105.000 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet grada 90.000 70.000 0 20.000 

Kanton Sarajevo Budžet 
Budžet FBiH 18.500 18.500 0 0 

Prostorni plan Federacije 
BiH 

Federacija BiH Budžet 
Budžet FBiH 8.800.000 4.718.510 0 2.100.000 

SOCIJALNI SEKTOR  

SSNESP  
 Podrška mrežama socijalne 
sigurnosti i zapošljavanju 

Federacija BiH Kredit Svjetska banka 12.600.000 3.782.316 2.039.077 3.655.000 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 840.000 497.349 170.659 216.000 

Federacija BiH 
Vlastita sredstva 

Federalni 
zavod za 
zapošljavanje 6.720.000 2.326.290 1.727.962 2.060.000 

Sanacija i dogradnja objekta 
za smještaj KJU 
"Disciplinski centar za 
maloljetnike" 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 1.363.380 1.186.264 120.000 250.000 

Izgradnja objekta za 
smještaj KJU "Porodično 
savjetovalište" 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.772.077 132.053 0 67.324 

Stambeno zbrinjavanje 
Roma 

Općina Bihać Donacija SIDA 1.375.000 165.000 0 0 

Općina Bihać Budžet Budžet općina 165.624 145.802 0 0 

SEKTOR OBRAZOVANJE 

Rekonstrukcija osnovnih 
škola u Kantonu Sarajevo 

Kanton Sarajevo 
Budžet Budžet kantona 2.163.507 1.563.507 0 200.000 

Izgradnja osnovnih škola u KS 
(OŠ Osijek-Ilidža, Područna 
škola Sedrenik-Stari Grad,  
OŠ Behaudin Selmanović) 

Stari Grad 
Budžet Budžet kantona 4.400.000 3.400.000 0 500.000 

Stari Grad Budžet Budžet općina 1.631.016 1.631.016 0 0 

Stari Grad Kredit Domaće banke 2.285.684 1.236.797 0 0 

Nabavka opreme za osnovne 
i srednje škole u KS 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.861.393 2.600.093 0 87.100 

Izgradnja novog objekta 
"Gimnazije" Bosanska Krupa 

Općina Bosanska Krupa Budžet Budžet općina 2.454.167 774.167 0 800.000 

Izgradnja objekta KS (OŠ u 
Starom Ilijašu, OŠ Hadžići, 
OŠ Blažuj, OŠ Dobroševići) 

Kanton Sarajevo Kredit INO 8.820.000 4.390.000 0 4.430.000 

Kanton Sarajevo 
Budžet Budžet kantona 588.000 510.000 0 0 

Zgrada gimnazije i tehničke 
škole Srebrenik 

Općina Srebrenik Budžet Budžet općina 300.000 100.000   50.000 

Općina Srebrenik Budžet Budžet kantona 500.000 0 0 0 

Općina Srebrenik Kredit OPEC 2.500.000 0 0 0 

Općina Srebrenik 
Vlastita sredstva 

JUMSŠ 
Srebrenik 200.000 40.000 10.000 10.000 

SEKTOR PODUZETNIŠTVA 

Poboljšanje dostupnosti 
finansija malih i srednjih 
preduzeća 

Federacija BiH Kredit IBRD 56.093.204 55.361.421 11.303.066 11.874.960 

Poslovna zona "Kamenica I" 
Bihać 

Općina Bihać Donacija 
FM razvoja, 
poduzetništva i 
obrta 

952.249 435.249 0 71.000 

Rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa i infrastrukturno 
uređenje industrijskih zona KS 

Kanton Sarajevo Kredit 
Razvojna 
banka FBiH 

960.000 0 0 369.792 

Razvoj Eko zone NP UNA i 
unapređenje njegove 
turističke ponude 

Općina Bihać Donacija Evropska unija 682.461 608.876 0 68.247 

Općina Bihać Budžet Budžet općina 172.215 11.974 0 45.391 

SEKTOR OMLADINA I SPORT 

Sportska dvorana Jablanica 
Općina Jablanica Budžet Budžet općina 2.614.492 1.098.428 288.874 288.874 

Općina Jablanica Donacija GAP 191.847 191.847 67.000 67.000 

Izgradnja sportske dvorane 
Novo Sarajevo 

Općina Novo Sarajevo Budžet Budžet općina 6.550.000 4.350.000 250.000 150.000 

Općina Novo Sarajevo Budžet Budžet kantona 1.000.000 500.000 0 500.000 

Završetak Privredno 
kulturnog i sportskog centra 
"Bazen" Gračanica 

Općina Gračanica Kredit Kredit 629.000 629.000 629.000 629.000 

Općina Gračanica Budžet Budžet općine 371.000 371.000 371.000 371.000 

Općina Gračanica Budžet Budžet kantona 1.000.000 0 0 0 

Izgradnja sportske dvorane  
u Kalesiji 

Općina Kalesija Budžet Budžet općine 
4.190.000 3.600.000 340.000 450.000 



SEKTOR KULTURA I RELIGIJA 

Obnova Esme Sultan 
džamije u Jajcu 

Općina Jajce Budžet Budžet FBiH 1.804.085 637.912 0 237.088 

Sanacija, restauracija i 
revitalizacija crkve Sv. Marije i 
tornja Sv.Luke u Jajcu 

Općina Jajce Budžet Budžet FBiH 615.000 190.000 0 0 

Rekonstrukcija Saborne 
crkve u Mostaru 

Grad Mostar Budžet Budžet BiH 600.000 600.000     

Grad Mostar Budžet Budžet FBiH 1.480.000 1.090.000     

Grad Mostar Donacija UNESCO 570.000 278.370 0 0 

Grad Mostar Privatni grant 
Domaći 
finansijer 320.000 220.000 0 30.000 

Grad Mostar Budžet Budžet kantona 153.000 47.000 0 0 

Grad Mostar Budžet Budžet grada 200.000 140.000 0 0 

Grad Mostar Budžet Budžet RS 1.900.000 1.000.000 0 300.000 

JU Centar za kulturu 
"Zuhdija Žalić"  
Velika Kladuša 

Općina Velika Kladuša Donacija GAP 91.500 91.500 0 0 

Općina Velika Kladuša Budžet Budžet općina 612.069 346.164 0 262.650 

Općina Velika Kladuša Budžet Budžet kantona 578.045 0 0 578.045 

Općina Velika Kladuša Budžet Budžet FBiH 567.805 0 0 567.805 

Obnova građevinske baštine 
 u Stocu 

Općina Stolac Donacija 
Evropska 
komisija 

195.583 31.294 31.294 81.294 

SEKTOR ADMINISTRACIJA 

Registracija zemljišta FBiH 

Federacija BiH Kredit Svjetska banka 12.799.253 11.959.869 1.523.147 2.570.000 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 2.360.000 1.827.961 627.125 1.159.164 

Federacija BiH Budžet Budžet općina 334.000 334.000 0 0 

Projekat podrške razvoju 
lokalnih zajednica - PRLZ 

Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 33.861.920 11.414.002 1.863.783 4.600.000 

Federacija BiH Budžet Budžet kantona 31.659.937 4.171.782 1.198.898 2.050.000 

SEKTOR JAVNI RED I SIGURNOST 

Renoviranje dijelova zgrade 
u kojoj su smješteni 
Kantonalni i Općinski sud u 
Sarajevu 

Kanton Sarajevo 
Budžet Budžet kantona 1.600.000 1.400.000 0 0 

Kanton Sarajevo Donacija 
Evropska 
komisija 

4.020.000 0 0 0 

Izgradnja policijske stanice 
Vogošća 

Kanton Sarajevo Budžet Budžet kantona 2.437.210 2.341.741 743.311 838.780 

Izgradnja zgrade policijske 
postaje u Kupresu 

Kanton 10 Budžet Budžet kantona 779.677 328.000 0 0 

Izgradnja zgrade policijske 
stanice Hadžići i Ilidža 

Općina Ilidža Budžet Budžet kantona 5.472.691 2.172.691 0 350.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



  Prilog 3. Pregled projekata po sektorima, lokacijama i finansijerima, odobreni projekti 

Projekat Lokacija 
Nacin 

finansiranja 
Izvor 

finansiranja 
Ukupna vrijednost 

projekta 
Plan  

za 2012. 

SEKTOR PROMET I KOMUNIKACIJE 

Izgradnja saobraćajnice Južna 
longitudinala (dionica 0-IV transferzale) 

Kanton Sarajevo Budžet    Budžet kantona 22.000.000 12.000.000 

Regionalni projekat Željeznica II 
Federacija BiH  Kredit Kuvajt 71.387.794 0 

Federacija BiH Kredit OPEC 32.173.598 0 

Brza ("D") izlazna rulnica Kanton Sarajevo Kredit EBRD 3.204.000 2.269.500 

Proširenje Terminala "B" uz rušenje 
stare zgrade Terminala "A" 

Kanton Sarajevo Kredit EBRD 27.120.000 6.792.000 

Proširenje platforme Kanton Sarajevo Kredit EBRD 3.450.000 0 

Izgradnja nove drenažne piste, rulnice 
i stajanke 

Kanton Sarajevo Kredit EBRD 3.728.000 2.556.000 

Rehabilitacija i sanacija kolovoza 
regionalnog puta Kalesija (Međaš) - 
Živinice (R-469), dužina 2.500 m 

Tuzlanski kanton Budžet Budžet FBiH 500.000 0 

SEKTOR VODOPRIVREDA 

Rekonstrukcija vodovodne i 
kanalizacione mreže KS 

Kanton Sarajevo Budžet 
Budžet 
kantona 

3.300.000 600.000 

EIB – 
sakupljanje i tretman otipadnih voda u 
Federaciji BiH 

Općina  
Bosanska Krupa Budžet 

Budžet općine 
2.300.918 0 

Općina  
Bosanska Krupa 

Kredit EIB 3.536.325 0 

Općina  
Bosanski Petrovac 

Kredit EIB 2.500.000 0 

Općina  
Bosanski Petrovac 

Budžet Budžet općine 1.647.424 0 

Općina Orašje Kredit EIB 5.867.490 0 

Općina Orašje Budžet Budžet općine 4.838.723 0 

Općina Tomislavgrad Kredit EIB 7.823.320 0 

Općina Tomislavgrad Budžet Budžet općine 4.850.458 0 

Općina  
Velika Kladuša Kredit 

EIB 
6.454.239 0 

Općina  
Velika Kladuša Budžet 

Budžet općine 
10.365.899 0 

Općina  
Široki Brijeg 

Kredit EIB 5.828.000 0 

Općina  
Široki Brijeg Budžet 

Budžet općina 
3.029.954 0 

Federacija BiH Kredit EIB 0 0 

Federacija BiH Donacija EIB 32.833.495 0 

Federacija BiH Budžet Budžet općine 0 0 

Izgradnja vodozahvata na Podvinskom 
potoku, I faza, Općina Visoko 

Općina Visoko Kredit KfW 700.000 0 

Općina Visoko Budžet Budžet kantona 113.000 0 

Projekat kanalizacijskog sistema 
Ljubuški 

Općina Ljubuški Donacija IPA 3.715.640 
 

SEKTOR POLJOPRIVREDA 

Projekat razvoja navodnjavanja 
Federacija BiH Budžet Budžet FBiH 4.241.250 0 

Federacija BiH Kredit INO 28.275.000 0 

SEKTOR ZDRAVSTVA 

Izgradnja i opremanje novog 
energetskog kompleksa i izgradnja 
novog centralnog operativnog bloka KB 
Zenica i nabavka opreme za novi 
energetski kompleks 

Zeničko-dobojski Kredit 
Razvojna 
banka FBiH 

12.000.000 9.500.000 

Izgradnja prostora za stacionar Instituta 
za nuklearnu medicinu u CMB Sarajevo 

Grad Sarajevo Budžet 
Budžet 
kantona 

350.000 350.000 

Nabavka opreme za novi centralni 
operativni blok JU KB Zenica 

Zeničko-dobojski 
kanton 

Kredit INO 28.360.000 0 

      

      



SEKTOR OKOLIŠ 

Projekat rekonstrukcije rudarskog 
kompleksa "Vihovići" Mostar III 

Hercegovačko-
neretvanski kanton 

Budžet Budžet F BiH 3.579.100 0 

SEKTOR TURIZMA 

Statistical networks in Tourism sector 
of Adriatic Regions (S.T.A.R) 

Zeničko-dobojski      
kanton Donacija IPA Fondovi 327.089 130.835 

Zeničko-dobojski 
kanton Budžet 

Budžet 
kantona 57.720 23.088 

AdriaMuse- prekogranični projekat 

Zeničko-dobojski 
kanton Donacija IPA Fondovi 320.854 120.320 

Zeničko-dobojski 
kanton Budžet 

Budžet 
kantona 56.621 21.233 

SEKTOR JAVNI RED I SIGURNOST 

Rekonstrukcija vraćenog dijela zgrade 
Palate pravde  

Kanton Sarajevo Budžet Budžet FBiH 500.000 500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 Prilog 4. Pregled tekućih projekata po sektorima, statusu i izvorima  finansiranja, u KM 

Status projekta Lokacija/Kanton 
Ukupna 

vrijednost 
projekta 

Realizacija do 
31.12.2012. 

Realizacija  
u  2012. 

Plan  
za 2012. 

ENERGETIKA 

U implementaciji 

Federacija BiH 374.500.889 55.011.353 1.000.000 9.792.760 

HNK 223.240.041 32.598.425 17.607.065 54.360.742 

Kanton Sarajevo 16.700.939 11.755.182 4.376.194 6.631.286 

Zeničko-dobojski 1.254.825.902 32.087.631 9.079.545 26.926.236 

Tuzlanski 1.546.300.899 51.387.005 20.397.318 27.819.610 

Unsko-sanski 8.211.585 6.356.027 2.288.136 2.511.145 

Kanton 10 2.440.040.000 5.028.000 0 800.000 

Srednjobosanski 135.253.000 24.220.000 18.600.000 25.511.815 

Bosansko-podrinjski 274.900.000 1.327.000 429.000 600.000 

Ukupno U implementaciji 6.273.973.255 219.770.623 73.777.258 154.953.594 

PROMET I KOMUNIKACIJE 

U implementaciji 

Federacija BiH 1.516.970.699 718.530.683 216.159.764 461.116.168 

Kanton Sarajevo 353.512.570 178.255.400 10.500.000 79.774.480 

Tuzlanski  18.665.185 8.185.279 720.000 11.200.000 

Unsko-sanski  1.500.000 0 0 1.500.000 

Bosansko-podrinjski 1.482.982 722.482 0 585.000 

Zeničko-dobojski 45.913.000 12.929.000 4.429.000 8.500.000 

Odobreni 

Federacija BiH 106.765.392     2.269.500 

Kanton Sarajevo 56.298.000     21.348.000 

Tuzlanski 500.000     0 

Ukupno 
U implementaciji  1.938.044.436 918.622.844 231.808.764 562.675.648 

Odobreni 163.563.392 0 0 23.617.500 

VODOPRIVREDA 

U implementaciji 

Federacija  BiH 8.115.580 2.568.439 327.373 2.168.332 

HNK 19.450.790 19.450.790 19.450.790 19.450.790 

Posavski 4.930.000 4.930.000 720.000 720.000 

Tuzlanski 7.880.000 6.050.000 3.190.000 3.740.000 

 Zapadnohercegovački 4.311.000 2.811.000 0 500.000 

Unsko-sanski 31.610.000 174.000 0 15.610.000 

Kanton Sarajevo 65.088.080 10.282.500 5.790.000 7.838.900 

Bosansko-podrinjski 1.737.294 500.000 0 0 

Zeničko-dobojski 2.220.000 920.000 0 500.000 

Odobreni 

Federacija  BiH 32.833.495       

Kanton Sarajevo 3.300.000     600.000 

Unsko-sanski 26.804.805       

Posavski 10.706.213       

Kanton 10 12.673.778       

 Zapadnohercegovački 12.573.594       

Zeničko-dobojski 813.000       

Ukupno 
U implementaciji  145.342.744 36.679.244 10.027.373 35.998.250 

Odobreni 99.704.885 0 0 600.000 

POLJOPRIVREDA 

U implementaciji Federacija BiH 87.282.327 57.268.691 8.759.563 13.669.000 

Odobreni Federacija BiH 32.516.250     0 

Ukupno 
U implementaciji  87.282.327 57.268.691 8.759.563 13.669.000 

Odobreni 32.516.250     0 

ZDRAVSTVO 

U implementaciji 

Federacija BiH 17.942.400 1.831.225 1.831.225 2.796.492 

Kanton 10 3.719.275 1.318.000 1.318.000 1.476.000 

Kanton Sarajevo 2.209.173 1.182.069 267.896 995.000 

Posavski kanton 1.176.800 0 0 0 

 Zapadnohercegovački 6.045.810 6.045.810 0 0 

Unsko-sanski 4.345.479 4.345.479 0 0 

Kanton Sarajevo 6.740.407 7.808.507 2.979.677 2.979.677 

HNK 27.948.614 17.441.350 0 5.935.964 

Odobreni 
Zeničko-dobojski 40.360.000     9.500.000 

Kanton Sarajevo 350.000     350.000 

Ukupno 
U implementaciji  70.127.958 39.972.440 6.396.798 14.183.133 

Odobreni 40.710.000 0 0 9.850.000 

  



OKOLIŠ 

U implementaciji Federacija BiH 35.799.600 7.885.311 3.471.428 7.098.000 

Odobreni HNK 3.579.100     0 

Ukupno 
U implementaciji  35.799.600 7.885.311 3.471.428 7.098.000 

Odobreni 3.579.100     0 

SOCIJALNI SEKTOR 

U implementaciji 

Federacija BiH 20.160.000 7.917.150 3.937.698 5.931.000 

Kanton Sarajevo 4.135.457 1.318.317 120.000 317.324 

Unsko-sanski 1.540.624 311 0 0 

Ukupno U implementaciji  25.836.081 9.235.778 4.057.698 6.248.324 

ADMINISTRACIJA 

U implementaciji Federacija BiH 81.015.110 29.707.614 5.212.953 10.379.164 

Ukupno U implementaciji 81.015.110 29.707.614 5.212.953 10.379.164 

OBRAZOVANJE 

U implementaciji 

Kanton Sarajevo 22.749.600 15.331.413 0 5.217.100 

Tuzlanski 3.500.000 140.000 10.000 60.000 

Unsko-sanski 2.454.167 774.167 0 800.000 

Ukupno U implementaciji  28.703.767 16.245.580 10.000 6.077.100 

JAVNI RED I SIGURNOST 

U implementaciji 
Kanton Sarajevo 13.529.901 5.914.432 743.311 1.188.780 

Kanton 10 779.677 328.000 0 0 

Odobreni Kanton Sarajevo 500.000     500.000 

Ukupno 
U implementaciji  14.309.578 6.242.432 743.311 1.188.780 

Odobreni 500.000 0 0 500.000 

PODUZETNIŠTVO 

U implementaciji 

Kanton Sarajevo 960.000 0 0 369.792 

Federacija BiH 56.093.204 55.361.421 11.303.066 11.874.960 

Unsko-sanski 952.249 435.249 0 71.000 

Ukupno U implementaciji  58.005.453 55.796.670 11.303.066 12.315.752 

PROSTORNO UREĐENJE 

U implementaciji 

Federacija BiH 8.800.000 4.718.510 0 2.100.000 

Unsko-sanski 8.759.036 3.959.296 0 450000 

Kanton Sarajevo 87.331.911 59.744.301 532532 10.403.453 

Ukupno U implementaciji  104.890.947 68.532.094 532532 12.953.453 

TURIZAM 

U implementaciji  Unsko-sanski 854.676 620.850 0 113.638 

Odobreni  Zeničko-dobojski 762.284   0 295.476 

Ukupno 
U implementaciji  854.676 62.085 0 113.638 

Odobreni  762.284   0 295.476 

KULTURA I RELIGIJA 

U implementaciji  

HNK 5.418.583 3.406.664 31.294 411.294 

Srednjobosanski 2.419.085 827.912 0 237.088 

Unsko-sanski 1.849.419 437.664 0 1.408.500 

Ukupno U implementaciji  9.687.087 4.672.240 31.294 2.056.882 

OMLADINA I SPORT 

U implementaciji  

HNK 2.806.339 1.290.275 355.874 355.874 

Kanton Sarajevo 7.550.000 6.300.000 250.000 650.000 

Tuzlasnki kanton 6.190.000 4.600.000 1.340.000 1.450.000 

Ukupno U implementaciji  16.546.339 10.740.275 1.945.874 2.455.874 

 
 
 
 
 

 

 



Prilog 5: Operativni troškovi po projektima, u KM 

Naziv 
projekta 

Finansijer Struktura operativnih troškova 
Realizovano 

u 2012 
Realizovano  

do 31.12.2012. 
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Domaći 
finansijer 

 Bankarska provizija 1.123,00 1.123,00 

 Dnevnice 1.471,00 1.471,00 

 Gorivo 6.800,00 6.800,00 

 Komunikacijski troškovi 6.228,00 6.228,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 2.717,00 2.717,00 

 Održavanje 8.836,00 8.836,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 4.818,00 4.818,00 

 Troškovi službenih putovanja 1.274,00 1.274,00 

 Privremeni poslovi 2.948,00 2.948,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 211.218,00 211.218,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 35.808,00 35.808,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 8.377,00 8.377,00 

 Ostalo 54.714,00 54.714,00 

Svjetska banka 

 Bankarska provizija 1.188,00 2.543,73 

 Dnevnice 203,00 4.050,00 

 Gorivo 1.222,00 10.921,00 

 Komunikacijski troškovi 1.987,00 14.005,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 371,00 4.920,00 

 Održavanje 1.918,00 15.189,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 464,00 3.294,00 

 Troškovi službenih putovanja 59,00 3.155,00 

 Privremeni poslovi 441,00 7.721,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 41.483,00 496.433,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 6.305,00 75.503,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 1.473,00 17.654,00 

 Ostalo 11.130,00 128.217,00 

UKUPNO 414.576,00 1.129.937,73 
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Budžet FBiH 

 Bankarska provizija 1.000,00 4.161,00 

 Dnevnice 2.170,00 3.856,00 

 Gorivo 10.335,00 35.047,00 

 Komunikacijski troškovi 10.855,00 41.040,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 3.791,00 15.082,00 

 Održavanje 14.972,00 53.411,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 5.129,00 12.059,00 

 Troškovi službenih putovanja 1.735,00 19.294,00 

 Privremeni poslovi 4.234,00 17.008,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 321.240,00 1.130.353,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 53.453,00 176.519,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 12.503,00 41.281,00 

 Ostalo 15.415,00 278.460,00 

UKUPNO 456.832,00 1.827.571,00 
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 Budžet FBiH 

 Ostalo 
1.960.000,00 1.960.000,00 

 PDV, porezi i dr 
680.000,00 680.000,00 

UKUPNO 
2.640.000,00 2.640.000,00 
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Svjetska banka 

 Bankarska provizija 2.053,00 4.711,23 

 Dnevnice 0,00 820,00 

 PTT troškovi 711,00 8.785,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 1.009,00 4.971,00 

 Održavanje 1.468,00 21.080,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 521,00 5.774,00 

 Troškovi službenih putovanja 7.342,00 14.684,00 

 Zakupnine 9.600,00 30.600,00 

 Konsultantski ugovori 2.762,00 17.575,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 52.807,00 421.499,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 25.555,00 133.257,00 

Budžet FBiH 

 Gorivo 1.576,00 6.088,00 

 PTT troškovi 3.039,00 8.570,00 

 Održavanje 4.510,00 15.213,00 

 Troškovi službenih putovanja 1.980,00 1.980,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 159.157,00 358.175,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 104.579,00 120.887,66 

UKUPNO 378.669,00 1.174.669,89 
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Svjetska banka 

 Bankarska provizija 522,00 15.147,00 

 Gorivo 141,00 7.976,00 

 Komunikacijski troškovi 1.354,00 12.338,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 619,00 10.788,00 

 Održavanje 543,00 2.331,00 

 Oglašavanje 1.994,00 32.028,00 

 Troškovi službenih putovanja 153,00 23.096,00 

 Ostalo 58.542,00 541.314,00 

Budžet FBiH 

 Bankarska provizija 71,00 2.412,00 

 Gorivo 19,00 1.613,00 

 Komunikacijski troškovi 185,00 1.860,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 84,00 1.865,00 

 Oglašavanje 272,00 4.355,00 

 Održavanje 74,00 318,00 

 Troškovi službenih putovanja 21,00 3.150,00 

 Ostalo 11.991,00 104.285,00 

UKUPNO 76.585,00 764.876,00 
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Svjetska banka 

 Registracija i ost troškovi autoparka 6.171,00 6.171,00 

 Konsultantski ugovori 13.575,00 92.539,00 

 Potrošni materijal 3.851,00 3.851,00 

 Komunalni i zaštitarski poslovi 577,00 577,00 

 Troškovi osiguranja 6.919,00 6.919,00 

 Naknada zaposlenim 1.239,00 1.239,00 

 Bankarska provizija 3.132,00 5.510,00 

 Dnevnice 5.646,00 11.046,00 

 PTT troškovi 13.741,00 25.698,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 19.207,00 23.942,00 

 Renta,struja,grijanje 4.762,00 7.377,00 

 Održavanje 4.694,00 4.914,00 

 Oglašavanje 12.103,00 14.553,00 

 Ostalo 6.043,00 8.223,00 

 Troškovi službenih putovanja 8.790,00 8.790,00 

 Zakupnine 22.275,00 42.915,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 76.398,00 290.387,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 57.776,00 108.147,00 

Budžet FBiH 

 Renta,struja,grijanje 4.635,00 4.635,00 

 Bankarska provizija 32,00 896,00 

 Naknada zaposlenim 3.782,00 4.302,00 

 Troškovi osiguranja 5.021,00 5.021,00 

 Privremeni poslovi 3.357,00 33.535,00 

 Dnevnice 5.803,00 8.123,00 

 PTT troškovi 3.993,00 5.993,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 5.687,00 10.541,00 

 Ostalo 6.515,00 8.133,00 

 Održavanje 1.955,00 5.202,00 

 Troškovi službenih putovanja 1.991,00 4.191,00 

 Konsultantski ugovori 18.242,00 35.259,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 24.457,00 60.144,00 

UKUPNO 352.369,00 848.773,00 



A
R

D
P

 

 P
o

ljo
p

ri
v
re

d
a
 i
 r

u
ra

ln
i 
ra

z
v
o
j 

Budžet FBiH 

 Troškovi službenih putovanja 923,00 9.223,00 

 Internet-server za registar 2.519,00 2.519,00 

 Registracija i ost troškovi autoparka 7.261,00 7.261,00 

 Edukacija, seminari 336,00 336,00 

 Naknada zaposlenim 3.389,00 11.286,00 

 Revizija 845,00 2.950,00 

 PDV, porezi i dr 7.764,00 48.123,00 

 Oglašavanje 851,00 3.878,00 

 Dnevnice 176,00 936,00 

 Bankarska provizija 735,00 2.209,00 

 Gorivo 257,00 257,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 458,00 9.111,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 117,00 1.897,00 

 Privremeni poslovi 649,00 2.089,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 24.162,00 82.174,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 4.196,00 8.148,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 13.445,00 32.060,00 

 Renta,struja,grijanje 6.034,00 16.372,00 

 Ostalo 2.529,00 6.575,00 

Svjetska banka 

 Oglašavanje 5.646,00 23.702,00 

 Internet-server za registar 14.824,00 14.824,00 

 Registracija i ost troškovi autoparka 4.368,00 4.368,00 

 Edukacija, seminari 1.905,00 1.905,00 

 Revizija 4.786,00 16.717,00 

 Bankarska provizija 2.723,00 8.719,00 

 Dnevnice 11.179,00 15.486,00 

 Gorivo 7.348,00 13.473,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 6.760,00 16.504,00 

 PDV, porezi i dr 43.993,00 247.876,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 1.170,00 19.054,00 

 Privremeni poslovi 4.101,00 12.261,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 136.919,00 465.653,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 23.778,00 46.186,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 76.189,00 181.668,00 

 Naknada zaposlenim 19.205,00 63.954,00 

 Renta, struja, grijanje 46.795,00 105.377,00 

 Ostalo 14.332,00 28.961,00 

UKUPNO 502.667,00 1.534.092,00 
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Budžet FBiH 

 Bankarska provizija 421,00 440,00 

 Dnevnice 1.978,00 8.730,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 1.423,00 3.537,00 

 Renta, struja, grijanje 3.722,00 3.722,00 

 Oglašavanje 900,00 5.682,00 

 Zakupnine 6.900,00 26.100,00 

 Konsultantski ugovori 15.863,00 17.585,00 

Svjetska banka 

 Edukacija, seminari 3.641,00 3.641,00 

 Gorivo 297,00 2.150,00 

 Računovodstvene usluge 4.091,00 4.091,00 

Federalni zavod 
za zapošljavanje  Ostalo 32.555,00 32.555,00 

UKUPNO 71.791,00 108.233,00 
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 Plaće zaposlenih sa VSS 430.654,00 430.654,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 42.851,00 42.851,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 427,00 854,00 

 Ostalo 1.311,00 1.375.289,00 

 Edukacija, seminari 120,00 120,00 

 Troškovi službenih putovanja 8.694,00 8.694,00 

 Održavanje 107.656,00 120.539,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 82.332,00 112.894,00 

 Privremeni poslovi 1.286,00 1.286,00 

Budžet FBiH 

 Stručna literatura i obrazovanje 73,00 73,00 

 Privremeni poslovi 14.000,00 14.000,00 

 Renta, struja, grijanje 10.176,00 10.176,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 7.685,00 10.369,00 

 Privremeni poslovi 215,00 215,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 25.528,00 25.528,00 

 Plaće zaposlenih sa SSS 2.540,00 2.540,00 

UKUPNO 735.548,00 2.156.082,00 
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BH GAS 

 Bankarska provizija 84.309,00 84.309,00 

 PDV, porezi i dr 29.463,00 29.463,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 77.232,00 77.232,00 

 Plaće zaposlenih sa VŠS 1.175,00 1.175,00 

UKUPNO 192.179,00 192.179,00 
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Budžet FBiH  Bankarska provizija 82,00 82,00 

Svjetska banka- 
grant 

 Ostalo 2.834,00 2.834,00 

 Plaće zaposlenih sa VSS 11.517,00 11.517,00 

 Troškovi službenih putovanja 1.757,00 1.757,00 

 Privremeni poslovi 1.673,00 1.673,00 

 Održavanje 245,00 245,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 501,00 501,00 

 Komunikacijski troškovi 921,00 921,00 

 Bankarska provizija 583,00 583,00 

UKUPNO 20.113,00 20.113,00 
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Svjetska banka 

 Troškovi sl putovanja 3.638,00 3.638,00 

 Kancelarijski materijal i ostale nabavke i usluge 2.110,00 2.110,00 

 Održavanje 413,00 413,00 

 Bankarska provizija 1.432,00 1.432,00 

 Privremeni poslovi 6.122,00 6.122,00 

 Edukacija, seminari 281,00 281,00 

 Komunikacijski troškovi 724,00 724,00 

 Gorivo 1.164,00 1.164,00 

 Oglašavanje 3.287,00 3.287,00 

 Stručna literatura i obrazovanje 275,00 275,00 

 Registracija i ostali troškovi autoparka 339,00 339,00 

 Dnevnice 1.935,00 1.935,00 

UKUPNO 21.720,00 21.720,00 
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 Budžet FBiH  Bankarska provizija 64,15 283,15 

UKUPNO 64,15 283,15 

UKUPNO 5.863.049,00 12.418.246,62 

 



Prilog 6. Podaci implementatora o realizaciji projekata  

 



NAZIV PROJEKTA 
GASIFIKACIJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 38770 6-4 

7-Co Zoft 

Ukupna vnjednost projekta: 
	

u izvornoj valuti (EUR) 	19.855.000 
(KM) 	38.833.000 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	23.968.000 KM 
Realizovano a periodu 01.01.-31.12.2012.: 	18.604.000 KM 

Datum odobrenja projekta: 18.11.2009.god Datum odobrenja kredita: 27.01.2010.god. 

Datum efektivnosti projekta: 28.09.2010.god Datum efektivnosti kredita: 28.09.2010.god. 

Datum zatvaranja projekta: Projekat u toku Datum zatvaranja kredita: Projekat u toku 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr§en sa 31.12.2012.): 
U implementaciji 

Nadleino resomo ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): BH-Gas d.o.o. Sarajevo, 
Hamdije Comer-ilea br. 2, 71000 Sarajevo, kontakt: gdin Adnan Kreso, Direktor 

Krajnji du2nik (ko otplaOuje kredit): BH-Gas d.o.o. Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin` 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Evropska banka za obnovu i razvoj Kredit 33,25 mil. KM 

BH-Gas d.o.o. Sarajevo 
Vlastita 
sredstva 5,00 mil. KM 

EBRD — Grant za konsultanta Grant 0,58 mil. KM 

UKUPNO: 38,83 mil. KM 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada gpanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bucl2e' t kantona, budget opine,... ostali domaCi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlasfita sredstva, sufinansitanje.... 



Opis projekta: 
Projektom je predvidena gasifikacija Srednjobosanskog kantona, dime se stvaraju 
moguOnosti uvocienja prirodnog gasa u sve sektore potrotnje ove regije. Realnost 
realizacije projekta gasifikacije ovog prostornog obuhvata je najveda za Regiju Latva, 
potom za Regiju Gornji Vrbas, a grad Jajce posmatramo u funkciji izgradnje tranzitnog 
gasovoda prema Banja Luci, Bihaou i dalje. Prva faza projekta obuhvata gasovod Zenica-
Travnik, du2ine cca 40 km i preonika 16 inch, a procijenjena maksimalna potrotnja za ovu 
fazu je cca 80 miliona m3. 

Razvojni cilj projekta: 
Projekat je u funkciji dalje ekspanzije tdigta prirodnog gasa sa moguenoS'Ou prikljuaenja na 
postojedi sistem. Za zadovoljenje ukupnih potreba prostornog obuhvata Srednjobosanskog 
kantona, pa i gire, potrebno je izvrsiti konekciju sa planiranim gasovodom Zenica — 
Bosanski Brod. U buduonosti je predvideno spajanje ovog gasovoda sa planiranim 
gasovodom u Unsko — sanskom kantonu. 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: implementacija projekta je u toku, to 
se u toku 2013.godine oeekuje okonoanje izgradnje gasovoda. Svojevrsni problem 
predstavlja kagnjenje izgradnje distributivne mre2e u Srednjobosanskom kantonu, koja je 
inicijalno trebala biti uskladena sa razvojem transportnog gasovoda Zenica-Travnik. 

Problemi i te§kote u toku implementacije: Postoji problem katnjenja u izvodenju radova 
u smislu pradenja dinamike predvidene sedmienim i mjeseOnim planovima, kao i 
nemoguanost ishodovanja Odobrenja za gradenje za dio trase kroz Opoinu Vitez ( MZ Bila 
— Mali Moaunj) i izmijenjeni dio trase na odvojku za N. Travnik sa novom lokacijom za MRS 
Novi Travnik. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Gasifikacija 4 opdine u 
Srednjobosanskom kantonu: Busovaaa, Vitez, Novi Travnik i Travnik. 



Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opine, 

kantona i 
dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Srednjobosanski 
kanton 

EBRD Kreditna 
sredstva 33,25 16,85 24,09 14,50 

Srednjobosanski 
kanton 

BH-Gas 
d.o.o. 
Sarajevo 

Vlastita 
sredstva 5,00 6,55 3,95 4,04 

Srednjobosanski 
kanton 

EBRD— 
Grant za 
konsultanta 

Grant 0,58 0,57 0,07 0,06 

UKUPNO: 38,83 
mil KM 

23,97 
mil KM 

28,11 
mil KM 

18,60 
mil KM 

Datum: 04.03.2013. qodine 
Potpis ovlaalenog lira 

Adhan Weft' Direktor 
---: 



NAZIV PROJEKTA 
7OPitrittY( /934 CA-94-77  fl' '/C4 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 
( KM ) 

4, 600.000  

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 KM 

Datum odobrenja projekta: 
Datum efektivnosti projekta: 
Datum zatvaranjaprojekta: 

 

-20/0 .godine 
2 0 .godine 
2 0/6 .godine 

 

 

  

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Aft,,u/S/W.STI,49  

Implerpentator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ctric i/vr9"- 	 e7=-77,e, 07 a &, 	9 -1t--11 ic ell-Wt-ilt 712 -:25',C 
Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 	 t"-'77/ 61"  r o eee,/c-  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Finansijerl  Navin`  

finansiranja 

 

Ukupno 
osigurano 

  

C,'/ 302>s<4 ,ko 	%  1320,000 

UKUPNO: /3a2 ec(2 

   

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada $panije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, budiet kantona, bud2et opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 

1 300, 000  KM 



Opis projekta: 
Ret---/-0,c/•.yrAic//ecury pos7-29/e.='-c 	e-0 7-A9 1,A! / e--7-  

C 44-4- 0 d4 U,2 -if Azi J‘i ,,e 6'1;7 / TO,KV7---0 7,26? 	/Ci  

/ c I-7x/ 6--J44 c2•94 00,42 	ni 6,2 efr-Trt- 	6a/ tP1,0(77)  

Razvojni cilj projekta:  {2.0tc1-7e0-9 F /62-0 efecti 	 7te, t:--  

Dostignuti efekti u dosadaOnjoj realizaciji projekta: CAlea,14A16-7-dhc d 6p71451  

Problemi i teekooe u toku implementacije:  F *NS ,6,7717.r 	Ma-41  7-77  

-7--As20 Y4,01) II- 	Ate4tlies/71 	S AL/ 	e--cAl-rg:"_)/sc-,42 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 	-/-7/ 7P7  a '‘) 	-6t 
11 ott.,  ( c 	p117-zil fcoiic2 K C 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (nor. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
. Svjetska (npr.  
banks) 

Navin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opoine, 

kantona I dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
real 12.20o sa

12. 

Planirana 
realizacija u 

o 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. - 

31.12.2012. 

oficri,1/4/4 
ece 'v./ I C 

J 
,41. d z-FT /Joe .oe? o / i . -5 CO.cc c i coo , °co t 0€ n",), oe 0 

Datum: 
	

/13. 



/-50  , 2013 

NAZIV PROJEKTA 
Power IV — EIB 23.871 Projekt obnova elektriOne energije II 

r 
/00,c 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - EUR 
	

19.900.000,00 
( KM ) 
	

38.921.017,00 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 	 32.718.776,19 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 	 KM 

Datum odobrenja projekta: 
	

27.06.2007. godine 
Datum efektivnosti projekta: 

	
09.11.2007. godine 

Datum zatvaranja projekta: 
	

31.12.2013. godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Ministarstvo financija i trezora; 
Federalno ministarstvo financija 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta: 
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelcic, PIU direktor, Tel.: 036 
335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.piuna  

Krajnji duinik: 
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Nadinz  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Europska investicijska banka Kredit 38.921.017,00 

UKUPNO: 
38.921.017,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud'iet kantona, burriet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

Distribucija: 

Rekonstrukcija elektriene distributivne mre2e. Sanacija i izgradnja distributivnih vodova i transformatorskih 

stanica. 

CHE dapijina: 

• Zamjena 35kV postrojenja 

• Zamjena naponskih i strujnih transformatora (220kV) i prenaponskih odvodnika. 

• Zamjena 220 kV uljanih kablova. 

• Zamjena sistema pobudivanja. 

HE Rama: 

• Sanacija injekcijske zavjese brane: sanacije i proguthjavanje postojete injekcijske zavjese ispod 

brane. 

• Sanacija uzvodnog armiranobetonskog ekrana brane: oblaganje uzvodnog ekrana vodonepropusnom 

geomembranom. 

Razvojni cilj projekta: 

Poboljaanje kvalitete i pouzdanosti snabdijevanja klijenata elektriOnom energijom kroz obnovu i unapredenje 
distributivne infrastrukture; pobollaanje efikasnosti, upravljanja i kontrole elektrodistributivnog sistema koji oe 
omoguaiti smanjenje troSkova i komercijalnih gubitaka u korist klijenata i stanovniMva; pobolfSanje 
kompatibilnosti elektrodistribucije u okviru elektroenergetskog sistema BiH korlStenjem moderne tehnologije 
slienih operativnih standarda za sve tri elektroprivrede. 
Povedanje sigurnosti brane. 

Dostignuti efekti u dosadagnjoj realizaciji projekta: 

Na projektu Rekonstrukcija et distributivne mre±e, sanacija i izgradnja distributivnih vodova i 

trafostanica zaviten je ugovor: 
ECSEE APL3-BiH A.2.2.-04/09 - Rehabilitation and Construction of Distribution Lines and Substations 

(10.806.333,29 EUR) 

Na projektu lsporuka i instalacija postrojenja i opreme za CHE tapljina zaviteni su *dad ugovori: 

ECSEE APL3-BiH A22/09 EIB - LOT 1- Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP aapljina-

35 kV Switchgear (957.550,00 EUR) 
ECSEE APL3-BiH A22/09 EIB - LOT 2 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Capijina-
220 kV Measuring Transformers & Surge Arrestors (245.755,78 EUR) 
ECSEE APL3-BiH A2.2.109 EIB - LOT 3 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Oapilina-

220 kV Cables (1.089.040,00 EUR) 
ECSEE APL3-BiH A2.2./09 ElE3 - LOT 4 - Supply and Installation of Plant and Equipment for PSHPP Capljina-

Excitation System (879.860,00 EUR) 

Na projektu Sanacija HE Rama zavr§en je &jaded ugovor: 
ECSEE APL3-BiH A.2.2.-03/10 EIB - Rehabilitation of the Dam Grout Curtain FIPP Rama (5.379.130,15 KM) 



Problemi i teS"kode u toku implementacije: 

Dana 07.05.2012. Uprava JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je donijela odluku o otkazivanju natjeaajnog 
postupka za sanaciju uzvodnog AB ekrana brane HE Rama. Razlozi su lose hidrol6Ske prilike, cijena 

elektrione energije na tr2iStu, to remont na HE Rama i ostalim objektima. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Projekt se implementira: 

U svim radnim jedinicama Distribucije elektritne energije u sljededim 2upanijama: HNZ, ZH2, HB2, SBZ i P2; 

U opoini Oapijina (CHE Capljina); 

U optini Prozor-Rama (HE Rama). 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija Finansijer 
Natin 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

• D eriodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01.— 

31.12.2012. 

EIB Kredit 38.921.017,00 32.718.776,19 5.421.000,00 0,00 

Datum: 27.02.2013. 

Potpis 	og lica 



NAZIV PROJEKTA: POWER IV — KfW 2005 65 838 Revitalizacija HE Rama 

Ukupna vrjjednost projekta: 	u izvomoj valuti — EUR 25.798.117 EUR 
(50.456.732 KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012: 	 16.164.310,16 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	8.570.818,00 	KM 

Datum odobrenja projekta: 
	

28.02.2008. godine 
Datum efektivnosti projekta: 

	
23.06.2008. godine 

Datum zatvaranja projekta: 
	

31.12.2013. godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Ministarstvo financija i trezora; 

Federalno ministarstvo financija; 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jelait, PIU direktor, Tel 036 

335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.piu@ephzhb.ba  

Krajnji 

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija. 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadinl  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

KfW Kredit 19.558.300 

KfW Grant 13.690.810 

Bud2et Federacije BIN Kontribucija 5.583.660 

EP HZHB 
Vlastita 
sredstva 

11.623.962 

UKUPNO: 50.456.732 

Nor: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Epanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budlet kantona, budiet opine,... ostali domaoi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

Revitalizacija dvaju generatora i njihova nadogradnja na 100 MVA, 

Zamjena dvaju transformatora od po 90 MVA sa dva transformatora od po 100 MVA, 

Dizajniranje, nabavka i instaliranje jednog novog rotora turbine ili turbinskog kola (turbine runner) dok de se 

zamijenjeni rotor — kolo euvati kao rezervni, 

ProSirenje 220 kV elektrithe razdjelnice, 

Konsultantske usluge (priprema tenderske dokumentacije, pomod pri provodenju tendera, evaluacija ponuda, 

pregovori o detaljima ugovora, nadzor). 

Razvojni cilj projekta: 

Cilj projekta je produ2etak korisnog poslovanja HE Rama za najmanje 20 godina, a u cilju odr2ivog 
ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini i sigurne i pouzdane opskrbe kupaca elektrione energije. 

Dostignuti efekti u dosadaAnjoj realizaciji projekta: 

Potpisan je ugovor broj BMZ-ID 2005 65 838 u vrijednosti od 776.633,00 EUR (nakon amandmana 
855.071,10 EUR) s konzultantom Lahmeyer International GmbH. 
Ugovor broj ECSEE APL3-BiN 01/10 KfW s Consortium Konaar— In2enjering za energetiku i transport d.d. 
Zagreb (lider) i Litostroj Power d.o.o. Ljubljana potpisan je 05.04.2011. godine na iznos od 17.431.969,26 
EUR (poslije varijacija 17.41(1669,26 EUR) 
Ugovor broj ECSEE APL3-BiH 02/10 KM s Konear energetski transformatori d.o.o. Zagreb potpisan je 
24.05.2011. godine na iznos od 3A59.330,00 EUR. 
Zaviten ugovor broj ECSEE APL3-BiH 03/10 KfW s Joint Venture Siemens d.o.o. Sarajevo i Siemens d.o.o. 
Banja Luka presented by Siemens d.o.o. Sarajevo. 

Problemi i teekoee u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: 

Hidroelektrana Rama, Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor-Rama, HNZ 



Implementirana sredstva: 
u KM 

Lokacija Finansijer 
Naein 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

periodu  

Realizirano u 

01.01. — 
31.12.2012. 

HE Rama 

KfW Kredit 19.558.300 3.860.673,04 6.922.000,00 3.860.673,04 

KfVV Grant 13.690.810 12.250.375,96 5.433.000,00 4.656.981,59 

Budget FBiH Kontribucija 5.583.660 0 0 0 

EP HZHB 
Vlastita 
sredstva 16.435.303 0 0 0 

Datum: 27.02.2013. 



Ukupna vrijednost jekta: of valuti - CHF) 	2.662,655 
( KM) 	 4311.3351  

Kredit 4.311.335 
j 4.311.335 

Fina stjer 
Nadin 

Inansirenja 

A 	 BB dan 29.12.2012.g. 

0(6 7.,13 

NAZIV PROJEKTA 
Faza HI bis (HE Jablantca — 	rukcija agregata 4, 5 i 6 z nealocirani 
[ 

srecistava Faza I, II I III)) Arc  

 

 

Ukupno realizovanosa 31.122012. : 
Realizovano u petiodu 01.01.-31.12.2012.: 

3.513.094 KM 
138.420. KM 

Datum Ugovora o pozajmici izmedu MVTEO, FMERI I 
JP EPBin 15.11.2001. godine 
	 .godine 
31.12.2013 .godine 

U implementa 

Nadlek'no resent° ministarstvo: Federalno ministarstvo nergije, rudarsiva i industrije 

(naziv, adresa, kontakt tel.): 

Javno preduzete Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, 
Vilsonovo §etaliSte 15,Sarajevo 71000, Bosna i 
Hercegovina 
Edib Bagia, Direktor Jedinice za implementaciju 
projekata u JP EPBIH 
Tel: 033 751 041; eibasicPRIektroPrivredaeba  

i duff ko otplaauje kredit): JP Elektroprivreda BiH 

Osigurana I realizovana sredstva po finansijerima: (navesti ftnansijere i tznose): 



Datum: 26;02.13 

Opis proje 

Projekat se °dimsi na nastavak aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije agregata 4, 5 i 6 U 

HE Jablanica. Oct ukupno osiguranth sredstava u izriosi 21,8 mil. CHF do 0112.2006. 
godine realizirano je 24.102.421,00 KM. Faza HI bis Projekta rekoristrukcHe HE Jablanica 
se odnosi na utroaak ostvarenth uitede u iznosu 2.682.855,25 CHF. Sredstva u okviru 
faze HI bis se koriste za konsultantske usluge, izradu hicirauti6ke studije j rekonstrukciju 
drenak-nog 1 rastiladnog sistema hidroelektrane. 

Razvojni clij projekta: 

projekta jeste poveoanje raspolobvosti i sigurnosti rada Ijudi I postrojenja, smanjenje 
rizika neplanitanih prekida, kao I produ±avanja tehnikog vijeka koriat 

Dostignuti efekti u dosadaanjoj alizaciji projekta: 

Dobiveno je migenje neovisne, konsultantske, ekspertne fame o moguanostena 
Optirriakw konatenja hidrokapaciteta u HE Jablanica Hto direktno vodi prema utvrdivanju i 
radu. u skiadu sa raspolotivosti kapacjteta I woe sigurnosti rada Ijudi I postrojenja u HE 
Jablanica. PrOduien je 2ivotni vijek i postignuta optimizacija rashladnog i drena±nog 
sistema u HE Jablanica. 

Probtemt i teekote u toku impt 	cije: 

Lokacija 

Impleme u KM 

LokaCIW 01Pr. 
osina Tuzia, 

ZOKi dna 

fiinanstier 

WA, 

tda0in. 

frip 
 

b 
dopes 

ukupno  
osiguranoft 

KM} 

"wend 
realzfrano ea 
31.12.2012 

Alanfrana  
reaibuteija u 

petiod  u 

 
01.01. do 
1.12.2012. 

 
Realizirano u 

pedddu 
01.01.— 

31.12.2012. 

Opt 
Jabl

i
ani

na
ca 0 JO 

 4.311.335 3.513 084 .478 138.420  



t o 9 ,201.; 
NAZIV PROJEKTA: 
Power IV — EP BiH — Uvodenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije /292 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - EUR) 
( KM ) 

9.170.000 
17.934961  

   

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 0,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja: 
Datum efektivnosti: 
Datum zatvaranja: 

19.06.2012. godine 
31.12.2014 godine 

Status projekta: U implementaciji 

Nadle2no resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

lrnplementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 

Javno preduzete Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 
Vilsonovo Setaliete 15,Sarajevo 71000, Bosna i 
Hercegovina 
Edib Basic, Direktor Jedinice za implementaciju 
projekata u JP EPBiH 
Tel: 033 751 041; e.basic@elektroprivreda.ba   

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): JP Elektroprivreda BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijer 
Naein 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

KfVV Kredit 9.251.076 

KfW Grant 5.065.600 

JP EPBiH VI. Sredstva 3.618.286 
UKUPNO: 17.934.961 

Opis projekta: 

Projekat se sastoji od nabavke i implementacije SCADA/DMS/OMS aplikacionih modula, 
Remote Terminal Units-a (RTU-eva) i telekomunikacijskih veza, rekonstrukcije trafostanica 
i dispeoerskih centara, obuke osoblja i konsultantskih usluga. 



Razvojni cilj projekta: 

Uvodenje kompatibilnog i modernog sistema SCADA/DMS/OMS na nivou distribucije u 
sva tri elektroprivredna preduzeta u BiH 'Sto Ce doprinijeti operativnoj uoinkovitoSti i 
ispunjavanju zahtjeva iz licenci koje se odnose na prikupljanje podataka i izvje'Stavanje 
regulatora sistema. 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projektal: 

Problemi i te'Skote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: 	ED Sarajevo, ED Tuzia, ED Zenica, 
ED Mostar, ED Bihad, Direkcija JP EPBiH 

Implementirana sredstva (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla, 

ZDK i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBiH) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
3112.2012. . 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

FEDERACIJA 
BOSNE I 

HERCEGOVINE2  

KfVV Kredit 9.251.076 0,00 0,00 0,00 

KfVV Grant 5.065.600 0,00 187.760,00 0,00 

JP EPBiH 
Vlastita 
sredstva 3.618.286 0,00 0,00 0,00 

Datum: 26.02./13. godine 

Potpis oylaS- tenog lica 
/ /  

i  

Fizieka realizacija projelcta joe nije zapoeela. Trenutno su u toku aktivnosti na pripremi tendera za prvi ugovor —
ugovor za konsultantske usluge. 
2  Nakon potpisivanja ugovora za isporuku robe i usluga, JP EPBiH oe raspolagati podacima o raspodjeli sredstava po 
podruenicarna odnosno opeinama/kantonima. 



Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - EUR 	6.400.000,00 EUR 
( KM ) 
	

12.517.312,00 KM 

fc,  04, 2a3 

NAZIV PROJEKTA : KfW 2006 65 604 
SCADA/DMS/OMS s pripadajudim komunikacijskim sustavom na distributivnom nivou. 	19 (f  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 0,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja projekta: 
	

16.11.2011. godine 
Datum efektivnosti projekta: 

	28.09.2012. godine 
Datum zatvaranja projekta: 

	
31.12.2014. godine 

Status projekta: lmplementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Ministarstvo financija i trezora BiH; 

Federalno ministarstvo financija; 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, Ivan Jeltit, PIU direktor, Tel.: 036 
335 724, Fax.: 036 335 767, E-mail: sektor.pit.k@ephzhb.ba  

Krajnji du2nik (ko otplaOuje kredit): 

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar posredstvom Federalnog ministarstva financija 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Natin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

KfW Kredit 6.473,797 

KfW Grant 3.520.494 

EP HZHB 
Vlastita 
sredstva 

2.523.021 

UKUPNO: 12.517.312 

I  Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budket kantona, budket opine,... ostali domati finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

Ugradnja i povezivanje sustava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na srednjenaponskoj 

(distribucijskoj) razini elektroenergetskog sustava EPHZHB d.d. Mostar na postojetu telekomunikacijsku — 

optieku, radiokomunikacijsku to OPGW °pilau mrelu na visokonaponskom dijelu sustava Elektroprijenosa 

BiH-a, ukljuoujuou s cjelokupnom hardverskom i softverskom opremom, te sustavima za povezivanje na 

SCADA sustave za upravljanje i nadziranje daljinski upravljivih rastavnih sklopki i prekidada u 

srednjenaponskom dijelu sustava. 

Projekt obuhvada nabavku i implementaciju SCADA/DMS/OMS aplikacijskih modula, RTU-ova, 

telekomunikacijskih veza, adaptacijskih radova u transformatorskim i rasklopnim postrojenjima te 

dispel erskim centrima i podcentrima, obuku osoblja i konzultantske usluge. Detalji su razradeni i u studiji 

izvoclifivosti projekta koju je izradio ESBI Engineering Ltd. koja je prihvatena kao koncept projekta. 

Razvojni cilj projekta: 

Uspostava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja podataka na distribucijskoj razini 

elektroenergetskog sustava Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar za efikasno upravljanje distribucijskim dijelom 

elektroenergetskog sustava, a u cilju poboljSanja pouzdane i efektivne opskrbe kvalitetnom elektritnom 

energijom 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 

Odabran je Tender Agent eiji anga2man podrazumijeva pomoo elektroprivredama pri odabiru konzultanta 

Problemi i te§kote u toku implementacije 

Lokacija implementacije projekta: 

Distribucijska podrudja jug, centar i sjever, Federacija BiH, 2upanije: HN2, ZH2, HB2, SB2 i P2. 



Implementirana sredstva: 	
u KM 

Lokacija Finansijer 
Nadin 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012" 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

KfW Kred it 6.473.797 0 1.296.000,00 0 

KfW Grant 3.520.494 0 704.000,00 0 

JP EP HZHB 
Vlastita 
sredstva 

2.523.021 0 505.000,00 0 

Datum: 27.02.2013. 



NAZIV PROJEKTA: 
Power IV — Elektriena energija II /992r 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - EUR) 
( KM ) 

35234.737 
68.913.157 

   

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 50.712.799,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	23.834.170,00 KM 

Datum odobrenja: 
	

08.01.2007. godine 
Datum efektivnosti: 
	

27.06.2007. godine 
Datum zatvaranja: 
	

31.122013. godine 

Status projekta: U implementaciji 

Nadle2no resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 

Javno preduzete Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 
Vilsonovo S'etaliMe 15,Sarajevo 71000, Bosna i 
Hercegovina 
Edib 	Direktor Jedinice za implementaciju 
projekata u JP EPBiH 
Tel: 033 751 041; e.basicAelektroprivreda.ba   

Krajnji duznik (ko otplaouje kredit): JP Elektroprivreda BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijer 
Naein 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
Europska Investicijska banka Kredit 64.346.807 
JP EPBiH VI. Sredstva 4.566.350 

UKUPNO: 68.913.157 

Opis projekta: 

Projekat koji se finansira iz kredita EIB-a i vlastitim sredstvima se sastoji od projektiranja, 
isporuke, instalacije, testiranja, puManja u pogon i rada postrojenja u sistemu distribucije 
energije i u hidroelektranama, a ukljuOuje rehabilitaciju i modernizaciju monitoringa 
sistema brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac; projektovanje i ugradnja 
monitoring sistema i rehabilitacija klizista „Kukovi"; eliminiranje curenja vode na branama 
HE Salakovac i HE Grabovac to projektovanje, isporuka i ugradnja trafostanica 10(20)/0,4 
kV, distributivnih vodova 10(20)/0,4 kV i niskonaponske mre2e. 
Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: 



Razvojni cilj projekta: 

Razvoj regionalnog energetskog tr2rata i integrisanje istog u energetsko trite EU kroz 
povetanje sigurnosti brana i snabdjevanja distributivnih kupaca elektriene energije, to 
smanjenje komercijalnih i tehniekih gubitaka. 

Dostignuti efekti u dosadae'njoj realizaciji projekta: 

Projektom rekonstrukcije distribucije finansiranim iz sredstava kredita EIB je nastavljen 
zapooeti proces izgradnje i rekonstrukcije transformatorskih stanica, distributivnih vodova 
i niskonaponske mreke. Radovi se izvode na 391 objekat u pet distributivnih podruknica. 
Zavreeni su radovi i izvr§eno je fakturisanje na 315 objekata (81 %). lzgradeno/rebilitirano 
je: 292,16 km nadzemne i podzemne NN mre2e, 93 kom TS i 275,55 km nadzemnih i 
podzemnih vodova). 

Problemi i te§kote U toku implementacije: 

Dugotrajan i kompleksan proces obezbjedivanja neophodnih dozvola i saglasnosti od 
nadle2nih organa i neeavanja imovinsko pravnih odnosa u elektrodistributnim druThicama. 

Lokacija implementacije projekta: 

HE na Neretvi, Direkcija Preduze6a, Elektrodistributivna podruOja Sarajevo, Tuzla, Zenica, 
Mostar, Biha6 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. Optina 
Tuzla, ZDK i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet 
FBiH) 

Navin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacidr.)ja i 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
 realizacija 

u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. - 

31.12.2012. 

PODRUOJE 
ELEKTRODISTRIBUCIJE 

SARAJEVO 
EIB Kredit 13.073.035 9.100.334 5.781.262 4.074.250 

JP EPBIH VI. sredstva 1.275.000 301.944 850.024 301.944 

PODRUOJE 
ELEKTRODISTRIBUCIJE 

MOSTAR 

EIB Kredit 3.194.948 3.098.875 2.208.499 2.112.427 

JP EPBIH VI. sredstva 168.129 43.848 168.129 43.848 
PODRUOJE 

ELEKTRODISTRIBUCIJE 
TUZLA 

EIB Kredit 14.236.318 12.937.840 2.663.061 2.978.014 

JP EPBIH VI. sredstva 853.060 311.873 642.924 311.873 



PODRUOJE 
ELEKTRODISTRIBUCIJE EIB Kredit 14.713.252 10.673,128 6.380.587 4.877.370 

ZENICA JP EPBiH VI. sredstva 1.474.800 235.954 983.199 235.954 
PODRUOJE 
ELEKTRODISTRIBUCIJE EIB Kredit 7.785.441 6.106.746 2.257.051 2.038.856 
BIN/NO JP EPBiH VI. sredstva 426.144 249.280 284.094 249.280 
HIDROELEKTRANE NA 
NERETVI (OPOINA EIB Kredit 11.343.814 7.574.761 7.651.436 6.534.138 
JABLANICA) JP EPBiH VI. sredstva 369.217 76.217 76.217 76.217 

Datum: 26.02./13. godine 

Potpis ovla'Stenog lea 



NAZIV PROJEKTA: 
Power IV — ECSEE Proj ka Komponenta za Bosnu I Hercegovmu  igg‘ 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - SDP?) 
( KM ) 

13. 784.018 
31.18a 723 

Finansijor 
Naiin 

finans rano 
Ukupno 

osigurano 
25.2 	..881 

5,910.842 
Svjetska banka Kredit 
Jp pgly VI. Sredstva 

uKUPNO: 31 	0.723 

/3:03,  3 

31.086.061,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	10.545.967,00 KM 

Datum odobrenja: 
Datum efektivnosti: 
Datum zatvaranja: 

Status projekta: Zavr§en 

Nadletno r sorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i ndustrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 

Jayne preduzeoe Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 
Vilsonovo 'Setalitte 15,Sarajevo 71000, Bosna i 
Hercegovina 
Edib Ba§i6, Direktor Jedinice za implementaciju 
projekata u JP EPBIH 
Tel: 033 751 041; e,basicaelektroprivreda.na  

Krajnji dutnik (ko otpladuje kredit): JP Elektroprivreda BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima. (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Ukupno realizovano sa 31.12.2011 : 

21.06.2006. godine 
30.06.2012. godine 



Opis proje 

TE Kakanj 
- RekOnstrukcija elektrofittera na bloku 5 

Rekultivacija deponije Slake i pepela 
Sanacija opreme za ekolo§ki monitoring 

TE Tuzla 
- Zamjena sistema za deponovanje ugija 

FMCS (Direkcija Druatva ED Sarajevo) 
Nabavka hardware-a i software-a za informacioni sistem 

Tehni5ka asistencija 
Studija rekonstrukcije postrojenja za tretman otpadnih voda u TE Kakanj 
Izbor konsultanta za Sigurnost brana 
Studija za razvoj projekta za smanjenje emisija SO2 i NOx u TE Kakanj 
izbor konsultanta za implementaciju IDA finansiranih komponenti u TE Kakanj i 
TE Tuzla 

Razvojni cilj projekta: 

CIlj Projekta Power IV je razvoj funkcionalnog regionalnog trtista elektriene energije u 
jugoistoerioj Evropi i njegova integracija u unutra§nje tittle elektrione energije Evropske 
Unije na principima definisanim u Poveiji ECSEE. Projektorn se, kroz implernentaciju 
prioritetnih Investicija, nastojalo obezbijediti oddavanje domaae proizvodnje i poveaanje 
prihoda od naplate elektriene energije, poveaanje sigumosti, pouzdanosti i kvaliteta 
snabdijevanja kupaca elektri5norn energijom, smanjenje gubitaka na distributivnoj mreti i 
unapredenje primjene i po*Stivanja regulative za zagtitu tivotne sredine u proizvodnim 
objektima 
Cilj podkomponente projekta firiansirane iz sredstava kredita Svjetske banke je bio 
povedanje sigurnosti rada u proizvodnim objektima (termoelektrane I hidroelektrane), 
ublatavanje tletnin uticaja termoelektrana na tivotnu okolinu i unapredenje informacionih 
sistema za finansijsko upravljanje u cilju povetanja efikasnosti i profitabilnosti poslovanja 

Dostignuti efekti a dosada§njoj realizaciji projektaz 

Ciljevi projektatsu u cijelosti ispunjeni. Projektorn ublatavanja "Stet-  4h uticaja na okolinu u 
TE Tuzla i TE Kakanj unaprijedena je primjena i ispunjavanje zahtjeva ddavne i EU 
regulative iz oblasti zagtite tivotne sredine, poveoane su tehni5ke performanse 
rehabilitiranth objekata, a jedan od najznadajnijih dostignuta projekta je integracija 
poslovnih prooesa JP EPEIIK uvodenjem sistema za upravljanje finansijskim 
informacijama, 

ansijskog up vljanja 



Datum: 26,02 /13. godine 

Problemi I te4ko4e u toku implementacije: 

Svi ugovori finansirani iz sredstava kredita Svjetske banke su uspje no zavr§eni i nije bib 
znadajnijih kaSnjenja niti problema u njihovoj realizaciji. 

Lokacija irnplementacije projekta: 	TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvt, 
Direkcija Preduzeda t ED Sarajevo 

Imptementirana sredstva: (popuniti tabelu) 	
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Turla, /DK. 

1 dr.) 

Finansijer 
n r. 

SvitertIska . 
	IPA, banks, IPA, 
- budzet 

F1301) 

Navin 
finansiranJa 
(rtpr.kredit, _ 

oudzet, - donactja 1 dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
reallzfrano 

ea 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01 d 

31.12.2e12 

Realizirano u 
perlodu 
01.01.  

31.12.2012. 

TE KAKANJ 
(KAKANJ) 

Svjetska 
banka 

Kredit 10.018 884 10.018.884 572.226 572.226 

JP EPBiH 
Viastita 
sredstva 

1.578.965 1.578.965 83.795 83.795 

TE TUZLA (TUZLA) 
Svjetska 
banka 

Kredit 12.824.943 12.824.943 7.122.035 7.116.260. 

JP EP1311-1 
Viastita 
sredstva 

3.607.428 3.602.734 2.641 590 2.642.671 

DIREKCIJA 
SARAJEVO I ED 

SARAJEVO (Kanto', 
Sarajevo i Bosansko 
- Podrinjski Kenton 

Svjetska 
banka 

Kredit 1.718.424 1.718.424 0,00 0,00 

JP EPB1}1 
Vlastita 
sredstva 

634.480 634.480 0,00 0,00 

HIDROELEKTRANE 
NA NERETV1 

(OPOINA 
JABLANIOA) 

Svjetska 
banka 

Kredit 707.630 707.630 131.015 131.015 

JP EP131H 
Viastita 
sredstva 

89.968 0,00 74 0,00 



is-10 4,2013 

t2,6 
NAZIV PROJEKTA „IZGRADNJA VJETROELEKTRANE PODVELE2JE-MOSTAR" 

Ukupna vnjednost projekta: 	u izvornoj valuti (EUR) 
	

71.800.000 

	

( KM ) 
	

140.000.000 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

Z200.700 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 46.320 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija u toku.) 

Nadle2no resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo Oetali'Ste 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-711 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  Naein2  finansiranja 
Ukupno 

 
osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Vlastita 

sredstva:8,3mil.eura 
„kfw"-finansijska institucija vlade 

Njemaeke 
Kredit: 

62,5 miteura 

UKUPNO: 71,8 mil.eura 

Opis projekta: 

Predlo2eni projekat je lociran na platou Podvele2a, oko 10 km 'stool-10 od grada Mostara 
u Bosni i Hercegovini u centru Hercegovaoko neretvanskog Kantona, federacije BiH. 

Plato gdje je vjetroelektrana planiran prostire se du2 Planine Ve1e2 (1,987m) i pada 
strmo ka Mostaru i jugo-zapadu. Region Podvele2a pripada bivSoj Mostarskoj opoini 
jugo-istok i oini podruble od pribli2no 100 kvadratnih km koje je geografski podjeljeno 
na dva dijela: Donji i Gornji Podvele2. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budfrt opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, buciet, sufinansiranje.... 



Donji Podvele2 ima nadmorsku visinu izmedju 600 i 900 metara i dostupan je putem koji 
spaja nekoliko sela. Plato je oko 4-5 km airok i 15 km dug. To je centralni dio 
Podvele2a. Plato se generalno upotrebljava za poljoprivrednu proizvodnju dok je na 
nekim djelovima samo kra. 

Gornji plato nije naseljen i nema odgovarajuoih puteva. Cijelo podruoje ima odigledno 
istu geoloeku formaciju, kraeka brda sa tankim slojem zemlje. Poslije skoro aest godina 
(od marat 2002) istzrahvanja u regiji a posebno poslije registrovanja mjernih podataka 
na pet razlioitih lokacija podveleakog platoa i na vrhu Veleta, struOnjaci i partneri u 
projektu su dokumnetovali dokaze o potencijalu vjetra u ovom podrudju. Uslovi I 
smjerovi vjetra su pod jakim uticajem masiva Vele2a. Kako vjetar primarno dolazi sa 
sjevera, izlo2eni djelovi Podvele2a na sjeveru i sjevero-zapadu su najpovoljniji za 
iskorietavanje energije vjetra. Lokacija vjetroelektrane Podvele2je je smjeetena na 
sjevernom djelu podrudja donjeg Popdvele2ja u okru2enju mikrolokacija "Sveta 
Gora" i "Mali Grad". 

Razvojni cilj projekta: 

Dugoroono obezbjedenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon 
izgradnje VE podvele2je, doprinos smanjenju emisije CO2 i koriatenju obnovljivih izvora 
energije. 

Dostignuti efekti u dosadae'njoj realizaciji projekta: 
Problemi i tegkooe U toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. OpCina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBiH) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
i 	

( 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Datum: 28.02.2013_/13. 

Potpis ovlaatenog lica 



iCr 4, 243 

NAZIV PROJEKTA 
HE KruAevo-10,97 MW i HE Zeleni Vir — 2,36 MW na rijeci Biogtici 12 7- 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - Eura) 
	

43.370.000 
( KM ) 
	

84.830.000 

Ukupno realizovanost 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

121.500 KM 
96.500 KM 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2012.) Kandidiran 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo, -Vilsonovo eetaliete 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-807 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijer1 Naein2  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo 
Vlastita 
sredstva 1.600.000 

WBIF (Western Balkan Investment 
Framework) 

Grant 
sredstva 2.000.000 

UKUPNO: 3.600.000 

Opis projekta: 

HE Krueevo sa HE Zeleni Vir nalazi se na rijeci Bioetici u optini Olovo u Zenioko-
dobojskom kantonu. 
HE Krueevo je akumulaciona derivaciona elektrana i sastoji se od betonske gravitacione 
brane visine 61 m sa dva prelivna polja, zahvatne gradevine, dovodnog tunela, 
vodostana, tlaanog cjevovoda i strojare. Osnovne karakteristike HE Krueevo: 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, VIada Spanije, Portugal, Madarska.... Buaet 
Federacije, bud±et kantona, buthet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, bucl2et, sufinansiranje.... 



Kota maksimalnog uspora 
Ukupna zapremina 
Korisna zapremina 
Povreina akumulacije (kota 652,00 m.n.m.) 
Du2ina akumulacije 
Instalisani proticaj 
Instalisana snaga 
Moguta godienja proizvodnja 

652,00 m n.m. 
3,87 x 106 m3 

2,42 x 106  m3  
27,05 ha 

3,7 km 
16,36 m3 

10,97 MW 
30,76 GWh 

HE Zeleni Vir je kompenzacioni bazen za HE Krueevo. To je pribransko postrojenje 
koje se sastoji od betonske gravitacione brane u eijem tijelu je smjeeten zahvat i 
strojara. Osnovne karakteristike HE Zeleni Vir su: 

- Kota maksimalnog uspora 	 571,00 m n.m. 
- Povreina akumulacije 	 8,47 ha 
- Instalisani proticaj 	 11,0 m3 

- Instalisana snaga 	 2,36 MW 
- Moguta godienja proizvodnja 	 9,63 GWh 

Razvojni cilj projekta: 
- Dugoroano obezbjedenje energije 
- Izgradnjom HE Krueevo i HE Zeleni Vir iskorietava se hidroenergetski 

potencijal rijeke Bioetice 
- Doprinos smanjenju emisije CO2  i korietenju obnovljivih izvora energije 
- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Krueevo i HE Zeleni Vir 

Dostignuti efekti u dosadaanjoj realizaciji projekta: 
Anga2iranje domatih kompanija za izvodenju terenskih istra2nih radova i izradi 
projektne dokumentacije 

Problemi i te§kooe u toku implementacije: 
Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane 
nadle2nih institucija. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Zenieko-Dobojski kanton, ()Nina Olovo 

Implementirana sredstva: o uniti tabelu 	 u KM 

Lokacija 
(npr. 

Opeina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer (npr. 
Svjetska banka, 

IPA, bucaet FBiH) 

Haan 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i 

dr.) 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opoina 
Olovo 

JP Elektroprivreda 
BiH d.d.- Sarajevo 

Vlastita 
sredstva 1.600.000 121.500 200.000 96.500 

WBIF (Western 
Balkan Investment 

Framework) 

Grant 
sredstva 

2000.000 0.0. 1.000.000 0.0 

Datum: 26.02.2013. 
Po_titsioylaetertogiljcpl 



K09,2913 

NAZIV PROJEKTA 

HE Vranduk na rijeci Bosni — 20 MW 	
2/2g 

Ukupna vnjednost projekta: 	u izvornoj valuti (EUR) 
	

64.420.000 

	

(KM) 
	

126.000.000 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 	 1.838.700 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31..12.2012.: 	 68.700 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2012.) 

kandidiran 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo 'Setaliele 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-807 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijer' Naoinz  
finansiranja 

_ 	. 
Ukupno 

osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Vlastita 
sredstva 1.838.700 

UKUPNO: 1.838.700 

Opis projekta: 

HE Vranduk je planirana za izgradnju na rijeci Bosni u naseiju Vranduk, 10 km 
nizvodno od Zenice. Radi se o protoonoj HE derivacionog tipa koja se sastoji od 
gravitacione brave visine 19 m, ulazne gradevine, dovodnog tunela preenika 6,6 m i 

Npr: Svjetska banka, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budtet 
Federacije, budiet kantona, budtet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, budlet, sufinansiranje.... 



du2ine 1462 m to objekta strojare. U strojari se nalaze dvije turbine aiji je instalisani 
proticaj 2x50 m3. Uz desnu obalu u profilu brane locirana je i strojara male 
hidroelektrane koja omogueava hidroenergetsko iskorigtenje ekolo6ki prihvatljivog 
proticaja od 14 m3. 
Ukupna instalisana snaga HE Vranduk je je 19,56 MW, a moguoa godignja proizvodnja 
96,38 GWh. 

166  
lzdradnjom brane formira se akumulacija du2ine oko 5,8 km, ukupne zapremine 1,62 x 

m3  

Razvojni cilj projekta: 

Dugoroono obezbjedenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon 
izgradnje HE Vranduk, doprinos smanjenju emisije CO2 i koritenju obnovljivih izvora 
energije. 

Dostignuti efekti u dosadainjoj realizaciji projekta: 

Angabranje domadh kompanija za izvodenje terenskih istra±nih radova i izradu 
projektne dokumentacije. Obezbjedenje sredstava za razvoj lokalne infrastrukture kroz 
Program prijateljskog okru2enja. 

Problemi I teftote u toku implementacije: 

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane 
nadle2nih institucija. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Opdina Zenica 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Optina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBiH) 

Naein 
finansiranja 
(npricredit, 

buctiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Optina 
Zenica 

JP EP BiH Vlastita 
sredstva 

1.838700 1.838.700 15.800.000 68.700 

Datum: 26.02.2013. 

Potpis ovIaMenog lica 



/clog, 20/3 
NAZIV PROJEKTA : „IZGRADNJA MALIN HIDROELEKTRANA 

NA SLIVU NERETVICE , OPOINA KONJIC" 
	

Z130 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti (EUR) 

	

( KM) 	97.000.000 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. 	 1.120.000 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 116.000 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija u toku.) 

Nadle2no resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo eetaliete 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-711 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  Naeiri` 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Vlastita 

sredstva: 

UKUPNO: 

Opis projekta: 

Projekat podrazumijeva izgradnju 15 malih hidrolektrana na slivu rijeke Neretvice, 
ukupne instalisane snage 26,223 MW i godienje proizvodnje od 102,144 GWh. 
lzgradnja malih hidroelektrana te se vreiti u tri faze, a na rijeci Neretvici i pritokama 
(Mala Neretvica, Gorovnik, Prolaz, Obaeoica, Crna rijeka). 

Nor: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bucliet 
Federacije, bud2et kantona, bud2et opine,... ostali domadi finansfieri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donaefia, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Razvojni cilj projekta: 

Dugoroono obezbjedenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon 
izgradnje VE podvele2je, doprinos smanjenju emisije CO2 i koatenju obnovljivih izvora 
energije. 

Dostignuti efekti u dosadagnjoj realizaciji projekta: 
Problemi i teSicode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. Opoina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBiH) 

Naoin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Datum: 28.02.2013. 

Potpis ovla§tenog lica 



Finansijeri  

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Navin` 
finansiranja  

Viastita 
sredstva 

Ukupno 
osigurano  

7.700.000 

7.700.000 
UKUPNO: 

2atz 

NAZIV PROJEKTA 	Rudnik i termoelektrana Bugojno, novi proizvodni kapacitet snage 
cca 300 MW 

Ukupna vrijednost projekta: 

	

u izvomoj valuti — (EUR) 	 681 mill 

	

( KM ) 	 1.332 mil 

   

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. ; 	 70.253,11 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 	KM 

Datum odobrenja• 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr6en sa 31 12 2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Federaino ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 

JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo SetaliSte 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 035/305-102 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BIN d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Opis projekta: Sagledavajuti stanje o potrebi izgradnje novih onergetskih objekata, Vlada Federacije 
BiH donosi odluku br.553106 od 28.09,2006. god. o proglaS'enju javnog interesa, pripremi izgradnje 
elektroenergetskih objekata, medu kojima se, iz nadle2nosti JP Elektroprivreda BiH, nalazi Rudnik i TE 
Bugojno 1. 

Bugojanski ugljeni basen obuhvata dio terena izmedu Gornjeg Vakufa/Uskoplja na jugistoku i 
Donjeg Vakufa na sjeverozapadu, a u sredithjem dijelu basena je grad Bugojno.Du2ina basena 
je 28,0 km sa promjenjivom 'Sirinom i krete se od 1,4 — 9,0 km i povrginom od 120,0 km2  

Npr: Svjetska banka, EBRD, EJB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budlet 
Federarije, budiet kantona, bucfilet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Prema sadaenjem stepenu poznavanja ukupno utvrdene reserve svih ugljenih slojeva po 
kategorijama i klasama u Bugojanskom basenu iznose 1.472.826.151 tona, eto ukazuje na 
opravdanost ulaganja sredstava za nastavak detaljnih geoloekih istra2ivanja i dokazivanja 
rezervi vieih kategorija u cilju izgradnje Rudnika i TE Bugojno.lz tog razloga Vlada Kantona 
Sredienja Bosna 	izradila Predinvesticioni projekat — Studija izvodnjivosti projekta izgradnje 
TE"Bugojno" sa restruktuiranjem RU"Gra6anica" (mart 2006.god.). Navedena studija je 
pokazala ekonomsku opravdanost izgradnje Rudnika i TE Bugojno 
Na osnovu navedene Studije veliku potencijalnost i perspektivnost za povreinsku eksploataciju , 
ima 'sire podrueje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa ugija i otkrivke 
ovo podruOje je najpovoljnije sa stanovieta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne 
komunikacije, energetska mre2a, rijeani tokovi i dr.) 

Razvojni cilj projekta: 
1. Velika potencijalnost i perspektivnost za povreinsku eksploataciju , na potezu Karalinka-

Kotezi-Guvno, a osim povoljnog odnosa ugija i otkrivke ovo podrueje je najpovoljnije sa 
stanovieta objekata, infrastrukture (naseljenost, putne komunikacije, energetska mre2a, 
rijeoni tokovi i dr.) 

2. lzgradnja novog rudnika i termoelektrane Bugojno obezbjedenje dugoroonog 
snabdjevanja elektrionom energijom potroeada do 2030. Postizanje vede efikasnosti i 
veteg udjela kombinovane proizvodnje toplotne I elektrione energije. Poveoanje 
sigurnosti snabdjevanja i prilagodavanje uslovima liberalizovanog tr2ieta el.energije. 
Toplifikacija gradova Bugojno, Gornji Vakuf- Uskoplje I Donji Vakuf 

3. Kreiranje novih radnih mjesta i stvaranje preduslova za odr2iv razvoj. 

Dostignuti efekti u dosadae'njoj realizaciji projekta: 
A) !strain' radovi: 

• Realiziran je Ugovor broj 040 — KI/08 za izradu Projekta istra2nih radova je zakljuoen 
23.10.2008. god. sa  firmom "Geoprojekt" Tuzla. 

• Realiziran je Ugovor broj 116-KI/09 za izradu Studije ekonomske opravdanosti 
izgradnje R i TE Bugojno za potrebe podnoeenja samoinicijativne ponude za 
koncesiju sa R. Institutom Tuzla. 

• Potetkom 2010. god. uraden je novi Tender za izvodenje detaljnih geoloekih 
istrathih radova le2ieta ugija „Kotezi" u Bugojnu,ali je i on ponitten zbog Odluke NO 
JP EP BiH da ispita opravdanost realizacije ovih poslova u okviru Koncerna EP BiH. 

• Inoviran je i revidovan tender za izvodenje detaljnih geoloekih istra2ivanja uglja na 
le2ietu „Kotezi", ali joe uvjek nije dobijeno odobrenje NO JP EP BiH za njegovu javnu 
objavu. 

B) Dozvole i saglasnosti: 
• Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 1 u TE Bugojno br,321/10 od 

14.04.2010.godine 

• Odluka Vlade FBiH o utvrdivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji 

prioritetnih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine 

• RjeS'enje FMERI Up/I broj:07-18-495/04 od 28.01.2011.godine kojim se odobrava 
JP EP BiH d.d. Sarajevo izvodenje geoloSidh istraZivanja ugija na istrainom 
prostoru bugojanskog neogenskog bazena. 

C) U toku su aktivnosti na: 
• Dobijanju potrebnih saglasnosti i rjeeavanju imovinskih odnosa ,koji su uvjet za 

poCetak izvodenja istra2nih radova. 



• Na osnovu dobijene preliminarne dozvole za izvodenje istra2nih radova od Opoine 
Bugojno i Opoine Donji Vakuf L1 pripremi je postupak sklapanja Ugovora o 
odredivanju naknade za vlasnike parcela koje su u privatnom vlasnigtvu. 

Problemi i te'Skode u toku implementacije: 
Na osnovu svega navedenog potvrduje se da je na kritienom putu realizacije izgradnje 
zamjenskih blokova obezbjedenje realnog finansiranja , 'Sto je uvjet za donoe'enje Odluke 
o izgradnji i ugovaranje izgradnje. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Sire podruoje na potezu Karalinka-Kotezi-Guvno 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Optina 
Toth, ZDK i 

dr.) 

Rnansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budiet FBIH) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
0st .gurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 

' 01.01 do 
31.122012. 

Realizirano u 
periodu 
01,01. — 

31.12.2012. 

Optina 
Bugojno 

JP EP BM Vlastaa 
sredstva 

7.700.000 70.253,11 1.000.000 0,00 	1 

Datum: 27.02.2013. 

Potpis ovl 	lica 



NEPOZNAT 0,00 KREDIT 

Finansijerl 
Naoin2  

finansiranja 

UKUPNO: 

Ukupno 
osigurano 

,0y, ton 
NAZIV PROJEKTA 

Oprema mehanizovanog eirokodelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u 
ZD RMU Kakanj 	

nS2Ij 

Ukupna vrijednost projekta: 	 18.350.000,00 KM 

Ukupno reafizovano sa 31.12.2012.: 	0,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Kandidiran sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 	 Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije 

Implementator projekt.: 	 JP Elektroprivreda BIN d.d.Sarajevo, Vilsonovo 'Setaliae 15 Sarajevo 

Krajnji duinik : 	 JP Elektroprivreda BiH d,d.Sarajevo, Vilsonovo S'etaliSte 15 Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Npr: Svjetska banka, EBRD. EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Span ije, Portugal, Madarska.... Buck2et 
Federacije, bud2et kantona, budiLet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budket, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

MKSHP se primjenjuje kod otkopne Sirokooelne metode koja je prisutna u rudnicima dugi niz godina. 
Metoda je visoko produktivna sa maksimalnim iskori.Stenjem ugljenog sloja. Garantuje humanizaciju rada 
kroz sigurnost i eliminaciju fiziokog rada. Osnovne karakteristike (sirokogelna metoda za jamu Sretno) 
Sirokog vela: 
Otkopavanje te,  se prvo bazirati na kopanju glavnog ugljenog sloja, u fazi dokazivanja ,,proizvodnog 
kapaciteta KMSC. Uz prirodne uslove radne sredine( ids,. 2,4 m i a= 8-14°) i karakteristike KMSC ( Lc= 120 
m, radna visina Cala 2,8 m i kombajn odgovarajuoih karakteristika ), ooekivani proizvodni rezultati je 1500 
t/dan. 

Razvojni cilj projekta: 

1. nabavka i ugradnja MKSHP, 

2. obezbjedenje potrebne kolioine uglja za nesmetan rad postojedh i budueih biokova u TE 
da cijena domateg uglja za proizvodnju elektrione energije u narednom periodu bude ni2a od 
sadathje, kako bi proizvedena elektritna energija iz uglja bila konkurentna na domatem i 
inostranom tr2i§tu, 

poslovanje bez gubitaka i obezbijede bolje radne i 2ivotne uslove zaposlenim . 
Smanjenje broja uposlenih. 

Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: 

Problemi i teSkode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: 	 Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F Bill, BiH 

Naziv objekta: 	 Kakanj -jama "Hagine 

Adresa: 	 Alija Izetbegovioa bb. Kakanj 



Implementirana sredstva: 

u KM 

Lokacija 
(npr. 

Optina 
Tuzla, ZDK 

i dr. ) 

(npr. 
Finansijer 

Svjetska 
banka, IPA

' 
budiet 
FBiH) 

Nadin 
. 

finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i 

dr.) 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kakanj, 
ZDK,BIH NEPOZNAT KREDIT 0,00 0,00 3.670.000,00 0.00 

Datum: 27.02.2013.godine 

Potpis oylae'tenog lica 



NEPOZNAT 0,00 KREDIT 

Finansijerl 
Naain2  

finansiranja 

UKUPNO: 

Ukupno 
osigurano 

NAZIV PROJEKTA: 

Oprema mehanizovanog S'irokoeelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja u 	/33 
ZD RMU Breza  

Ukupna vrijednost projekta: 	 20.000.000,00 KM 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

	0,00 KM 
	0,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: Kandidiran sa 31.12.2012. 

  

Nadleino resorno ministarstvo: 	 Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije 

Implementator projekt.: 	 JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo eetaliSte 15 Sarajevo 

Krajnji duinik : 	 JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo S'etaliete 15 Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: 

u KM 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, V lada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, bud2et opine,... ostali donmei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija. vlastita sredstva. bud2et. sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

MKSHP se primjenjuje kod otkopne Oirokoeelne metode koja je prisutna u rudnicima dugi niz godina. 
Metoda je visoko produktivna sa maksimalnim iskoriOtenjem ugljenog sloja. Garantuje humanizaciju rada 
kroz sigurnost i eliminaciju fiziokog rada. Osnovne karakteristike (sirokotelna metoda za jamu Sretno) 
Oirokog vela: 

TraZeni kapaciret Oirokog vela 	 min 1500 Wan 
Du2ina Oirokog vela : 	 100 m 

Visina otkopavanja 	 4 m 
Pad sloja 	 do 180  
Prulanje sloja 	 do 18°  

Razvojni cilj projekta: 

1. nabavka i ugradnja MKSHP, 

2. obezbjedenje potrebne kolioine ugija za nesmetan rad postojetih i budueih blokova u TE 
da cijeria domaaeg ugija za proizvodnju elektrione energije u narednom periodu bude ni2a od 
sadaSnje, kako bi proizvedena elektriona energija iz ugija bila konkurentna na domatem i 
inostranom tr2iStu, 

poslovanje bez gubitaka i obezbijede bolje radne i 2ivotne uslove zaposlenim . 
Smanjenje broja uposlenih. 

Dostignuti efekti LI dosadaenjoj realizaciji projekta: 

Problemi i teekote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: 
	

Breza,Breza, ZE-DO, F BiH, BiH 

Naziv objekta: 
	

Jama: "Sretno"RMU Breza 

Adresa: 
	

Branilaca grada bb. Breza 



Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

u KM 

Lokacija 
(npr. 

Optina 
Tuzla, ZDK 

i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks,  IPA

' 
budiet 
FBiH) 

Navin 
finansiranja 

, . (npr.kredit, 
budiet , 

donacija i 
dr.) 

Ukupno 
osigurano  

(u KM) 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Breza, 
ZDK,BIH NEPOZNAT KREDIT 0,00 0,00 7.750 000 0,00 

Datum: 27.02.2103.godina 

Potpisiovlaatenog lica 
,(1.! 	_;(/'  

,(  



iciolbvf?) 

' NAM/ PROJEKTA: 

Izgradnja hidrotehniekog objekta-tunel „Ribnica" 
	

43 Zj  

Ukupna vrijednost projekta: 	 28.251.330,00 KM 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	0,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta:(Kandidiran sa 31.12.2012. 

Nadleino resorno ministarstvo: 
	

Federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije 

Implementator projekt : 
	

JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo §etaliSte 15 Sarajevo 

Krajnji duinik : 
	

JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Vilsonovo •SetalFSte 15 Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: 

u KM 

Finansijerl 
Naein2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

NEPOZNAT KREDIT 0,00 

UKUPNO: 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije. Portugal, Madarska.... Budtet 
Federacije, buc2et kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
7  Kredit, donacija. vlastita sredstva, budfrt, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

Prema va2eeim projektnim rjeaenjima, Odlagaliate "Ribnica" je glavni prostor za smjeataj otkrivke (cca 
80.000.000 m3) povrainskog kopa „Vrtliate". Lokacija ovog odlagaliata je u dolini rijeke Ribnice. Preduslov 
za formiranje odlagaliata je izmjeatanje rijeke Ribnice iz postojebeg toka. lzmjeatanje Oe se izvraiti 
izgradnjom kompleksa hidrotehniokih objekata koji se u osnovnom sastoji od brane, tunela i brzotoka. Na 
ovaj naein ee se rijeka Ribnica direktno uvesti u rijeku Bosnu, a postojeoe korito Ce se iskoristiti za 
formiranje odlagaliata „Ribica". Prema usvojenoj dinamici izgradnje, prije otpooinjanja radova na drugim 
hidrotehniCkim objektima, neophpdno je poOeti izgradnju tunela „Ribnica". Kaanjenje u izgradnji 
hidrotehniokih objekata onemogtava projektovani razvoj, dinamiku i kapacitet proizvodnje uglja na PK 
"Vrtliate". 

Razvojni cilj projekta: 

°poi cilj projekta: 
1. Razvoj povrainskog kopa "Vrtliate" u skladu sa planskim dokumentima i projektnim rjeaenjima. 
2. Rjeaenje potencijalnih 
3. Skraoenje transportnog puta odvoza jalovine. 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: 

Problem i i teekooe u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: 	 Kakanj, Kakanj, ZE-DO, F BiN, BiH 

Naziv objekta: 	 PK "Vrtliate"RMU Kakanj 

Adresa: 	 Alije IzetbegoviCa bb. Kakanj 



Implementirana sredstva 

Lokacija 
(npr. 

Opoina 
Tuzla, ZDK 

i dr.) 

Finansijer 
(np r. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budiet 
FBIH) 

Naain 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i 

dr.) 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

_ 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kakanj, 
ZDK,BIH IPA KREDIT 0,00 0,00 2.000.000 0,00 

Datum: 27.02.2013.godine 

Potpis ovlastenog lica 

P7  2712_7 ' 



NAZIV PROJEKTA lzgradnja bloka 8.300 MW TE Kakanj 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti — (eur) 
	

626,27 mill 

	

( KM ) 
	

1.224,05 mill (1035,05 mil za TE i 
189,0 mil za Rudnik) 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 4.595.697,45 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	734.140,86 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrgen sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo S'etaliMe 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 035/305-102 

Krajnji du2nik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Finansijerl m  Nac 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlastita 

sredstva 
5.000.000 

UKUPNO: 
5.000.000 

Opis projekta: Blok B u TE Kakanj je predviden za izgradnju na dijelu postojete lokacije, na 
rezervisanom prostoru do bloka 7. Lokacija je relativno povoljna zbog velikih geoloAih rezervi 
uglja, povoljne udaljenosti od urbanite centara, moguanost prikljucenja na prenosnu mrezu EES, 
kadrovskih potencijala. i vec izgradenih pomoOnih objekata i infrastructure. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Rpanije, Portugal, Madarska....Budiet 
Federacije, buRet kantona, budiet opine,... ostali donmei finansijeti-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, bucaet, sufinansiranje.... 



Naime, jos u fazi izgradnje bloke 7 je planirana u nastavku i izgradnja bloka 8, kada su 
izgradjeni dodatni kapaciteti i infrastruktura i za potrebe ovoga bloke: Skladiste uglja, unutrasnja 
doprema uglja, tretman otpadnih voda, dio kapaciteta za Hemisku pripremu vode, rezervisan 
prostor za odlaganje produkata sagorijevanja., dio GPO-a i dr. 
Izabrana je tehnologija fluidiziranog sloja sa podkritiOnim parametrima pare ( 160 bars, 566 C) 
sa snagom 300 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom rezimu rada i neto stupnjem 
iskoristenja 38 % kod nazivnih parametara bloke. 
U sklopu bloke je predvidjena i toplinska stanica za daljinsko grijanje nominalne snage 300 
MWth . 
Mjesavina mrkog uglja iz rudnika Kakanj, Zenica I Breza je osnovno gorivo novog bloke. 
Za blok 8 je predvidena suvremena tehnologija, koja ukljuOuje sve mjere cikenja otpadnih 
gasova , efikasno otpraSivanje i manje emisije. CO2 zbog veOe efikasnosti. 
Novi blok ce odgovarati svim zahtjevima i uvjetima zakte okoli§a prema propisima u EU. 
Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja biti ce ni2e od 
za SO2 < 200 mg/Nrn3 
za Nox <200 mg/Nm3 
za prasinu < 20 mg/Nm3 
Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo,5ljaka) ponudit ce se za korisnu upotrebu , 
vikk ce se preraden u stabilizat odlo2iti na suvremeno uredjenu postojeau deponiju Turbid u 
polusuhom stanju.. 
Blok 8 ce raditi bez ispusta otpadnih voda. To ce se realizirati sa recirkulacijom I eikenlern 
tehnoloSikih voda i njihovom ponovnom upotrebom, za ste je yea izgradeno postrojenje za 
preeikavanje otpadnih voda. 

Razvojni cilj projekta: 
1. lzgradnjom bloke 8 obezbjedjuje se zamjena za postojece blokove, koji izlaze iz pogona do 2019 

godine (4x32 MW, 12 100 MW). Blok 8 se gradi kao TE TO blok i predvidjen je za rad u kogeneraciji, 
cime se obezbjedjuje dugorocno snabdjevanje toplinskom energijorn okolinih gradova, nakon 
prestanka rada blokova sa kojih se sada obezbjedjuje daljinsko grijanje. 

2. Povecanje energetske efikasnosti i u skladu s tin smanjenje emisije staklenickih plinova ( blokovi koji 
izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30%, dok novi blok 8 ima stupanj korisnosti u 
kondenzacionom rezimu 39% a u kogenerativnom radu preko 60%. 
Blok 8 se projektuje u skladu sa savremenim BAT tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih 
polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU I BiH ( emisija 
pojedinih polutanata u novom bloku ce biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima). 

3. Obezbjeduje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestruktuiranje rudnika Kakanj, Breza i Zenica u sklopu 
koncerna JP EP BiH. 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: 
A) Investiciona i okolinska dokurnentacija 

U ugovorenim rokovima su zavreena sva prethodna istra2ivanja i na toj osnovi je uradena , 
revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi 
na blok 8 i to: 

• Idejni projekat bloka 8 
• Studija utjecaja na okolie bloke 8 
• Investicioni program bloka 8 sa Rudnikom 

Nakon izvrS'ene revizije zakljuoak Struenog savjeta je da Se predla2e investitoru oval Idejni 
projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na donoeenju odluke o izgradnji bloke 
8-300 MW u TE Kakanj. 
Reviziju Studije utjecaja na okoliO je izvrtila strutna komisija koju je formiralo Federalno 
ministarstvo okolik i turizma i Studija je prilivadena bez primjedbi i na toj osnovi je 
dobijena okolinska dozvola. 



Reviziju Elaborata o prikljudku bloka 8 — 300 MW u TE Kakanj na EES BiH je izvrsila 
zajedniaka komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i Elaborat je prihvaten. 

B) Saglasnosti i dozvole 
Na osnovu uradene,revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije 
dobijene su .od nadleZnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za dono§enje 
investicione odluke o izgradnji bloka 8 i to: 
• Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 8 u TE Kakanj br.190/10 od 

24.03.2010.godine i izmjena i dopuna te Odluke br.297/10 od 14.04.2010.godine 
• Odluka Vlade FBIN o utvrdivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji 

prioritetnih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine 
• Prethodna vodna saglasnost br.UP-I/25-1-40-230-2/10 od 03.06.2010. godine 

izadata od „Agencije za vodno podrueje rijeke Save Sarajevo. 
• Okolinska dozvola br.UP-1/05-23-172-6/09 od 04.11.2010. godine izdata od 

Federalnog Ministarstva okoli§a i turizma 
• Certifikat o prikljuOenju bloka 8 na EES BiH od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a 

BiH, a na osnovu Elaborata o prikljuaku br.566/11 od 24.02.2011.godine 
• Urbanistieka saglasnost br.UP1/03-23-2-78/11 od 30.09.2011. godine izdata od 

Federalnog Ministarstva prostornog uredenja 
• Uslovi za prikljuoak na prenosnu mreiu 400 kV br.01-2060/12 od 12.04.2012.godine 

izdati od Elektroprenos-a BIN. 
• Rjee'enje o prod 	valnosti urbanistiOke saglasnosti br. UPI/03-23-2-78-1/11 

ID od 05.11.2012. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uredenja 
C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor strateSkog partnera 

Na osnovu Odluka Vlade FB1H br.98/10 od 15.02.2010. god. o progla§enju javnog interesa i 
Odluke Vlade FB11-1 br.190/2010 od 24.03.2010. god. i Odluke Vlade FBIH o izmjeni i dopuni 
Odluke o pripremi i izgradnji bloka 8 — 300 MW u TE Kakanj br. 297/10 od 14.04.2010.god. 
uraden je Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateSkog partnera za zajednioko ulaganje u 
Blok 8-300 MW u TE Kakanj. 
NO JP EP BiH joO uvjek nije razmatrao dostavljenu Odluku o osnovnim principima, kriterijima 
i metodologiji izbora strateOkog partnera za zajednieko ulaganje u Projekat bloka 8-300 MW 
u TE Kakanj, te se time nisu ni stekli uvjeti za raspisivanje javnog medunarodnog poziva za 
prikupljanje ponuda za pretkvalifikaciju. 
U proteklom periodu obavljeni su bilateralni razgovori sa nekoliko potencijalnih strateOkih 
partnera kao 'Sto su: Kineska firma CMEC i Madarska firma MVM. Ove firma su izrazile 
interes za uebeee u finansiranju Bloka 8 u TE Kakanj i prezentirale su mogute modele 
saradnje. 
Odr2ani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i EBRD-om u cilju 
zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 8, kao i izrada podloga za 
finansiranje putem IPA sredstva i WBIF. Jos uvjek nema konkretnog interesa za njihovo . 
u6eOde u finansiranju bloka 8. 

D) Program prijateljskog okridenja: 
Na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okru2enja sa Optinom 
Kakanj,ugovoren je najved dio predvidenih projekata a rok za njihovu realizaciju je planiran 
do sredine 2013. god. 

E) Ostali projekti: 
• Realizirani su i revidovani ugovori za testno spalij vanje uglja u klasienoj i CFBC 

tehnologiji za blok 8. 
• ZavrOena je i revidovana Studija obezbjedenja kreenjaka za blok 8 
• U toku su geomehanieka ispitivanja na lokaciji bloka 8-misija G21 

Problemi i tegkooe u toku implementacije: 



Potpis ovlaSte g lica 

Na osnovu svega navedenog potvrduje se da je na kritienom putu iealizacije izgradnje 
zamjenskih blokova obezbjedenje realnog finansiranja , S'to je uvjet za dono'Senje Odluke 
o izgradnji i ugovaranje izgradnje. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, kortsnike): 
Na postojecoj lokaciji termoelektrane Kakanj 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(n pr. ()Liana 
Tuzla, ZDK i 

dr.) dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
IPA, 

	  budiet HAN) 

Navin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

Ran) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

U 

realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Planirana  

FNIVI 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
TE Kakanj JP EP BiH Vlastita 

sredstva 
21.770.000 4.595.697,45 5.000.000 734.140,86 

Datum: 2T02.2013.. 



1.6;0,7,0/3 

NAZIV PROJEKTA 

HE Ustikolina na rijeci Drini — 60,48 MW 
	

13g 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti (EUR) 
	

140.500.000 

	

( KM ) 
	

274.900.000 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 	 1.327.000 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 429.000 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zaviten sa 31.12.2012.) 

kandidiran 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo a'etali§te 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-807 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijeri Naein` 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
Vlastita 
sredstva 1.327.000 

UKUPNO: 1.327.000 

Opis projekta: 

Pregradni profil HE Ustikolina nalazi se neposredno (500 m) uzvodno od uka rijeke 
Osanice u Drinu. Udaljenost od vetih mjesta je 9 km nizvodno od Ustikoline 114 km 
uzvodno od Gora2da. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, El B, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud2et kantona, bucciet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, bucl2et, sufinansiranje.... 



HE Ustikolina je pribransko proto6no postrojenje, slijededh tehniakih karakteristika: 

• Instalisani proticaj Qi = 450 m3/s 
• Konstruktivni neto pad Hk = 14,70 m 
• Instalisana snaga postrojenja Pi = 60,48 MW 
• Srednja godiSnja proizvodnja Egod = 236,80 GWh 

Brana je betonska gravitaciona, sa 5 prelivnih polja i neprelivnim dijelom i dva 
gravitaciona dijela na lijevoj i desnoj strani. 

Razvojni cilj projekta: 

Dugoroono obezbjedenje energije, otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon 
izgradnje HE Ustikolina, doprinos smanjenju emisije CO2 i kori'Stenju obnovljivih izvora 
energije. 

Dostignuti efekti u dosadainjoj realizaciji projekta: 

Angatiranje domadh kompanija za izradu projektne dokumentac4e. 

Problemi i teStkote 11 toku implementacije: 

Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane 
nadlethih institucija. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti Iokacije, korisnike): Opeina Gora2cle i 
Opdna Fooa-Ustikolina 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Optioa 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 
	  budiet FBIH) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

Haan 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija I dr.) 

Ukupno 
osigurano 

(u KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

PIanirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

()Nina 
Gora2de i 

Opdna FoOa- 
Ustikolina 

JP EP BiH 
Vlastita 
sredstva 

1.327.000 1.327.000 600.000 429.000 

Datum: 26.02.2013. 

Potpis ovlaStenog lica 
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NAZIV PROJEKTA 
HE Caplje na rijeci Sani — 11,63 MW 	 e2939 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - Eura) 
	

33.000.000 
( KM ) 
	

64.560.000 

0,0 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,0 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2012.) Kandidiran 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo, -Vilsonovo §etaHte 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 033/751-807 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finan 	• 	 • • . 	(navesti 

Fin a nsijerl Naein2  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

WBIF (Western Balkan Investment 
Framework) 

Grant 
sredstva 1.600.000  

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Vlastita 
sredstva 2.700.000 

UKUPNO: 4.300.000 

Opis projekta: 
HE Caplje nalazi se na rijeci Sani u Unsko-sanskom kantonu, izmedu gradova Kljue i 
Sanski Most. Sastoji se od brane sa strojarom i ostalim objektima uz branu to 
akumulacije koja se prostire na teritoriji °One Sanski Most. Osnovne karakteristike HE 
Caplje su: 

- Kota maksimalnog uspora 
- Ukupna zapremina 

Korisna zapremina 

178,00 m n.m. 
6,6 x 106  m3  

5,10 x 106  m3  

   

Npr: Svjetska banka, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budget kantona, bud2et 	ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, bud2et, sufinansiranje.... 

Ukupno realizovanost 31.12.2012. : 



- Povreina akumulacije (kota 178,00 m.n.m.) 	150 ha 
- Prosjeona dubina 	 4,4 m 
- Du2ina akumulacije 	 9,5 km 
- Instalisani proticaj 	 120 m3  
- Instalisana snaga 	 11,63 MW 

- 	

Moguoa godienja proizvodnja 	 56,82 GWh 

Razvojni cilj projekta: 
- Dugoroono obezbjedenje energije 

lzgradnjom HE Caplje na rijeci Sani iskorietava se hidroenergetski 
potencijal rijeke Sane. 
Doprinos smanjenju emisije CO2 i korietenju obnovljivih izvora energije, 
obezbjedenje 
vodoprivrednog minimuma na podrueju Sanskog Mosta 

- Otvaranje novih radnih mjesta tokom i nakon izgradnje HE Oaplje 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 
Anga2iranje domaaih kompanija za izvodenju terenskih istra2nih radova i izradi 
projektne dokumentacije 

Problemi i teekoee u toku implementacije: 
Dugotrajne i komplikovane procedure izdavanja saglasnosti i dozvola od strane 
nadle2nih institucija. 
Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Unsko-sanski kanton, Sanski Most 

lmplementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. 

Opoina 

dr.) 
ZDK i 

dr.) 

Finansijer (npr. 
Svjetska 

banka, IPA, 
budiet FBiH) 

klaan 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.121012. 

Realizirano II 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opoina 
Sanski 
Most 

WBIF 
(Western 
Balkan 

Investment 
Framework) 

Grant 
sredstva 

1.600.000 
0,0 782.000 0,0 

JP 
Elektroprivreda 

BiH d.d.- 
Sarajevo 

Vlastita 
sredstva 2.700.000 0,0 200.000 0,0 

Datum: 26.02.2013. 
	 ovlaet nog tica FF 

kcji  
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NAZIV PROJEKTA 	lzgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla 	
2ag 

Ukupna vnjednost projekta: 	u izvornoj valuti — (EUR) 	841mill 

	

( KM ) 	1.644 mil (1.498,0 mil. za TB i 
146,0 mil. za Rudnik) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 6.673.777,39 	KM 
Realizovano u periodu 01.01.41.12.2012.: 	3.484.446,44 	KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten sa 31 12.2012 ) 

Nadlano resorno ministarstvo: 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implernentator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo S' etaliate 15, 71 000 Sarajevo, 
Kontakt tel: 035/305-102 
Krajnji chfinik (ko otplatuje kredit): 
JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijer' Naain 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlastita 
sredstva 

117.200 000 

UKUPNO: 
117.200.000 

Opis projekta: 
Novi zamjenski blok 7 (zanijenjuje blokove 1,2,3,4, ukupne snage 364 MW koji izlaze iz pogona do 2018. 
God.) je predviden kao kornbinovani energetsko toplifikacioni, sa tehnologijom loienja ugljene prthne sa 
nadkritionim parametrima pare (275 bar, 600/610°C) u tako imenovanoj BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) 
tehnici, snagom 450 MW na stezaljkama generatora u kondenzacijskom relimu rada i neto stupnjem 
iskoriStenja > 42,% kod nazivnih parametara bloka. 
U sklopu bloka 7 je predvidena toplinska stanica za daljinsko grijanje grada Tuzle sa okolicom nominalne 
snage 270 MAI, i neto stupnjem iskorlStenja - toplifikacijski relim - > 60% kod nazivnih parametara bloka.. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, buditt kantona, budfr..et opine,... ostali domaCi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Za Blok 7 predvidena je upotreba lignitnog uglja iz Rudnika Kreka (mjeS'avina 50% povrinski kop 8ikulje i 
50% Dubrave) u kolioini od cca. 2,4 miliona tona godithje - rad postrojenja od 6100 sati. 

Za blok 7 je predvidjena suvremena tehnologija, koja ukljucuje sve mjere ciscenja otpadnih gasova 
desumporiyaciju, denitrifikaciju, efikasno otprasivanje I manje emisije CO2 zbog vece efikasnosti. 
Novi blok ce odgovarati svim zahtjevima I uvjetima zastite okolisa prema propisima u EU. 
Maksimalne emisijske koncentracije u dimnim gasovima na izlazu iz postrojenja bit ice nize od 
Za SO2 < 200 mg/Nm3 
Za Nox <200 mg/Nm3 
Za prasinu < 20 mg/Nm3 

Produkti sagorijevanja i odsumporavanja (pepeo,sljaka,i gips) ponudit ce se za korisnu upotrebu , visak ce 
se preradjen u stabilizat odloziti na suvremeno uredjenu deponiju Sicki Brod u polusuhom stanju. 
Za opskrbu sa rashladnom i procesnom vodom koristit ce se obnovljen cjevovod iz jezera Modrac. 
Blok 7 ce raditi bez ispusta otpadnih voda. To ce se realizirati sa recirkulacijom i ciscenjem tehnoloskih 
voda i njihovom ponovnom upotrebom. 

U rijeku Jalu ispustit ce se samo ocimuljivanje rashladnog tornja, koje ce ispunjavati ekoloske uvjete za 
ispust u vodotok. 

Odvod ociscenih dimnih gasova u atrnosferu je predvidjen preko rashladnog tomja, koji osigurava svojom 
termikom bolju disperziju dimnih gasova i nize imisijske vrijednosti u °Rollo' TE. 
Blok 7 ce biti lociran zapadno od postojecih jedinica i bit ce prikljucen ha 400 kV dalekovod do rasklopnog 
postrojenja u Ljubacarna. 

Razvojni cilj projekta: 
1. lzgradnjom bloka 7 obezbjedjuje se zamjena za postojece blokove, koji izlaze iz pogona do 2018 

godine ( 2x32 MW, lx 100 MW i lx 200 MW) i time kontinuitet u proizvodnji elektridne energije iz 
TE Tuzla i proizvodnje uglja iz Rudnika Kreka. 

2. Blok 7 se gradi kao TE TO blok i predvidjen je za rad u kogeneraciji, cime se obezbjedjuje kontinuitet 
dugorocnog snabdjevanja toplinskom energijom okolinih gradova, nakon prestanka rada bloka 3 i bloka 
4 sa kojih se sada obezbjedjuje daljinsko grijanje. 

3. Povecanje energetske efikasnosti i u skladu s tim smanjenje emisije staklenickih plinova ( blokovi 	• 
koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30%, dok novi blok 7 ima stupanj korisnosti u 
kondenzacionom rezimu 42,64% a u kogenerativnom radu preko 62%). 
Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim BAT tehnologijama koje osiguravaju da emisija svih 
polutanata bude ispod dozvoljenih granicnih vrijednosti i zahtjeva legislative EU I BiN ( emisija 
pojedinih polutanata u novom bloku ce biti i do 20 puta manja nego u starim blokovima). 

4. Obezbjeduje se kontinuitet proizvodnje uglja i prestruktuiranje Rudnika Kreka u sklopu koncerna 
JP EP Bill. 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 
A) Investiciona i okolinska dokumentacija 

U ugovorenim rokovima su zavrgena sva prethodna istra2ivanja i na toj osnovi je uradena , 
revidovana i nostrificirana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi 
na Wok 7 i to: 

• Wein' projekat bloka 7 
• Studija utjecaja na okolig bloka 7 
• Investicioni program bloka 7 sa Rudnikom 

Nakon izvrgene revizije zakljudak Struthog savjeta je da se predle2e investitoru ovaj ldejni 
projekat i Investicioni program za daljnje aktivnosti na dono§enju odluke o izgradnji bloka 
7-450 MW u TE Tuzla. 
Reviziju Studije utjecaja na okolia je izvrsila struona komisija koju je formiralo Federalno 
ministarstvo okolisa i turizma i Studija je prihvaeena bez primjedbi i na toj osnovi je 
dobijena okolinska dozvola. 



Reviziju Elaborata o prikljueku bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla na EES BiH je 
zajednieka komisija NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH i Elaborat je prihvaeen. 

B) Saglasnosti i dozvole 
Na osnovu uradene,revidovane i nostrificirane 	investicione i okolinske 
dokumentacije dobijene su od nadle2nih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne 
za donoSienje investicione odluke o izgradnji bloka 7 i to: 
• Odluka Vlade FBiH o pripremi i izgradnji bloka 7 u TE Tuzla br.154/10 od 

08.03.2010.godine i izmjena i dopuna to Odluke br.295/10 od 14.04.2010.godine 
• Odluka Vlade FBil-lo utvrdivanju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji 

prioritetnih elektroenergetskih objekata u F BiH br. 98/10 od 15.02.2010.godine 
• 	Odluka Vlade FBiH o utvrdivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskih 

objekata u F BiH br. 1076/2012 od 10.05.2012.godine (za potrebe izvlattenja 
nekretnina). 

• Prethodna vodna saglasnost brUP-I/25-1-40-124-2/10 od 26.04.2010. godine 
izadata od „Agencije za vodno podruoje rijeke Save" Sarajevo. 

• Okolinska dozvola brUP-I/05-23-142/09 od 22.11.2010. godine izdata od Federalnog 
Ministarstva okoliS'a i turizma 

• Certifikat o prildjueenju bloka 7 na EES BiH od 16.06.2011. godine izdat od NOS-a 
BiH, a na osnovu Elaborata o prikljuaku br.608/11 od 03.03.2011.godine 

• Urbanistieka saglasnost br.UPI/03-23-2-79/11 od 08.12.2011. godine izdata od 
Federalnog Ministarstva prostornog uredenja 

• Uslovi za prikljueak na prenosnu mre2u 400 kV br.01-2796/12 od 16.05.2012.godine 
izdati od Elektroprenos-a 

• RjeSienje o produ2etku vaknosti urbanistieke saglasnosti br. UPI/03-23-2-79-1/11 
ID od 09.01.2013. godine izdata od Federalnog Ministarstva prostornog uredenja 

C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja-izbor Projektnog partnera 
Na osnovu Odluka Vlade FBiH br. 98/10 od 15.02.2010. god. o proglaSenju javnog interesa i 
Odluke Vlade FBiH br. 154/2010 od 08.03.2010. god. i dopune odluke od 14.04.2010.godind 
o pripremi i izgradnji bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao i Odluke Nadzornog odbora EP BiH 
broj NO-17068/12-15/11 od 26.06.2012. god. o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji 
izbora projektnog partnera za zajednieko ulaganje u Projekat bl. 7-450 MW u TE Tuzla, 
uradeno je slijedete: 
• lzwteno je objavIjivanje meclunarodnog Javnog poziva za pretkvalifkaciju za izbor 

projektnog partnera za zajednieko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla. 
Javni poziv je objavljen u "Slu2benom glasniku BiH" (br. 59 od 31.07.2012 god. i 
Ispravka u br. 69 od 04.09.2012 god), u Financial Times (od 08.08.2012.g. i od 
13.09.2012.g. (ispravka)), kao i na Web stranica JP Elektroprivreda BiH- d.d. —
Sarajevo 31_07.2012.g. 

• Dana 29.10.2012. Uprava JP EPBiH je donijela „Odluku o proglaSienju Kvalificiranih 
kandidata – podnosilaca prijave za izbor projektnog partnera za zajednieko ulaganje u 
Projekta izgradnje bloka 7 – 450MW u TE Tuzla" Ref. 01-07-30151/2012 i proglasila 
kvalificirane kandidate kako slijedi: 

• China Machinery Engineergin Corporation; 
• Harbin Electric International Co.Ltd.Kina ( prijava podnesena putem Lark 

International Developments Insktd;, Istambul) ; 
• Konzorcij China Gezuba Group Int, Peking, Kina(lider) i GEDI, Kina (elan); 
• SEPCO Electric Power Construction Corp., Kina; 
• MVM OVIT National Power Line Company Ltd. Mad2arska; 



• Konzorcij SEPCO III Electric Power Construction Corp.(lider) , Kina i HTG 
Development Gropup Co.Ltd.Kina (clan), i Shandong Electric Power 
Engineerging Consultind Institute Corp.Ltd.Kina (elan); 

• Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Spanija ; 
• SIEMENS AG ; 
• Cengiz Enereji Sanayii Ticaret A.S.; 
• Konzorcij TOSHIBA Corporation, Japan (lider), RAFAKO S.A. Poljska (elan) i 

Hrvatska elektroprivreda d.d.Hrvatska(elan); 
• HITACHI Ltd. Japan 

Pretkvalificiranim kandidatima je poslat na potpis Sporazum o povjerljivosti i Uputstvo za 
Data Room, kao podloga za realizaciju II faze izbora projektnog partnera, a u cilju 
prethodnih priprema za davanje ponude kao Sto su : 

o pristup uradenoj investicionoj i okolinskoj dokumentaciji bloka 7 
o obilazak lokacije TE Tuzla i bloka 7 
o Due dilligence 

Svi Kandidati koji su potpisali Sporazum o povjerljivosti i odgovarajude priloge Uputstva za 
Data Room,mogu pristupiti Virtuelnoj Data Room i preuzeti dokumentaciju koja se tamo 
nalazi u elektronskom obliku na engleskom jeziku. Takode mogu ,po utvrdenom rasporedu 
posjetiti fiziaku Data Room koja se nalazi u TE Tuzla, i izvrSiti uvid u kompletnu 
dokumentaciju bloka 7, obit' lokaciju i obaviti razgovore sa odgovornim fiudima za ovaj 
projekat. 

Tender za dostavljanje Ponude pretkvalificiranim kandidatima je u toku izrade i bit Ce predat 
pretkvalificiranim Kandidatima do kraja januara 2013.godine. 
Ponude oeekujemo do sredine maja 2013.godine 
Nakon pregleda ponuda planirarno je sa Ponudaeima koji zadovolje tenderske zahtjeve 
voditi konkretne razgovore u cilju zakljueivanje Sporazuma o projektnom partnerstvu. 

Sa najpovoljnijim Ponudbeem Oe se raditi na razvoju Projekta do potpisivanja Ugovora o 
projektnom partnerstvu i to aktivnost bi trajala okvirno do kraja 2013.godine. 
U zavisnosti od modela Projektnog partnerstva to podrazumjeva u osnovi usaglaSavanje 
slijedeoih ugovora: Ugovor o dugoroenoj isporuci eLenergije-LT PPA, Ugovor o dugoroonoj 
isporuci uglja-LT CSA, Ugovor o zajedniekoj kompaniji-JVC, Ugovor o pogonu i odrZavanju-
O&M, Ugovor o kreditu-LA, ugovor o izgradnji ukljue u ruke"-EPC (ukoliko projektno 
partnerstvo ukljueuje i kreditiranje opreme i radova iz zemlje Projektnog partners). 

Ostale aktivnosti sa potencijalnim proiektnim partnerima:  
Na osnovu uputa Ministarstva vanjskih poslova BiH i Federalnog Ministarstva energije, 
rudarstva i industrije ochtan je sastanak 14.03.2012. godine sa visokom delegacijom 
Ministarstva ekonomije,trgovine i industrije Japana(METO.0 toku posjete prezentirana je 
moguenost odobrenja vrlo povoljnog kredita Japanske vlade za izgradnju bloka 7,kao i 
okvirni tok odobrenja i implementacije tog kredita. Firma Hitachi je u saradnji sa METI 
20.04.2012. godine dostavila dva scenarija termin plana odobrenja kredita Japanske vlade i 
ugovaranja "kljue u ruke"(EPC ). 
Nadzorni odbor JP EP BiH je na 15.sjednici odrZanoj 26.06.2012.god.usvojio Odluku o 
osnovnim principima,kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajednieko 
ulaganje u Projekat bloka 7-450 MW u TE Tuzla, kao I Informaciju o daljnjim aktivnostima na 
izboru Projektnog partnera u kojoj je zakljueeno da se naredne aktivnosti vode u slijededim 
pravcima: 

• Javni raspis za pretkvalifikaciju i kasnije tenderske procedure za odabir projektnog 
partnera za finansiranje izgradnje bloka 7. 

• Priprema dokumentacije i daljnje aktivnosti na obezbjedenju povoljnog kredita 
Japanske vlade putem Vijeaa ministara BiH. 

• Razmatrati i pratiti i ostale potencijalne moguanosfi finansiranja novih objekata 



Opredjeljenje za jedan od navedenih naeina finansiranja bi trebalo biti u periodu februar-
april 2013.godine. 
Krajem 2011.god. i u toku 2W 2.godine je bilo vise bilateralnih susreta predstavnika WCA, 
Hitachi-jai predstavnika .1P EP BiH u cilju upoznavanja sa uradenom investicionom i 
okolinskom dokumentacijom za blok 7 ,dobijenim dozvolama za izgradnju i posebno 
utjecajem izgradnje novog bloka 7 na okolinu. 
Na osnovu svih prethodnih aktivnosti uraclen je, i sponzoriran od Japanske nacionalne 

organizacije „NEDO" ,Program istra2ivanja sa ciljem da se detaljno istrake sva podrtleja 
vezana za izgradnju bloka 7 i sa rokom realizacije kompfetnog posla do marta 2013.godine. 
Na osnovu njihovog pozitivnog izvjeetaja oe se pristupiti odobravanju kredita Japanske 
vlade. 

Pregovori sa Bankama 

Odrkani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i EBRD-om u cilju 
zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla i bloka 8 u TE 
Kakanj, a predate su i podloge za finansiranje putem IPA sredstva i WBIF. 
EIB je na prvim razgovorima prihvatila naee prijedloge, koji su se prije svega odnosili na 
ekoloeka dimenziju zamjenskih blokova,kao argumente da se ude u postupak odobrenja 
finansiranja termoblokova, a koji su u osnovi bill slijedeOi: 
• VoIika energetska efikasnost — stari blokovi imaju stupanj dielovanja cca 30%, a novi 

blokovi > 42% 
• Primjena najboljih raspolo2ivih tehnologija(BAT) u cilju postizanja ekoloekih standarda 

prema EU normama (S02<200mg/Nm3;Nox<200 mg/Nrn3 i praeina COmg/Nm3), eto 
smanjuje postojeoe emisije i do 20 puta. 

• Blokovi se projektuju za rad u kogeneraciji, tj.za  proizvodnju el. i toptenergije, alma se 
obezbjeduje dugoroeno daljinsko grijanje okolnih gradova i posredno ima vrlo 
pozitivan utjecaj na zaefitu okoliea jar se ne grade lokalne kotlovnice. 

U drugom krugu razgovora taj interes je opao tako da praktitno sada nemamo konkretnih 
pregovora vezanih za njihovo tfeeke u finansiranju ovih blokova. 

D) Program prijateljskog okruienja: 
Na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruZenja sa Opeinom 
Tuzla,svi predvideni projekfi su ugovoreni,najvedi dio je zavreen a ostali su u fazi realizacije. 
Ukupno je ugovoreno 4.309.238,63 KM, od eega JP EP BIN finansira 3.600.000,00 KM a 
ostatak Opoina Tuzia.Od 3.600.000,00 KM koje finansira JP EP BIN do sada je pladeno 
3.033.119,37 KM.Plaoanje preostalog dijela de biti u prvom kvartalu 2013.godine. 

E) Ostali projekti 
- Zavreen je i revidovan Elaborat eksproprijacije i odredivanje otkupnih cijena nekretnina 

na lokaciji izgradnje bloka 7 u poslovnoj zoni Tuzla. Uradeni Elaborat i dopuna 
Elaborata de biti podloga za otkup preostalog zemlpeta. 

- Zavreen je i revidovan Idejni projekat alternativnog transporta i odlaganja produkata 
sagorjevanja zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla u sklopu sanacije rudarskih kopova 
Rudnika Kreka i Durdevik. 

- Zavreen je i revidovan Idejni projekat prikljuOka b1.7 od TE Tuzla do TS Ljubaee. 
- Zavreena je i revidovana Studija obezbjedenja kreenjaka za blok 7 
- Zavreen je i revidovan Projekat pripremnih radova na lokaciji bloka 7. 

Zavreen je i revidovan Ugovor za laboratorijsko ispitivanje uglja sa PK Bikulje i PK 
Du brave. 

- Zavreena je i revidovana Studija o moguanostima komercijalne upotrebe i plasmana 
ovrstih ostataka procesa (nusprodukata) nastalih tokom rada bloka 7 u TE Tuzla" 

- Zavreen je i revidovan izvedbeni projekat 2eljeznieke infrastrukture i plana nivelacije 
terena na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla 



- Zawten projekat monitoringa otpadnih voda bloka 7 u TE Tuzla, analiza tehniokih 
rjet'enja i dopuna Idejnog projekta bloka 7 po pita.nju eikenja otpadnih voda u cilju 
ispunjavanja zahtjeva iz Prethodne vodne saglasnosti (u toku revizija) 

Problemi i te§kode u toku implementacije: 

Na osnovu svega navedenog potvrduje se da je na kritionom putu realizacije izgradnje 
zamjenskih blokova obezbjedenje realnog finansiranja , §to je uvjet za donogenje Odluke 
o izgradnji i ugovaranje izgradnje. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Na postojecoj lokaciji termoelektrane Tuzla 

Implementirana sredstva: (popunif tabelu) 

Lokacija 
(n pr. 

corm 

or.). 
ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

but:Viet 
FBiH) 

Naein 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija I dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

Deriodu 
0'1.01. do 

31.12.201Z 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

TE Tuzla JP EP BcH Vlastita 
sredstva 

117.200.000,00 6.673.777,39 14.000.000,00 3.484.446,44 

Datum: 27.02.2013. 

Potpis oaog lica 
/  



Z5420 l; 

NAZIV PROJEKTA 
Produienje vremena eksploatacije i rekultivacije odlagalika aljake i pepela „Divkovidi I" i 
„Divkoviti II" nakon zavrgetka eksploatacije 	 12 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - 
( KM ) 

 

20.000.000,00 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

0 KM 
0 KM 

 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavraen sa 31.12.2012.) 
Projekat u statusu „Kandidiran" 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Javno preduzeoe Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo S'etaliSle 15, 71 000 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Sulejman Mea'aliO, +387 35 305 002, 
sulejm an . mesalic@elektroprivreda.ba  

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): Javno preduzede Elektroprivreda BiH d.d. -
Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Naeinz  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

JP EPBiH vlastita 
sredstva 

20.000.000 

UKUPNO: 20.000.000 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada ;Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bud2et kantona, budget opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budlet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: ProduZetak roka za nastavak odlaganja eljake i pepela nastalog u procesu proizvodnje 
elektrione energije u TE „Tuzla". Godienja produkcija aljake i pepela iznosi cca 1.000.000 m3. Rekultivacija 
odlagaliata po fazama i finalna nakon zavreetka eksploatacije. Cilj rekultivacije je zaatita okoliea u skladu 
sa va2etom zakonskom regulativom i direktivama EU. Buduta rekultivacija obuhvata povreinu cca 161 ha. 

Razvojni cilj projekta: Produ2etak vremena eksplatacije odlagalieta aljake i pepela „Divkoviti I" i 
„Divkoviti II" kao i rekultivacija odlagaliata u cilju zaetite okoliaa. 

Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: 

Problemi i teSkote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Tuzla, Tuzla, Tuzlanski 
kanton, Federacija BiH, BiH; Naziv objekta: Odlagaliate eljake i pepela „Divkoviai I" i „Divkovioi II"; Adresa: 
Tuzla, Bukinje 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. Optina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FM) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Tuzla, 
Tuzlanski 

kanton 
JP EPBiH 

vlastita 
sredstva  

20.000.000 0 0 0 

Datum: 27.02.2013. god. 

Potpis d:itla§teniOg Boa 

lzvr'Snictirektor za proizvodnju 



/6—  0, 2e913 

NAZIV PROJEKTA 
Projekat uredenja deponije eljake i pepela Turbid (nastavak zapotite aktivnosti - II faza) 	0  

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 
	

2.650.000,00 

Ukupno realizovanosa 31.112012. : 
	

1.459.515,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	1.459.515,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2012.) 
Projekat u statusu „Kandidiran" 

Nadle2no resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Javno preduzeOe Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo Setalgte 15, 71 000 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Midhat Sikira, +387 32 771 007, 
m.sikira@elektroprivredaba 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): Javno preduzeOe Elektroprivreda BiH d.d. -
Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Naein2  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

IPA Grant 5.859.515 

UKUPNO: 5.859.515 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Viada Spanije, Portugal, Madarska.... Buftet 
Federacije, budtet kantona, bud2et opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budlet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: U cilju uskladivanja rada deponije §ljake i pepela sa zakonskim zahtjevima koji reguliraju 
oblast odlaganja otpada potrebno je dio prostora deponije na kojem je trajno zaviteno odlaganje §ljake i 
pepela rekultivirati. 
Projekat obuhvata: 

lzgradnju sistema za upravijanje oborinskim vodama 
TehniOku rekultivaciju prostora 
Biokau rekultivaciju prostora i 
Ogradivanje predmetnog dijela deponije. 

Razvojni cilj projekta: Opti cilj projekta: smanjenje povrSinske emisije ovrstih oestica, smanjenje 
uticaja deponije eljake i pepela na podzemne vode, stvaranje prirodnog ambijenta remedijacijom prostora 
odlagaliata 

Dostignuti efekti u dosadat'njoj realizaciji projekta: 

Problemi i te§kote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Kakanj, Zenidko-dobojski 
kanton, FBiH, BiH; Deponija §ljake i pepela — Tunbia, Kakanj 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. Opoina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 

budiet FBiH) 
banka, IPA, 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
3112. 2012. . 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kakanj, 
Zenieko-
dobojski 
kanton 

IPA Grant 5.859.515 1.459.515 900.000 0 

Datum: 27.02.2013. god. 
Potpis avla'Stepog lica 

1 

lzvrSni direktor za proizvodnju 



NAZIV PROJEKTA 
Sanacija filtracije vode u lijevom boku brane HE Salakovac gto 

/Cr 6i Zaq 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 
	

3.000.000,00 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 	 0,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.1Z2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrSen sa 31.12.2012.) 
Projekat u statusu „Kandidiran" 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industnje 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Javno preduzeoe Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Vilsonovo S'etaliSle 15, 71 000 
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Nijaz Begio, +387 36 758 168, 
nij.begic@elektroptivreda.ba  

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): Javno preduzede Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Naeinz  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Banka/JP EP BiH kredit/vlastita 
sredstva 3.000.000 

JP EP BiH vlastita 
sredstva 100.000 

Banks kredit 1.302.088 

UKUPNO: 4.402.088 

Npr: Svjetska banka, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bucl2et kantona, budlet opine,... ostali domaoi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, bud2et, sufinansiranje.... 



Opis projekta: U fazi prikupfianja hidroloakih podloga za izvoriata iznad pregradnog profila brane HE 
Salakovac utvrden je prirodni re2im tedenja. Formiranjem akumulacije doalo je do oCekivanih promjena 
prirodnog re2ima teoenja podzemnih voda u karbonatnim stijenskim masama i uslovilo filtraciju vode iz 
akumulacije kroz lijevi bok u nizvodnom smjeru. lzvoriata sa uzvodne strane pregradnog profila su se 
nakon punjenja akumulacije preobrazila u ponore, koji su bili vidno izra2eni i osmatrani prilikom prabjenja 
i punjenja akumulacije u septembru 1982. godine. Kapacitet izvoriata nizvodno od pregradnog profila bio je 
cca. 1m3/sec u suanom periodu, a nakon punjenja akumulacije i sanacionih radova na izvoriatu „Ponor" 
cca. 23m3/sec. Prosjeoan godianji gubitak u proizvodnji elektrione energije usljed filtracije kroz Neva 
zaobalje kreoe se 60 GWh 

Razvojni cilj projekta: Sanacija filtracije vode kroz lijevi bok brane i poveaanje njene sigurnosti, to 
povedanje proizvodnje elektriene energije i poboljaanje efikasnosti rada HE Salakovac 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 

Problemi i teSkode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Mostar, HNK, FBiH; 
Hidroelektrana Salakovac 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. Optina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budiet FBiH) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija I dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31A 22012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Mostar, HNK Banka/JP 
EP BiH 

kredit/vlastita 
sredstva 

3.000.000 0 0 0 

Mostar, HNK JP EP BiH 
vlastita 

sredstva 
100.000 0 50.000 0 

Mostar, HNK Banka kredit 1.302.088 0 0 0 

Datum: 27.02.2013. god. 
Potpis pVlaatenog,lica 

lzvranitlirektor za proizvodnju 



ETTIAZIV PROJEKTA 
Vodosnadbjevanje opeine Zivinice 

Ukupna vrijednost prcjekta: 	u izvornoj valuti - 2.500.000,00 ( KM ) 
( KM) 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 	2011. .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

	

350.000,00 	KM 

	

100.000,00 	KM 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr§en sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo poljoprivrede ,S"umarstva i vodoprivrede TK 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Opoina Zivinice 

Krajnji du2nik (ko otplaouje kredit): 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Naein2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

°pain@ Zivinice Bud±et 250.000,00 

Vlada TK Bucliet 300.000,00 

UKUPNO: 550.000,00 

'Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada panije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, buaet kantona, bud2et 	ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

donacija, Vlastita sredstva, bucf2et, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 

Razvojni cilj projekta: 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 

Problemi i te'Skote u toku implementacije: 
Finansijski 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 	
u KM 

Lokacija 
(npr. Optina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBiH) 

(npr  

Nadi n 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet ,donacija 
i dr .) 

osigurano (u 
KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012' 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

2ivinice 
Opeina 
Zivinice Budiet 250.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 

2ivinice Vlada TK Budiet 300.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00 

Datum: 19.03.2013. 
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NAZIV PROJEKTA 9/-orc-A 
„.7-6/ ' 	c) 

C) 

) 

0 0 

lc" Lr. 11-{ <7 
tie:11•  tefri  Cc 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti 
( KM ) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

    

00J4 0(3 144{4 

5"1:3  geC , Z-0   KM 
KM 

  

      

Datum odobrenja projekta: 	 .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	 .godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrSen sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
r  a 60 o 	 -Ar s-ko o 	v 0 	 fcka or  tiort5, 

Implementator projekta (naziv, adresa, kegntpkt osoba, teL): 
c:Thoi ,740  c-y/ 	 tra 41: 	e 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit):  C r  c) h°  

/041 . e_f 

 

 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Naoint  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

\N-C3 ( 3J eta (c_c,  6 a n /cc I Cravvt 4. 017- q°41I 

T.  MP gli 67) re- t"Lt ;MO  .00C c 
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e 1 5 
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 , 
9-iir . 0  3 6 - f_  

/t tog g3.1 
0 c-i no 1/0  L/ e— 

4 oi ,,r (c,Ahh kg.  

UKUPNO: 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanne, Portugal, Madarska.... Budget 
Federacije, budget kantona, budget opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 
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RaZVOjill cilj projekta: Yce- .rb A') 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: 

Probiemi i teekote u toku implementacije: 04,cczA 

re 	,40 Gr C? 

Lokacija implementacije projekta: 
(navesti lokacije, korisnike): gc ,-7 C__ 	c/- 	FU 

Datum:  D0- 0  t /13. 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

973.4M1 

Ukupno 
realizirano sa 

31A 2.2012. 

%ea 7,zec 

Planirana 
realizacija 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Jib °to 

Realizirano u 
periodu 
01.01. - 

31.12.2012. Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

X ' re) d'7 

L ti.s= 

Tmpleme tirana sred tva: (popuniti tabelu) .Do 	v") 	fre., 
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U KM 
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4,02 42 

NAZIV PROJEKTA: 
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ /s j 

Ukupna vrijednost projekta: 
IDA kredit 4325 BOS 
	

SDR 7.151.000 - KM 15.750.000 

SIDA a'vedski grant TF 90773 
	

SEK 20.580.000 - KM 4.361.000 

VLADA FBIH 
	

KM 2.440.529 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

KM 14.680.551,00 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 KM 6.652.563,00 

Datum odobrenja projekta: 
	

19.06.2007. godine 
Datum efektivnosti projekta: 

	
16.02.2008. godine 

Datum zatvaranja projekta: 
	

30.06.2013. godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten ...) 
Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede  I 
gumarstva  

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.):: 
PIU Sumarstva i poljoprivrede, Trampina 4, Sarajevo 
Amela Ibrahimovit — menadier projekta, tel: 033 552452 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): Vlada Federacije BIH 

Osigurana I realizovana sredstva po finansijerima: 
u KM 

Finansijerl  
Naain 2  

finansiranja 

Ukupno 
osigurano-
povueena 

sredstva do 
31.12.2012 

Svjetska banka 
Kredit 4325 
BOS 9.308.036 

Vlada Svedske Grant TF 90773 3.914.116 

Vlada Federacije BIH Sufinansiranje 1.719.682 

Povrat PDV 1.236.903 

Ostalo( prihod od kamata i prodaja 
tend.dokumentacije 

28.735 

UKUPNO: 16.207.472 



Opis projekta: Projekat"Poljoprivreda i ruralni razvoj" pru±a podrgku Bosni i Hercegovini u jadanju 
kapaciteta njenih institucija na nivou drkave i entiteta za prukanje efikagnijih i djelotvornijih 
poljoprivrednih usluga i programa podrgke sa ciljem davanja znatajnog doprinosa ubrazavanju 
kvalifikovanosti BiH za pristupanje podrgci u okviru Instrumenta EU za podrgku prije prikljubenja za 

ruralni razvoj. 

Razvojni cilj projekta: Cilj Projekta je da se pruki podrgka Bosni i Hercegovini u izgradnji 
institucionalnih kapaciteta, ukljubujudi informacione sisteme u poljoprivrednom i ruralnom sektoru, 
jaeanje veterinsrstva, fitosanitarnih usluga, sigurnost hrane, jadanje kapaciteta poljoprivredne 
inspekcije, te poljoprivrednih usluinih djelatnosti. Drugi cilj Projekta je pru2anje podrgke u razvoju i 
poboljganju programa podrgke poljoprivredi i ruralnom sektoru u skladu sa uslovima IPARD fondova 
EU, ukljuoujuti razvoj planiranja i koordinacije programa ruralnog razvoja, razvoja sistema za 
pladanje, te povetanje institucionalnih grantova za ciljane potrebe odredenih podrudja. 

Dostignuti efekti u dosaditnjoj realizaciji projekta: 

Specificni cilj 1: Poljoprivredne informacije i izgradnja institucionalnog kapaciteta 

Aktivnosti i rezultati: Poljoprivredni informacijski sistemi podriavaju strateSko planiranje, 
kreiranje politika i monitoring. Angakirani su domad konsultanti na entitetskom nivou, 
nabavljena informatioka oprema dovoljna za uspostavu cjelokupnog info sistema. 
Driavni sanitarni i fitosanitarni zakoni, propisi i inspekcijski sistemi aproksimativni EU 
normama. 
Agencija za sigurnost hrane 
Za potrebe laboratorije za biotehnologiju Poljoprivrednog instituta RS i laboratorije za GMO 
Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo nabavljena je i isporueena GMO laboratorijska 
oprema. Oprema je u potpunosti instalirana, izvrgena su testiranja kao i dio planirane obuke za 
laboratorijsko osoblje. 
Konsultant anga2iran za pomot Agenciji pri pripremi girokog istrakivanja o prehrambenim navikama 
populacije u Bosni i Hercegovini je zavrtio anga2man u skladu sa ugovorom te je dostavio i finalni 
izvjegtaj ASH i PIU jedinici koji je proslijeden i SB. 
Zavrgena je nabavka i isporuka hardverske opreme za potrebe ASH. 
Svjetskoj band je dostavljen revidirani Projektni zadatak za uspostavu informacionog sistema za 
potrebe ASH. Cilj uspostave informacionog sistema je uvezivanje baze podataka institucija 
ukljueenih u proces pradenja proizvodnje i kontrole hrane. 
Pokrenuta je procedura nabavke laboratorijske opreme za 5 laboratorija u BiH, u toku je 
usaglagavanje potreba identifikovanih laboratorija. 
Zavrgena je realizacija dva od tri predvidena treninga koji oe se realizirati u saradnji sa Institutom u 
Rimu. Ovaj trening je organiziran za osam struenih osoba iz GMO oblasti cijele BiH. Zavrgen je i 
tred modul treninga za implementaciju i provodenje EU legislative o GMO organizmima u BiH. 
Obzirom da Agencija u sklopu projekta raspolake sa odredjenim sredstvima koja su namijenjena za 
gradevinske radove, pokrenuta je i inicijativa investiranja tih sredstava u vidu finansiranja 
gradevinskih radova za unaprjedenje jedne perspektivne laboratorije za kontrolu hrane u BiH. S tim 
u vezi Agencija je predlokila Federalnom zavodu za poljoprivredu saradnju definiranu poslanim 
Pismom namjere. Vlada FBiH je dala pozitivno migljenje po ovom prijedlogu, odekuje se saglasnost 
SB. 

Uprava za zattitu zdravlja bilja 
U toku je zavrgna faza testiranja softvera za fito-sanitarni registar. Potetak upisa u registar se 
odekuje do 01.03.2013. 
U potpunosti je zavrgena nabavka i distribucija laboratorijske opreme za Siete laboratorije: 
Federalni zavod za poljoprivredu, Sarajevo; Poljoprivredni Institut RS, Banja Luka; Poljoprivredni 
fakultet, Banja Luka i Federalni agromediteranski zavod, Mostar. 



Zavitena je nabavka server i komunikacijske opreme, hardeverske i kancelarijske opreme i 

namjettaja. 
Zaviten je i isporuden Atlas za fitosanitarne inspektore. 
Obzirom da je Uprava iskazala potrebu za nastavkom finansiranja programa posebnog nadzora 
karantenskih ttetnih organizama na krompiru u BiH tokom 2012. godine iz projektnih sredstava, 
obezbjedena su sredstva za te svrhe i u toku je zavrana faza realizacija programa monitoringa 
krompira za 2012. 

Znanje i tehnologije dostupni za poljoprivredne proizvodaee i preradivaee sa ciljem da 
povedaju konkurentost, pristup i vfie efektivno korratenje strukturalne podreke koju pruiaju 

MM. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je uspje§no privela kraju skoro sve planirane 
aktivnosti a samim tim i utrotila predvidena sredstva. Zavrtena je uspostava informatidkog sistema 
na nivou Federacije. Nabavljena je informatieka oprema, licence, automobili, GPS uredajji, 
laboratorijska oprema za graniane sluibe. 

Kako Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim sluibama nije protao parlamentarnu proceduru 
veliki dio projektnih aktivnosti nije realiziran te je dio sredstava preusmjeren za saniranje 'teta od 
poplava kod individualnih poljoprivrednih proizvodada. U proteklom periodu je zaviteno istra2ivanje, 
odnosno snimanje stanja potreba poljoprivrednih proizvodada za savjetodavnim uslugama. Cilj 
istra2ivanja je bio utvrditi konkretne potrebe poljoprivrednih proizvodada, razlieitih proizvodnih 
usmjerenja i kategorija za savjetodavnim uslugama. Anketiranje je provela angaiirana kompanija 
koja je odabrana redovnom tenderskom procedurom a rezultati konaenog su dostavljeni PIU 
jedinici u toku mjeseca juna 2012. U Odsjeku za strueno savjetodavne sluthe pokrenuta je izrada 
Programa rada javne poljoprivredne savjetodavne slutbe u Federaciji Bill za 2013. godinu. 
Program de se temeljiti na: 

1. potrebama poljoprivrednih proizvodada za savjetodavnim uslugama i 
2. aktivnostima koje de pomodi realizaciji mjera poljoprivredne politike u Federaciji BiH. 

Dinamika izrade Programa rada javne poljoprivredne savjetodavne sluThe u FBiH za 2013. godinu 
kao i detaljni finansijski plan izrade je dostavljen Jedinici za implementaciju projekta s ciljem 
dobivanja saglasnosti Svjetske banke na ovu aktivnost kao i na finansiranje iste iz projektnih 

sredstava. 

Specificni cilj 2: Ja6anje programa podrAke za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Aktivnosti I rezultati: Jedinica za koordinaciju ruralnog razvoja osnovan u MVTEO ima 
efektivnu ulogu u povezivanju sa EU i u koordiniranju aktivnosti za RR. 
Sistemi za poljoprivredna plaeanja i ruralni razvoj i njihovo izvje§tavanje transparentno i 
kompatibilno sa administriranjem EU sredstava za pred-pridruiivanje. 

Uspostava Registra poljoprivredih proizvodjaea i Registar klijenata 
Na dan 12.12.2012. ukupan broj klijenata u registru iznosi 47.130 ukupno registriranih 
poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u Federaciji BiH. Instalirana je nova verzija aplikacije RPG 

i RK sa ugradenim novim funkcionalnostima nakon §to je predhodno obavljeno testiranje na 
testnom serveru. Gre§ke koje su evidentirane prilikom testiranja su otklonjene a finalno testiranje 
odr2ano je u MVTEO uz finaliziranje ugovora i izdavanje primo-predajnog certifikata. 

Poveaane investicije u aktivnosti RR koje se odnose na efikasnu poljoprivrednu tehnologiju i 

odr2ivo kod§tenje zemljiata. 
U proteklom periodu je zapodeta procedura anga2mana konsultanata za izradu Programa ruralnog 
razvoja. U toku je zavitni dio evaluacije ponuda. Neophodno je naglasiti znadaj brze finalizacije 



ove faze kako bi ostalo dovoljno vremena da se izvr§i projektni zadatak to tra2eni Program RR 
izradi u zahtjevanoj formi i kvalitetu. 
Zbog neostvarenja projektnih uvjeta Grant sredstva su preusmjerena na saniranje Meta od poplava 
kod individualnih poljoprivrednih proizvodada kroz gradevinske radove, nabavku opreme i sadnog 
materijala. 

- Radovi saniranja voenjaka i vinograda na podrutju Popovog polja su zavrteni. PIU 
jedinici je dostavljen finalni izvje§taj koji je u potpunosti u skladu sa predvidenim planom i 
dinamikom. 

- Distribucija i montiranje plastenika zavrtena u opoini Foda-Ustikolina. Montiranje plastenika 
u opoini Gora2de te biti realizirano aim to dozvole klimatski uvjeti. 

Nabavljen i distribuiran sadni materijala. 
- Isporueene su i dvije suthice za voce i Ijeko bilje na podrueju opoine Foaa-Ustikolina 

Zapoeeta je i druga faza saniranja ateta od poplava i to saniranje javne infrastrukture. U toku je 
izrada tenderske dokumentacije. 

FBIH PCU je zaduiena za implemenatciju dijela radova na laboratoriji na Stupu. Do 
sada je uradjeno: 

- Potpisan je ugovor za izgradnju trafo stanice i prikljueenje na elektro-distributivnu mre2u; 
- Potpisan je ugovor za prikljueenje objekta na gasnu mre2u.; 
- Potpisan je ugovor za ostale radove (protivpolamo stepenigte, vanjski vodovod, 

instalacije....) 

Specificni cilj 3: Koordinacija, upravljanje i monitoring projekta 

Aktivnosti i rezultati: Unapredjenje kapaciteta u okviru resomog ministarstva s ciljem 
koordinacije, administarcije, evaluacije i monitoringa projekta. Driavne agencije i entitetska 
ministarstva efektivno implementiraju razlidite projektne aktivnosti i koordiniraju BiH 
poljoprivredu i ruralni razvoj 



Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: 
u KM 

Lokacija 
(npr. 

°pane 
Tuzla) 

Finansijer (npr. 
Svjetska banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budget 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano- 
povudena 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Svjetska banka Kreditna 
sredstva 9.308.036 9.199.025 7.219.693 3.463.718 

Vlada Svedske Grant 
sredstva 3.914.116 3.718.969 3.284.187 2.642156 

Vlada Federacije 
BIH Sufinansiranje 1.719.682 1.762.557 879.206 546.689 

Povrat PDV 1.236.903 

Ostalo( prihod od 
kamata i prodaja 
tend.dokumentacije 

28.735 

UKUPNO 16.207.472 14.680.551 11.383.086 6.652.563 



NAZIV PROJEKTA 	GEF Projekt - Projekt Upravljania Neretvom i Trebienlicom" TF091969 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti -USD) 	FBiH 6,256 miliona 
( KM) 	FBIH 9,28 miliona  

Ukupno realize vano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

662,976 KM 
318,974 KM 

Datum odobrenja projekta: 
Datum efektivnosti projekta: 
Datum zatvarania projekta: 

09/2008.godine 
03/2009.godine 
12/2013.godine(orginalni); produien do 12/2014.g. 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavreen sa 31.12.2011.) Implementacila 

Nadle2no resor no ministarstvo: 
Ministarstvo vanjske traovine i ekonomskih odnosa BiH za Komponente 1 i Dio komponente 2 i 4  
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i eumarstva za Komponente 2 i 3 i dio Komponente 4 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo vanjske tmovine i ekonomskih odnosa BiH za Komponente 1 i Dio komponente 2 i 4  
Federalni PIT pri „Aciencili za vodno podruOje Jadranskog mora Mostar": Dr. Ante StarOeviaa bb, 88000 

Mostar.  + 387 36 397-881 i + 387 36 397-882, za Komponente 2 i 3 dio komponente 4  

Krajnji duinik (lko otplaeuje kredit): Grant sredstva 

Osigurana i rea lizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Naein2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

GEF/Ovjetska Banka Donacija / 
TF 091969 

3.709.000 

Federacija BiH BudZet FBiH 864.522 

Opeine 
1) Ko ijic 
2) Ljuoueki 

BudZet Opoina 1.854.500 
1) 1.261.060 
2) 593.440 

FizitIca i pravna lica (Su Tee Eurosjaj d.o.o. Konjic i 
UnisGet d.d. Konjic) 

Vlastito uteS6e 445.080 

UKUPNO: 6.873.102 

Federacija BiH "n 	kind" 	ueeke 
(trotkovi rada oscblja i 
rad razkitin institucila) 

754,559 

SVEUKUPNO: 7.627.661 
Napo 	ena: 1 USD =1,493600KM (na dan 29112- srednji za dev ze CBBiH, br.256) 

Npr: Svjetska bank EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada 'S. pantie, Portugal, Madarska.... Budiet 

Federacije, bucrlet ka Iona, bucriet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  ICredit, donacija, vl stita sredstva, sufinansiranje... 



Opis projekta:  Proiekt predvida aktivnosti na podrutiu Bosne i Hercegovina i Republike Hrvatska. Pro'ekt 
se odnosi na upravljanie vodnim resursima s posebnim osvrtom na prekograniOnu suradnju sa susiednom 
Republikom Hrva skom ( s koiom se zaiednitki i realizira).  
Instrument financ rania tine dvije odvojene darovnice GEF-a u ukupnom iznosu od 8,0 miliiuna USD. Jedna 
darovnica GEF-a u iznosu od 6,0 miliiuna USD iti te Vladi BiH posredstvom Ministarstva financiia i trezora 
BiH (od toga FBiH - 3,6 miliiuna USD a RS 2,4 miliiuna USD). Druqa darovnica, u iznosu od 2 miliiuna USD, 
iti ge Vladi RH posredstvom Ministarstva financiia RH.  
Subsidiiarnim ugovorom potpisanim izmedu BiH i FBiH. BiH je stavila na raspolaqanje FBiH sredstva 
darovnice u iznosJ od 2,5 miliiuna USD za realizaciju proiektnih aktivnosti na podrutiu FBiH.  
Komponente Projekta 
1. komponenta: Pobolitano upravlianje prekogranionim vodnim resursima  
2. komponenta: PDbolitano upravlianie i korietenje motvarnih ekosustava i biolotke raznolikosti  
3. komponenta: V soko prioritetne investiciie u zaetitu od onetietenia voda  
4. komponenta: S Jdielovanie iavnosti i upravlianje provedbom proiekta 

Razvojni cilj projekta: Razvojni cilj projekta i njegov cilj povezan s qlobalnim okolitem je osiqurati 
mehanizme za Lit nkovitu i pravitnu raspodjelu vode medu korisnicima rijednoq sliva Neretve i Trebieniice na 
prekogranionoj razini i za pobolieavanje stanja slivnih ekosustava i bioloeke raznolikosti kroz pobolieano 
upravlianje vodnim resursima.  

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: Sredstva postala efektivna u III/2009.q., 
tako da su pod-projekfi iz komponente 2; 3 i dio 4 u fazi implementaciie.  

Problemi i teekode u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike):podruoje FBiH 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 

Fihansijer 
(npr. 

S ijetska 
banka) 

Nadin finansiranja 
(npr.kredit, budiet 
optine, kantona i 

dr) .... 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31 12 2012 

Planirana 
 realizacija 

u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. - 

31.12.2012. 

F B&H G EF/ WB, 
Donacija+FBiH+Buth'et 

Optina+Pravna lica 
6.873.102  662.976 1.058.841 318.974 

Datum: 27/02/2 1 13.g. 

Potpis oviaMenog lica 

Adisa Tojaga Kajan 



NAZIV PROJEKTA 
PROJEKAT ZA OTPADNE VODE U SARAJEVU SWWP 

	
12, gi 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - EUR) 
	

23.600.000 
( KM ) 
	

46.157.588 

Ukupno realfrovanosa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 24.11.2009.godine 
Datum efektivnosti: 15.07.2010.godine 
Datum zatvaranja: 30.11.2015.godine 

Status projekta: 
Implementacija u toku. 

7.844.538 KM 
5.786.436 KM 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uredenja i za§tite okoliS'a Kantona Sarajevo. 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odsjek za implementaciju projekata 
Musala br.9, Sarajevo ; tel: 033/207-149 i 203-237. 

Krajnji duinik (ko otplaauje kredit): 
KJKP „Vodovod i kanalizacija" Sarajevo. 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl Nadin2  
finansiranja 

kredit 

Ukupno 
osigurano 

46.157.588 Svjetska banka 

UKUPNO: 
46.157.588 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bullet 
Federacije, budfrt kantona, bufflet opine,... ostali domaei fmansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Projekat za otpadne vode u Sarajevu je projekat koji se Imola 
Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Projekat ukljuauje slijed 
komponente: 
Dio A: Rehabilitacija visokoprioritetne infrastrukture  
lzvreavanje programa radova, ukljuaujudi obezbjedivanje robe, opreme i konsu 
za: 

entuje u okviru 
Os 

anstkih usluga, 

  

1. Popravljanje i postavljanje primarne i sekundarne kanalizacije u Kantonu 
2. Rehabilitacija postrojenja za tretman otpadnih voda u Sarajevu, ukljutuju 

(a) Rehabilitaciju pumpne stanice za sirovu otpadnu vodu, strani 
komore sa provjetrenim gritom, trafostanice, te sobe sa duva 

(b) Rehabilitaciju primarnog talolenja, primarne stanice za p 
uguedvaaa mulja, te pumpne stanice za mulj; 

Rehabilitaciju sredstva za digestaciju mulja, rezervoara za 
pumpne stanice za mulj i objekta za dehidraciju mulja, i 

(d) Rehabilitaciju objekata za uklanjanje grita. 
Dio B: Podreka institucionalnom razvoiu  
Pru2anje tehnieke podreka za ViK za izgradnju kapaciteta i institucionalno jaeanj 

t. Institucionalno jaoanje za unapredivanje kapaciteta za financijsk 
operativne efikasnosti, radi jaeanja dugoroene financijske stabilnosti; 

2. Podreka sa ciljem pomoti u pripremanju studija izvodljivosti, tehn 
nadzora nad izgradnjom i drugih tehniokih studija za naredn 
rehabilitaciju vodovoda i kanalizacije. 

Dio C: Upravljanie proiektom  
Podreka za PMT i PIT u upravljanju, implementaciji monitoringu i evaluaciji Proj 
nabavke i financijsko upravljanje, kroz obezbjedivanje tehnieke podreke (ukljueu 
revizija u okviru Projekta), obuke i robe i financiranje Operativnih troekova. 

Razvojni cilj projekta: CIlj Projekta je da unaprijedi uslove Zivota stanovnie 
ViK i u zajednicama nizvodno niz rijeku kroz (a) smanjivanje izlo2enosti stanov 
zavisnosti o veoma zagadenoj vodi iz rijeka Miljacke i Bosne; i (b) unaprediv 
mreie za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo. 

Dostignuti efekti u dosadaernjoj realizaciji projekta: Veeina planira 
potpisana i u toku je njihova realizacija iii su yea zavreeni. Ugovor o rekontrs 
Butile odekujemo da oe se potisati u ovoj godini I na njega se odnosi 70 % sredst 

Problemi i tetkode u toku implementacije: Implementacija teae u plani 
bez posebno naglaeenih problema uz svakodnevnu saradnju tima za upravlj 
(Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH) i tima za implemer  
(KJKP „Vodovod i kanalizacija" Sarajevo) i Svjetske banke. 

(c)  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Kanton Sarajevo (KJKP „Vodovod i kanalizacija" Sarajevo). 

Sarajevo; i 
r: 
e za sortiranje, 
jem zraka; 
mpanje mulja, 

drZanje mulja, 

uldjuoujuti: 
upravljanje i 

ekih projekata, 
investicije u 

kta, ukljuoujuoi 
uoi izvreavanje 

a koje pokriva 
ietva i njegove 
nje efikasnosti 

ih ugovora je 
kciji kolektora 
va kredita. 

anim okvirima 
nje projektom 
aciju projekta 



Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Op6ina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budiet F8111) 

Naoin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u oeriodu 
01'.01. do 

31.12.201 	. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. - 

31.12.2012. 
Kanton 

Sarajevo 
Svjetska 
banka 

kredit 46.157.588 7.844.538 9.000.00r 5.786.436 

Datum: 26.02/13. 

Potpis ovlaelenog pica 

Sef odsjeka 
Jovanka Aleksi" 



NAZIV PROJEKTA 
Izgradnja centralnog kanalizacionog sistema °pane Cazin 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 

 

23.433.211 

 

Ukupno realizovanosa 31.122012. : 	 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012: 

	 200.000,00 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrSen sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
JKP Vodovod d.o.o. Cazin 

Krajnjl duinik (ko otplaOuje kredit): 
JKP Vodovod d.o.o. Cazin (u pripremi kredit) 

Osigurana I realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere I iznose): 

u KM 
Finansijert Natin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
Opeina Cazin Bud2etska sredstva 200.000,00 

UKUPNO: 
200.000,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, OR, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada ,§panije, Portugal, Madarska.... Budget 
Federaeije, budiet kantona, budiet opine,... ostati domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2 Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
Projekat obuhvata aktivnosti izgradnje glavnog fekalnog kolektora uz izgradnju prioritetnih dionica 

regulacije vodotoka Cajinog potoka i Mutnice, projektovanje i izgradnja prve faze postrojenja za  
pretrStavanje i izgradnja sekundarnih kolektora. 

Razvojni cilj projekta: 
Doprinijeti zaStiti okolfga kroz zaStitu vodnih resursa i smanjiti rizik za javno zdravlje. to povetati 
kvalitetu pitke vode kroz implementaciju infrastrukture za odvodnju i pretiStavanje otpadnih voda. 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: 
Odobrena donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 6.700.000 Eura i kredit EBRD-a u iznosu od 
5.000.000 Eura koja te nakon pregovaranja i ugovaranja za kreditno zaduZenje biti raspoloZiva. 

Problemi i teekoae u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Opelna 
Tuzla, ZDK I 

dr.) 

Finansijer 
r {npr. 

Svjetslui 
banka, IPA, 

budiet FINN 

Rabin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
reallzrano sa t 

31.12.2012. 

— 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

.•— 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opcina Cazin Opcina Cazin Budiet 200.000,00 200.000,00 

Datum:  15.03. 	/13. 

   



NAZIV PROJEKTA 
Proiekat izgradnie sistema kanalizacione nue& u Praa i Hrenovici  

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - 

Ukupno realizovanosa 31.122012. 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

6.000.000,00 KM 

00,00 KM 
00,00 KM 

Status projekta: (Implementaciia,  odobren, zavr§en sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo privrede BPK Goraide. 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): Opdina Pale — Prata, UI. Himza 
Sablje broj 33. 73 290 PRACA, 038 799 100. 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): Bosna i Hercegovina, Federacija BIH. 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansfierl 
Main' 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

UKUPNO: 

'Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijsld Fond, Vlada §panije, Portugal, Madarska.... Bullet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti (navesti sve finansijere projekta) 
2Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
Dolinski dio °pane Pale - Praea lociran uz tok rijeke Praee i to naselja Praea i Hrenovica 
nema uredenu oblast upravljanja otpadnim vodama zbog eega je u kontinuitetu otvoren 
problem i stalno je izraiena problematika upravljanja otpadnim vodama. U vise navrata 
do sada je doglo do izlijevanja kanalizacije iz septie'kih jama kojom prilikom je 
napravljena gteta na poljoprivrednom zemljigtu i ugroien je okolig i livotna sredina 
stanovnigtva. Drugi problem se ogleda u direktnom odvodenju otpadnih voda u korito 
rijeke gto predstavlja veliki problem i zahtjeva hitno djelovanje u pogledu zagtitie fore i 
faune u toku rijeke Praee. 
Sigurnost iivljenja u dolinskom dijelu °pane Pale - Praea i obezbjedenje uslova za razvoj i 

°di-111,0st iivota ovisi isldjueivo od realizacije projekta izgradnje sistema kanalizacione 
mrele i postrojenja za preeigeavanje za naselja Praea i Hrenovica. 
Ciljano podrueje je cjelokupna teriorija u vlasnigtvu BIH, lokalnog stanovnigtva, firmi i 
institucija koje djeluju ovdje na ukupnoj povrgini od 1000 ha gdje trenutno nije uredeno 
upravljanje otpadnim vodama. Ovim projektom se rjegava upravljanje otpadnim vodama 
na naein da se izvrgi sakupljanje otpadnih voda, transport kolektorom do sistema za 
preeigeavanje, zazim tretman otpadnih voda u sistemu za preeigeavanje. 
Za ovaj projekat opeina posjeduje projektnu dokumentaciju. 

Razvojni cilj projekta: 

Kvalitetno upravljanje otpadnim vodama u BIH kroz izgradnju kolektora sa sistemom za 
preeiltavanje za naselja Prata i Hrenovica u optini Pale- Pratt& 

Dostignuti efekti u dosadatnjoj realizaciji projekta: lzraden glavni projekata 
kolektora sa sistemom za predittavanje otpadnih voda za naselja Praea i 
Hrenovica. Glavni prijekat je revidovan. 

Problemi i teekote u toku implementacije: 

Nedostatak sredstava i nemogutnost povlatenja donatorskih i drugih sredstava 
od strane Svjetske banke ill drugih izvora. 

Lokacija implementacije projekta: Lokacija je podrudje mjesnih zajednica Rada i 
Hrenovica locirano u dolinskom dijelu oko toka rijeke Prade. Korisnici koji de direktno biti 
prikljudeni na sistem su lokalno stanovnittvo, privredni i drugi subjekti, a ukupan broj 
korisnika je cca 3000. 



Potpis ovl nog lica 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija 
(npr. Opting 
Tuzla, ZDK I 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budtet HUH) 

Nadir: 
finanslranja 
(npr.kredit, 

budtet,donacija 
I dr.) 

Ukupno 
osIgurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
reallza :ija 
u periOdu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano LI 

periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Praia, 
Opdina Pale 
— Praia BPK 

Goraide 

Svjetska 
banka 

kredit 00,00 00,00 00,00 00,00 

Hrenovica, 
Opoina Pale 
— Prate, 
BPK 
Goratde 

Svjetska 
banka 

kredlt 00,00 00,00 00,00 00,00 

Datum: 25.02. 2013.godine. 



7, 

NAZIV PROJEKTA 
Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanie i drenaiu BiH, podprojekat Goraide  

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 858.598,00  (KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

0,00 	KM 
0,00 	KM 

   

Datum odobrenja projekta: 	 -  .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2013 	.godine 
Datum zatvaranja projekta: 	 2015 	.godine 

Status projekta: (Implementacija odobren, zavrSen, sa 31.12.2011.) 

Nad loin o resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Goraide 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu, Vodoprivreda, Jedinica za razvoj, ul. Mattala Tita br 13, Goraide, Rasim 
Sijereit, 038.221-772, fax: 038-240-400, jedinicazarazvojAbpkno.ba  
Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijer1 Nadin4  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

BPK - Vlada BPK Goraide 

DrZava Bosna i Hercegovina 
Kreditiranjm 
putem Svjetske 
Banke 772.738,00 

Federacija BiH - Vlada Federacije BiH Iz Buclieta 
85.860,00 

UKUPNO: 858.598,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bucaet kantona, budi.et opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Razvoj podprojekta Gora2de ukljuOuje rehabilitaciju i nadoqradnju sistema za navodnjavanje 
i drena2u. Projektom je predvideno navodnjavanje poljoprivrednih povraina desnoq priobalja rijeke Drine na 6 
lokacija, na podruoju Optine Gora2cle i Opoine Fota - Ustikolina. Ovim projektom bi se stvorili uslovi za 
intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na ovim lokalitetima, kao i nova zapoaljavanja reqistracijom novih, 
odr2ivih poljoprivrednih qazdinstava..  

Razvojni cilj projekta: Optimalno iskorittavanje prirodnih resursa u funkciji poveeanja poljoprivre-
dne proizvodnje  

Dostignuti efekti u dosadathjoj realizaciji projekta: u toku le izbor izvodaea radova 
po projektu  

Problemi i teSkode u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Opaina Goraide, Optina Foda - Ustikolina, Bosansko - podrinjski kanton Coracle, Federacija BiH 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opeina Tuzla) 

Finansijer 
npr. Svj (

banka
etska  
) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budie
ne

t 
opoi 	, 

kantona i dr.)  

kredit 

Ukupno 
osigurano 

- 

Ukupno 
ealzirano s 

r31.i12.2011. a 

- 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2011. 

- 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2011. 

- 
Opcma 
Goraide i 
Optina 
Foda- 
Ustikolina 

Svjetska 
banka 

Federacija 
BiH - Vlada 
Federacije 
MN 

budiet - -  

Datum: 28.02. /13. 

   



NAZIV PROJEKTA 

Vodovod sa izvorigta tanica 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 

( KM) 

  

2.543.184,13 

  

     

     

     

Ukupno realizovano do 31.12.2012. : 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012. : 

Datum odobrenja projekta: 

Datum efektivnosti projekta: 

Datum zatvaranja projekta: 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: 

  

1.426.529,47  KM 

   

173.255.62 KM 

27.06.2007. godine 

 

  

godine 

 

   

31.12.2011.godine 

 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 

OPCINA JABLANICA, Pere Biliea br.25, Begovie Jasmina dipl.ecc. 036/751-320 

Krajnji duinik (ko-otplatuje kredit): OPCINA JABLANICA - BUDLT 

 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima : 

Finansijerl 
Nadn2 

Finansiranja 

Ukupno 

osigurano (u KM) 

Optina Jablanica 626.532,49 

Ministarstvo poljoprivrede, gumarstva 

HNK 
799.996,98 

UKUPNO: 1.426.529,47 

i Npr.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, 5audijski Fond, Vlada t panije, Portugal, Madarska... Bucket Federacije, 
budiet kantona, budiet opane... ostali domadi finansijeri — navesti... (navesti sve finansijere projekta)... 

z  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje... 



Opis projekta: V Ddovod Banica Jablanica, odnosno lzgradnia gravitacionog vodovoda sa izvortSta 

aSanica" le definisan strate'Skim planom razvoja Opeine Jablanica (strana 68-69 dokumenta 
StrateNog plana) Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, utesnici u projektu Opeina Jablanica i po 
obezbjedenju sredstava donatori. Opravdanost projekta le2i u tinjenici da danas Optina nema 
uredno snadbjevz nje vodom za piee, jer je isto uslovijeno pumpnim sistemom koji je u dobroj mjeri 
zastario, koji ima nekvalitetno napajanje elektritnom energijom i cjelokupan sistem nile ekonomitan 

dajuei skupu ciie u vode po m3. Ovim projektom ee se napajati grad kvalitetnom vodom za piee, 
sistem je baziran pa principu slobodnog pada i samim tim je prihvatljiviji za korisnike, od stanovngtva 

do privrede.  

Razvojni cilj projekta: 	  

Dostignuti efekti u dosadgnjoj realizaciji projekta: 	  

Problemi i tegkote u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: 

Implementirana sredstva: 

Lokacija Finansijer 
Natin 

finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizovano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01- 

31.12.2012 

Realizirano 
u periodu 

01.01- 
31.12.2012 

JABLANICA BUD2ET I 
KANTON 

1.426.529,47 1.426.529,47 173.255,62 173.255,62 



NAZIV PROJEKTA UNAPREDENJE VODOSNABDIJEVANJA I SANITACIJA U FBIH 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti — (€) 
	

4.550.639,00 
( KM ) 
	

8.900.276,27 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 0 	 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0 	 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti.. 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zaviten sa 31.12.2012.) 

Kandidovan pri EIB-u, project fiche odobren 

Nadleino resorno ministarstvo: Federal no ministarstvo poljoprivrede, 
vodoprivrede i §umarstva 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Optina Graeanica, Mula Mustafe Ba§eskije 1, 75320 Gradanica, 035 700 805 

Krajnji duinik (ko otplaCuje kredit): 
Opoina Gradanica, Mula Mustafe Baaeskije 1, 75320 Graeanica, 035 700 805 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Finansijerl Naein2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Evropska investicijska banka EIB 
kredit 4.450.137 

IPA 2010 grant 1.831.046 

Vlastiti bud2et 
Budietski 
prihodi 
Grantovi sa 
vieih nivoa 
vlasti (kanton i 
Federacija) 
Druqi krediti 

2.619.093 

UKUPNO: 
8.900.276,27 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada S.panije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
„Poboljaanje vodosnabdijevanja optine Gradanica i dogradnja kanalizacionog sistema optine 
Gradanica" se odnosi na uvodenje dodatnih kolidina vode u postojede vodovodne sisteme po 
mjesnim zajednicama na podrudju optine. Ove aktivnosti obuhvataju neophodne geolake, 
hidrogeolake radove, geofizidka ispitivanja i lociranje mjesta butenja, zatim bu§enje istrainih 
butotina i eksplatacionih bunara. Drugi dio projekta se odnosi na izgradnju postrojenja za tretman 
pitkih voda prirodnih kraSkih izvorieta. 
1.1 ovom dijelu predvidena je dogradnja dva glavna kolektora (lijevi i desni) do lokacije bududeg 
uredaja za predietavanje otpadnih voda. 

Razvojni cilj projekta: Osigurano kontinuirano vodosnabdijevanje svih stanovnika 
opOine Graeanica (ca. 59.000 stanovnika), to odvodnja otpadnih voda za 30.000 
stanovnika. 
Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: Izraden project fiche, 
identifikovane pojedine potencijalne bu§otine 
Problemi i te§kooe u toku implementacije: Dug period odobravanja project fiche, 
nemoguanost pravovremenog poviaorenja sredstava sa vieih nivoa viasti po 
kandidovanim i odobrenim komponentama projekta. Stalne promjene strukture 
PMU tima nadleinog za projekat, novi konsultati. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): opaina Gradanica, sve 
mjesne zajednice, 59.000 stanovnika 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Opoina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) dr.  

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
IPA, 

budiet FM) 

Rabin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

_. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

. _.... 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
- 

Optina 
Graeanica 

Bucliet 
EIB 
IPA- 

Budietski 
prihodi 

IPA 
Kredit- 

251.240- 0 1.522.000 0 

Datum: 27.12.2013. 

Potpis ovlaetenog lica 

Nusret Hello 

OPOINSKI NAtELNIK 



NAZIV PROJEKTA 
Vodosnabdijevanje naselja Vrbovac, Potodani i Joeava 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) cca 3.000.000,00 

    

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 cca174.000 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	- KM 

Datum odobrenja: 2005. (zapooete aktivnosti).godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

Status projekta: (Irnolementacija,  odobren, zavr'een sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo poloprivrede, vodoprivrede i 
eumarstva  

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
Opoina Odiak Trq bb 76290 Od±ak 
Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Nadinl  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

8.400 Opeina budiet 

AVP Sava sarajevo 
Budiet 25.000 

140.000 

UKUPNO: 
174.000 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Naselja Vrbovac i Potaani i Jogava u OpOini Odkk trenutno ne posjeduju v 
opskrbu stanovnigtva pitkom vodom. Oko 4000 stanovnika vodu za plan dobivaju iz vise individualnih k 
upitne kvalitete i nedovoljnih kapaciteta, naroeito izra2enih zadnjih godina .Nakon rata intenzivirana ja re'  

objekata. take da su potrebe za vodom jog vise izralene. to je Opaina Odkak skupa sa JP za „Vodno podru 
(AVP Sava)iz Sarajeva pristupila aktivnostima po pitanju rjegavanja vodoopskrbe. U sklopu tih aktivnost 
je elaborat o izradi eksploatacionog bunara u naselju Vrbovac. Nakon provedenih analiza , krajem 2'  

zavrgetka bugenja, pristupilo se ugradnji bunarske konstrukcije. 2007. god. Izraden je GP cjevovoda za 
rezervoara Vrbovac. Nedostaje projektna dokumentacija za naselja Potoeani i Jogava.Procjenom trogkov 
obuhvaeenim projektnom dokumentacijom) vrijednost projekta iznosi cca 3.000.000 KM. 

Razvojni cilj projekta: 

pskrbne sustave za 
panih. plitkih bunara, 
nstrukcija stambenih 
slivova rijeke Save' 
, 2005. god. izraden 
5. godine, i nakon 
aselje Vrbovac i GP 

(skupa sa trogkovima 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: lz radena bunarska 
izradeni GP vodovodne mreie Vrbovac i GP rezervoara Vrbovac  

strukci'a i 

 

Problemi i tegkooe u toku implementacije: Nedostatak novtanih sredstava 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): OpOina cpdzak , naselia 

Vrbovac, Pototani i Jo'Sava  

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 	
u KM 

Lokacija 
(npr. Opoina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA' budiet FEHR) 

Na ein 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. - 

31.12.2012. 

Opolna 
Odtak-
naselje 
Vrbovac 

Optina budiet 8.400 - - 

Optina 
Odiak- 
naselje 
Vrbovac 

AVP Sava budiet 25.000 
140.000 

165.000 - - 

Opaina 
Odiak- 
naselje 
Vrbovac 

FMROI i 
Opoina 

budiet 380.0001 
30% od 
toga 
Opaina 

- 

Opoina 
Odiak-
naselje 
Vrbovac 

Odraz budiet 150.000 - 

Datum: 06.03.2013. 
Potpis ovla 
Hajrudin H 

tenog lica 
diidedie 



c2a, 03 201S 

NAZIV PROJEKTA 
Obilaznica Goraida 
	 r 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 9.325.350,00 ( KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

	

0,00 	KM 

	

0,00 	KM 

 

    

Datum odobrenja projekta: 	 -  .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2013 	.godine 
Datum zatvaranja projekta: 	 2015 	.godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavraen, kandidovan sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Gora2de 

Implementator projekta (naziv adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Gora2de, ul. Marsala Tita br 13, Gora2de, Bariz 
Kazaqie, 038-221-772, fax: 038-240-400, iedinicazarazvoj@bpkcjo.ba 

Krajnji duinik (ko otplaauje kredit): Federaciia BiH - Vlada Federacije BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl  Nacin 
finansiranja 

_ 	..... 
Ukupno 

osigurano 
BPK - Vlada BPK Gorahle 

Driava Bosna i Hercegovina 
Kreditiranjm 
putem Svjetske 
Banke 7.906.275,00 

Federacija BiH - Vlada Federacije BiH Iz Bud2eta 
1.395.225,00 

UKUPNO: 9.301.500,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, bucl2et opine,... ostali dornadi finansijeri-navesti 	(navesti we finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



.0 
otp 	'I

' 
 Stenoq jrca 

Opis projekta: Maqistralna cesta M - 20, Foda — Goraide — Ustipraea na podrudiu qrada Gora2cla po 
svojim tehnioko eksploatacionim karakteristikama ne zadovoljava dostiqnute saobrataine tokove na bezbjedan 
i efikasan naein. Problem bezbjednosti, zaqu§enosti, to izuzetno nizak nivo usluqe zahtjeva izmjeStanje 
tranzitnoq prometa iz qrada, novim koridorom po planu napu§tene uzane 2eljeznidke pruqe, desnom stranom 
rijeke Drine. Projekat obuhvata dionicu od km 2 + 773 ( staciona2e po projektu PZ "Traser" iz 1986-e qodine)  
do novoq mosta preko rijeke Drine, u neposrednoj blizini entitetske granite u naselju Hubjeri. Planirani most Ce 
biti predmet posebnoq investicionoq projekta. Glavni prolekat mosta je qotov i provedena je procedura za  
reviziju qlavnoq projekta mosta. Du2ina projektovane trase obilaznice je cca 2.400 m. Projektovana siring  
saobratainih traka, puta II razreda, le 2 x 3,50 m. Predraounska vrijednost izqradnie kompletne dionice  
maqistralne ceste, sa izqradniom servisne saobraoainice naselja Hubjeri i Kazaqi6i, pleeatkih staza i pristupnoq 
puta mostu na desnoj obali rijeke Drine, bez izqradnie mosta je 9.325.350 00 KM.  

Razvojni cilj projekta: Pobolj§anje efikasnosti i bezbjednosti saobrataja u gradu Goraidu i norma-
lizacija saobrataja na magistralnoj cesti M —20, Foda — Goraide - Ustipraaa  

Dostignuti efekti u dosadaAnjoj realizaciji projekta: 	  

Problemi i te'gkote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Optina Goraide, Bosansko-podrinjski kanton Goraide, Federacija BiH  

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
Optina Tuzia) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opaine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

la EMI 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
Opoina 
Goraide  

Svjetska 
banka kredit - - 
Federacija 
BiH - Vlada 
Federacije 
BiH 

budiet - - - 

,-- -- 

Datum: 28.02. /13. 



,o ?on 

NAZIV PROJEKTA 
GLAVNI POPRAVAK I MODERNIZACIJA 14 ELEKTRIONIH LOKOMOTIVA i003 

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 	) 	35.398.602,00 
(KM) 

    

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 22.629.820,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	0,00 KM 

Datum odobrenja projekta: 	2405.2007.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	24.05.2007.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	.godine 

Status projekta: IMPLEMENTACIJA U TOKU 

Nadletno resorno ministarstvo:FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA 

Impiementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO MUSALA 2 033/657-313 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin` 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH 
KREDIT 30.088.812,00 

JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH 
VLASTITE 
SREDSTVA 

5.309.790,00 

UKUPNO: 
35.398.602,00 

Opis projekta: 

Npr: Svjetska banka, EBRD, E113, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond. Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Butaet 
Federacije, bud2et kantona, budlet opine,... ostali domaei linanstjeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  !Credit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



INVESTICIONA OPRAVKA 14 ELEKTRO LOKOMOTIVA SERIJE 441 SA ELEMENTIMA 
MODERNIZACIJE U SMISLU POVECANJA SNAGE I BRZINE  

Razvojni cilj projekta: OSPOSOBITI LOKOMOTIVE ZA DALJI NORMALAN RAD 
KOJIMA BI ISTEKAO VREMENSKI ROK IZMEDU DVIJE OPRAVKE  

Dostignuti efekti u dosadathijoj realizaciji projekta: VECA SNAGA LOKOMOTIVE, 
MANJA CIJENA KOSTANJA PO JEDNOJ PREVEZENOJ TONI  

Problemi i tetkote u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): FEDERACIJA 
JP2FBIH doo SARAJEVO 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opoine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
 

realizacija u 
periodu 

01.01. do 
31.12.2012. 

p 
Realizirano u 

periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

FBIH JP 2FBIH KREDIT 30.088.812,00 19.235.347,67 126.912,53 0,00 

FBIH JP 2FBIH 
VLASTITA 
SREDSTVA 5.309.790,00 3.394.473,11 

Datum: 04.03.2013.godine 

 

Pie 	;Oliprave -Generalni direktor 

Di.-Sc.Nad2ad OStnanagit 



N42iV PROJEKTA 
At'E/Afifie  Lic  - druf2(4  

 

4,03, //2.  

  

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 	geei CCC , Cc:4, co 
( KM) 	 :34 6-6-‘7, Wi ,  2 

Ukupno realizovanosa 31.122012.: 	KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	KM 

Datum odobrenja: 02-2 CS. .12;..: 44.  .godine  
Datum efektivnosk 	 .godine 
Datum zatvaranja: C. 5 - - - 42 -L%5  .godine 

Status projekta: (Implementactja, odobren, zavrSen sa 31 12 2G ) 
////,?/).,16/14 E TM c/..7,4) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
F7-AC R 	pe7 ST  ref-R  L 	̂r  E 

Implementator projekta (naZiv, adresa, kontakt tel.); 
°TO Cej   .%)(.,"3 Pct,  t c/c/i 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 

csu /AA Ci  

 

   

   

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

             

u KM  
Naoinr  j Ukupno 

finansiranja 	osigurano 
l e> e), 

    

FInansijerl  

      

             

   

EJ 

         

            

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

    

UKUPNO: 

                     

                         

                           

                           

                           

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada .panije, Portugal, Madarska„„ Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(nav,.;sti sve finansijere projekta) 

Kreclit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje..._ 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Kotul, 05.03.2013 08:06 



0151:PVa§f*Oodilica 

Opis projekta: 
(--7597)//4 -4627C6-57E-  /1/4.9 -7731A- 	ii):,A4 re ‘v/12. 	- /C/  -771i-tby - 

2A-Letel: 	i LA 	Z--; /\24 	 -C7 11 -SC -Ptii)? 	Pc_iv' 
bz_ ct://L  L A 2); 	-(24E:9E-Ail) Je->1.10 	7--I 	ce-Adu,  ,S fry y  

A 7'9 /.)V 	✓92/v-E Tr AK_ E U .-7&Znio^-7 	 ; 271 cr,g7)(1 VA,  u 	, 
Razvojni cilj projekta: 

R-F X41  /    4-"6/1/().4 L./ C  /4 L. ;R::‘ b Eel/IA.7 4 
7,c-ii-- \,yA2,,S 	 e- 	 i;c1 iet-71—itc131,97 reer/Cr>14. 
lioSt4nutakekti gicl'efsiaijacefr

njoj recafizadiji iiroje a: ̀ 777/gP?"frIO 	4/3 	Rft-z1/ 1/71/ NQ_  Tisscri-2& A 	A p  =24 

Problemi i teekode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. OpEina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 

..._
(
-
npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FEIN) 

! 
Naoin 

finansiranja 	I Ukupno 	1 	Ukupno (npr.kredit, 	j 	 I 
budiet, 	j osigurano (u 1  reafizirano e 

KM) 	31.12.2012. donacija i dr.) 1 
, 

1  , 	Planirana 
realizacija 	i nealizirano u . u Periedu 	Pertodu 
01.01. do 	1 	01.01. - 

31.12.2012. I 	3112.2012. j 
S i 	ic 

Xe(}714 C'4.1'77(.. 
___, .., 
r /0 A'4(1)E2517--  ficye 	c,-..c) 	--s- 

7 
47\'r  ^A7 r/P, AREA/7-  

. 
4 	_ 

--g. 76-Re 2-',11  r, . 	 07 7C;ice 
- 	- i 

- 

1 1 I 

Datum: 	.)C, /13. 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Ko2u1, 05.03.2013 08:06 



12, (93 1/2. 
NAM PROJEKTA 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 

Ukupno realizovanosa 31.122012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.122012: 

Datum odobrenja: fad 1.2 2CC-Sd  .godine 
Datum efektivnosti:  9 c (‘ jc142  .godine 
Datum zatvaranja: -29  0-%  -2=1/1•2  .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten sa 31.12.201e; 
/Afp,,/ 6---)v)g-  V 774 (1 ;74 

Nadleino resorno ministarstvo: 
--Trci=1V- 	 ve 	ix, ef773--R-  7; 1) 	- 

 	cos 
c:fit  

A-14Cr-74- 

r (
? 	KM 

„9c). • 	KM 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.)L 
-"P A ti 7Z-  CA7  'S 	 6i4  Ck,l- 

Krajnji duinik (ko otplaauje kredit): 
ril)  A um)Ce -STE  

e: 3 3 A/ 7- 

 

   

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

	 u KM  
Nadinl 	— Ukupno 

finansirania 	osi urano.  

46.tc<iir,.:',So  

UKUPNO: 

Npr: Svjetska banks, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Apanije, Portugal, Madarska_... Budlet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostati dornaCi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje.... 

JP Atitoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Ko2u1, 05.032013 08:06 

Finansijer' 

727,  



Lokacija 
(npr. Opaina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

ibudiet FBiH 

h Act 	•E 1 23 g-: Jef .,318/.2  

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 1 Ukupno 
osigurano (u I realizirano sa 

KM) 	I 31.12.2012. 

Realizirano u I 
periodu 
01.01. - 

3112.2012. 

.:1-• 4:71;  71'3 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Opis projekta: 
/76,(Yal)A 7;4 A. 	4-.4) 	x-,No MDR* vc  /49 A,45r/c'7  

e4& j1✓ 

j;114; "):EA, /-,1tir: 	/ (-FAA/ 0/117(--- 	/CVO ? //VA 	VOL= 

	

-3'5L) it),S•it 	L'ir C'ES 	670,44/ 	71„Arp-7 )ThiCei71. 	-5-4- 

1,7Z7-" ="7:c 75C41'' E 	 ,s7' ieu 	, 	( 	VA,  C,  
Razvojni cilj projekta: 
	  /A5--;eAr--7 Rt 	z  2c  ;Cu c, Lc - , 	64-  ,2 e/7- 	el; A.. C riet. 	 — 

7Qc. 	f 7 	,ev 7-4 	cL-7-A 	-,-75n,#qA Sp,?4,7:4, fry 	C Si-3 A- k 	 cirj.- 
- ‘111117,71 	,1 X- 7  t (1) Fin 42  al .YE-  `d.&e 	 IvCis ire 'Pekin, 7:4 lyje c f. 7-A Dostignub erekti u dosaciasajoj reanzaciji proje at it. 4_ ,2 7- ∎  I  E. 	fir.) / vt-V ?c, 

Problemi i teekooe U toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Datum: 	 /13. 

   

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Ko2u1, 05.03.2013 08:06 



u KM  
Finansijerl 	 Natin2 

	 r
Ukupno 

inansiran'a  i osi urano 

    

Q,oz 

it  
NAZIV PROJEKTA 

   

   

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: cite 4c a,9cc.godine 
Datum efektivnosti: S 09 4::%v 5).godine 
Datum zatvaranja: r?7,2/  	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr.Sen sa 31;12201?) 

Nadleino resorno ministarstvo: 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 7p 474.7-COES 	.E-73 'P 	✓43 R-0 q 2i2r:/ci _ G <2.1 	 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (naves Inansijere i iznose): 

Npr: Svjetska banks, EBRD, EfB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Apanije, Portugal, Madarska_ Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... email domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, budiet, safinansiranje.... 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Ko2u1, 05.03.2013 08:06 

	 ecc.-±ic 

3Z2  :7467. 'C KM 
	 KM 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 
.7 r4t -  



Opis projekta: 
1feC ,C7MAziA. ;IL 7.4:71  C F 	= 	'116 	 AD7'Cl- 1 Ac Cc& 74 c  

7-1,7,:c., 	Z' OWL_ 	r; -Ff.? e-z ,/ 	Ok 	[-WA- 	C■i, 0,1-4 
L 	 GC"-'71 	/ /wig -b. V/38= 	5_74.21VE refiler=  

SrA itAW TPA K 

Razvojni cilj projekta: 
6Q74-2),- . (A SA6 î  1e^'1' z 1.2,1  -cr  (2,1 4 / 	 )0,9  	 t z 
 r4" 	frit —C ---cc„ k 	P 	A< A I, 	A - 	"") 	,-//1 (-NA 	A crk: L tai, 	 /t 	 u 

6-  SA 	̂ 	-S"-• e  Dostignuti efekti u dosadaanjoj realizaciji projekta: 	 /— 
v ?7,q- )1, o_>,-1- 	ez) C6 A 

	

1/C 	r? it7L A e 72, -1? /  7)1i4A71 

Problemi i teSkooe u toku implementacije: 	 ces 	 73.-20)(  

Lokacija implernentacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u K 

Fulansujer 
Lokacija 

(npr. °pain° 	
(upr. 

Svjetska 
Tuzla, ZDK i i hanks, IPA, dr.) 	

1 budiet FBiH) 

Navin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

I 	
Ukupno 	I 	Ukupno i 

osigurano (u 	i realizirano 	' 1 	
KM) 	I 	31.12.2012. I  

i 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

4 Realizirano u I 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

/ g 	r 1-,,,  , ") h ,/f..).E/\ 17-  ;SI 00 /poi lic- C 	" - . 
-V C° 	la 1  -20e,53-3-2( 	I. 	-n-4 

 

Datum: C."' 	/13. 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Kohd. 05.03.2013 08:06 



9S, as (./& 
NAIV PR6 KTA 

Atic>7 

            

(717,-)7‘,  

     

--; 

9.2i1 

       

       

          

          

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - ) 
( KM ) 

:10, 	 c■cm 
scr 6 -741 	co 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 KM 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: may, 	 Al .godine 
Datum zatvaranja: SC 	22c0  .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten sa 31.12.2014.) 
C PRE-A/ 

Nadleino resorno ministarstvo: 
/Q-74 	j1/A/1-Sril-R-1--7-VO 	77C:Oire:F7-74 	 E ft ci  3A- 

Ivlementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): _ 7 At re  C. S.. "St) 9.  ite 	23z, ;of c A 	 3/2', 
Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 

L,7-0 e  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Nadin" 1 Ukupno 

finansiranja  j  osigurano 

4 4.277- k- / 	77=C At')  

 

UKUPNO: 

   

I- 

 

         

         

         

         

Nor: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Apanue, 	Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti we finansijere projekta) 
2  'Credit, donacija, vlastita sredstva, budiet, sufinansiranje..__ 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko Ko2u1, 05.03.2013 08:06 

Finansijer' 



Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

L 	tr-  1521; 'lb cri  
1 

Planirana 
realizacija Realizirano 
u periodu 	periodu 
01.01. do i 	01.01. — 

31.122012. { 31A 2.2012. 

Lokacija 
(npr. Opdina 
Tuzia, ZDK i 

dr.) 

NT< 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka, IPA, 

budiet 	FBiH) 
7CliftiTIS kf 

Opis projekta: 
,g657,44c, A /I 	t 	E N7.7- Frei .s.' 	 k22, 	 Syr CPA 

,nc 	-/-)Pc-,----itc fl 2)1/-A- f   
CC /3 ,4/' 	-765  

Razvojni cilj projekta: 
	  fs 	'C /47/ /<1 	L 	fl 	 c4-  „cr?.--2-(//10-5/5' 7-73/-/-i4 c _S 
1 	ev re fat 	7 	 &,e9  

C/#7 JAE'  
Dostignub efekb u dosadasnjoj realizaciji projekta: 

Problemi i teekooe u toku implementacije: 

A-71,.U7r 	 "Al CA-73/9 
, z?,-ehtizq 

,../v2 ,)u g•-7:C, _1St": 	07,,,,Wit,,;49 	\ 

2 6 	 -7)-2-  Cc' s7E 
9_1,2 	 3E' 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Datum: : 	L.; .7, ..,21-13. 

Potpis ovlafitpnep lica 
• 	Of ,  /4  1  

1 

JP Autoceste FBIH, 01-1165/13, 22.02.2013 
Zdenko 	05.03.2013 08:06 



-ZS-To& golt 

NAZIV PROJEKTA 
Modernizacija i asfaltiranje putne infrastrukture u ruralnim podrudjima /Pale - Prada/ 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - 1.013.597,00 ( KM ) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

	

0,00 	KM 

	

0,00 	KM 

 

Datum odobrenja projekta: 	 -  .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2013 	.godine 
Datum zatvaranja projekta: 	 2016 	.godine 

  

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrden kandidovan sa 31.12.2012.) 

Nadle2no resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Goraide 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goraide, ul. Marsala Tita br 13, Goraide, 
Munir Radada, 062-279-476, 038.799-100, fax: 038-799-112, praca@bih.net.ba   

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Nadin2  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

BPK - Vlada BPK Goraide 

Driava Bosna i Hercegovina 
Kreditiranjm 
putem Svjetske 
Banke 912.237,30 

Federacija BiH - Vlada Federacije BiH Iz Bud2eta 101.359,70 

UKUPNO: 1.013.597,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud2et kantona, budiet opine,... ostali domati finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Projektom le planirana modernizacija - asfaltiranje dijela lokalnih puteva Li ruralnom 
podrudju Opdna Pale - Praea, zboq sticanja uslova za odr2iv povratak stanovniSlva i novo naseljavanje, te 
obezbjedenje novih radnih mjesta u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Projekat obezbjeduje siqurniju i 
kvalitetniju komunikaciju stanovniSlva sela koja qravitiraju °pain' Pale - Prioa, tokom cijele Bodine. Ovim 
projektom te se obezbjediti bolja svakodnevnica lokalnoq stanovniatva i umanjiti razlike u standardu 2ivljenja 
na selu i u urbanim podruCjima.  

Razvojni cilj projekta: Kvalitetne saobradainice u ruralnom podrudju (Wine Pale-Prada 

Dostignuti efekti u dosadaanjoj realizaciji projekta: 	  

Problemi i te'gkode u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Opdina Pale - Prata, Bosansko-podrinjski kanton Goraide, Federacija BiH 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2011. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2011. 

Realizirano u 
periodu 
01.01.— 

31.12.2011. 

Opcina 
Pale-Pm& 

Evropska 
banka kredit - - - - 
Federacija 
BiH - Vlada 
Federacije 
BiH 

budiet - - - - 

Datum: 28.02. /13. 

   



Z-C, 0 S. 20/1 

NAZIV PROJEKTA 
Asfaltiranje puta Vran Potok Rasadnik /24, 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti - 986.000,00  ( KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

	

0,00 	KM 

	

0,00 	KM 

 

    

Datum odobrenja projekta: 	 -  .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2013 	.godine 
Datum zatvaranja projekta: 	 2016 	.godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zaviten kandidovan sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Goraide 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goraide, ul. Marsala Tita br 13, Goraide, Bariz 
Kazagia, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinicazarazvojQbpkqo.ba 
Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): Federacija Bill - Vlada Federacile BiH  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Naoin` 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

BPK - Vlada BPK Goraide 

Driava Bosna i Hercegovina 
Kredidiranjm 
putem Svjetske 
Banke 788.800,00 

Federacija Bill - Viada Federacije BiH lz Bud2eta 
197.200,00 

UKUPNO: 986.000,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud2et kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



aatenoq lica 

Opis projekta: Projektom je planirana modernizacija - asfaltiranje lokalnoq puta Vran Potok - Rasadnik, 
veeim dijelom trase u ruralnom podrueju Optine Gorakle, zboq sticanja uslova za odrZiv povratak stanovngtva 
i novo naseljavanje, to obezbjedenje novih radnih mjesta u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Projekat 
obezbjeduje siqurniju i kvalitetniju komunikaciju stanovnielva sela koja qravitiraju Optini Gorakle, tokom cijele  
qodine. Ovim projektom te se obezbjediti bolja svakodnevnica lokalnoq stanovnielva i umanjiti razlike u  
standardu 2ivljenia na selu i u urbanom podrudju qrada.  

Razvojni cilj projekta: Kvalitetna saobraeainica Vran Potok - Goraide 

Dostignuti efekti u dosadathjoj realizaciji projekta: 	 

Problemi i teSkode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Optina Goraide, Bosansko-podrinjski kanton Goraide, Federacija BiH 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (nor. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Naein 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Optina 
Goraide 

Evropska 
banka kredit - - - - 
Federacija 
BiH - Vlada 
Federacije 
BiH 

budiet - - - - 

Datum: 28.02. /13. 



Otog 2olt 

NAZIV PROJEKTA 
NABAVKA OETVERODIJELNOG NISKOPODNOG ELEKTROMOTORNOG VOZA 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 	10.490.485 
( KM ) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2011.: 	 10.490.485 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja projekta: 	12.06. 2008.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	12.06.2008.godine  
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Projekat zavrten 

Nadleino resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
JP ZELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO MUSALA 2 033/657-313 

Krajnji duinik (ko otplaOuje kredit): JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH doo SARAJEVO 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadinz  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

KONCAR KREDIT 8.916.913 

JP 2ELJEZNICE FEDERACIJE BIH 
VLASTITA 
SREDSTVA 1.573.573 

UKUPNO: 10.490 486 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud2et kantona, bucriet 	ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sulinansiranje.... 



prave-Generalni direktor 

611\led2ad Osmanagie 

Pr 

Opis projekta: 
NABAVKA OETVERODIJELNOG NISKOPODNOG ELEKTROMOTORNOG VOZA 

Razvojni cilj projekta: POVEOANJE SPOSOBNOSTI 2ELJEZNICA FBIH ZA 
AKTIVNIJE UKLJUCENJE U REGIONALNI PUTNICKI PROMET 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta:Projekat Zavreen 

Problemi i tet"kote u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): FEDERACIJA 
JP2FBH doo SARAJEVO 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Navin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

bud2et 
°pain% 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2011. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

FBIH KONCAR 
KREDIT 8.916.913 8.916.913 

FBIH 
ZELJEZNICE 
FEDERACIJE 

VLASTITA 
SREDTVA 

1.573.573 1.573.573 

Datum: 04.03.2013.godine 



7S,03 Zan, 

NAZIV PROJEKTA 
Izqradnja reqionalne ceste br. 448, Hrenovica - prevoj Hranjen - Goraide 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 110.033.265,00 KM  ( KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

	

0,00 	KM 

	

0,00 	KM 

 

    

Datum odobrenja projekta: 
Datum efektivnosti projekta: 
Datum zatvaranja projekta: 

  

-  .godine 

  

 

2013  .godine 
2017  .godine 

 

 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zaviten kandidovan sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Goraide 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goraide, ul. Marsala Tita br 13, Goraide, Bariz 
Kazagit, 038-221-772, fax: 038-240-400, jedinicazarazvoj@bpkgo.ba  
Krajnji du2nik (ko otplatuje kredit): Federacila Bill - Vlada Federacije Bill  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl Nadini  
finansiranja 

.... 	,... 
Ukupno 

osigurano 
BPK - Vlada BPK Goraide 

Dr2ava Bosna i Hercegovina 
Kreditiranjm 
putem Svjetske 
Banke 99.029.938,00 

Federacija Bill - Vlada Federacije BiH Iz Bud2eta 
11.003.327,00 

UKUPNO: 110.033.265,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, buthr et kantona, budget opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, viastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: lzgradnjom ove ceste najkratom trasom se povezuje Gora2de sa Sarajevom i skratuie 
putovanje za cca 20 km, to stvaraju bolfe pretpostavke za sve privredne aktivnosti. Postojeoa cesta preko 
prevoja Hranjen, kategorisana kao regionalna cesta R-448, S'irine je do 4m, sa dotrajalim asfaltnim kolovozom  
dok bi po ovom projektu dobili cestu u kategoriji magistralne ceste. Na postojetoj dionici Hrenovica-prevoj 
Hranjen-Gora2de nalazi se veliki broj serpentina, sa elementima koji ne odqovaraju vozilima koja saobrataju 
ovom dionicom. Radi se o podrudju sa yearn brojem povratniakih mjesta, a ova komunikacija omogutila bi 
odr2ivi povratak stanovnigva.Ista saobratajnica bi otvorila moguanosti br2eq i kvalitetnijeq povezivanja sa  
Crnom Gorom, (Gora2de - Cajniee - Pljevlja). Znaoaj ovoq projekta povenan je i trenutno okonaanom  
rekonstrukcijom "Tunela Stamboleit", na potezu Hrenovica — Sarajevo i planiranom izqradnjim brze ceste 
trasom evropskoq puta E-761, Sarajevo - Mesial - Vie'egrad - granieni prelaz prema Srbijji.  
Oval projekat obuhvata trasu i mostove na cijeloj du2ini Hrenovica - Goraide. Glavni projekat trase i idejna  
rieSenja mostova, na du2ini 10km od Gora2da, su zavrteni. lzrada ostale projektne dokumentacije je u toku.  

Razvojni ciU projekta: Kvalitetna direktna saobratajnica Sarajevo - Goraide 

Dostignuti efekti u dosadagnjoj realizaciji projekta: 

Problemi i teticooe u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Opdina Goraide, Opoina Pale - Prat'a, Bosansko-podrinjski kanton Goraide, Federacija BiH 

lmplementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Nadin 
finansiranja  
(npr.kredit, 

budiet 
°palm, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2011. 

LA 	1 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2011. 

ILINI 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2011. 
Opoina 
Gora2de 

Evropska 
banka kredit - - - - 

	  BiH 

Federacija 
BiH - Vlada 
Federacije budiet - - - - 

Datum: 28.02. /13. 

   



cZ-r, 6 3, 2.0/3. 

NAZIV PROJEKTA 

Izqradnja reqionalne ceste br. 448, Hrenovica - prevoj Hranjen - Goraide, Tunel Hranjen 	tar?  

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 61.465.200,00 KM ( KM) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

	

0,00 	KM 

	

0,00 	KM 

 

    

Datum odobrenja projekta: 	 -  .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2013 	.godine 
Datum zatvaranja projekta: 	 2018 	.godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zaviten kandidovan sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
Ministarstvo za privredu BPK Goraide 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK Goraide, ul. Marsala Tita br 13, Goraide, Bariz 
KazaqiC, 038.221-772, fax: 038-240-400, iedinicazarazvojObpkqo.ba 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): Federacija BiH - Vlada Federacije BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl Nadini  
finansiranja 

- 	...., 
Ukupno 

osigurano 
BPK - Vlada BPK Goraide 

Driava Bosna i Hercegovina 
Kreditiranjm 
putem Svjetske 
Banke 55.318.680,00 

Federacija BiH - Vlada Federacije BiH lz BudZeta 
6.146.520,00 

UKUPNO: 61.465.200,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budget 
Federacije, budget kantona, budget opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: lzqradnjom ove ceste naikratom trasom se povezuje Gora2de sa Sarajevom i skraouje 
putovanje za cca 20 km, to stvaraju bolje pretpostavke za sve privredne aktivnosti.  
Rostojeta cesta preko prevoja Hranjen, kateqorisana kao reqionaIna cesta R-448, Sirine je do 4m, sa dotrajalim 
asfaltnim kolovozom, dok bi po ovom projektu dobili cestu u kateqoriji maqistralne ceste. Na postojeCoj dionici  
Hrenovica-prevoj Hranjen-Gora2de, nalazi se veliki broj serpentina, sa elementima koji ne odclovaralu vozilima 
kola saobrataju ovom dionicom. Radi se o podrutju sa vedm brojem povratnitkih mjesta, a ova komunikacija 
omoqutila bi odr2ivi povratak stanovnielva. jsta saobrabajnica bi otvorila moquenosti brieq i kvalitetnijeq 
povezivanja sa Crnom Gorom, (Gora2de - Cajnite - Pljevlia). Znatai ovoq projekta poveaan je i trenutno 
okontanom rekonstrukcijom "Tunela Stamboltit", na potezu Hrenovica — Sarajevo i planiranom izqradnjim  
brze ceste trasom evropskoq puta E-761, Sarajevo - Mesid - ViSeqrad - qranioni prelaz prema Srbijji.  
Ovaj projekat obuhvata samo tunel ispod prevoja Hranjen, du2ine cca 2.5km.  

Razvojni cilj projekta: Kvalitetna direktna saobratajnica Sarajevo - Goraide 

Dostignuti efekti u dosadae'njoj realizaciji projekta: 

Problemi i tetkote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 
Optina Goraide, Opoina Pale - Praaa, Bosansko-podrinjski kanton Coracle, Federacija BiH 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokadja (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

buctiet 
(Table, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana  
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

U F‘1111 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
Optina 
Goraide i 
Optina Pale 
- Prada  

Evropska 
banka kredit - - - - 

	  BiH 

Federacija 
BIN - Vlada 
Federacije budiet - - - 

Datum: 28.02. /13. 

   

Potpi 	la'Stehog 



os 	zorz 

NAZIV PROJEKTA: POBOLJBANJE PRISTUPA MALIH I SREDNJIH PREDUZEtA 
I FINANSIJSKIM SREDSTVIMA SME 	 /2 71 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti 	56,093,204 
( KM ) 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 55,361,421 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	11,303,066 KM 

Datum odobrenja projekta: 
	

18.02.2010.godine 
Datum efektivnosti projekta: 

	
16.08.2010.godine 

Datum zatvaranjaprojekta: 
	

31.07.2014.godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo finansija 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Fondacija za odr2ivi razvoj, 
Obala Kulina bana 18, Sarajevo; Miroslav Trezner, izvrtni direktor projekta; 033 277-
300 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): Federacija BIH (FMF) 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

IBRD 7839-BA 
KREDIT 56,093,204 

UKUPNO: 
56,093,204 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska Bud'iet 
Federacije, btaRet kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Cilj projekta je ocuvanje i jacanje trzisne pozicije malih i srednjih preduzeca u uvjetima 
krize, to povecanje ekonomskih mogucnosti kroz stimuliranje brzeg kreditnog financiranja SME iz ovih izvora. 
Projekat se sastoji od dvije komponente: 
- kredita i trotkova za upravljanje i monitoring. Finansiraju se podobni projekti ( investicije i obrtni kapital ) malih 
i srednjih preduze6a, preko izabranih komercijainih banaka.Sav kreditni rizik snose komercijaine banke. 
Preferiraju se preduze6a izvozna i proizvodnja i prerada hrane. 

Razvojni cilj projekta: Da se poboljsa dostupnost financijskih sredstava za mala i srednja poduzeca u 
BIH u kontekstu globalne finansijske krize 

Dostignuti efekti u dosada'Snjoj realizaciji projekta: Odobrena 84 kreditna zahtjeva za 78 
dionieka dru§tvalsplatena 54,5 miliona KM. Zadriano 2.750 radnih mjesta, a 
stvoreno je jo'g 971 novo radno mjesto. 

Problemi i teSioee u toku implementacije: Nepostojanje garancijskog fonda i 
nesredenost registra malih i srednjih preduzeta i nemoguanost pribavijanja 
relevatnih podataka bitnih za boiju implementaciju Projekta. 

Lokacija implementacije projekta: Federacija BIH, mala I srednja preduzeta Federacije 
BIH. 

Implementirana sredstva: 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Natin 
finansiranja  
(npr.kredit, 

buthet 
°pane, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012
. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Federacija 
BIH,mala i 

srednja 
preduzeta 
Federacije 

BIH 

IBRD KREDIT 56,093,204 55,361,421 11,874,960 11,303,066 

Datum: 25.02.2013. 
Potpis ovlaStenog lica 

Safet Daut 



tf, Zoe!) 

NAZIV PROJEKTA 	Izgradnja infrastrukture u Poduzetniakoj zoni „Sjever" u Odiaku 
,263-o 

Ukupna vrijednost projekta: 5.658.620,00 KM 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 770.160,00 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	80.000,00 KM 

Datum odobrenja: 	- 	.godine 
Datum efektivnosti: 	- 	.godine 
Datum zatvaranja: 	- 	.godine 

Status projekta: ( Implementacija, odobren ) 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo razvoja poduzetngtva i 
obrta 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
OpOina Odiak , Trg bb. 76290 Ocaak, Radinka Dujak, 031-761-061 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 
Optina Odiak 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadi n` 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
Opoina Odiak Bud2et °iodine 138.160,00 

Zupanija Posayska 
Bud2et 
Zupanije 

30.000,00 

Fed. Min. razvoja poduzetniStva i obrta 
Budget 
Federacije BiH 

379.000,00 

NERDA Donacia 23.000,00 

EP HZ F113 
Donacija 200.000,00 

UKUPNO: 
770.160,00 

1 Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... 
Budiet Federacije, bud2et kantona, budlet opine,... ostali domael finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere 
projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, bud±et, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Poduzetnieka zona "Sjever" u Od2aku jedan je od najva±nijih projekata 
u "Strategiji integriranog lokalnog razvoja opeine Od2ak 2011-2020".Prostire se na 
ukupnoj povr§ini 46,85 ha a (I faza) 20 ha u kojoj se nalazi 18 poslovnih parcela.0 zonu 
je do danas, ne radunajuei kruthi tok na ulazu u zonu ulo2eno 770.160,00 KM. 

Razvojni cilj projekta: Razvoj fizieke i institucionalne infrastrukture za br2i razvoj 
poduzetnitva i ljudskih resursa na podrudju opOine Od2ak. 

Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: Do sada po ovom projektu je 
uraden kru2ni tok na ulazu u zonu, plaeeni su trcaovi prenamjene zemlji§ta iz 
poljoprivrednog u gradevinsko za (I fazu) 20 ha i rije§eni imovinsko pravni odnosi u 
potpunosti, tako da se ovaj dio zone i katastarski i gruntovno vodi na Opoini Od2ak a 
preostali dio zone (26,85 ha) se vodi samo katastarski. Postavljena je TS (trafo stanica) 
10/04KV i izgraden je dio putne mre2e (ulica) u zoni ali nisu asfaltirane. 

Problemi i tetkote u toku implementacije: Osnovni problem kod implementacije 
ovog projekta je sporost implementacije a razlog je nedostatak sredstava. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Poduzetnieka zona 
"Sjever" se nalazi na iziazu iz grada Od2aka sa desne strane magistalnog puta M14.1. 
Od2ak-Brod i na istu se ulazi sa novoizgradenog kru2nog toka. Zona je udaljena 1,5 km 
od trase autoputa na koridoru Vc (Svilaj — Sarajevo — Plooe). 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u Klvt 

Lokacija 
(npr. Opeina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet FBIH) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet,donacija 
i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Optina 
°Mak 

Optina 
Odiak 

Budiet optine 138.160,00 138.160,00 587.500,00 
Prodaja 
parcela 

- 

Zupanija 
Posayska 

Budiet 
2upanije 

30.000,00 30.000,00 50.000,00 - 

Fed. Min. 
raz.poduzet. 
i obrta 

Budiet F BiH 379.000,00 379.000,00 200.000,00 80.000,00 

NERDA Donacija 23.000,00 23.000,00 - - 

EP HZ HB Donacija 200.000,00 200.000,00 - - 

Ukupno 
770.160,00 770.160,00 837.500,00 80.000,00 

Datum: 11.03.2013. 

Potpis ovlaatenog lica 



p2 s. o 3.,20/3,  

NAZIV PROJEKTA ,76/41 PA)/  2%4,  2°- 7-A7 ck?- 	c',44:4-■z 	

5650 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 
(KM) 

   

 

.4 z 0 0 , 620, 

   

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

 

Sc,000  KM 
KM 

    

Datum odobrenja projekta: 	20 70 	.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	 .godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: (Implementacja, odobren, zavrgen sa 31.12-2012 ) 

Nadleino resomo ministarstvo: 
/ I1/702 -C/77/ d 47-0 69 	7)/9 2 27,24 

Implementatyr projekta naziv, adresa,kontakt osoba, tel.): 
cA/ii e>c 	I?-/-,>772  /0/77cre--.4n./4 c,.{0 /2..(7/9 (2c: /.776.  

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Naoinz  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

9J  
r 

/Li 4 	Ai" 	' -'7  1?n,,,,zg,--2( <1 ,/,,Lc6,-, : ,-, o' ,9 

V 1‘7076, 	74371/ /rot i.P0zi , -) Are •,, e 0 

.61/ ,;) 	— 2;3• -•:,1 e A 1:1:;7'  
4 	.- 

UKUPNO: UUiel,e1)0 

Npr: Svjetska banka, EBRD, E1B, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Buftet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kruk, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
/2-6,42,4-0/ - ,,o 	-2•20 ,17-6751//cc e.: 	XD,v6 (?/7")//,/6-7,c/lc//:14 el- (-n. 	,-1-6 ,ZA://177/c-,  
/017,(1/2://f/ 	7,72,9-71k9 V/ 	2R 	204/26124- A1,1 / 	.24=z)-1-7/Ett4/)E 6 OLP.) 4/4-22.1&6- 
A Eij 1/2116/1.0-7/ 	A//4 	20,0,t1 C7,7 

Razvojni cilj projekta:20736v-i 	 9:>0041 X't.'/7/2/Lf/22-,G( k171,c-'6- /9421/6i-c/3-4/:26. 
32;k7A- 	/1Lt/ 11  Oct% / 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 

Problemi i te'Skode u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): U3,)> 	62/fe--174/EL4  

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (npr. 
O ptina Tints) 

A147/2?—/2,47vm 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opdine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

— ..... 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

P120X0/2 -72,411.4  "bz-oloscrii,c2 3110 ‘Jo 0 

67-1?--  /1/4-,),)e-ri-  ilci-91- cf ,h, 111,  vo 0  
Npv, iv ; c; 
7731/e 

Zze,21-,-",-beu 
if ir-f-3/ ki CO 0 o o 

Aim -,., 15.  / 1/ 
AM' ijk 

;i7,zt),4.ibly,-,  
7,-/w.-Wildz? 5400 e 0 0 8 

Nm,',  1,1" I 0 
f e, u..,,,  

?,2 ..9/2-74 .ii„, 12 
Vo,/,/ o - 	e? o , 

Datum:  '2 	/13. 

   



05,03,  

NAZIV PROJEKTA: JA -CANJE ZDRAVSTVENOG SEKTORA-DODATNO 
FINANSIRANJE (HSEP AF) 	 /.3-18 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 3.714.000 SDR 	 
4.586.890 EUR 

1.938.000 KM 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

1.831.246 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-10.12.2012.: 

	
1.831.246 KM 

Datum odobrenja projekta: 	22.03.2011. 	 .godine 
Datum efektivnosti projekta: 	27.12.2011. 	 .godine 
Datum zatvaranja projekta: 	31.12.2014. 	 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr'Sen sa): u implementaciji 

Nadleino resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 
SEKTOR ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA, TITOVA 9, SARAJEVO 	 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): _FEDERACIJA BiH 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Finansijerl Nadinz  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
Svjetska banka Kredit IDA 

4912-BA 8.155.600,00 
Banka Vijeoa Evrope (CEB) Kredit LD 

1747 (2011) 8.971.200,00 
Vlada FBIH Sufinansiranje 815.600,00 

UKUPNO 17.942.400,00 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bud2et kantona, bud2et opine,... ostali dornaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Implementirana sredstva: 

Lokacija 
Finansijer 

(npr. Svjetska 
banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
opoine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

F BiH 
Svjetska 

banka 
kredit 8.155.600,00 1.648.683,00 2.613.930,00 1.648.683,00 

F BiH 
CEB kredit 8.971.200,00 0 0 0 

F Bill 
Vlada F BiH sufinansiranje 815.600,00 182.563,00 182.562,00 182.563,00 

Ukupno: 
17.942.400,00 1.831.246,00 1.831.246,00 

Datum: 22.02.2013. 

Potpis ovjaetenoglica 
Utt,CULLit  



Opis projekta: Nastavak Projekta ja6anja zdraystvenog sektora—HSEP AF (u daljem 
tekstu Projekt) se realizuje uz pomod kreditnih sredstava Svjetske banke (IDA) uz lokalno 
udeete, a planirano je sufinansiranje kreditnim sredstvima Razvojne banke VijeOa Europe 
(CEB). Projekt se nastavlja implementirati kroz Sektor za realiziranje projekata pri 
Federalnom ministarstvu zdraystva. 

Projekt Ce nastaviti doprinositi implementaciji sektorskih prioriteta definiranih u PRSP-u, 
kao i implementaciji ciljeva definisanih u strateekim dokumentima reforme zdraystvenog 
sistema, posebno strateekih ciljeva reforme primarne zdraystvene zaetite. 

Na osnovu dosadaenjih iskustava u toku prve faze implementacije Projekta, Federalno 
ministarstvo zdraystva kroz nastavak finansiranja ostaje u okvirima prethodno definisanih 
projektnih komponenti i to: 

I Komponenta: RESTRUKTURIRANJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZA'STITE 

• Nastavak obuke iz porodione medicine kroz edukativne centre u Sarajevu, Mostaru, 
Tuzli i Zenici; 

• Razvoj i implementacija preventivno-promotivnih zadataka za timove porodione 
medicine; 

• Nastavak unapredenja infrastrukture (opremanje i unutraenja adaptacija preostalih 
ambulanti porodione medicine); 

• Informatizacija Domova zdravlja, 'eto óe imati za rezultat organizovane, informatioki 
umre2ene Domove zdravlja koji de preuzeti visoki procenat pru2anja zdraystvenih 
usluga stanovnietvu. 

• Nabavka edukativnog materijala kao podrtka implementaciji promotivno 
-preventivnih programa. 

II Komponenta: JAOANJE UPRAVLJACKIH VJE8TINA 
• Kontinuirana podreka edukaciji iz zdraystvenog menad2menta kroz: 

o Podrtku Centru za zdraystveni menadkinent jaoanjem infrastrukture; 
o Anga2ovanjem medunarodnih konsultanata; 

• Izrada neophodne legislativa. 

III Komponenta: MONITORING I EVALUACIJA 
• Nastavak razvoja sistema monitoringa i evaluacije kroz dalju podreku zavodima za 

javno zdraystvo; 
• Implementacija istra2ivanja riziko-faktora u zdraystvu; 
• Implementacija inovativnih grantova. 

Glavni fokus Projekta u prvoj komponenti je nastavak reforme primarne zdraystvene zaetite 
putem formalne edukacije-specijalizacije iz porodione medicine i dodatne obuke timova 



porodione medicine, kao i podreka akademskom razvoju edukatora iz oblasti porodione 
medicine. Nastavit Oe se adaptacija i opremanje ambulanti porodione medicine 
standardnim setom medicinske opreme i namjeetaja. Takode de se provesti pilotiranje 
ugovora zasnovanih na uainku za timove porodione medicine u okviru sistema 
zdraystvenog osiguranja u Federaciji BiH (FBiH) uz komunikacijsku podreku kao i pru2anje 
podreke standardizaciji informacijskih standarda i razvijanje infrastrukture informacijskog 
sistema u primarnoj zdraystvenoj zaetiti u FBiH. 

U okviru druge komponente nastavit Ce se proces unapredenja upravljaakih kapaciteta u 
zdraystvenom sektoru putem usavreavanja profesionalaca iz zdraystvenog sektora sa 
razliditih nivoa. Takode de se nastaviti podreka ustanovama/institucijama koje su od strane 
Federalnog ministarstva zdraystva verificirane za obuku u oblasti zdraystvenog 
menad2menta u FBiH . 

Treda komponenta podrazumijeva podreku procesu utvrdivanja zdraystvenih politika i 
strategija putem daijeg jaoanja sistema monitoringa i evaluacije uspjeenosti zdraystvenog 
sektora kroz daiju podreku avodima za javno zdraystvo; 
Predvideno je i provodenje istra2ivanja zdraystvenog stanja stanovnietva, s posebnim 
fokusom na riziko faktore. U okviru ove komponente óe se nastaviti aktivnosti na dodjeli 
grant sredstava za manje inovativne projekte iz oblasti pru2anja prioritetnih 
javnozdraystvenih usluga u FBiH. 

Za procjenu napretka Projekta u pripremnoj fazi revidirani su indikatori ishoda u odnosu na 
specifione projektne razvojne ciljeve i indikatori rezultata za svaku komponentu. Takode je 
revidiran Dokument o procjeni Projekta (PAD dokument) i Prirudnik za implementaciju 
Projekta ( PIM). 

Ravojni ciljevi projekta: Ciljevi Projekta su: 

Opoi cilj projekta: Projekt implementira aktivnosti u okviru tri komponente i ima za ciljeve: 
unapredenje efikasnosti zdraystvenog sistema putem restrukturiranja i jaaanja primarne 
zdraystvene zaetite kroz razvoj porodione medicine; jaoanje procesa donoeenja politika 
putem razvoja i implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje uoinka zdraystvenog 
sektora; to unapredenje kapaciteta za upravijanje zdraystvenim sektorom. 

Specifieni ciljevi 
• unapredenje efikasnosti zdraystvenog sistema putem restrukturiranja i jaaanja 

primarne zdraystvene zaatite kroz nastavak razvoja porodiene medicine 
• unapredenje kapaciteta za upravijanje zdraystvenim sektorom 
• jaoanje procesa donoeenja politika putem razvoja i implementacije sistema 

monitoringa i evaluacije Lanka zdraystvenog sektora 

Prva komponenta-Restrukturiranje primarne zdraystvene zattite za cilj ima jaoanje 
primarne zdraystvene zaetite kroz razvoj porodiOne medicine i reorganizaciju slu2bi unutar 
domova zdravlja, kako bi se osiguralo smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdraystvene 
zaetite, omogudio kontinuitet iste sa drugim nivoima zdraystvenog sistema prema 



potrebama lokalne zajednice i kako bi se na ekonomidan naein nosio sa sve veeim 
pitanjima kao eto su masovne nezarazne bolesti. 

Druga Komponenta-Unapredenje kapaciteta za upravijanje u zdraystvenom sektoru za cilj 
ima pru2anje podreke kontinuiranom profesionalnom razvoju u zdraystvenom sektoru i 
razvijanje kapaciteta potrebnog za upravljanje promjenama i nadinu pru2anja usluga na 
razlioitim nivoima zdraystvenog sistema. 

Treda komponenta-Formulacija zdraystvene politike i podr§ka projekta za cilj ima 
pru2anje pomodi institucijama da unaprijede svoje poslovanje u prikupljanju, analizi 
podataka, jadanje i izgradnja kapaciteta, kako bi se omogutila podreka definiranju 
sektorske politike, usmjeravanju kod odredivanja prioriteta i alokaciji resursa u 
zdraystvenom sektoru. U okviru ove komponente pru2a6e se i podreka grant projektima 
usmjerenim na prevenciju bolesti i promociju zdravlja.. 

Dostignuti efekti u dosadagnjoj realizaciji projekta: U toku 2012. godine pooela je 
implementacija projektnih aktivnosti tako da je do kraja godine zavreena IV faza unutraenje 
adaptacije i rekonstrukcije 35 ambulanti porodione medicine, a medicinskom opremom i 
namjeetajem obuhvaaeno je 50 ambulanti porodione medicine. 
Dodatnu obuku iz porodiene medicine ukupno je zavreilo 56 Ijekara i 129 sestara porodione 
medicine. Broj specijalista porodione medicine iznosi 17 Ijekara. Na terenu 710 timova 
porodiane medicine implementira porodionu medicinu. 
U edukativnim centrima iz porodione medicine odvijaju se godienji ciklusi obuke u skladu sa 
Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodione medicine. 
Centar za zdraystveni menad2ment formiran je kao organizaciona jedinica Zavoda za javno 
zdaystvo F BiH i potpuno je operativan. Zavod je sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu 
potpisao Memorandum o razumijevanju, to se obuka na temelju Pravilnika o kontinuiranoj 
profesionalnoj edukaciji iz zdraystvenog menadhnenta, zajednidki provodi. 40 polaznika je 
zavreilo prvi, a 37 drugi nivo edukacije. 
Unaprijeden je sistem monitoringa i evaluacije kroz definisanu listu indikatora za pradenje 
sektora zdraystva i bazu podataka s priruonikom za korietenje iste. 

Problemi i teakoCe u toku implementacije: 
Nije sinhronizovana raspolo2ivost projektnim sredstvima. Sredstva IDA su postala efektivna 
27.12.2011. godine, Sredstva BudZeta Federacije BiH su doznaoena Odlukom Vlade 
F BiH, a kreditni sporazum sa CEB-om je joe u proceduri usvajanja. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): implementacija projekta 
se odvija u domovima zdravlja i zavodima za javno zdraystvo na teritoriji F BiH. 



04. 29f3 

NAZIV PROJEKTA: Projekat zaveSetka izgradnje objekta CMB-a 
Kliniekog centra Univerziteta u Sarajevu 	

/CO 

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti — (USD) kredit - 
(USD) Vlastita sred. 

Ukupno: 

( KM) kredit 
( KM) Vlastita sred. 

Ukupno: 

14.450.000 
2.628.542 

17.078.542 

21.190.080 
3.853.914 

25.043.994 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

7.808.506 KM 
Reallzovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	2.592.646 KM 

Datum odobrenja projekta: 
	

29.04.2009. g.(Odluka Skupgtine Kantona Sarajevo,broj: 01-05-13215/09) 
Datum efektivnosti projekta: 
Datum zatvaranja projekta: 

	
31.122013.g. 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten) 
U implementaciji 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo zdraystva Kantona Sarajevo 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Klinieki centar Univerziteta 
u Sarajevu, Bolnitka 25, Amra FazIagit, dipl.ing.grad, tel: 297-335 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): Kanton Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  2  Natin 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Saudijski fond za razvoj kredit 6.612.257 

Klinitki centar Vlastita 
sredstva-PDV 

1.146.291 

KliniCki centar Vlastita sred. — 
nadzor 

49.959 

UKUPNO: 7.808.505 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bud2et kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Nastavak gradnje Centralnog medicinskog bloke, prelim dinamici utvrdenoj u 
Master planu KCUS — Studija zavrgetka izgradnje objekta CMB i oprernauje Klini6kog centra 
Univerziteta u Sarajevu. Kreditnim sporazumom broj 2/498, zakijaenim izmedu Saudijskog fonda 
za razvoj i Bosne i Hercegovine, planirana je izgradnja savremenih prostora u CM13-u za: Kliniku 
za kardiohirurgiju, Operacione sale sa intenzivnom njegom, Kliniku za plastithu hirurgiju, Kliniku 
za ()one bolesti, Kliniku za hematologiju i Terapijski dio Klinike za nuklearnu medicinu. 

Razvojni cilj projekta: Izgraditi savremene prostore u CMEI-u z.a smjeIltaj klinika odobrenih 
Kreditnim sporazumom broj 2/498 i traknim izmjenama Kreditnog sporazuma, dime de se osigurati 
poboljganje Icvaliteta pru2enih usluga pacijentima. 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: Izgradeni su prostori u CMB-u za 
smjeaaj Kardiohirurgije i ista je pugtena u funkciju dana 08.07.2011. godine. U toku je izvodenje 
radova za Operacione sale sa intenzivnom njegom na etaZi 06 i 07 CMB-a KCUS, to izbor izvoddea 
radova na izgradnji Terapijskog dijela Klinike za nuklearnu medicinu. 

Problemi i tetkooe u toku implementacije: U elanu 7. taka 7.4. Ugovora o kreditu, broj: 02-
14-18884/10 od 12.07.2010.g. regulisano je da je krajnji datum povIgenja sredstava 
31.12.2012.godine iii kasniji datum koji odredi Fond. Na zahtjev KCUS i Ministarstva zdraystva 
Saudijski fond za razvoj odobrio je produZ'enje roka za povlgenja sredstava na 31.12.2013.godine. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Optina Centar, Klinieki 
centar Univerziteta u Sarajevu 
Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

  Finansijer 

banka) 

Natin 
finansiranja 

  (npr.kredit, 
budiet 

  °pane,  
kantona i dr.) 

(npr.    Svjetska   Ukupno 
 osigurano  

  Ukupno  
 realizirano sa 
31.12.2012. 

— . 

Planirana 
 realizacija u 

  periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

... 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
Optina 
Centar 

Saudijski 
fond 

Kredit 21.190.080 6.612.257 2.592.646 2.592.646 

Optina 
Centar 

Kliniati 
centar 

Vlastita 
sredstva — 
PDV 

3.602.314 1.146.291 387.031 387.031 

Optina 
Centar 

Klinieki 
centar 

Vlastita 
sredstva — 
nadzor 

251.600 49.959 0 0 

UKUPNO: 25.043.994 7.808.505 2.979.676 2.979.676 

Datum: 15.03.2013. 



NAZIV PROJEKTA: Projekat izgradnje objekta JU Zavod za alkoholizam i druge 
toksikomanije na lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u 
zajednici na Jagomiru 	 6:36 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvomoj valuti — (USD) 
( KM) 	1.854630 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

1.596.630 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

	
682.457 KM 

Datum odobrenja projekta: 	21.04.2011.g. (Zakljueak Viade Kantona Sarajevo) 

Datum efektivnosti projekta: 	 g. 
Datum zatvaranja projekta: 	31.12.2012.g. 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrgen ) 
U implementaciji 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo zdraystva Kantona Sarajevo 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Zavod za izgradnju Kantona 
Sarajevo, Kaptol 3, tel: 254-954 

Krajnji duinik (ko otplaeuje kredit): 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl Nadinz  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Kanton Sarajevo Bud2et KS 1.596.630 

UKUPNO: 1.596.630 

Opis projekta: lzgradnja objekta JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije na 
lokalitetu Jagomir za potrebe psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u zajednici. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bucl2et 
Federacije, budlet kantona, budlet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Razvojni cilj projekta: Cilj projekta je da pacijenti-ovisnici kroz program radno-
okupacione, rekreativne i socio terapijske oblike rada preveniraju recidiv bolesti, uevrste postojedu 
apstinenciju i obave adekvatne pripreme za odlazak u Terapijsku zajednicu. 

Dostignuti efekti u dosada'Snjoj realizaciji projekta: U septembru 2011. godine pooch su 
radovi na izgradnji objekta, a okoneanje izgradnje se otekuje u 2013.godini. 

Problemi i tegkote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Opoina Centar, JU Zavod 
za alkoholizam i druge toksikomanije 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana  

— ..... 

realizacija u 
periodu 

01.01. do 
31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
Optina 
Centar 

Kanton 
sarajevo 

Buctiet KS 1.596.630 1.596.630 995.000 682.457 

Datum: 15.03.2013. 



0.2-,o* ails 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja, rekonstrukcija j sanacija na ambulantama i 

centralnim objektima JU Doma zdravlja Sarajevo 

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti — (USD) 
6290 

( KM) 3.797.796 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 2.697.811 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 389.996 KM 

Datum odobrenja projekta: Budget Kantona Sarajevo 2005.-2011 
Datum efektivnosti projekta: 
Datum zatvaranja projekta: 	31.12.2015.g. 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrten) 
U implementaciji 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo zdraystva Kantona Sarajevo 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): JU Dorn zdravlja Kantona 
Sarajevo, Vrazova 11, dr. Milan Miokovie, tel: 443-890 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  
2  Nadin 

finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Bud2et Kantona Sarajevo budiet 2.697.811 

Bud2et Kantona Sarajevo Kredit 299.985 

UKUPNO: 2.997.796 

Opis projekta: 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali dornadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Razvojni cilj projekta: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija centralnih objekata i ambulanti 
Doma zdravlja Sarajevo. 

Dostignuti efekti u dosadaanjoj realizaciji projekta: Izgradene su slijedeoe ambulante: 
Grbavica, Podlugovi, TarOin, Mrakovo, Bojnik, Hotonj. U 2013.godini planirano je 100.000 KM za 
zavrgetak izgradnje ambulante Hotonj —Vogogoa, to sufinansiranje rekonstrukcije Doma zdravlja 
"Kumrovec" u Novom Gradu u iznosu od 400.000 KM. 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Opaina Centar, JU Dom 
zdravlja Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
°pane, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana  
realizacija u 

periodu • 
01.01. do 

31.122012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
Optina 
Centar 

Kanton 
Sarajevo 

Budiet 
Ka ntona 
Sarajevo 

2.697.811 2.697.811 290.000 289.996 

Optina 
Centar 

Kanton 
Sarajevo 

Kredit 299.985 299.985 100.015 100.000 

UKUPNO: 2.997.796 2.997.796 390.015 389.996 

Datum: 15.03.2013. 



09,09, 20(3 

NAZIV PROJEKTA 

SANACIJA POSTOJEOE TERMOIZOLACIONE ZABTITE STAMBENIH OBJEKAT 
KOLEKTIVNOG STANOVANJA (PILOT PROJEKAT ENESANSA)  

Ukupna vnjednost projekta: u izvornoj valuti - 	) 	5.388400,53 
( KM ) 

   

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 3.148.239,38 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	103.371,01 KM 

Datum odobrenja projekta: 	09.04.2008.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	01.10.2008.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond 
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Devad Kadribegovit, 033 562 735 

Krajnji du2nik (ko otplatuje kredit): Kanton Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl  Nadir? 
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Kanton Sarajevo Bucliet 2.330.654,19 

Domaee banke Kredit 803.563,00 

Kanton Sarajevo 

Primitak od 
prodaje 
objakata 300.000,00 

Opoina Novi Grad Bud2et 13.000,00 
Optina Novo Sarajevo Bud2et 99.987,00 

Eta2ni vlasnici Gotovina 18.744,34 

NVO-Caritas Svicarske 
Donacija 
materijala 22.452,00 

UKUPNO: 3.588.400,53 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, bud2et kantona, bucciet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Potpis ovla§tenog lica 

Opis projekta: lzradena je „Studija o efukasnosti ulaganja u zgrade kolektivnog stanovanja 
u opeinama Novi Grad i Novo Sarajevo" . Studija je pokazala da zgrade kolektivnog 
stanovanja u Kantonu Sarajevo troee vi§estruko vise energija za grijanje nego normalne 
zgrade prema EU propisima. Utvrdeno je da postoje ogromne moguanosti za u§tede 
energije u zgradarstvu to je pokrenut projekat sa namjerom da se pokaiu efekti na 
praktionim primjerima. Razvojem projekta treba motivisati etabie viesnike da sami 
udestvuju iii realizuju ovakve projekte na svojim stambenim zgardama. 

Razvojni cilj projekta: Poveoanje energijske efikasnosti u zgradarstvu i uticaj na 
smanjenje globalnog zatopijenja 

Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: Sanirana postojeda termoizolaciona 
zaatita na ukupno 17 objekata. 

Problemi i tetkode u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane opaina, upravitelja i etainih vlasnika. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Natin 
finansiranja  
(npr.kredit, 

bud-let 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opaina Novo 
Sarajevo 

Kanton 
Sarajevo, 

Opeina Novo 
Sarajevo, 

domate banke 

Budget 
kredit 

1.144.109,67 1.144.109,67 

Opoina Novi Grad 

Kanton 
Sarajevo, 

Optina Novi 
 

Grad, Caritas, 
et. Viasnici, 

domade banke 

Budiet 
kredit 

2.104.700,61 1.664.539,46 543.532,16 103.371,01 

Optina !Ilea 
Kanton 

Sarajevo 
Budiet 339.590,25 339.590,25 

UKUPNO: 
3.588.400,53 3.148.239,38 543.532,16 103.371,01 

Datum: 15.03/13. 



49, 0  3. 2i/f 

NAZIV PROJEKTA : PROSTORNI PLAN FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
2.1-.1cz 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti 
( KM ) 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja projekta: 	 2006. go dine 
Datum efektivnosti projekta: 	 .godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 2014.godine 

Status projekta: (Implementacija, ) 

6,800.000 

5,340.873 KM 
298.491 KM 

Nadleino resorno ministarstvo: FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG 
UREDENJA 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): _Federalno ministarstvo 
prostornog uredenja , Marka Marulita 2 , Sarajevo, Pomodnik ministra Hanka 
Mutinbegovit 
Te1.652-770 

Krajnji du2nik : -sredstva iz budZeta 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijorl 
NadinA  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

VLADA FEDERACIJE BiH 
BUDZET 6,015 873 KM 

Npr: Svjetska banka, EBRD, E113, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Bucliet 
Federacije, bucLet kantona, buRet opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



6,015.873 
UKUPNO: 

Opis projekta: Prostorni plan Federacije BiH 2008-2028 treba da utvrdi osnovna 
nadela planskog uredenja prostora FBiH. 

Razvojni cilj projekta: Da odredi dugorodne ciljeve i mjere prostornog razvoja 

Dostignuti efekti u dosadaonjoj realizaciji projekta: U postupku usvajanje prostorne 
osnove 

Problemi i te§kote u toku implementacije: Vremenska distanca oko utvrdivanja i 
usvajanja svih faze u izradi planskih dokumenata. 

Lokacija implementacije projekta: (FBiH) 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

F BiH VLADA FBIH BUDZET FBiH 6,015.873 5,340.873 851.160 298.491 

Datum: 05.03.2013. 

Potpis/Ala§tenog lica ) , 



eg,,0*,26,13  

NAZIV PROJEKTA 
SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA (:)TECENIH FASADA NA PODRUdJU KS -26qo 

Ukupna vrijednost projekta: u izvomoj valuti - 	) 	3.016.929,69 

( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 2.716.612,48 KM 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	149.682,79 KM 

Datum odobrenja projekta: 	11.04.2006.godine 

Datum efektivnosti projekta: 	01.05.2006.godine 

Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond 

Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Devad Kadribegovit, 033 562 735 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijeri 
Nadini  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo 
Budget 2.716.929,69 

UKUPNO: 
2.716.929,69 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada ‘Spanije, Portugal, Madarska.... Bud'iet 
Federacije, budlet kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Sanacija odtedenja usljed posljedica ratnih dejstava fasada objekata 
kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi eta2nih vlasnika koji su otkup u skladu sa 
pozitivnim zakonskim propisima, na podrudju opOina Kantona Sarajevo, radi spredavanja 
opasnosti po stanare i prolaznike. 

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu 
primjenu "Zakona o odr2avanju zajednidkih dijelova zgrada i upravijanju zgradama", dime 
se omogudava da eta2ni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu odr2avanje 
zajedniokih dijelova objekata. 

Dostignuti efekti u dosadaS'njoj realizaciji projekta: Sanirano ukupno 71 fasada. 

Problemi i tegkote u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane °Ora upravitelja i eta2nih vlasnika. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

NaCin 
finansiranja  
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

°Nina StanGrad 
Kanton 

Sarajevo 
budiet 345.591,43 345.591,43 

Optina Centar Kanton 
Sarajevo 

budiet 336.605,93 336.425,49 30.000,00 29.819,56 

Opeina Novo 
Sarajevo 

Kanton 
Sarajevo 

budget 581.787,68 581.787,68 

°paha Novi Grad Kanton 
Sarajevo 

budiet 373.178,19 373.178,19 

Opeina Ilid2a Kanton 
Sarajevo 

budiet 258.678,50 258.678,50 

°papa Vogo2ta Kanton 
Sarajevo 

budiet 57.788,22 57.934,07 30.000,00 30.145,85 

()paha Hadiiti Kanton 
Sarajevo 

budiet 420.823,26 420.540,64 90.000,00 89.717,38 

Opeina Ilijat Kanton 
Sarajevo 

budget 342.476,48 342.476,48 

UKUPNO: 2.716.929,69 2.716.612,48 150.000 149.682,79 

Datum: 15.03/13. 

Potpis oviaMenog lica 
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NAZIV PROJEKTA 
SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OgTECENIH KROVOVA NA PODRUOJU KS  

Ukupna vujednost projekta: u izvomoj valuti -_J 	12.476.637,25 
( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 3142.2012.: 	 12.275.992,86 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	648.755,61 KM 

Datum odobrenja projekta: 	11.04.2004.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	01.01.2005.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond 
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Devad Kadribegovit, 033 562 735 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Navin` 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo 
Buaet 12.276.637,25 

UKUPNO: 
12.276.637,25 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Buthet 
Federacije, bud2et kantona, bud2et opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, viastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Sanacija odtedenja usljed posijedica ratnih dejstava krovova ( ravnih i 
kosih) objekata kolektivnog stanovanja u kojima su stanovi eta2nih vlasnika koji su 
otkup u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, na podrudiu opaina Kantona Sarajevo, 
radi spredavanja opasnosti po stanare i prolaznike. 

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu 
primjenu "Zakona o oditavanju zajedniakih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", dime 
se omogutava da etaini vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu oditavanje 
zajednidkih dijelova objekata. 

Dostignuti efekti u dosadaSnjoj realizaciji projekta: Sanirana ukupno 398 krova. 

Problemi i te§kode u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane ()Om, upravitelja i eta2nih vlasnika 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opting Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

buctiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana  
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opeina Start Grad skaaranjtno  
bud2et 938.327,93 938.312,46 75.000 74.984,53 

Optina Centar Kanton 
Sarajevo 

bud2et 687.487,31 687.456,33 64.400 64.369,02 

Opoina Novo 
Sarajevo 

Kanton 
Sarajevo 

bud2et 1.971.723,02 1.971.634,38 75.000 74.911,36 

Optina Novi Grad 
Kanton 

Sarajevo 
budiet 3.574.255,36 3.574.248,38 90.000 89.993,02 

Opoina Ilidia Kanton 
Sarajevo 

bud2et 1.635.060,62 1.635.056,79 75.000 74.996,17 

Wine Vogoka 
Kanton 

Sarajevo 
bud2et 724.119,16 723.863,94 90.000 89.744,78 

Optina Had2iei 
Kanton 

Sarajevo 
bud2et 1.038.432,65 1.038.212,79 90.000 89.780,14 

OpOina Ilijae Kanton 
Sarajevo 

bud2et 1.211.673,18 1.211.649,77 90.000 89.976,59 

Optina Trnovo 
Kanton 

Sarajevo 
bud2et 495.558,02 495.558,02 

UKUPNO: 11.627.237,25 12.275.992,86 665.000 648.755,61 

Potpis ovladtenog lica 

Datum: 15.03/13. 



NAZIV PROJEKTA 
SANACIJA RATNIM DEJSTVIMA OtTECENIH LIFTOVA NA PODRUOJU KS Z7 7c2  

Ukupna vnjednost projekta: u izvornoj valuti -_J 	1096.601,53 
( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 2.572.634,53 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	KM 

Datum odobrenja projekta: 	2006.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	2006.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadletno resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Tehnoinspekt d.o.o. 
Sarajevo, Hamdije Kretevljakovida 18/V, Colakovit Izet, 033 219 790 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  
Nadir? 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo Budiet 2.430.010,49 

Eta2ni vlasnici Gotovina 57.763,77 

Kantonalni stambeni fond Sarajevo 208.827,27 

Opoina Novo sarajevo Budiet 150.000,00 

UKUPNO: 2.846.601,53 

I  Npr: Svjetska banka, BRAD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska Budiet 
Federacije, bucriet kantona, buthet opine,... ostali domaai finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Sanacija ratnim dejstvima ottetenih liftova se vrti radi njihovog dovodenja 
u funkciju. Vreti se zamjena neispravnih dijelova i sklopova uz primjenu novih tehnologija. 

Razvojni cilj projekta: Sanacija svih neispravnih liftova u stambenim zgradama u KS. 
Stvaranje pretpostavki za normalno korittenje stambenih objekata kolektivnog stanovanja 
o6tetenih ratnim dejstvima kao i popbolj§anje uslova 2ivljenja u Kantonu Sarajevo 

Dostignuti efekti u dosadatnjoj realizaciji projekta: Sanirana ukupno 153 lifta. 

Problemi i tegkote u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane opdina, upravitelja i eta2nih vlasnika. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
Svjetska (npr.

banka) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

ud iet 
o 
b

poi ne 
kantona I dr.) 

, 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kanto Sarajevo 
Kanton 

Sarajevo 
budiet 2.460.010,49 2.180.010,49 250.000 

Kanton Sarajevo Eta2ni vlasnici 
budiet 57.763,77 33.796,77 23.967,00 

Kanten Sarajevo 
Kantonalni 

stambeni fond 
budiet 208.827,27 208.827,27 

Milton Sarajevo 
Opdina Novo 

Sarajevo 
budiet 150.000 150.000 

UKUPNO: 
2.846.601,53 2.572.634,53 237.967,00 

Datum: 15.03/13. 



09 (;), 249/3, 

g3o 
NAZIV PROJEKTA 
SNIMANJE OBJEKATA, ISPITIVANJE STABILNOSTI KONSTRUKCIJA, IZRADA 
ELABORATA I PROJETNE DOKUMENTACIJE, OBEZBJEDENJE DOZVOLE ZA 
SANACIJU, TRO§KOVI TEHNIOKOG PREGLEDA I PRIJEM RADOVA TE DOBIJANJE 
UPOTREBNIH DOZVOLA I DR 

Ukupna vrijednost projekta: u izvomoj valuti -_J 	1.217.234 
( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 1.081.725,27 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	121.491,27 KM 

Datum odobrenja projekta: 	11.04. 2004.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	01.01.2005.godine 
Datum ratvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond 
Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Devad Kadribegovia, 033 562 735 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl  
Nadir? 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo Budget 1.117.234,00 

UKUPNO: 1.117.234,00 

Nur: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada panije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, bud2et kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: Po izvrdenom odabiru objekata za sanaciju u tekudoj godini, Kantonalni 
stambeni fond viti snimanje odabranih objekata da bi se dobile orjentacione cijene 
sanacije, to da bi se mogao napraviti konadni odabir objekata u skladu sa odobrenim 
sredstvima u Budietu za pojedinu poziciju. Za sanaciju objekata u okviru Projekta „Velike 
opravke" potrebno je predhodno uraditi investiciono — tehnidku dokumentaciju i obezbjediti 
sve potrebne saglasnosti. Vrdenje radova nadzora nad izvodenjem radova na sanaciji 
odabranih objekata. 

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalne uslove stanovanja i potpunu 
primjenu "Zakona o odr2avanju zajedniokih dijelova zgrada i upravljanju zgradama", dime 
se omogutava da eta2ni vlasnici stanova u saradnji sa upraviteljima preuzmu odr2avanje 
zajednidkih dijelova objekata. 

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: Snimljeno ukupno 655 objekata. 

Problemi i teekooe u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane opoina, upravitelja i etatnih vlasnika. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Natin 
finansiranja  
(npr.kredit, 

budget 
optine, 

kantona I dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kanton Sarajevo 
Kanton 

Sarajevo 
budget 1.117.234 1.081.725,27 157.000 121.491,27 

UKUPNO• 
1.117.234 1.081.725,27 157.000 121.491,27 

Datum: 15.03/13. 
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NAZIV PROJEKTA 
VELIKE OPRAVKE NA ZAJEDNIOKIM DJELOVIMA STAMBENIH ZGRADA NA 
PODRUdJU KS 

Ukupna vrijednost projekta: u izvomoj valuti - _) 	7.798.083,76 
( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 7.198.084 KM 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	187.004,18 KM 

Datum odobrenja projekta: 	11.04.2004.godine 

Datum efektivnosti projekta: 	01.01.2005.godine 

Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Kantonalni stambeni fond 

Kantona Sarajevo, Hiseta 13, Devad Kadribegovid, 033 562 735 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): 	  

Osigurana I realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Naeinl  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo Bud2et 7.292.660,76 

Optina Centar Bud2et 105.423 

Opeina Novo Sarajevo Bud2et 100.000,00 

UKUPNO: 7A98.083,76 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Buthret 
Federacije, bucl2et kantona, budiet opine,... ostali domaei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Po j̀  	lica 

Opis projekta: Sanacija oetedenja oohed poshedica ratnih dejstava na zajedniekim 
dijelovima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na kojima je postojalo stanarsko 
pravo, na podrueju optina Kantona Sarajevo, u cilju br2eg povratka rasehenih lica u svoje 
stanove i sprjedavanja opasnosti po stanare i prolaznike. 

Razvojni cilj projekta: Stvaranje pretpostavki za normalnu eksploataciju stambenih 
objekata kolektivnog stanovanja otteeenih ratnim dejstvima kao i pretpostavku za 
sprovedbu imovinskih zakona, to ustupanje zgrada eta2nim vlasnicima na odr2avanje u 
skladu sa zakonom. 

Dostignuti efekti u dosada'Snjoj realizaciji projekta: Sanirano ukupno 18 objekata. 

Problemi i te§kote u toku implementacije: Nedovoljna finansijska sredstva u odnosu na 
iskazane potrebe od strane opOina, upraviteija i eta2nih vlasnika. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (n r. 
Opoina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Natin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Opoina Novi Grad 
Kanton 

Sarajevo 
budiet 1.563.215,76 1.515.753,67 150.000 102.537,91 

Opeina Novo 
Sarajevo 

Kanton 
Sarajevo 

budiet 5.586.343,23 5.520.809,50 150.000 84.466,27 

Opeina Centar 
Kanton 

Sarajevo, 
Opoina Centar 

budiet 332.293,49 332.293,49 

Opoina Stari Grad Kanton 
Sarajevo 

budiet 16.231,28 16.231,28 

UKUPNO: 7.498.083,76 7.385.087,94 300.000 187.004,18 

Datum: 15.03/13. 



6 9,09,2013_ 

NAZIV PROJEKTA 
PREDINVESTIRANJE U RIJESAVANJU IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA I IZGRADNJI 
PRIMARNE MATERIJALNE INFRASTRUKTURE ZA POKRETANJE INDIVIDUALNE I 
KOLEKTIVNE STAMBENE IZGRADNJE U SKLADU SA PROSTORNO PLANSKOM 
DOKUMENTACIJOM NA PODRUOJU KS 

Ukupna vrijednost projekta: u izvornoj valuti - 	) 	15.276.815,90 
( KM ) 

 

  

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 12.380.015,90 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	1.410.000,00 KM 

Datum odobrenja projekta: 	24.04.2008.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	31.12.2008.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	 .godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Ministarstvo stambene politike 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Opaine Kantona Sarajevo; 
Kantonalni stambeni fond KS, Hiseta 13A, Dievad Kadribegovio; Fond Kantona Sarajevo za 
izgradnju stanova, Hivzi Bjelavca br. 54, Baditko polje, Stup, Fuad Damadiie 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): Kanton Sarajevo 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 
Finansijerl  Naeinz 

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Kanton Sarajevo BudZet 9.790.015,90 

Domaoe banke Kredit 2.195.000,00 

Kanton Sarajevo 
Primitak od 
prodaje 
objekata 460.000,00 

Izdavanje poslovnih prostora kirija 417.500,00 

UKUPNO: 12.862.515,90 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada §panne, Portugal, Madarska.... Budlet 
Federacije, bud2et kantona, budiet opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



k :)is o la§tenog lica 

Opis projekta: Nedostatak i sve vela potra2nja za stanovima na podrudju Kantona 
Sarajevo proizvod je gradnje relativno malog broja stambenih objekata i to najvedim dijelom 
za odredene kategorije stanovnlatva. 
Mafia ponuda ima za posljedicu enormno poskupljenje m2  stana. Navedena konstatacija je 
uticala da se pokrenu aktivnosti u Ministarstvu stambene politike sa saglasnoku Vlade 
Kantona Sarajevo. 

Razvojni cilj projekta: Samo pokretanje obimnije stambene izgradnje prije svega u 
objektima kolektivnog stanovanja znatajnije bi uticalo na ponudu i potra2nju, to smanjilo 
cijenu stana po m2. 

Dostignuti efekti u dosadatnjoj realizaciji projekta: Na dvije °One izgracleni objekti sa 
ukupno 378 stanova, a na tri opoine pokrenuta je izgradnja. 

Problemi i tetkote u toku implementacije: Smanjena kupovna mot stanovnika i 
nepovoljni uslovi banaka za kredite. 

Lokacija implementacije projekta: Kanton Sarajevo 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banka) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Kanton Budiet 
Optina Novi Grad Sarajevo, 

domaOa banka 
kredit 6.139.366,42 5.656.866,42 1.392.500 910.000,00 

Kanton Budiet 
Optina Vogoeta Sarajevo, 

domaaa banka 
kredit 3.573.149,48 3.073.149,48 500.000 500.000 

Optina Ilijaa ' 
Kanton 

Sarajevo 
Budiet 1.400.000 1.400.000 

Optina Hadiiti 
Kanton 

Sarajevo 
Budiet 1.250.000 1.250.000 

Optina Trnovo 
Kanton 

Sarajevo 
Budiet 500.000 500.000 

UKUPNO: 12.862.515,90 10.970.015,9 1.892.500 1.410.000,00 

Datum: 15.03/13. 



oa(51. WIZ 

/60 c  
rNAZIV PROJEKTA : Izgradnja kompleksa „Sehidsko spomen mezarje Kovaei" 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 
( KM ) 	 17.487.476 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
	

9.100.793 KM 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

	
291.000 KM 

Datum odobrenja projekta: 	01.01 2000.godine 
Datum efektivnosti projekta: 	.godine 
Datum zatvaranjaprojekta: 	31.12.2016.godine 

Status projekta: u implementaciji 

Nadleino resorno ministarstvo: 
MINISTARSTVO ZA BORAOKA PITANJA KANTONA SARAJEVO 

Implementator projekta : 
FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO, Ul.Sirokac 22, Sarajevo , 
Kontakt osoba: Jasmina TanoviO, NaOelnik Odjeljenja za ekonomske, pravne i °pate 
poslove, Te1.033/252-221, 066/892-122, e-mail adresa:ekonomsko@memorijal.com.ba  

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): KANTON SARAJEVO - za dio sredstava koja se 
obezbjeduju iz kredita. 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: 
u KM 

Einansijerl 
Naainz  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
FEDERACIJA BIH buthet 500.000 
GRAD SARAJEVO bud2et 255.000 
KANTON SARAJEVO bud2et 5.689.400 
KANTON SARAJEVO kredit 2.233.300 
OPCINE KANTONA SARAJEVO bud2et 221.751 
SARAJEVSKA PIVARA donacija 	 

budget 
300.000 
10.000 OSTALI KANTONI 

VLADA REPUBLIKE TURSKE donacija 133.971 
PRAVNA I FIZIOKA LICA donacija 58.203 

UKUPNO: 9.401.625 	_1 

Npr, Ssjetska banka. EBRO, EIB. Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije. Portugal, Madarska.... Bud2et 
lederacije, bud2et kantona. budilet opine_ ostali domaei finansijeri-nas esti 	(navesti sve finansijere projektal 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
Prema Regulacionom planu koji je usvojila Skupetina KS 1999 (S1u2bene novine Kantona 
Sarajevo broj 17/99) izgradnja Memorijalnog kompleksa „Sehidsko spomen mezarje 
KovaOi" predvidena je u vise faza, a obuhvata izgradnju sljedeoeg:uredenje prilaza, staza i 
zelenila, izgradnja jezerca-zdenca na eehidskom mezarju Kovaei, postavljanje video 
nadzora, izgradnja turbeta na mezaru A.Izetbegovit, izgradnja mesd2ida, izgradnja galerije 
i tekije, uredenje eehidske ulice, rjeeavanje imovinsko-pravnih odnosa i rueenje postojetih 
stambenih objekata, rekonstrukcija, sanacija i privodenje novoj namjeni postojetih kapija 
grada Sarajeva-kapi kule Plooa i Sirokac i izgradnja bedema koji povezuje ove dvije kule, 
izgradnja Amfiteatra i auditorijuma sa zidom sjetanja i vanjsko uredenje oko istih, te 
rekonstrukcija platoa Zute tabije, izgradnja upravne zgrade Fonda Memorijala. 
Mezarje „Kovadi" kao dio Memorijalnog kompleksa predstavlja jedno od najvedh vojnih 
grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u eiroj regiji ovog dijela Evrope.lzgradnja 
ovog kompleksa ima visoki etioki i moralni znaaaj i namjera ovog projekta je da se od 
Kovata napravi trajan dokument i svjedotenje o borbi za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. 

Razvojni cilj projekta: 
Opti cilj projekta je izgradnja prvog memorijalnog centra posvetenog braniteljima odbrane, 
slobode i easti Bosne i Hercegovine. Izgradnjom novih i sanacijom postojetih objekata 
dobili bi kompleks koji predstavlja cjelinu koja, sa stanovieta valoriziranja kulturno-
historijskih kvaliteta i potencijala podrueja, ispunjava i zadovoljava ktherijume historijskog 
kontinuiteta, historijske vrijednosti, umjetniekje i estetske vrijednosti, dokumentarne, 
naubne i obrazovene vrijednosti. Kompleks bi takoder imao sakralne i tradicionalane 
vrijednosti, kao i visoke ambijentalne vrijednosti i bio bi od ogromnog znaeaja za identitet 
gradana Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. Mezarje „Kovadi" kao dio memorijalnog 
kompleksa predstavlja jedno od najvedh vojnih grobalja, ne samo u Bosni i Hercegovini, 
nego i u eiroj regiji ovog dijela Evrope. Izgradnja ovog kompleksa ima visoki efit"ki i moralni 
znaeaj i namjera ovog projekta je da se od Kovaaa napravi trajan dokument koji nosi jasne 
poruke, budi svjest, podsjeoa i opominje buduae generacije o zlu koje nam je udnjeno, 
kako se vise nikada i nikome ne bi ponovilo i jasno svjedoei o cijeni borbe za slobodnu 
Bosnu i Hercegovinu. 

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: 
Cilj koncepta sanacije i restauracije objekata iz 16. -19.stoljeaa, koji su dio kompleksa, nije 
samo da kroz predvidene radove „osposobimo" objekate za novu namjenu (muzejska 
postavka) yea da ove objekte revitaliziramo — ukljutimo, odnosno vratimo u 2ivot grada, u 
njegovo aktivno tkivo. Da ih vratimo eta temo njihove originalne eiemente restaurirati, 
zaetititi od daljnjeg propadanja, te potom objekte u cjelosti prezentirati na najbolji moguti 
naein: „izIo2iti" ih kao Zivi eksponat, neeto eto zasluZuje pa2nju i posmatranje, a time 
oeuvati kulturno historijsko nasljede bosne i Hercegovine 

Problemi i te§kote u toku implementacije: 
Sporo rjeeavanje imovinsko-pravnih odnosa i ograniOena sredstva koja se uspijevaju 
obezbijediti na godienjem nivou iz raznih izvora finansiranja usporavaju implementaciju 
ovog projekta. 



P tpis ovlaetenog lica 

Lokacija implementacije projekta: 
Optina Stari Grad, Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH 

Implementirana sredstva: 
u KM 

Lokacija (npr. 
Optina Tuzla) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banka) 

F 	Nacm 
finansiranja 
(npr.kredit, 

 
budget- 
opoine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
 

realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

KANTON 
SARAJEVO,OPCINA 
STAR! GRAD 

Federacija 
BiH 

bud2et 500.000 500.000 

Grad 
Sarajevo 

bud2et 255.000 255.000 

Kanton 
Sarajevo 

buthet 5.689.400 5.473.000 770.100 29.389 

Kanton 
Sarajevo 

kredit 2.233.300 2.148.868 330.027 245.595 

°One 
Kantona 
Sarajevo 

bud2et 221.751 221.751 

Sarajevska 
pivara 

donacija 300.000 300.000 

Ostali 
Kantoni 

bud2et 10.000 10.000 

Vlada 
Republike 
Turske 

donacija 133.971 133.971 

Pravna i 
fizidka lice 

donacija 58.203 58.203 16.016 16.016 

UKUPNO 9.401.625 9.100.793 1.116.143 291.000 

Datum: 12.03.2013.godina 



NAZIV PROJEKTA :Rekonstrukcija i revitalizacija zgrade °Sine, Mala Vijeenica-
Beledija u Odiaku 

36 

Ukupna vnjednost projekta: u izvornoj valuti - 	) 	cca 1.100.000,00 
( KM ) 

   

Ukupno realizovano sa 31.12,2012.: 	 587.373,53 KM 

01,01.-31.12.2012.: 	 _19.673,55 KM 
	Realizovano u periodu 

Datum odobrenja projekta: 	2003. god. Odluka o proglaSenju nacionalnog spomenika 

Datum efektivnosti projekta: 
	

2008, god.-podinju radovi 
Datum zatvaranjaprojekta: 

	
2014. god. 

Status projekta: (Implementacija,  odobren, zavrgen sa 31.122012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo kulture i sporta  

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): Optina Odiak, Trg br. 3 
76290 Odiak ; Ana Culap 031-761-618  

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): ---- 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

Finansijerl Nadin2  
finansiranja 

Ukupno 
osigurano 

Budiet 85.663 
Optina 12.020,03 
FMKIS-Vlada FBIH Bud2et 30.000 

40.000 
FM Prostornog uredenja Budiet 176.000 
Vlada FBIH 

TuristiOka zajednica ZP Bud2et 44.472 
25.000 

Budiet 49.619,30 
Fondacija Odraz 104.925,65 
Optina Od2ak Budiet 19.673,55 

Od pooetka 587.373,53 
UKUPNO: implementacije 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada •S'panije, Portugal, Madarska.... Bud2et 
Federacije, buthet kantona. budfrt opine,... ostali domadi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 
Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: U periodu Austro-Ugarske vladavine i administrativno upravne nadleZnosti u Odiaku 
je u pseudo-maurskom stilu 1903. god. sagradena zgrada za vodenje administrativno-upravnih poslova, 
tad8nja Beledija. Tijekom rata u BiH, objekat je izuzetno devastiran. Komisija za oeuvanje nacionalnih 
spomenika 2003. god. donosi odluku o proglagenju Beledije nacionalnim spomenikom , rangiranim u 
kategoriju arhitektonsko•spomenidke kulture BiH. 
Tijekom 2005. god. izradena je projektna dokumentacija rekonstrukcije i revitalizacije Zgrade opeine.0 prizemlju , 
povrgine 220m2 predvidene su prostorije : sala vijednice, foaje, stalna muzejska postavka, etnografska zbirka i 
bite. Na katu je predviden radni prostor opoinskog natelnika i suradnika. Podrumski prostor je arhivski. Osim 
administrativnog karaktera, objekat de pridonijeti i kao bitan kulturni sadriaj Odiaka. 

Razvojni cilj projekta: Povedati kulturni sadriaj optine i rekonstruirati i revitalizirati  
spomenik kulture.  

Dostignuti efekti u dosada§njoj realizaciji projekta: cca 50-60% radova uradeno  

Problemi i teSkode u toku implementacije: nedostatak sredstava  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Opoina Odiak, grad 

Odiak 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opoina 
Tuzla) 

Finansijer 
(npr. Svjetska 

banks) 

Kadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet 
optine, 

kantona i dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

1 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Odiak 
FMKIS i 

TZ2P, 
Odraz I 
Optina 

Bucrieta 19.673,55  
587.373,53 KM- 

od potetka 
implementacije 

do 03.2012. 

460.000 KM 19.673,55 

Datum: 06.03.2013. 

eotpis ovla§tenog lica : 
OPCINSKI NACELNIK 
Ftajkudin Hadiidedie 

) 



,c0,03.7,0(b 

#61-0 

NAZIV PROJEKTA 

Sportska dvorana Jablanica 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 	 5.500.000,00 

( KM) 

Ukupno realizovano do 31.12.2012.: 	 3.742.199,36  KM 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 294.184,36  KM 

Datum odobrenja projekta: 

Datum efektivnosti projekta: 

Datum zatvaranja projekta: 

Status projekta: Implementacija, 

Nadleino resorno ministarstvo: 

31.12.2008.  godine 

 

godine 

 

31.12.2011.qodine 

   

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt osoba, tel.): 

OPEINAJABLANICA, Pere Bilila br.25, Begovie Jasmina dipl.ecc. 036/751-320 

Krajnji duinik (ko otpladuje kredit): OPtINAJABLANICA - BUD2ET 

 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima 

Finansijerl  
Naan2 

Finansiranja 

Ukupno 

osigurano (u KM) 

Optina Jablanica BUD2ET 1.622.188,72 

Opeina Jablanica KREDIT 1.999.965,32 

Opcina Jablanica GAP 120.046.84 

UKUPNO: 3.742.200,00 

Npr.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada S.panije, Portugal, Madarska... Burnet Federacije, 

budiet kantona, budiet °One._ ostali domati finansijeri — navesti... (navesti sve finansijere projekta)... 

'Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje... 



Opis projekta: Projekat izgradnje sportske dvorane u Jablanici zapaet je donogenjem odluke 

o utvrdivanju interesa za izgradnju sportske dvorane od strane Optinskog vijeta broj: 02-02-1605- 

3/06-XIX Jana 28.06.2006. godine. Ista je precizirala definisanje lokacije, odredivanje kapaciteta u 

smislu broja gledalaca vrste i broja sportskih terena eventualnih izvandvorantskih sadriaja  

definisanje mogutih naana finansiranja.  

Nakon toga je Op6nsko vijeCe donijelo Odluku o planu i programu izgradnje sportske 

dvorane u Jablanici koja predvida i podrazumjeva: utvrdivanje lokacije i projektnog zadatka, izradu 

idejnog rjegenja, pripremu urbanistiao-gradevinske dokumentacije i glavnog projekta, izradu plana 

realizacije, te odredivanje mogueih natina finansiranja, sa .rokovima i nosiocima aktivnosti na 

njegovom sprovodenju.  

Daljnjim aktivnostima opona Jablanica je provela javnu raspravu oko izbora lokacije za 

izgradnju sportske dvorane. Javna rasprava je pokazala da je najprihvatljivija lokacija izmedu igralgta 

FK "Turbina" i malog stadiona, omedena pomenutim igralgtima sa sjevera i juga, te na istoku koritom 

rijeke Neretve, a na zapadu magistarinim putem M-17.  

Potom je op6ina provela javni, anonimni projektni konkurs za idejni projekat sportska 

dvorana u Jablanici. Cilj i zadatak projekta je bio dizajnirati objekat sportske dvorane kapaciteta min. 

1000 fiksnih mjesta i 500 mjesta u teleskopskim tribinama, sportsko boriligte organizovati tako da se 

na njemu mogu odigravati takmiZenja u malom nogometu, rukometu, koKarci, odbojci, tenisu i 

sliZnim kolektivnim i pojedinathim sportovima. Posebna parole je posvetena i otklanjanju 

arhitektonskih barijera za invalidne osobe te se u to svrhu trebao obezbjediti odredeni broj mjesta za 

osobe u invalidskim kolicima. Isto tako je odlueeno da dvorana mora imati najmanje 4 svlattionice sa 

tugevima za ekipe, podjeljene na "prljavi" i "eisti" dio te najmanje dvije svlaeionice sa tukvima za 

sudije i sluibena lica. Predviden je dovoljan broj sanitarnih evorova odvojeno za sportiste i gledaoce.  

U okviru objekta predviden je prostor za administraciju, malu fiskulturnu dvoranu (fitnes, stoni tenis,  

teretana i sl.) te prostor za odlaganje sportskih sprava. U sklopu objekta predvidaju se i poslovni 

prostori usluine, komercijalne, trgovatke i ugostiteljske namjene, koji mogu imati neovisno radno  

vrijeme u odnosu na dvoranu i zaseban ulaz. Saobraeaj u mirovanju ee se rijegiti podzemnom  

garalom.  

Konkursna komisija za ocjenjivanje idejnog projekta sportske dvorane imenovana rjegenjem 

Opeinskog naeelnika broj: 01-16-1487-1/07 od 03.07.2007. godine je dala jednoglasno miAenje oko 

izbora projekta.  

Dana 15.11.2007. godine potpisan je ugovor sa projektnim biroom "Arhitekt" d.o.o. Tuzla za 

projektovanje sportske dvorane i ugovorna cijena iznosi 88.407 00 KM. Provedena je procedura 

Jayne nabavke za obezbjedenje kreditnih sredstava i sklopljen je ugovor sa Raiffeisen bankom na 

iznos zaduienja od 2.000.000,00 KM. Takoder je proveden postupak Javne nabavke za I fazu 

izgradnje, grubi gradevinski radovi i sklopljen je ugovor sa firmom Babie d.o.o. Jablanica. Zadovi 

zavrKeni u toku je ugovaranje drupe faze radova, postupak javne nabavke.  

Razvojni cilj projekta: 	  

Dostignuti efekti u dosadagnjoj realizaciji projekta: 	 



Problemi i tegkoee u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: 

Implementirana sredstva: 

Lokacija Finansijer 
Navin 

fi nansiranja 

Ukupno 

osigurano 

Ukupno 

realizovano 

sa 

31.12.2012. 

Planirana 

realizacija u 

periodu 

01.01- 

31.12.2012 

Realizirano 

u periodu 

01.01- 

31.12.2012 

JABLANICA Raifeissen 
bank 

KREDIT 
1.999.965,70 1.998.965,32 1.999.965,32 

JABLANICA Opeina 
Jablanica 

BUD2ET 1.742.234,04 294.184,36 1.742.834,83 

Nor.: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska... Budiet Federacije, 
budiet kantona, budiet opaine... ostali domaei finansijeri — navesti... (navesti we finansijere projekta)... 

2  Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje... 



NAZIV PROJEKTA Si-by7E-C-64 pz,./0/e,duczi- lv 7Z. J t% Cu: ?t /74 C./ 

Or c' ) 	 ie-- )011-E) EA-72-1k 22:1"/D 

Ge go 
Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti - 	) 

( KM ) 	 R. 400 - coo 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 	 .godine 
Datum efektivnosti: 	 .godine 
Datum zatvaranja: 	 .godine 

1..IPC-Ci6'0 KM 
-MO• COO KM 

  

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavrSen sa 31.12.2012.) 

Nadleino resorno ministarstvo: 
.17/41) (-Rierfl/•72/76" 9-Dovc-/A 

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
f 	i 	, 

OPC-/A-iit 	PI;(/‘- 	,CCAC-3-1-)V-1/ 4, Id 7e7 C /jou doe 

/to ,u, fppc  vo 4-,...i,-;  -"Piz& / rpoR7A ,2.22-. es.,- ..70,i, 	6. e.,,)  

UKUPNO: 6 	ice. 	_ 

Npr: Svjetska banka. EBRD, FIB. 	ajtski Fond. Satidijski Fond. Vlada Spanije. Portugal. I\ ladarska... Bud2let 

Federacile. budfret kantona, latici2ei opine ... ostali doinagi linansijeriattivesti 	(navesti see linansijere p/ojeloa) 

Krecia_ donacija, vlastita sredstva 	sulinansurante... 



Opis projekta: 	 pc02-47€;-„titat=2/442 67-2--"taw./ 	Rif CT 	0 224-1--icE 
cy-t)  fc7 	eroya 	yoo,e),Fo-",%/ 	6:0-sr2-04-7:" 	/di 1171917,te—Igrett .  iii 

/ 2  „ A .-1/t4 ,,c--rise Alai, 	G -tc AJr 4', A/c-1 ;04 - 
8 (a/colt / 19.07- 1-i/e-," /7/24 ../A, ce-4-42 74 3 71-cd, yza: 144-0,  

Razvojni cilj projekta: 
Fbi&-c,i;TA--AJA (-/-‘ 07.7  /:--il,c-,41 5:031i ,E7-1,2221 	„Th 	e_c- 6:4?-4-64- • 

Dostignuti efekti u dosadaS'njoj realizaciji projekta: 

Problemi i teekoee u toku implementacije: 

Cy—W7A-X- 	LW-) v siD cce,e, -Cy—A-14-- 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. Optina 
Tuzla, ZDK i 

dr.) dr.)  

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
IPA, 

budiet FBIH) 

Nadin 
finansiranja 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno . 
osigurano (u 

KM) 

p(npr.kredit, Ukupno 
. 	. 

realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizirano u 
periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 
CPC' t ..1,4 
,...  CACA 722/,-- 

-4 07 er- 
0 Alt - 

n 
mid? e7 5 2  ea dart IAl um -730- 000 el 

A  - - . s , <3 z 1 07 2 e--- j 

Datum: 

 

lift 

   



01103.2o1 2,-., 

NAZIV PROJEKTA 
Drugi projekat upravijanje evrstim otpadom ( SSWMP) 

ID: IBRD 7629-BA 
IDA 4540-BA 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti 
( KM ) 

Iznos: IBRD 9.350.000 Valuta: EUR; Iznos u KM 18.287.000 
Iznos: IDA 5.280.000 Valuta: SDR; Iznos u KM 12.381.600 
Iznos: Vlada FBIH 2.700.000 Valuta: BAM; Iznos u KM 2.700.000 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012.: 	 6.269.811 	KM 
Realizovano u periodu 01.01.41.12.2012.: 	2.481.309 	KM 

Datum odobrenja: 25.06.2009 ,godine 
Datum efektivnosti: 23.10.2009 .godine 
Datum zatvaranja: 28.02.2014_.godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadleino resorno ministarstvo: Federalno ministarstvo okoliea i turizma 

Implementator projekta PMU-Jedinica za implementaciju projekata 

Krajnji duinik (ko otplatuje kredit): 

Regionalne deponije: Zenica, Mostar,Livno, Tomislavgrad 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
Kredit 18.287.000 

IBRD 9.350.000 Valuta: EUR 

IDA 5.280.000 Valuta: SDR; 	Iznos u KM Kredit 12.381.600 

12.381.600 
Vlada FBIH 2.700.000 Valuta: BAM 2.700.000 

Budget FBIH 2.700.000 

'Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, buthet kantona, bucfiet opine,... ostali domaCi finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

2Kredit, donacija, vlastita sredstva, bucaet, sufinansiranje.... 



33.368.600 
UKUPNO: 

Opis projekta: 

Mjesto implementacije (opoina, grad, zupanija/kanton, entitet, BiH): BIH - Federaciia Bosne i Hercegovina 

Naziv objekta: Regionalne deponije 
Adresa: Mostar, Zenica, Livno, Tomislavgrad i dr. 

OPIS, CILJEVI, AKTIVNOSTI I REZULTATI PROJEKTA 

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

Investicije u rehabilitaciju postojetih odlagalitta, zatvaranje nekontrolisanih odlagalitta, unapredenje infrastrukture za 
prikupljanje otpada nabavku opreme za podrtku i, do ogranitene mjere, pretvaranje postojetih manjih odlagalitta u 
transfer stanice. U naprednijim regionalnim deponijama, u okviru komponente te se takode pru2ifi podrtka 
unapredivanju procesa kao tto su sortranje, recikliranje i iskorittavanje gala; i prethodni tretman otpada. 

CILJEVI PROJEKTA: 

Opal cilj projekta: 

i) unapredivanje javnog zdravlja i kvaliteta 2ivota kroz smanjivanje izloienosti zagadivatima i izazivaaima 
bolesti vezanim za evrsti otpad, 

ii) unapredivanje institucionalnih kapaciteta na optfinskom nivou kroz uspostavljanje savremenih tehniekih 
i finansijskih netenja za upravhanje Ovrstim otpadom; 

iii) jaaanje politike zattite 2ivotne sredine kroz unapredivanje obima i dubine strategija za upravhanje 
tvrsfim otpadom i omogutavanje izvrtavanja programa recikliranja i smanjivanja otpada u cijeloj driavi; 

iv) unapredivanje lokalne uprave kroz jaoanje saradnje izmedu opttina. 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA SSWMP 

I REGIJE UKLJUCENE U PROJEKAT 

Implementacija II faze Projekta ukljuOuje neke regije iz I faze , ali i regije koje de se kao 
nove regije ukljuditi u ovoj fazi. 
U Federaciji BiH potpisani su Supsidijarni kreditni sporazumi sa eetiri regije : Zenica, 
Mostar , Tomislavgrad i Livno. 
Regija Zenica potpisala je kreditni sporazum na 1,5 miliona EUR ( IBRD sredstva ), 
regija Mostar na iznos od 3,5 miliona US$ ( IDA sredstva ), regija Tomislavgrad na 



iznos od 100.000 SDR ( IDA sredstva) i Regija Livno je potpisala supsidijarni kreditni 
sporazum na iznos od 1.187.424,42 EUR ( IBRD sredstva ). 

Takoder provedeno je niz aktivnosti za pripremu ukljuaenja u projekt novih regija 
Goraale, Srednja Bosna, Bihae, Regije Tuzlanskog kantona. 

Pripremne aktivnosti za ukljuOenje u projekat se vree za regiju Livno kao i za regiju 
Tuzla. 

1.1. REGIJA MOSTAR — deponija Uborak 

Regija Mostar potpisala je supsidijarni kreditni sporazum za IDA sredstva na iznos od 
2,2 miliona SDR . Dio kreditnih sredstava je ugovoren i radovi su zavreeni u toku 2011. 
godine. 
Status ugovora je dat tabelarno: 

Ugovor B̀A - SSWMP- 4540- ICB- 001- W-10/MO 
„Izgradnia ulazno izlazne zone na deponiji „Uborak" Mostar" 	 
lzvoda6 radova JV „ lzgradnja Tojaga"d.o.o. Mostar i „GT trade"d.o.o. Split 
je zavreio izvodenje radova u skladu sa ugovorom, koji je obuhvatao: 
izgradnju upravne zgrade ,nadstreenice za vozila , portirnice , vanjskih 
sanitarija kao i objekata infrastrukture .  

Ugovor BA - SSWMP- 4540- ICB- 002- W-10/MO 
lzgradriapdlagaliene plohe — I faza" Mostar 

lzvodao radova je „GT trade"d.o.o. Split je zavreio izvodenje radova u 
skladu sa ugovorom, koji je obuhvaCao: pripremne radove , zemljane 
radove na iskopu za samu plohu kao i radove na postavljanju folije 
drenafrih cjevi ,  zatim radove na izradi lagune. 

Ugovor BA - SSWMP- 4540- CQ- 011- S- 10/MO 
„Arhitekt „ doo Mostar 
Usluge nadzora su ugovorene za oba ugovora za radove i odvijale su se 
svakodnevno uz monitoring In2enjera na projektu. 

Uqovor BA - SSWMP -4540-NCB-003-W-12/M0 
lzgradnia dodatnih objekata na ulazno-izlaznoj zoni deponije Uborak 

Radovi na izqradnii potpornog zida "jug" su zaviteni. 
Radovi na izgradnii hidrantske mreie su uveliko zavraeni I mreia je 
prikljudena na qradski vodovod. 



Ugovor BA - SSWMP -4540-CQ-030-S-12/M0 
Nadzor nad Izqradnjom dodatnih objekata na ulazno-izlaznoj zoni 
deponije Uborak 

Provodi se konstantan nadzor nad Izqradnjom dodatnih objekata na 
ulazno-izlaznoj zoni deponije Uborak od strane odabrane 
konsultantske firme. 

Takoder u ovoj regiji u toku su aktivnosti eventualnog ukljuoenja u regiju optina Konjic, 
Jablanica,Stolac, Citluk i Capljina, Oime bi deponija u Mostaru postala regionalna 
sanitarna deponija.0dr2ano je vise sastanaka vezano za ukljuoenje nabrojanih opetina 
za formiranje mecluoptinskog vje6a. 

1.2. REGIJA ZENICA — deponija SIDE 

Regija Zenica potpisala je supsidijarni kreditni sporazum za sredstva u iznosu 1,5 mil 
EUR iz IBRD zajma planiranih za sanaciju postojeOe deponije SIDE u Zenici.. 
Uradene su slijedeae aktivnosti na projektu: 

Ugovor  T  BA - SSWMP - 7629 - ICB - 004-W 10/ZE 	  
Priprema zatvaranja, ukljueujuti sanaciju klizieta deponije Side u 

Zenici" 
Ugovor za radove je potpisan sa firmom „Eurco"d.o.o. Vinkovci, radovi 
na sanaciji klizieta deponije su izvedeni i zavreeni prema planiranoj 
dinamici i projektnoj dokumentaciji . Izvodenje radova je bilo u 
ote2anim uvjetima zbog vremenskih prilika , kiea i jako nakvaeeno tlo, 
koje su ote2avale rad na sanaciji deponije, a poseban problem je bilo 
iznenadno aktiviranje klizieta. Viejo se svakodnevni nadzor nad 
izvodenjem predmetnih radova kao i konstantno geodetsko snimanje 
terena zbog opasnosti od klizanja terena . 

Radovi su uspjeeno okonOani u 07. i 08.  mjesecu 2012. godine 	 
Ugovor 	BA - SSWMP - 7629 - CQ - 014- S- 10/ZE  

Nadzor nad izvodenjem radova na deponiji Side Zenica  
Ugovor je potpisan sa konsultantom „Investprojekt" d.o.o. Zenica, koji 
vreio konstantan nadzor nad izvodenjem radova. 	 

Provedena tenderska procedura i potpisan ugovor za izradu Plana rehabilitacije 
gradske deponije Side i Studije uticaja na okolie za projekt sanacije i zatvaranja gradske 
deponije Side u Zenici, koji su potrebni za dobijanje potrebnih dozvola za izvodenje 
radova na sanaciji i zatvaranju deponije Side u Zenici. Navedeni ugovori ae biti 
realizirani do kraja mjeseca februara 2013. godine. 

r1.3. REGIJA TOMISLAVGRAD, KUPRES i RAMA - PROZOR 



Regija Kupres, Tomislavgrad i Rama — Prozor, kao nova regija potpisala je Supsidijarni 
kreditni sporazum na iznos od 100.000,00 SDR ( stotisuta/hiljada specijalnih prava 
vudenja ) IDA sredstva, uz izdavanje garancija od strane navedenih optina., budud da 
je ispunila tra2ene uvjete: 

• formiranje poduzete za upravljanje deponijom, 

• Imenovanje direktorice gde Mijane Juno; 

• odredivanje lokacije Pakline za budutu sanitarnu deponiju, 

• optine regije ( Tomislavgrad, Kupres i Prozor — Rama ), potpisale ugovor o 
davanju garancija za kreditna sredstva. 

• Optina Posueje izrazila interes za ukljuOenje u ovu regiju i korielenje deponije 

Kreditna sredstva su utroena za izradu Studije odr2ivosti i Elaborata o geoloOkim i 
geotehniekim istra2ivanjima za budutu regionalnu sanitarnu deponiju. Studija odr2ivosti 
je zavreena, uz prijedlog nekoliko varijanti za rjeaenje problema komunalnog otpada u 
ovoj regiji, to je u toku usvajanje Studije od strane predstavnika regije. Studija odr2ivosti 
je prihvaaena od strane regionalnih predstavnika. U toku je razmatranje najbolje 
varijante od strane svih optina. 

1.4. REGIJA LIVNO 

Regija Livno, je stvorila pretpostavku za ukljudenje u projekt nakon eto su optine Livno, 
Glamod i optina Grahovo u 12.-om mjesecu 2011. donijele odluke o uoeetu u Drugom 
projektu upravljanje evrstim otpadom. 
Regija Livno je u toku 06.og mjeseca 2012. godine potpisala supsidijarni kreditni 
sporazum na iznos od 1.187.424,42 EUR ( IBRD sredstva ). 
Aktivnosti na implementaciji projekta u ovoj regiji su u toku: 
- potpisan ugovor za izradu ograde oko deponije, a radovi su u toku 
- priprema se projektni zadatak za izbor konzultanta za izradu glavnog projekta 

II NOVE REGIJE 

lntenzivirane aktivnosti ukljuoivanju novih regija u proteklom periodu dale su u ovoj fazi 
pozitivne rezultate. Niz organizovanih sastanaka u regijama : Bihat, Srednja Bosna i 
Regije Tuzlanskog kantona dao je konkretne rezultate. Regija Bihat je uspostavila / 
formirala meduop'etinsko vijete od 10 op'Stina . 
Regija Srednja Bosna sa opetinama Gornji Vakuf,Donji Vakuf,Bugojno i Jajce su 
potpisali medusobni sporazum o izgradnji zajednitke deponije i formirali Meduoptinsko 
vjete. 
Takoder regija Livno, nakon §to su °One Livno, Glamoo i Grahovo donijele odluke o 
udeOtu u Drugom projektu upravljanje evrstim otpadom, podnijela je zahtjev za 
potpisivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma, koji je i potpisan tokom 06.og mjeseca 
2012. godine. 

2.1.REGIJA GORA2DE 



Pokrenut niz aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za ukljueenje ove regije u II fazu 
Projekta.Definirana je lokacija i uraclena je studija izbora lokacije,uraden idejni projekat 
za predlokenu lokaciju. 
Na2alost najnoviji stavovi rukovodstva RS o posebnom-samostalnom rje§avanju pitanja 
otpada su utjecali na opMine u RS-u koje su ved bile potpisale meduopMinski sporazum 
za zajednieku reg.deponiju u Gora2du, a koje su sada odustale od zajednioke 
reg.deponije. 

2.2.REGIJA SREDNJA BOSNA 

REGIJA SREDNJA BOSNA 1 

Optine Gornji Vakuf,Donji Vakuf,Bugojno i Jajce su u aprilu 2011.godine potpisale 
sporazum o zajedniekoj saradnji na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje 
otpadom.Poslije niza odr2anih sastanaka sa naeelnicima opeina situacija je sljedeCa: 
Budu6a lokacija Regionalnog centra za upravljanje otpadom se nalazi na podrueju 
opeine G.Vakuf na prostoru povitinskog kopa uglja rudnika „Kreka" na osnovu Studije 
izbora lokacije, a finansirane iz fonda EU. Optinsko vjete G.Vakuf je donijelo 
saglasnost za predlo2enu lokaciju §to su potvrdila i ostala opOinskia vje6a. lzradena je 
Studija izbora lokacije, koja je obuhvatila tehniake i ekonomske parametre za 
predlo2enu lokaciju, kao i Studija izvodljivosti za predlo2enu lokaciju. lzrada obje Studije 
je financirana iz sredstava fonda EU. 
Regija Srednja Bosna — ()One Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf,Bugojno i Jajce su 
dana 02.12,2011. godine potpisale medusobni Sporazum o osnivanju meduoptinskog 
vije6a za realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije evrstog otpada. 
Zaviteno je dono§enje odluka opOina za davanje garancija na kreditna sredstva. 
U toku je dono§enje politieke odluke o nastavku aktivnosti na ukljudenju ove regije u 
projekat odnosno o potpisivanju supsidijarnog kreditnog sporazuma sa FM Financija. 

REGIJA SREDNJA BOSNA 2 

U proteklom periodu odr2ano je vise sastanaka sa predstavnicima optina Travnik, 
N.Travnik, Vitez i kantonalnim vlastima sa temom moguOnosti izgradnje reg.san.dep. za  
ove 3 °iodine. Oni su se saglasili da budu ukljueeni u realizaciju projekta koji finansira 
EU za Studiju izbora lokacije koja je zavitena. Ne postoji spremnost lokalnih vlasti za 
odr2avanje javne rasprave po rezultatima uradene Studije. 

2.3.REGIJA BIHAO 

Formirano je novo (staro) meduopOinsko vjete od 10 optina, u koje se ukljueila i opoina 
Bihat. Definirana lokacija Grabe2 Drenovo Tijesno, koja je pomaknuta 5 km bli2e 
Bihatu u odnosu na prvobitnu ranije predlo2enu lokaciju. lzra2eno je ovrsto 
opredjeljenje kako Kantonalnog ministarstva prostornog uredenja i za§tite okoli§a, tako i 
svih optina o neophodnosti izgradnje Reg. centra za upravljanje otpadom. 
Studije izvodljivosti za predlo2enu lokaciju je zavitena, a oija se izrada finansirala iz 
fonda EU. Odr2ano je vise javnih rasprava na kojima su prezentirani rezultati Studije.0 
toku je politioko usagla§avanje za ukljuoenje ove regije u projekat. 



2.4.REGIJE TUZLANSKOG KANTONA 

- Regija sjeverni dio kantona 

Opoine Gradaoac,Gradanica,Srebrenik,OraSje,0d2ak,Pelagidevo,ModrIda u saradnji sa 
FMOIT su odr2ale sastanak u Gradaacu sa temom izgradnje Reg.centra za upravljanje 
otpadom. 
Medutim, od predlo2enih lokacija nije prihvatena nijedna zbog izra2enog otpora 
lokalnog stanovnFetva. Vlada RS takoder nije prihvatila predlo2eni koncept izgradnje 
zajedniake meduentitetske sanitarne deponije. Aktivnosti u ovoj regiji po prvobitno 
predlo2enom principu su obustavljene. 

- Regija ju±ni dio kantona 

Opdine Banovidi, 2ivinice i Kladanj su kao nova regija u okviru Tuzlanskog kantona 
izrazile potrebu za ukljudenje u Drugi projekt upravljanje ovrstim otpadom, to 
uspostavile meduopdinsko vijede. Izradene su studija izbora lokacije i studija 
izvodljivosti i izabran je direktor komunalnog preduzeda. Nakon donoeenja odluka o 
garancijama za kreditna sredstva od strane optina regije, trebalo bi da se realizira 
potpisivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma za ovu regiju. 
U toku su daljnje pripremne aktivnosti koje de slijediti poslije uspostave preduzeda 
(pribavijanje odgovarajudih garancija,dozvoia i odluka optinskih vjeta). 

III DRUGE AKTIVNOSTI 

5.1.Javna kampanja Projekta na nivou BiH 

Nakon niza problema oko usaglaSavanja zajedniakog projektnog zadatka sa 
predstavnicima RS za implementaciju javne kampanje, procedura za odabir konsultanta 
je provedena sa kojim je i potpisan ugovor. Javna kampanja se finansira grant 
sredstvima Svedske vlade u iznosu od 150 000 aura. 

5.2.Izrada Studije opasnog otpada u Federaciji BiH 

Svjetske banka je predlo2ila obustavu svih aktivnosti vezano za ovaj projekat u FBiH jer 
postoji moguanost da de WBIF (Investicioni fond zapadnog Balkana) finansirati ove 
Studije za aitavu regiju. 



Potpis ovkatten 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): 

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 
u KM 

Lokacija (npr. 
Opeina Tuzla, 

ZDK i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budiet 
FBIH) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budietdonacija 
i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 
31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

1 	do 01.01. 
31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Mostar IDA Kredit 5.160.000,00 3.614.586,00 1.642.000,00 1.091.070,00 

Zenica 
IBRD Kredit 2.934.000,00 1.521.372,00 978.000,00 936.264,00 

Livno 
IBRD Kredit 1.369.081,00 69.282,00 70.000,00 69.282,00 

Tomislavgrad 
IDA Kredit 2.400.000,00 107.224,00 1.200.000,00 107.224,00 

PMU 
IDA/IBRD Kredit 1.605.000,00 238.321,00 235.000,00 108.754,00 

Federacija 
BIB 

Budiet 2.690.000,00 671.860,00 489.000,00 143.220,00 

Datum: 26.02/13. 



o3xfre WC?. 

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PS VOGOSCA 	 R124 

Ukupna vrijednost projekta: 	u izvornoj valuti — (KM) 	2.428.799,17 

2.426.121,96 896.320,79 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012.: 	 2.426.121,96 KM 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 	 896.320,79 KM 

Datum odobrenja: 2006. godine 
Datum efektivnosti: 	.godine 
Datum zatvaranja: 2012 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavraen sa 31.12.2012.) 
Zaviten sa 31.12.2012.  

NadleZno resorno ministarstvo: 
Ministarstvo unutraSnjih poslova Kantona Sarajevo  

Implementator projekta (naziv adresa, kontakt tel.): 
MUP Kantona Sarajevo, La Benevolencije br.16, Ifa Smjeroanin, tel: 033 286 709 

Krajnji duinik (ko otplaouje kredit): Kanton Sarajevo  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansgerl 
Naeini  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 
I- bud2et 
1 1_741_038,17 

Budiet Kantona Sarajevo 
I Budget Kantona Sarajevo kredit 500.001,00 

vlastiti prihodi 187.760,00 
Bud2et Kantona Sarajevo 

primitak od 
prodaje zgrada 

1 

! 1 Bud2et Kantona Sarajevo 
1 

i stambenih 
objekata 

0.00 

1— 
(2012.)  

2.428.799,17 
UKUPNO: 

Npr: Sviciska hanka. [BRIX FIR. kuvattski Fond, Saudijski Fond. Vlada Spanije, Portugal, Madarska.. Budiet 

Federaeite. bucP2.et  kantona, budget 	ostali dornaai tinansijeri-navesti 	(navesti sve Unansijere propel:tut 

Kredit, donacija, vlastita sredstva_ bturiet, sutinansirauje.... 



Opis projekta: lzqradnjom pomenutoq objekta te biti rjeeeno pitanje smjeetaja 
pripadnika PS Voqoeea i Odjeljenja za administraciju.  

Razvojni cilj projekta: Poveoanje efikasnosti rada policije kroz poboljeanja uslova rada 
pripadnika PS Voqoeta, dakle, povetanje bezbjedosti na podruoju cjelukupne opetine, 
odnosno u okviru djelokruqa rada pomenute policijske stanice i Odjeljenja za 

administraciju.  

Dostignuti efekti u dosada'Snjoj realizaciji projekta: 	  

Problemi i teSkooe u toku implementacije: 	  

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Kanton Sarajevo. 
(Vona Voqoeta, ulica Joetanska bb  

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 

Lokacija 
(npr. 

Optina 
Tuzla, ZDK 

i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

bucliet 
FE10-1) 

NaCin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (u 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija u 

periodu 01.01. 
do 31.12.2012' 

Realizirano  
u periodu 
01.01.— 

31.12.2012. 

Optina 
Centar 

Bud2et 
Kantona 
Sarajevo 

budiet 1.741.038,17 1.739.380,96 710.218,00 708.560,79 

Optina 
Centar 

Bud2et 
Kantona 
Sarajevo 

kredit 500.001,00 498.981,00 1.020.00 

Optina 
Centar 

ud2et 
 

B 
Kantona 
Sarajevo 

vlastiti prihodi 187.760,00 187.760,00 187.760,00 187.760,00 

Optina 
Centar 

Budget 
Kantona 
Sarajevo 

primitak od 
prodaje zgrada 
i stambenih 
objekata 
(2012.) 

0,00 0,00 0,00 

UKUPNO: 
2.428.799,17 2.426.121,96 898.998,00 896.320,79 

u KM 

Datum: 18.03.2013. 

Potpis gvlaetep9g lica 

  



NAZIV  PROJEKTA: IZGRADNJA PS HADZICI 	 592-0 

Ukupna vrijednost projekta: 
	u izvort101 valuti — (KM) 	2.422.682,24 

Ukupno realizovano sa 31.12.2012. : 
Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 

Datum odobrenja: 2005. godine 
Datum efektivnosti: 	.godine 
Datum zatvaranja: 2012 .godine 

Status projekta: (Implementacija, odobren, zavr§en sa 31.12.2012.) 
U implementaciji  

Nadle2no resorno ministarstvo: 
Ministarstvo unutra'Sniih poslova Kantona Sarajevo  

Implementator projekta (naziv, adresa, kontakt tel.): 
MUP Kantona Sarajevo, La Benevolencije br.16, Ifa Smjeroanin, tel: 033 286 709 

Krajnji dulnik (ko otplaouje kredit): 	  

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijerl 
Nadin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

BudZet Kantona Sarajevo 
bud2et 2.163.082,24 

BuciZet Kantona Sarajevo 
vlastifi prihodi 9.600,00 

Budzet Kantona Sarajevo 

primitak od 
prodaje zgrada 
i stambenih 
objekata 
(2012.) 

250.000,00 

UKUPNO: 
2.422.682,24 

od primitaka od 
a namjenjena 

stanice 	Had2ibi. 
stavljena 	na 

BudZeta 
za kori§tenje u 

Napomena: U Bucitetu 2012. godine su bila predvidena sredstva 
prodaje zgrada i stambenih objekata u iznosu od 250_000,00 KM, 
su 	za 	vanjsko 	uredenje 	novoizgradene 	zgrade 	Policijske 
Navedena 	sredstva 	Ministarstvu 	unutra§njih 	poslova 	nisu 
raspolaganje 	u 	toku 	2012.godine, 	a 	prema 	usvojenom 	Prijedlogu 
Kantona Sarajevo za 2013.godinu nije predviden ni njihov prenos 
2013. godini. 

Npr: Svjetska banka, EBRD, FIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spantle, Portugal, Madarska.... flucftet 
Federacite, budget kantona, bud2et opine,... ostali dornael finansiteri-navesti 	(navesti sve finansitere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, buaet, sufinansiranje.... 

2.172.682,24 KM 
0,00 KM 



Opis projekta: Sluthena zqrada je osmieljena kao jedna cjelina, funkcionalno 
podjeljena na javni i slu2beni dio. Na prvom spratu se nalaze kancelarije, 'Salter sala, u 
potkrovlju kuhinja, trpezarija, kancelarije, sala za sastanke, u prizemliu gara2a, otprema 
smjene, auto praonica, kao i ostali pomotni sadr2aji, a ispred objekta parking.  

Razvojni cilj projekta: Rjeeavanje pitanja smjeetaja pripadnika Policijske stanice 
Had2iti, koji su bili smjeeteni u objektu koji nije vlasnietvo naereq Ministarstva u veoma 
neuslovnim prostorijama za rad.  

Dostignuti efekti u dosadaenjoj realizaciji projekta: 	  

Problemi i teekote u toku implementacije: 

Lokacija implementacije projekta: (navesti lokacije, korisnike): Andelka Lazetida bb, 

Had2iti 	  

Implementirana sredstva: (popuniti tabelu) 	
u KM 

Lokacija 
(npr. 

Optina 
Tuzla, ZDK 

i dr.) 

Finansijer 
(npr. 

Svjetska 
banks, IPA, 

budget 
FBiH) 

Nadin 
finansiranja 
(npr.kredit, 

budiet, 
donacija i dr.) 

Ukupno 
osigurano (ll 

KM) 

Ukupno 
realizirano sa 

31.12.2012. 

Planirana 
realizacija IJ 

periodu 01.01. 
do 31.12.2012. 

Realizirano 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Optina 
Centar 

Bud2et 
Kantona 
Sarajevo 

budget 
2.163.082,24 2.163.082,24 

Optina 
Centar 

Bud2et 
Kantona 
Sarajevo 

vlastiti prihodi 
9.600,00 9.600,00 

I 

Optina 
Centar 

Bud2et 
Kantona 
Sarajevo 

primitak od 
prodaje zgrada 
i stambenih 
objekata 

250.000,00 

(2012.)  

0,00 250.000,00 0,00 

UKUPNO: 
2.422.682,24 2.172.682,24 250.000,00 0,00 

Datum: 18.03.2013. 

Potpis ovlaSten'og lica 



aPros.2,0, 

NAZIV PROJEKTA 
PROJEKAT PODIESCE RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA - PRLZ .090 

Ukupna vrijednost projekta: 
	

66,000,000 KM 

Ukupno realizovanosa 31.12.2012. : 
	 15,585,784 KM 

Realizovano u periodu 01.01.-31.12.2012.: 
	

3,062,681 KM 

Datum odobrenja projekta: 
	 4.11.2008. godine 

Datum efektivnosti projekta: 
	01.09.2009. godine 

Datum zatvaranja projekta: 
	31.12.2015. godine 

Status projekta: Implementacija 

Nadle2no resorno ministarstvo: Federalno ministastvo finansija 

Implementator projekta: Fondacija za oddivi razvoj, Kulina bans 18, Sarajevo; Fejsal Kirlid,izvrgni 
direktor projekta ; 

tel. 277 300 

Krajnji du2nik : Sredstva budieta Federacije, kantona i opeina 

Osigurana i realizovana sredstva po finansijerima: (navesti finansijere i iznose): 

u KM 

Finansijer1 
NaCin2  

finansiranja 
Ukupno 

osigurano 

Budget Federacije sufinansiranje 12,673,000 

Budlet kantona, optina,korisnici sufinansiranje 4,171,782 

UKUPNO: 16,844,782 

Npr: Svjetska banka, EBRD, EIB, Kuvajtski Fond, Saudijski Fond, Vlada Spanije, Portugal, Madarska.... Budiet 
Federacije, budiet kantona, budiet opine,... ostali donnei finansijeri-navesti 	(navesti sve finansijere projekta) 

Kredit, donacija, vlastita sredstva, sufinansiranje.... 



Opis projekta: 
CILJ PROJEKTA : 
Poboljkanje osnovnih usluga i kapaciteta opoina (ulaganje u infrastrukturne projekte i program 
socijalne zaitite koji ne donose prihode)u nerazvijenim opeinama. 

OPIS PROJEKTA: 
Komponente projekta: 
1.Infrastrukturni radovi na bazi granta 
1.1 Gradevinski radovi 
1.2.Pobolficanje °path i javnih usluga 
Projekat se implementira kroz partnerstvo izmedu Fondacije, opoina, gradanskih asocijacija i nevladinih 
organizacija. 
OPRAVDANOST PROJEKTA : 
..Svaki pojedinaeni podprojekat koji se identificira u opoinama kao prioritet, mora sadrk'avati i ocjenu 
uticaja na 
Socijalni aspect projekta je u povezivanju svih ueesnika u projektu, od donoeenja odluke do zavrgetka 
projekta. 

Razvojni cilj projelcta:Poboljkanje kapaciteta opeina 
Problemi u implementaciji:Dinamieka realizacija godiknjeg plana je uslovljena uplatom sredstava iz 
budfeta.S obzirom da su prva sredstva iz budieta uplaeena krajem oktobra 2010. godine, dodo je do 
pomjeranja u realizaciji planiranih aktivnosti. 

Lokacija implementacije projekta: Nerazvijene opeine Federacije BiH 
Implementirana sredstva: 

Lokacija 
Finansijer (npr. 

Svjetska 
ban ka) 

Naein 
finansiranja 
(npr.kredit, 

buffet 
opeine, 

kantona i 
dr.) 

Ukupno 
osigurano 

Ukupno  
realizirano 

sa 
31.12.2012. 

Planirana 
rea lizacija 
u periodu 
01.01. do 

31.12.2012. 

Realizi ra no 
u periodu 
01.01. — 

31.12.2012. 

Nerazvijene 
opeine Vlada Mullet 12,673,000 11,414,002 4,600,000 1,863,783 

Federacije Federacije 

Nerazvijene 
opeine 

Kantoni/Opeine Budiet 4,171,782 4,171,782 2,050,000 1,198,898 

Federacije 

UKUPNO 16,844,782 15,585,784 6,650,000 3,062,681 

Datum: 25.02.2013 

u KM 

Potpis ov18tenog lica 
Safet Daut 

1 



Prilog 7. Projekti završeni u 2012. godini, u KM 

Naziv projekta Sektor 
Način 

finansiranja 

Ukupna 
vrijednost 
projekata 

Realizacija 
u 2012. 

Plan 
 za 2012. 

Ukupno 
realizovano do 

31.12.2012. 

Upravljanje čvrstim 
otpadom 

Okoliš 
Budžet F BiH 5.358.459 0 0 3.794.946 

Kredit 22.559.852 0 0 22.559.852 

UKUPNO 27.918.311 0 0 26.354.798 

Rekonstrukcija Gimnazije 
Mostar 

Obrazovanje 

Budžet F BiH 8.633 0 0 313.316 

Budžet grada 146.250 0   146.250 

INO-Donacija 1.812.773 0   1.812.773 

Kredit 1.998.254 0   114.204 

UKUPNO 3.965.910 0   2.386.543 

Izgradnja magistralne ceste 
Bihać-Bosanska Krupa 
(Srbljansko-Grmuški plato) 

Promet 
Budžet F BiH 5.379.305 20.000 40.000 5.359.305 

GSM licenca 1.204.474 0   1.204.474 

UKUPNO 6.583.779 20.000 40.000        6.563.779 

Magistralna cesta Sarajevo 
- Tuzla dionice Šićki Brod - 
Jošanica 

Promet 
Budžet FBiH 13.450.000 20.000 30.000 13.441.962 

Federalna 
direkcija cesta 1.110.000 0   1.118.038 

UKUPNO 14.560.000 20.000 30.000 14.560.000 

Projekat opremanja 
medicinskom opremom 
KCU Sarajevo i JO OB 
"Pri. dr. "Abdulah Nakaš" 
Sarajevo 

Zdravstvo 

Austrija 6.315.398 125.263 6.315.398 6.190.135 

Krajnji korisnici 1.036.342 1.036.342 1.036.342 1.036.342 

UKUPNO 7.351.740 1.161.605 7.351.740 7.226.447 

Upravljanje čvrstim 
otpadom - dodatno 
finansiranje 

Okoliš 
 Svjetska banka 8.325.682 0 454.977 7.870.705 

Budžet FBiH 1.665.000 0 27.991 1.637.009 

UKUPNO 9.990.682 0 482.968 9.507.714 

U K U P N O 70.370.422 1.201.605 7.904.708 66.599.311 
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