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1.  AKTIVNOSTI PROVEDENE U PERIODU OD 27.08.2015. GODINE DO 12.10.2015. 

GODINE 

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH V.broj: 1081/2015 od 27.08.2015. godine, 

kojim je Vlada FBiH  

- prihvatila Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i 

izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW - Treća faza tenderskog 

postupka pripremljenu od strane RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići. 

- dala prethodnu saglasnost na predloženi izbor ponuđača: 

      Dongfang Electric Corporaton Limited-DEC Kina 

za Strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1 -

350 MW, kao i predložene aktivnosti iz tačke 6.1. Proces finalizacije iz usvojene 

Informacije, 

RMU „Banovići“ d.d. Banovići su zajedno sa Konsultantskom kućom (KPMG, VPC i 

Wolf Theiss) proveli detaljan postupak pregovaranja i usaglašavanja Ugovora o 

inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po sistemu „Ključ u ruke“ za 

Termoelektranu Banovići, blok 1 - 350 MW i Sporazum o strateškoj saradnji sa 

predstavnicima prvorangiranog Ponuđača Dongfang Electric Corporation Limited u 

periodu od 21.09.2015. – 04.10.2015. godine. 

 

Oba Doma Parlamenta FBiH koja su zasjedala 08. i 09. 10. 2015. godine su prihvatili 

Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju 

Termoelektrane Banovići, Blok 1 - 350 MW-Treća faza tenderskog postupka 

pripremljenu od strane RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići te dala dala prethodnu saglasnost 

na predloženi izbor ponuđača: 

 

      Dongfang Electric Corporaton Limited-DEC Kina 

 

za Strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok1-350 

MW, kao i predložene aktivnosti iz tačke 6.1. Proces finalizacije iz usvojene 

Informacije. 

 

Nakon usaglašavanja teksta Sporazuma o strateškoj saradnji i Ugovora o inženjeringu, 

nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po sistemu „Ključ u ruke“ za Termoelektranu 

Banovići, blok 1 - 350 MW, Uprava Društva RMU Banovići d.d. Banovići na 186. 

redovnoj sjednici održanoj 12.10.2015. godine i Nadzorni Odbor RMU Banovići d.d. 

Banovići na 1. redovnoj sjednici donijeli su Zaključke kojim se prihvata: 
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- Sporazum o strateškoj saradnji između RMU Banovići d.d. Banovići i firme Dongfang 

Electric Corporaton Limited-DEC Kina broj: 1349/15 od 12.10.2015. godine; 

- Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po sistemu „Ključ u ruke“ 

za Termoelektranu Banovići, blok 1 - 350 MW broj 1350/15 od 12.10.2015. godine. 

U okviru ove Informacije dajemo vam kratak osvrt na Sporazum o strateškoj saradnji, 

Kratak osvrt na Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po sistemu 

„Ključ u ruke“ za Termoelektranu Banovići, blok 1 - 350 MW, cijenu EPC Ugovora i 

Plan implementacije narednih aktivnosti na izboru Strateškog partnera i plan Realizacije 

EPC Ugovora. 

 

2. KRATAK OSVRT NA SPORAZUM O STRATEŠKOJ SARADNJI 

   

Sporazum o strateškoj saradnji predstavlja prvi dokument koji će se potpisati između 

RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići i Dongfang Electric Corporation Ltd. a prije 

potpisivanja EPC Ugovora, Ugovora o kreditnom finansiranju, Ugovora o kupovini 

električne energije i ostalih podprojektnih ugovora kao i Ugovora o strateškom 

partnerstvu. 

Potpisivanje Sporazuma o strateškoj saradnji je jedan od uslova na temelju kojih će 

banka odobriti zaključivanje Ugovora o kreditnom finansiranju za izgradnju 

Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW. 

 

Sporazum o strateškoj saradnji sastoji se od 14 članova i 1 priloga. 

 

Član 1. UVODNE ODREDBE 

U ovom članu su sadržane osnovne informacije oko provođenja Tenderskog postupka za 

izbor Strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-

350 MW. 

 

Član 2. DEFINICIJE 

U ovom članu su sadržane definicije koje se koriste u Sporazumu o strateškoj sarandji. 

 

 

Član 3. SVRHA SPORAZUMA 

U ovom članu je sadržana svrha Sporazuma o strateškoj saradnji, a koja se odnosi na 

uspostavu i definiranje okvira za saradnju i regulisanje međusobnih prava i obaveze 

Strana u cilju provedbe Projekta. 

 

Član 4. UČEŠĆE U PROJEKTU 

U ovom članu se govori o učešću Strana u realizaciji Projekta. Tako će  RMU 

,,Banovići“ d.d. Banovići obezbijediti pravo da koristi postojeća dobra, objekte, 

zemljište, dozvole, odobrenja itd. a  Dongfang Electric Corporation Ltd. će asistirati kod 
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dobijanja kredita u iznosu od maksimalno 100% (sto procenata) vrijednosti EPC 

Ugovora od strane kreditora za realizaciju Projekta i obezbijediti projektovanje, opremu, 

isporuku, izgradnju, puštanje u pogon, probni rad i puštanje u rad Termoelektrane 

Banovići, blok 1-350 MW itd. 

 

Član 5. SARADNJA 

U ovom članu se govori o tome da će Strane uložiti svoje maksimalne napore i 

profesionalnu sposobnost u osiguravanju realizacije svih radnji i aktivnosti potrebnih za 

provedbu Projekta. 

 

Član 6. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 

U ovom članu se govori o tome da će sve informacije koje se objavljuju ostati vlsništvo 

Strane koja istu objavljuje. 

 

Član 7. TROŠKOVI 

U ovom članu se govori o tome da svaka strana snosi svoje troškove tokom trajanja 

Sporazuma o strateškoj saradnji. 

 

Član 8. PRAVA I ODGOVORNOSTI STRANA 

U ovom članu se govori o tome da svaka Strana poduzme sve aktvinosti i radnje 

potrebne za potpis Ugovora o strateškom partnerstvu u roku od 365 dana od dana 

službene dostave prihvatljive aplikacije za kredit od strane RMU Banovići prema 

Kreditoru. 

 

 

Član 9. IZJAVA I GARANCIJE RMU BANOVIĆI 

U ovom članu se govori o tome da je RMU Banovići pravni subjekti koji je onovan u 

skladu sa zakonom i da se protiv njeg ne vodi postupak stečaja, likvidacije i druge 

statusne promjene koje bi mogle utjecati na nadležni organ RMU Banovići da zaključi 

ovaj Sporazum o strateškoj saradnji. 

 

Član 10. IZJAVA I GARANCIJE PONUĐAČA 

U ovom članu se govori o tome da je Ponuđač pravni subjekti koji je onovan u skladu sa 

zakonom i da se protiv njeg ne vodi postupak stečaja, likvidacije i druge statusne 

promjene koje bi mogle utjecati na nadležni organ Ponuđača da zaključi ovaj Sporazum 

o strateškoj saradnji. 

 

Član 11. TRAJANJE I RASKID 

U ovom članu se govori o tome da ovaj Sporazum o strateškoj saradnji stupa na snagu 

nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici svake od Strana i da će biti obavezujući za 

Strane do dana kada Strane ili njihovi univerzalni pravni sljednici potpišu Ugovor o 

strateškom partnerstvu, ukoliko nije drugačije dogovoreno između Strana. 

Također definisan je i postupak oko eventualnog raskida Sporazuma o strateškoj 

saradnji kao i razlozi zbog kojih se isti može raskinuti. 
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Član 12. VIŠA SILA 

U ovom članu se govori o višoj sili i radnjama koje su strane dužne poduzimati u slučaju 

pojave iste. 

 

Član 13. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA 

U ovom članu se govori da će mjerodavno pravo biti pravo i zakoni BiH, Federacije BiH 

i TK a da će se svi sporovi rješavati putem arbitraže u Beču, Austria. 

Također prije eventualnog rješavanja sporova putem arbitraže Strane su dužne da 

mirnim putem riješe svoje eventualne sporove. 

 

Član 14. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

U ovom članu se govori o tome da nijedna strana ne može prenijeti bilo koje od svojih 

prava i obaveza iz ovog Sporazuma o strateškoj saradnji, osim ako je o tome postignut 

pismeni sporazum između Strana i u skladu sa uslovima ovog Sporazuma. 

Zatim se govori o tome da se Sporazum o strateškoj saradnji potpisuje na engleskom i 

bosanskom jeziku kao i da se Ponuđač obavezuje da će svu dokumentacija koju u okviru 

Sporazuma o strateškoj saradnji dostavlja RMU Banovići za potrebe Vlade i drugih 

organa, pripremiti na bosanskom i engleskom jeziku, gdje će preovladavati 

dokumentacija na bosanskom jeziku. 

 

PRILOG 1 

Sporazuma o strateškoj saradnji 

A. Osnove Strateškog partnerstva 

U okviru ove tačke govori se o osnovama Strateškog partnerstva te da će RMU Banovići 

sa izabranim Ponuđačem potpisati ovaj Sporazum o strateškoj saradnji, omogućavajući 

time dalje pregovore (Proces finalizacije), između RMU Banovići i Ponuđača i 

usaglašavanje po pitanjima koja zahtjevaju dodatna razjašnjenja i pregovore o konačnim 

uslovima Ugovora o strateškom partnerstvu te ostalih neophodnih podprojektnih 

ugovora kao što su EPC Ugovor, Ugovor o kreditu i ostalih, zahtjevanih od strane 

Kreditora ili Ponuđača.  

B. Obaveze strana 

U okviru ove tačke se govori o tome da će RMU Banovići obezbijediti i učiniti 

dostupnim zemljište za izgradnju Projekta, uključujući sve potrebne, dozvole i 

odobrenja, obezbijediti i učiniti dostupnim  raspoložive resurse (voda, ugalj i sl.) za 

Projekat itd. 

Dongfang Electric Corporation Limited će obezbijediti projektovanje, opremu, 

postrojenja i izvođenje radova u skladu s EPC Ugovorom kao i tehničkom 

specifikacijom i zahtjevima iz EPC Ugovora. 
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C. Vlasnička struktura  

U okviru ove tačke se govori o vlasničkoj strukturi a koja se ogleda u slijedećem: 

RMU Banovići će biti 100% vlasnik izgrađene Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 

MW, 

RMU Banovići će imati 100% pravo na proizvedenu snagu i električnu energiju. 

D. Struktura finansijskog modela 

U okviru ove tačke govori se o tome da je za finansijsku podršku Projektu, Ponuđač se 

obratio Kreditoru i obezbijedio pismo namjere za obezbjeđivanje kredita za izgradnju 

Projekta, koji će biti predmet dodatnog procesa procjene Projekta i njegove izvodljivosti 

od strane Kreditora. 

E. Projektne garancije 

U okviru ove tačke govori se o tome da Garancija za otplatu kredita treba da bude 

prihvatljiva za Banku koja daje kredit kao što je definirano kod tipa kredita i odnosi se 

na Ugovor o kreditu između zajmoprimca i Kreditora. 

 

F. Model projektne izgradnje 

Zasnovan na osnovu konačne EPC ponude i završetka Procesa finalizacije. 

G. Organizaciona struktura 

U okviru ove tačke se govori o organizacionoj strukturi učesnika u realizaciji Projekta a 

koja obuhvata: 

 

1. Vlasnik RMU Banovići: putem RiTE Banovići. 

2. EPC Ugovarač: Generalni projektant, isporučilac opreme i izvođač radova 

(Ponuđač), 

3. Inženjer: Vlasnik će imenovati Inženjera koji će obavljati dodijeljene dužnosti s   

    obzirom na realizaciju Projekta na gradilištu. 

 

H. Trajanje Ugovora o strateškom partnerstvu i izlazni uvjeti 

U okviru ove tačke se govori da će trajanje i izlazni uvjeti Ugovora o strateškom 

partnerstvu između RMU Banovići i Ponuđača će biti isti (back-to back) kao i prema 

EPC Ugovoru. 

I. Struktura  Ugovora o strateškom partnerstvu 

U okviru ove tačke  se govori o strukturi Ugovora o strateškom partnerstvu a koju čine: 

 

 Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Contract); 

 Sporazum/Ugovor o pogonu i održavanju- The Operation and Maintenance 

Contract; 
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 Ugovor o finansiranju-The Project Finance Contract (ako je primjenjivo); 

 Dugoročni predugovor ili ugovor o kupovini energije-The Power Purchase 

Contract   

(ako je primjenjivo); 

 Ostali Ugovori ako se zahtjeva. 

 

3. KRATAK OSVRT NA UGOVOR O INŽENJERINGU, NABAVCI I 

IZGRADNJI (EPC UGOVOR) PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ ZA 

TERMOELEKTRANU BANOVIĆI, BLOK 1 - 350 MW 

 

Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor ) po sistemu „ključ u ruke“ 

predstavlja drugi dokument koji će se potpisati između RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići i 

Dongfang Electric Corporation Ltd., a prije potpisivanja Ugovora o kreditnom 

finansiranju, Ugovora o kupovini električne energije i ostalih podprojektnih ugovora kao 

i Ugovora o strateškom partnerstvu. 

Potpisivanje EPC Ugovora je jedan od uslova na temelju kojih će banka odobriti 

zaključivanje Ugovora o kreditnom finansiranju za izgradnju Termoelektrane Banovići, 

blok 1-350 MW.  

Prema tome, EPC Ugovor će se potpisati prije potpisivanja Ugovora o strateškom 

partnerstvu, a stupit će na snagu potpisivanjem Ugovora o strateškom partnerstvu. 

Imajući u vidu činjenicu da će EPC Ugovor zajedno sa svojim prilozima imati preko 

1500 stranica, zbog obimnosti istog, pružit ćemo vam osnovne i konkretne informacije u 

pogledu EPC Ugovora kako slijedi: 

 

1. Struktura EPC Ugovora 

EPC Ugovor obuhvata tri segmenta: 

 

 Inženjering (Engineering) 

 Nabavu (Procurement) 

 Izgradnju (Construction) 

 

Inženjering podrazumijeva ali se ne ograničava na izradu projektne dokumentacije, 

izradu tehničkih specifikacija, izradu priručnika i programa za rad i održavanja 

postrojenja, izradu opreme, puštanje u pogon, puštanje u rad itd. 

 

Nabava podrazumijeva nabavu i kupovinu opreme, poduzimanje mjera da se 

isporuka ugovorene opreme na gradilištu izvrši u predviđeno vrijeme, inspekciju i 

opremu, nadzor itd. 

 

Izgradnja podrazumijeva pripremu terena (gradilišta), izvođenje građevinskih 

radova i montažu opreme. 

 

EPC Ugovor karakterišu dva glavna elementa: 
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 Izvođač preuzima ukupnu odgovornost za projektiranje i izvođenje projekta, 

odnosno izvođač daje sasvim opremljen i funkcionalan objekat/postrojenje, 

spremno za rad. 

 

 Cijena za takve ugovore temelji se na modelu cijene ,,Lump Sum“ ili paušalne 

cijene koja obuhvata vrijednost svih radova, nepredviđenih radova, viškova 

radova a isključuje uticaj manjkova radova. 

 

Prema tome, EPC Ugovor je pogodan za energetska postrojenja gdje je potreban veći 

stepen sigurnosti konačne cijene i rokova izgradnje te gdje je izvođač u potpunosti 

odgovoran za izgradnju kompletnog objekta/postrojenja. 

 

2. EPC Ugovor za Termoelektranu Banovići, blok 1-350 MW 

Kada je riječ o EPC Ugovoru za Termoelektranu Banovići, blok 1-350 MW može se reći 

da je riječ o obimnom i složenom dokumentu koji ima 21 član i 15 aneksa s tim da sam 

Ugovor ima preko 150 stranica, a sa svim aneksima preko 1500 stranica. 

S obzirom na obimnost i složenost ovog dokumenta u nastavku ćemo vam predstaviti 

osnovne informacije o članovima Ugovora. 

 

Član I – Predmet Ugovora 

Obuhvata projektovanje, izradu, Isporuku, izgradnju, Puštanje u pogon, Probni rad i 

Puštanje u rad Termoelektrane Banovići sa Blokom snage 350 MW, savremene izvedbe, 

sa svom pripadajućom opremom specificiranom u tehničkim specifikacijama. 

 

Dakle, kao što je naprijed rečeno to znači da izvođač preuzima na sebe izradu svih 

projekata, izvođenje svih radova, vršenje isporuka i pružanje usluga potrebnih za 

izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW, kako bi se dostigle funkcionalne 

karakteristike iz Ugovora koje je postavio RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići. 

 

Predmet Ugovora provest će se u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama 

(BAT/BREF) na način definiran u relevantnim tehničkim i okolišnim propisima BiH, te 

u Direktivi o industrijskoj emisiji - Direktiva 2010/75/EU o industrijskoj emisiji 

(integralna prevencija i kontrola zagađenja). 

 

Izvođač će realizirati Predmet Ugovora uz djelimični angažman Podizvođača, u obimu i 

način dozvoljen (našim)  Mjerodavnim zakonom i predviđenim Ugovorom i ponudom 

Izvođača, te kako je utvrđeno u Aneksu br. 9. Ugovora. 

 

Član II- Ugovorna cijena 

Znači “lump sum“ cijenu  kao bruto naknadu za Izvođača, izraženu u eurima, za 

realizaciju Predmeta Ugovora. 

 

Netto Ugovorna cijena za izvršenje cjelokupnog Predmeta Ugovora iznosi EUR 

405.303.533  
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Netto Ugovorna cijena je naknada za Izvođača bez PDV-a. 

 

Netto Ugovorna cijena u EUR bit će fiksna i obuhvatit će sve obaveze Izvođača 

neophodne za izvršenje Predmeta Ugovora. 

 

Strane su saglasne da će se minimalno 20% netto Ugovorene cijene za realizaciju 

Predmeta Ugovora realizirati u BiH od strane domaćih privrednih subjekata u BiH. 

Nabavka ostalih materijala i opreme a koji nisu navedeni u Aneksu broj 9. nije moguće 

uvoziti iz drugih zemalja bez saglasnosti Investitora izuzev BiH i Kine. 

 

 

Član III- Rokovi i uslovi plaćanja 

Kao naknadu za izvršenje obaveza Izvođača iz Ugovora, RMU ,,Banovići” d.d. 

Banovići isplaćuje Izvođaču ugovornu cijenu u valuti ugovorne cijene, na sljedeći način 

i primjenom sljedećih procedura: 

 

 10% (deset procenata) netto Ugovorne cijene isplaćuje se putem T/T doznake 

kao Avans u jednoj rati; 

 80% (osamdeset procenata) netto Ugovorne cijene isplaćuje se putem T/T 

doznake na osnovu provedbene faze; 

 10% (deset procenata) netto Ugovorne cijene zadržat će se kao Garantni depozit 

u iznosu od 10% (deset procenata) netto Ugovorne cijene i u cjelosti će biti 

isplaćen putem T/T doznake Izvođaču nakon što se dokaže da Blok ispunjava 

garantirane tehničke parameter. 

 

Valuta plaćanja i podmirenja obaveza iz Ugovora je EUR, a PDV se obračunava i plaća 

u lokalnoj valuti BAM prema Mjerodavnom zakonu 

 

Član IV- Garancija na prvi poziv za dobro izvršenje posla 

RMU ,,Banovići” d.d. Banovići će koristiti Garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu 

od 10% od ugovorne cijene kako bi naplatio potraživanja uzrokovana neizvršenjem ili 

neadekvatnim izvršenjem Ugovora od strane Izvođača, kao i potraživanja RMU 

,,Banovići” d.d. Banovići u odnosu na Izvođača u okviru garancije za fizičke i pravne 

nedostatke. 

 

Član V- Plan provedbe Ugovora 

Sadrži obavezu izvođača da će Protokol o puštanju u rad biti potpisan najkasnije u 40. 

mjesecu počevši od datuma izdavanja Obavijesti o početku realizacije. 

Obavijest o početku ralizacije se izdaje nakon što Ugovor stupi na snagu. 

Plan provedbe Ugovora obuhvata aktivnosti Izvođača u okviru izvršavanja njegovih 

ugovornih obaveza od datuma stupanja na snagu Ugovora do kraja Garantnih perioda, 

uključujući garantna servisiranja Bloka od strane Izvođača u Garantnim periodima i 

učestvovanje Izvođača u vršenju Garantnih mjerenja, i sve druge aktivnosti u cilju 

ispunjavanja Predmeta Ugovora. 
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Član VI- Dokumentacija 

Podrazumijeva obavezu izvođača da RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići sačinjava i 

sukcesivno dostavlja, putem potpisanih protokola razne vrste dokumentacije (Glavni 

projekat, Izvedbeni projekat, razne programe i gradilišnu dokumentaciju i itd.). 

 

Član VII - Profesionalna oprema, instrumenti, alati i potrošni dijelovi 

U okviru Ugovora, Izvođač će obezbjediti Potrošne dijelove i Materijale za rad u 

periodu instaliranja, testiranja i kontrole Bloka, do potpisivanja Protokola o završetku 

prijema Bloka. 

Cijena Potrošnih dijelova i Materijala za rad korištenih do potpisivanja Protokola o 

završetku prijema Bloka, obuhvaćena je Ugovornom cijenom. 

 

Član VIII - Obuka 

Podrazumijeva obavezu Izvođača da obučava osoblje RMU ,,Banovići” d.d. Banovići 

tako da do kraja Garantnog perioda budu teoretski i praktično pripremljeni za 

samostalno upravljanje svom opremom i sistemima Bloka  

 

ČLAN IX- Komercijalni uslovi, transport, pakovanje, etiketiranje isporuka – 

otpremna dokumentacija 

Komercijalni uslovi u pogledu Isporuka roba uvezenih u BiH bit će na paritetu DAP 

(isporučeno u mjestu) u skladu s INCOTERMS 2010, izmijenjenim u skladu s tačkom 

9.3. člana IX Ugovora, odredište: TE Banovići, Stražbenica bb, 75 290 Banovići, BiH. 

 

RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići preuzima samo obavezu formalnih carinjenja i troškove 

carinjena, a sve ostalo uključujući odgovornosti za rizike padaju na izvođača. 

 

Član X- Postupci tehničkog prijema, kontrola kvaliteta 

Sadrži proceduru tehničkog prijema Predmeta Ugovora uključujući i utvrđivanje 

kvaliteta predmeta Ugovora kroz razna testiranja, mjerenja itd. 

 

Član XI- Provedba ugovornih faza 

Sadrži plan organizovanja i realizacije faze projektovanja, montažnih radova i puštanje u 

rad nakon montaže, puštanja u pogon, puštanja u probni rad i puštanja u rad Bloka kao i 

odredbe o garantnim mjerenjima. 

 

Član XII – Obaveze ugovornih strana 

Sadrži obaveze RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići i obaveze izvođača postavljene kroz 

tekstualni i tabelarni prikaz. 

 

Član XIII- Garancije izvođača 

Izvođač daje garanciju za kvalitet i garanciju za nedostatke u vezi s Predmetom Ugovora 

za period od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, počevši od dana potpisivanja Protokola o 

preliminarnom prijemu. 
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Član XIV- Odgovornost strana, ugovorna kazna 

Strane snose odgovornost za neizvršavanje ili za neadekvatno izvršavanje obaveza iz 

Ugovora, te za štetu uzrokovanu na drugi način, na osnovu uslova predviđenih u 

važećem Mjerodavnom zakonu. 

 

Izvođač plaća ugovorne kazne za neispunjenje obaveze iz Ugovora i za kašnjenje u 

ispunjavanju obaveza. 

Ugovornom kaznom je zaštićen angažman domaćih podizvođača u procentu od 0.2 % od 

netto Ugovorne cijene po umanjenom procentu angažmana domaćih Podizvođača kao i 

vrijeme završetka Bloka i garantirani tehnički parametri. 

 

Član XV-Osiguranje 

Izvođač je strana osiguravateljica odgovorna za zaključivanje i održavanje osiguranja 

preciziranog u relevantnim tačkama u okviru Predmeta Ugovora pod Nabavkom, 

Radovima i Uslugama. 

 

Izvođač osigurava projekat od svih rizika uključujući i osoblje izvoađača kao i drugo 

osiguranje kako je zahtijevano Ugovorom. 

 

Član XVI- Intelektualno vlasništvo, čuvanje  poslovne tajne   

Izvođač će na RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići prenijeti sve licence, podlicence i druga 

ovlaštenja u pogledu Bloka čime će RMU ,,Banovići“ d.d. Banovići steći intelektualno 

vlasništvo na predmetu ugovora a isto je ušlo u ugovornu cijenu. 

Također, detaljno su regulisani odnosi u pogledu čuvanja poslovne tajne. 

 

Član XVII- Viša sila 

Odredbe o višoj sili su u suštini prepoznatljive odredbe ali koje su u izvjesnoj mjeri 

proširili obaveze strana po tom pitanju. Vrijeme reagovanja na višu silu je 7 (sedam) 

dana. 

 

Član XVIII- Obustava izvršenja ugovora, raskid ugovora ili njegovih dijelova i 

stavljanje bloka na raspolaganje Izvođaču 

Detaljno su regulisani odnosi u vezi obustave izvršenja ugovora, raskida ugovora ili 

njegovih dijelova i stavljanje bloka na raspolaganje izvođaču kao i posljedice svega toga 

ovisno o tome koje snosi odgovornost i ko koristi pravo za navedeno. 

 

Član XIX- Rješavanje sporova 

Imajući u vidu da je riječ o međunarodnom projektu postignuta je saglasnost da 

mjerodavno pravo bude pravo i zakoni BiH, Federacije BiH i Tuzlanskog Kantona, a da 

organ koji će rješavati eventualne sporove bude arbitraža u Beču, Austrija. 

 

Član XX- Izmjena uslova ugovora 

Obim i okolnosti svake Izmjene Ugovora predviđeni su u relevantnim odredbama 

Ugovora. Te odredbe ukazuju da će, u slučaju okolnosti kojima se pravdaju predviđene 

Izmjene Ugovora, a odnose se na tehničko i finansijske aspekte Ugovora, Strane stupiti 

u bilateralne pregovore, a dogovorene Izmjene Ugovora, Strane će potpisati u 
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relevantnom aneksu Ugovora, a isti će stupiti na snagu nakon odobrenja od strane Vlade 

Federacije BiH. 

 

Član XXI- Opće odredbe 

Govore o općenitim stvarima koje su bitne za Ugovor kao što su jezik ugovora, lica za 

komunikaciju, način dostavljanja pismena itd. 

 

Aneksi Ugovora 

Aneks br. 1A, br. 1B, br. 1C i br. 1D odnose se na Izvodu iz sudskog registra za 

Investitora i Izvođača te o punomoći za predstavnika Investitora i predstavnika Izvođača 

koja ih ovlašćuje da potpišu ili parafiraju EPC Ugovor. 

Aneks br. 2 odnosi se na tehnički dio, a sastoji se od zapisnika sa pregovora oko 

usaglašavanja EPC Ugovora i Tenderske dokumentacije za treću fazu. 

Aneks br. 3 odnosi se na Plan radova i plaćanja (Dio A i Dio B). 

Aneks br. 4 odnosi se na avansnu garanciju. 

Aneks br. 5 odnosi se na garanciju za dobro izvršenje posla. 

Aneks br 6. odnosi se na Okvirni plan Provedbe Ugovora. 

Aneks br.7 odnosi se na Popis specijalne opreme i dijelova za rad Bloka. 

Aneks br. 8 odnosi se na Uputstvo za društva koja rade u ime i za Investitora. 

Aneks br. 9 odnosi se na Predmet Ugovora dodijeljen Podizvođačima. 

Aneks br. 10 odnosi se na Smjernice Investitora namijenjene Izvođaču za pripremu       

                  „Preliminarne liste osnovnih sredstava“. 

 

Aneks br. 11 odnosi se na potrebno osiguranje koje zaključuje izvođač. 

 

Aneks br. 12 odnosi se na Popis dokumentacije koju Investitor stavlja izvođaču na   

                     raspolaganje. 

 

Aneks br. 13 odnosi se na Tehnologija i znanje koju izvođač obezbjeđuje. 

 

Aneks br. 14 odnosi se na Ponudu izvođača iz treće faze i Izjavu koju je ponuđač   

                 potpisao. 

 

Aneks br. 15 pdnosi se na tehničku dokumentaciju iz faze I i faze II tenderskog   

                 postupka. 
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4. CIJENA EPC UGOVORA 

Dongfang Electric Corporation Limited je u okviru svoje Ponude ponudio cijenu za 

projekat izgradnje Termoelektrane Banovići, blok 1 – 350 MW u iznosu od 495.067.078 

EUR. 

Stručna komisija je evaluirajući Ponudu DEC-a uvidjela da Ponuda uključuje i 

dodatne/opcione stavke koje nisu tražene tenderskom dokumentacijom te da su cijene 

opcionih stavki ušle u ukupnu ponuđenu cijenu.  

Kako bismo sve ponuđene cijene sveli na mjerljiv nivo, a u cilju pravilnog rangiranja 

Ponuda, odlučili smo da ove dodatne/opcione stavke iz ponude Dongfang Electric 

Corporation Limited ne evaluiramo a za iznos ovih dodatnih/opcionih stavki umanjimo 

ponuđenu cijenu. 

Kao što smo vas u Informaciji broj 9820/15 od 06.08.2015. godine izvjestili, ukupno 

ponuđena cijena Dongfang Electric Corporation Limited umanjena za vrijednosti 

dodatnih/opcionih stavki iznosila je 405.787.160 EUR i kao takva je i rangirana.  

Ova cijena je uključivala i carine u iznosu od 17.712.627 EUR. 

Tokom razgovora koji su vođeni u RMU “Banovići” d.d. Banovići u periodu od 

21.09.2015. godine do 04.10 2015. godine sa predstavnicima Dongfang Electric 

Corporation Limited i ICBC Bank (Industrijsko – komercijalna banka Kine) utvrdili smo 

da banka nije spremna finansirati budžetske prihode države te smo shodno tome odustali 

od uključivanja u ukupnu cijenu dodatnih/opcionih stavki “carine u iznosu od 

17.712.627 EUR” i „Plaćanje takse priključka TE Banovići na EES BiH, obaveze 

servisiranja PDV-a kao i drugih nepredviđenih troškova u iznosu od 27.000.000 EUR”,  

iako je uključivanje ovih stavki u ukupnu cijenu odobrili oba Doma Parlamenta FBiH na 

sjednicama održanim 08. i 09. 10. 2015. Godine i Vlada FBiH Zaključkom V. broj 

1081/2015 od 27.08.2015.god. 

Shodno tome, umanjivši rangiranu cijenu za iznos carina dobijamo osnovnu cijenu 

ponude u skladu sa traženom tenderskom dokumentacijom u iznosu od 388.074.533 

EUR. 

S obzirom da tenderskom dokumentacijom nije tražen sistem dodatnog odsumporavanja, 

a da je ponuda Dongfang Electric Corporation Limited uključivala i ovaj sistem kao 

dodatnu/opcionu stavku, te da je uključivanje ove stavke u cijenu odobreno i od strane 

Vlade FBiH gore navedenim Zaključkom, Uprava Društva Zaključkom broj 186-UD-T-

2-3-4/14 od 12.10.2015. godine i Nadzorni odbor Društva Zaključkom broj 12070/15 od 

14.10.2015. godine su odobrili uključivanje ovog Sistema u ukupno zaduženje. 
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Sistem dodatnog odsumporavanja omogućiti će dodatno smanjenje emisije SO2 na svega 

30mg/Nm
3
. Sukladno trenutno važećim direktivama EU o industrijskim emisijama 

trenutno dopuštena vrijednost emisije je 200 mg/Nm
3
. Prema našim saznanjima uslovi iz 

ovih Direktiva će se radikalno pooštriti upravo na nivo kojeg ćemo ovim sistemom 

zadovoljiti. Kako se na samom početku rada termoelektrane ne bi suočili sa ozbiljnim 

problemima dopuštenih emisija, odlučili smo uključiti ovu stavku u EPC Ugovor. 

Nadalje, ponuđeni sistem dodatnog odsumporavanja u sebi uključuje i sistem redukcije 

NOx-a. S obzirom na rezultate testnog spaljivanja uglja, instalisana tehnologija u TE 

Banovići omogućiti će znatno niže vrijednosti emisije NOx-a od vrijednosti dopuštenih 

Direktivama EU. Shodno ovome, sistem redukcije NOx-a smo isključili iz Sistema 

dodatnog odsumporavanja. 

Nivelirajući cijenu Sistema dodatnog odsumporavanja u iznosu od 18.121.009 EUR za 

iznos Sistema dodatne redukcije NOx-a u iznosu od 2.101.000 EUR dobijamo cijenu 

16.020.009 EUR za koji iznos se povećava osnovna cijena ponude. 

Pored ovoga, tokom pregovora uvidjeli smo neophodnost uključivanja dva dodatna 

postrojenja, a koji nisu jasno traženi tenderskom dokumentacijom, a time niti ponuđeni 

(dodatno 110 kV postrojenje u TE u vrijednosti od 1.055.000 EUR i Pneumatski sistem 

dobave pijeska u vrijednosti od 154.000 EUR) u obim EPC Ugovora. 

Shodno naprijed navedenom usaglašena je finalna cijena EPC Ugovora u vrijednosti od 

405.303.542 EUR. 

U nastavku dajemo tabelarni prikaz strukture cijene EPC Ugovora 

  Opis Iznos (EUR) 

  
Cijena EPC Ugovora sa 
ponuđenim opcijama 495,067,078   

Opcija 1 

Dodatni sistem zaštite okoliša 
(uključuje polusuho  
odsumporavanje i kontrolu ultra 
niske emisije prašine)   

18,121,009 

Opcija 2 Carinske dadžbine   17,712,627 

Opcija 3 Usluga petogodišnjeg rada i 
održavanja   27,858,909 

Opcija 4 
Petogodišnji remont (uključuje 
3 sporedna, 1 inspekcijski i 1 
glavni remont)   

16.300.000 
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Opcija 5  

Privremeno kao opcija 5 - 
rezervisano za predhodne 
finansijske troškove potrebne 
za zatvaranje finansija, kao što 
su premije osiguranja, 
bankovni troškovi, itd, ili bilo 
koje druge stavke koje vlasnik 
zahtjeva   

27,000,000 

  

Osnovna cijena  Ponude u 
skladu sa tenderskom 

dokumentacijom 388,074,533   

Opciona stavka i dodatni zahtjevi Banovići d.d. Banovići koji su ušli u cijenu 
EPC Ugovora 

  

Dodatni sistem zaštite okoliša 
(uključuje polusuho  
odsumporavanje i kontrolu ultra 
niske emisije prašine) bez NOx 

16,020,009 

  

  
Pneumatski sistem dobave 
pijeska 

154,000 
  

  
Dodatno 110 kV postrojenje na 
lokaciji Termoelektrane 

1,055,000 
  

  Ukupno: 17,229,009   

Konačna cijena EPC Ugovora 

  Osnovna cijena  Ponude 388,074,533   

  
Opciona stavka i dodatni 
zahtjevi RMU Banovići 

17,229,009 
  

Konačna cijena EPC Ugovora 405,303,542 

 

Cijene opcionih/dodatnih stavki:  

 Usluga petogodišnjeg rada i održavanja (opcija 3) i  

 Petogodišnji remont: uključuje 3 sporedna, 1 inspekcijski i 1 glavni remont 

 (opcija 4)  

 

nisu razmatrane s obzirom da će iste biti predmet posebnog ugovora. Stručna komisija 

Rudnika i Konsultantska kuća Rudnika su mišljenja da su ponuđene cijene visoke i 

ponuđeni vremenski period dug. Također, iz razgovora sa bankom zaključili smo da 

banka nije spremna finansirati ove troškove te da će isti biti finansirani iz tekućeg 

poslovanja. 
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5. PLAN IMPLEMENTACIJE KOMPLETNOG PROJEKTA IZGRADNJE 

BLOKA 1 

a) Plan implementacije narednih aktivnosti na izboru Strateškog partnera 

Nakon pribavljanja saglasnosti na Sporazuma o strateškoj saradnji–PCA (Project 

Cooperation Agreement) i Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji, RMU 

„Banovići“ d.d. Banovići će pristupiti potpisivanju istih. 

Nakon potpsivanja gore pomenutog Sporazuma i Ugovora, Rudnik će pristupiti 

Usaglašavanju Predugovora/Ugovora o kupovini energije i Ugovora o održavanju i 

vođenju bloka te izradi i pribavljanju ostale dokumentacije neophodne za aplikaciranje 

prema bankama za finansiranje/kreditno zaduženje. Ovi dokumenti predstavljaju uslov 

za kreditnu aplikaciju. 

 

Po pribavljanju svih neophodnih dokumenata te potpisa Predugovora/Ugovora o 

kupovini energije i Ugovora o održavanju i vođenju bloka, Rudnik će uputiti aplikaciju 

prema bankama.  

Nakon usaglašavanja i potpisivanja Ugovora o finansiranju, Rudnik će uz prethodno 

pribavljenu suglasnost Vlade FBiH, Parlamenta FBiH, Parlamenta BiH i Skupštine 

Društva, pristupiti potpisivanju Ugovora o strateškom partnerstvu koji će objediniti sve 

gore navedene Ugovore/Predugovore i time imenovati Strateškog partnera.  
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b) Plan provedbe EPC Ugovora 

U sklopu ponude, Dongfang Electric Corporation Limited je dostavio Okvirni plan 

provedbe Ugovora i istim su obuhvaćeni svi ključni događaji/aktivnosti tokom provedbe 

Predmeta Ugovora zasnovani na preciziranim događajima i aktivnostima. Shodno 

odredbama EPC Ugovora, Dongfang Electric Corporation Limited će uraditi i pribaviti 

od Investitora odobrenje za detaljni plan provedbe Ugovora u roku od 3 (tri) mjeseca od 

dana izdavanja Obavijesti o početku realizacije. U detaljnom planu provedbe Ugovora, 

Izvođač će poštivati sve rokove date u okvirnom planu provedbe Ugovora i utvrditi 

kritični put realizacije Predmeta Ugovora. 

Okvirni plan realizacije Ugovora prikazan je u nastavku:   
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6. ZAKLJUČAK 

Na osnovu svega navedenog, predlažem: 

- Da date saglasnost na potpisivanje Sporazuma o strateškoj saradnji  i 

potpisivanje Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor) po 

sistemu „Ključ u ruke“ za Termoelektranu Banovići, blok 1 - 350 MW. 

 

- Da se pristupi realizaciji narednih aktivnosti kako je navedeno u Planu 

implementacije.  

 

 

DOSTAVLJENO:                                   PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 

1x Naslovu                                                     _________________________________ 

1x a/a                                                                   Mr. Emin Haračić, dipl.inž.rud. 

 


