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INFORMACIJA 
o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u 

TE Tuzla 

Uvod 

Informacijom o aktuelnoj situaciji na realizaciji Ugovora o intenjeringu, nabavci i 
izgradnji Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla (EPC) za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE 
Tuzla broj: 01-07-4042/2021 od 03.02.2021. godine (POSLOVNA TAJNA), koja je 
dostavljena ovom Ministarstvu 10.02.2021. godine uz akt broj 01- 07-4837/2021, ovo 
Ministarstvo je upoznato sa aktuelnom problematikom realizacije EPC Ugovora za 
izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla, nakon izlaska General Electrica 
(podizvodaoa kljuane opreme - kotao, turbina i generator) iz Projekta izgradnje Bloka 
7 - 450 MW u Tuzli i ponude EPC lzvodaea od 29.01.2021. godine alternativnih 
ponudaea za kotao (Shanghai Boiler Works Co., Ltd. sa tehniokorn podr§kom 
General Electrica), te za turbinu i generator Shangai Electric Group sa tehnologijom i 
licencom Siemensa. 

Isporuka kotla i turbo generatora od strane General Electric je bitan element EPC 
Ugovora, te je, izmedu ostalog zahvaljujuoi izboru ALSTOM-a (pravni sljednik 
General Electric) za proizvodaaa te opreme, EPC Ugovor je i dobio saglasnost Vlade 
Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Skup§tine JP Elektroprivrede BiH d.d. -
Sarajevo. Stoga je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo navedenim dopisom od 
10.02.2021. godine tratila hitno odrtavanje sastanka sa predstavnicima Vlade s 
ciljem zajedniokog iznalatenja rjeS'enja nastale situacije. 

Nadzorni odbor DruMva je na 52. sjednici odrtanoj 29.04.2021. godine donio 
zakljuoak broj 7/52, da' se ostaje pri EPC ugovoru od 27.08.2014. godine sa 
pripadajuaim aneksima 1. do 13. i u njemu imenovanim podizvodaaima za kotao (GE 
Steam Power Switzerland GmbH/ GE Boiler Deutschland GmbH), turbinu i generator 
(GE Steam Power Switzerland GmbH/ GE Power AG) i kojim je zadutio Upravu 
DruMva da preduzme mjere i aktivnosti na zaStiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d. 
- Sarajevo. 0 navedenom zakljuaku Nadzorni odbor je informisao nadletrio 
ministarstvo i Vladu Federacije BiH aktom broj 01-07-14653/2021 od 07.05.2021. 
godine (dostavljen u prilogu). 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, aktom broj 07-14675/2021 od 
07.05.2021. godine, obavijestila EPC lzvodaaa (Konzorcij CGGC-GEDI) o 
neprihvatljivosti njihovog prijedloga alternativnih podizvodaea od 29.01.2021. godine i 
da ostaje pri EPC Ugovoru. 

U meduvremenu, EPC lzvodae se obraea dopisima od 17.05., 18.05. i 26.05.2021. 
godine (od kojih je dopis od 18.05.2021. godine, izmedu ostalih naslovljen i na 
Premijera Federacije BiH), u kojim navodi da alternativni podizvodaei ispunjavaju sve 
zahtjeve iz EPC Ugovora i insistiraju na prihvatu njihove ponude do 31.05.2021. 
godine do kada je raspolotiv tim General Electrica u Stuttgartu, nakon aega njihovo 
alternativno rjesSenje od 29.01.2021. godine vise neee biti dostupno. 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je, u cilju blagovremene zaMite svojih 
interesa, angatovala i pravnog savjetnika (Advokatsko druMvo Mario & Co. 
Sarajevo), koji je 21.05.2021. godine dostavio miSljenje o pravnoj situaciji koja je 
nastupila prijemom dopisa EPC lzvodaaa od 18.05.2021. godine, te o pravcima u 
kojima se ona mote dalje razvijati. Prema pravnom savjetniku sAtinski je bitno da se 
§to prije zauzme stay i donese konaona odluka o tome da li oe se EPC Ugovor 
pokuSati ostvariti sa alternativno predlotenim ili nekim drugim isporuaiocem ili oe se u 
su§tini odustati od projekta, polazeoi od toga da ga je nemoguee okonaati bez 
opreme General Electrica. Solucija je da Elektroprovreda raskine EPC Ugovor zbog 
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nemoguenosti da se on ispuni na naoin kako je to ugovoreno, odnosno sa General 
Electric kao isporuoiocem kotla i turbogeneratora iii da obavijesti EPC lzvoclaea da 
smatra da je Ugovor prestao po sili zakona zbog nemoguonosti ispunjenja. Prema 
pravnom savjetniku konaena odluka se mora saop'Stiti EPC lzvodaau 'Sto prije, 
pogotovo kada se ima u vidu koliko je vremena prao od njihove ponude 
(29.01.2021. godine). 

Nadzorni odbor Dru'Stva je na 57. sjednici odr2anoj 28.05.2021. godine, prihvatio 
Informaciju Uprave Dru'Stva, sa prilogom pravnog mi'Sljenja, povodom dopisa EPC 
lzvoda6a od 17. i 18.05.2021. godine i odgovor EPC lzvodaeu u kojem se, izmedu 
ostalog, navodi da JP Elektroprivreda BiH: 

ostaje pri Ugovoru o in2enjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 - 450 MW u TE 
Tuzla - EPC Ugovorom, broj 01-07-27673/2014 od 27.08.2014. godine sa 
pripadajueim aneksima 1. do 13. i u njemu imenovanim podizvoda6ima za 
kotao (GE Steam Power Switzerland GmbH („GESPS")/ GE Boiler 
Deutschland GmbH („GEBD"), turbinu i generator (GE Steam Power 
Switzerland GmbH („GESPS")/ GE Power AG („GEP") 

- da je realizovala sve svoje obaveze propisane EPC Ugovorom, unatoo 
pandemiji COVID-19 i da to oeekuje i od EPC lzvodaea 

- upuOuje novo upozorenje o ka§njenju uz taksativno podsjeoanje na ranije 
izdata upozorenja i 

- upozorava EPC lzvodaea da ee, u cilju za'Stite svojih interesa, preduzeti sve 
mjere predvidene EPC Ugovorom i Mjerodavnim zakonom. 

Sastavni dio ove informacije je akt, broj: 01-07-17106/2021 od 28.05.2021. godine, 
Informacija o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 
MW u Te Tuzla i akt broj: 01-07-14653/2021 od 07.05.2021. godine, EPC Ugovor za 
izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla — obavjest o zakljuaku Nadzornog odbora JP 
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. 

Obzirom na neprihvatljivost ponudenih alternativnih podizvodaea i oeitu 
nemoguOnost realizacije EPC Ugovora sa ugovorenim podizvodaeem (General 
Electric) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ee, u cilju za'Stite svojih interesa 
preduzeti krajnju mjeru zaStite - raskid EPC Ugovora. Kako su Vlada Federacije BiH i 
Parlament Federacije BiH, dali saglasnost na EPC Ugovor, te izdali, odnosno odobrili 
Federalnu garanciju za realizaciju istog. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je predlo2ilo ovu Informaciju 
da se sa istom upoznaju Vlada Federacije BiH i Parlament Federacije BiH te shodno 
tome predia2e sljeded zakljueak: 
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ZAKLJUCAK 

1. Vlada Federacije Bosne i Hercegovina usvaja Informaciju Federalnog 
ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC 
Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla. 

2. Informacija iz taake 1. ovog Zakljuoka dostavit oe se Parlamentu federacije BiH 
radi informisanja i eventualnog davanja odredenih uputa vezano za nastalu 
situaciju u realizaciji EPC Ugovora. 

3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovina zadu2uje JP Elektroprivreda BiH d.d. 
Sarajevo da poduzme sve mjere i aktivnosti na zastiti, interesa JP 
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u Ugovoru o in2enjeringu, nabavci i izgradnji 
Bloka 7-450 MW u TE Tuzla — EPC ugovorom, broj 01-07-27673/2014 od 
27.08.2014. godine sa pripadajuoim aneksima 1. do 13. 

4. Vlada Federacije BiH zadualje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije da prati i istu na vrijeme informi'Se o svim provedenim aktivnostima. 
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