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FEDERALNO MINISTARSWO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Tvrtka Milo5a bb. MOSTAR

PREDMET: Odgovor na delegatsko pitanje - Aida Obu6a

u vezi sa dopisom Partamenta FB|H broj: 05t2-02-218;389;389/25 od 03.10.2025. godine u
natavku da.jemo odgovor na pitanje delegatkinje Aida obu6a: ,,Da li je Jp Autoceste u
prethodnoj 2O24. godini poslovalo sa minusom od 255 miliona Eura?:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je u 2024. godini ostvarilo finansiiski rezultat (dobit)
ll vtst iod 15.139. KM.

Pretpostavljamo da je Va5e pitanje potaknuto navodima iz revizorskog izvje5taja Urcda za
reviziju institucija u FBiH u vezi sa uve6anjem ugovorene vrijednosti projekata izgradnje autoceste
na Koridoru Vc. lstidemo da navedeno za posljedicu nije imalo direktni utjecaj na finansijski rezultat
Kao Sto smo istakli JP Autoceste je u 2024. godini, kao i prethodnih godina poslovalao sa pozitivnim
fi nansijskim rezultatom (dobiti).

Uvecanje ugovorene vrijednosti projekata, kao sto ste naveli od 255 mil. EUR, moze utjecati
i utjede na likvidnost poslovanja JP Autoceste. lmajuci u vidu da sama procedura kreditnog
zaduienia kod medunarodnih finansijskih institucua, kao i procedura dobuanja grant sredstava, traje
izuzetno dugo, prvenstveno zbog sporosti administrancija kako na federalnom, tako i na driavnom
nivou, JP Autoceste zadnjih godina vr5i predfinansiranje projekata vlastitim sredstvima. Navedeno
diretkno utjede na novdane tokove i blagovremno izmirenje teku6ih obaveza.
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Dostaviti

Kada je rijed o uzrocima povecanja ugovorene vrijednosti izgradnje dionica na Koridoru Vc
isto je najznacajnijim dijelom posljedica inflaci.je, odnosno povecanja cijena (primjena klizne skale
koja je sastavni dio svakog ugovora o gradenju), zatim promjene uslova na terenu (geologija), te
nedovol.jno definisani elementi projekata idruge tehni6ke poteSkoce, ali isto ne moZemo staviti u

kontekst iskazivanja finansijskog rezultata poslovanja.
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