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INFORMACIJA 
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE 

Debelo brdo privrednog društva KONCIG d.o.o. Posušje  
 

 
Uvod: 
 
Svrha ove informacije je da informiše Parlament Federcije Bosne i Hercegovine o 

poduzetim aktivnostima koje provodi privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje u 
postupku pribavljanja neophodne dokumentacije, za izgradnju VE Debelo brdo na 
lokalitetu Općine Kupres.  

Prema Strateškom planu i programu razvoja energetskog sektora Federacije 
Bosne i Hercegovine, izgradnja proizvodnih objekata na bazi vjetropotencijala je 
važan segment korištenja obnovljivih izvora energije, što u proizvodnji električne 
energije predstavlja ekološki čistu proizvodnju. Korištenjem vjetropotencijala, kao 
energetskog primarno obnovljivog resursa, značajno bi se povećao udio proizvodnje 
električne energije u Federaciji BiH, iz obnovljivih izvora energije. 

U skladu sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice i usvajanjem Odluke o 
implementaciji EU Direktive 2009/28 za Federaciju BiH, utvrđen je obvezujući cilj da 
osigura  41% udjela OIE u potrošnji električne energije u 2020. godini, dok je udio 
energije iz OIE u potrošnji iznosio 36% u 2009. godini.  

Za realizaciju projekta VE Debelo brdo potrebna su investicijska sredstva od 150 
milijuna KM, što je osigurano privatnim kapitalom u 100%-tnom iznosu.                      
Od realizacije ovoga projekta znatnu će korist imati šira i lokalna zajednica kojima će 
pripadati ugovorni iznos 2,5 % od koncesijske rente od proizvedene električne 
energije. Prema ugovoru o koncesiji s Općinom Kupres, prilivom sredstava od poreza 
na dobit će se puniti budžet Federacije BiH. Lokalna zajednica će imati značajan 
interes u zapošljavanju domaće radne snage i maksimalno korištenje domaćih 
resursa u izgradnji i tokom eksploatacije ovoga projekta kao i korištenje vjetroparka u 
turističke svrhe. 
 

A. Hronologija  aktivnosti u realizaciji projekta  izgradnje VE Debelo brdo 
B. Status projekta izgradnje VE Debelo brdo 
C. Prijedlog zaključka. 

 
 

A. Hronologija  aktivnosti u realizaciji projekta  izgradnje VE Debelo brdo 
 

Razvoj projekta VE Debelo brdo je započeo 2006.godine određivanjem lokacije na 
području općine Kupres, a sve na osnovu stručnih procjena i podataka o kvaliteti 
vjetropotencijala na tom lokalitetu. Nakon izglednih mogućnosti dobijanja koncesije 
za koncesiono područje, prema Zakonu o koncesijama Kantona 10, 21.06.2006. 
godine, ishođena je dozvola za mjerenje vjetropotencijala. Mjerenje vjetropotencijala 
na 50 m visine u trajanju 13 mjeseci i na visini 30 m u trajanju 9 mjeseci,  izvršilo je 
privredno društvo „Dvokut“ d.o.o. Sarajevo sa opremom NRG System USA. 
Kalibraciju i certifikaciju mjerne opreme je izvršio Otech Engineering Inc iz Kalifornije 
i Theis Klima iz Njemačke. Paralelno aktivnostima mjerenja vjetropotencijala, 
izrađena je predstudija  izvodljivosti i ekonomske opravdanosti projekta izgradnje VE 
Debelo brdo, investitora KONCIG d.o.o. Posušje.  

Početkom 2008. godine Općinsko vijeće Kupres je donijelo prostorni plan s 
označenim lokalitetima za izgradnju vjetroelektrana na području svoje općine. VE 



Debelo brdo je službeno uvedena u Indikativni plan izgradnje novih energetskih 
objekata u Federaciji BiH  2008. godine. 

Shodno Zakonu o koncesijama Županije 10, privredno društvo KONCIG d.o.o. 
Posušje je potpisalo ugovor o koncesiji 23.12.2008. godine, a 31.03.2010. godine 
potpisan je ugovor s OV Kupres o korištenju zemljišta. 

Nakon donošenja Uredbe OIEiEK od 10.06.2010. godine, izrađena je studija 
uticaja VE Debelo brdo na okoliš, poslije čega je kompletiran zahtjev za Okolišnu 
dozvolu, a ista je izdata 23.10.2010. godine. 

S Okolišnom dozvolom, upisom projekta VE Debelo brdo u Registar OIE u fazi 
izgradnje, s izrađenim Idejnim projektom i potrebnim saglasnostima i neophodnom 
dokumentacijom 19.09.2011.g. kompletiran je zahtjev za Lokacijsku dozvolu 
(Urbanističku suglasnost), a ista je izdata 07.10.2011. godine s klauzulom 
pravosnažnosti od 15.08.2011.godine. 

Dana 20.10.2011. godine podnijet je zahtjev za izdavanje Načelne saglasnosti za 
priključenje VE Debelo brdo instalisane snage 54,6 MW kod Elektroprijenosa BiH a.d. 
Banja Luka. 

Polovinom 2012. godine na osnovu indikativnog plana razvoja i provedene 
rasprave svih elektroenergetskih subjekata vezanih za problematiku priključenja VE i 
drugih proizvođača električne energije iz OIE na prenosnu mrežu, NOS BiH je 
izradio, DERK prihvatio, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je 
usaglaslio mogućnost priključenja novoizgrađenih elektroenergetskih objekata na 
prijenosnu mrežu u BiH. Od ugovorenih 350 MW instalirane snage vjetroelektrana u 
Bosni i Hercegovini za Federaciju BiH je predviđeno 230 MW, a 120 MW za RS. 

Načelna saglasnost za priključenje VE Debelo brdo na prijenosnu mrežu data je 
19.10.2012.godine, te prema propisanim uvjetima priključka i Projektnom zadatku 
koje je odredio NOS BiH, izrađen je elektrotehnički elaborat priključka VE Debelo 
brdo na prenosnu mrežu. Reviziju elaborata i izdavanje Certifikata za priključak VE 
Debelo brdo izradio je i izdao NOS BiH 14.12.2014. godine. 

Uredbom OIEiEK od 10.06.2010.godine bilo je propisano da se nakon dobivene 
dozvole za građenje podnese zahtjev za Energetsku saglasnost. Rukovodeći se tom 
važećom Uredbom OIEiEK, investitor je izradio  sve  glavne projekte građevinski, 
arhitektonski, mašinski i elektrotehnički s priključkom i s rasklopnim postrojenjem. 
Izvršena je revizija i potrebna nostrifikacija glavnih projekata, investitor je izradio sve 
potrebne elaborate priključka, protivpožarne zaštite, zaštite na radu, zbrinjavanja 
otpada i geomehanički elaborat (misija G 21). Kod nadležnog zemljišnoknjižnog suda 
investitor je uknjižio na privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje, pravo korištenja 
potrebnog zemljišta za izgradnju vjetroturbina i pristupnih puteva.               

Dana 08.08.2012. godine investitor je  podnio zahtjev za izdavanje dozvole za 
građenje, naknadno je zahtjev dopunjen s Načelnom saglasnosti priključka i s 
drugom dokumentacijom, shodno zahtjevima Federalnog ministarstva prostornog 
uređenja. KONCIG d.o.o. Posušje je krajem marta 2014. godine konačno kompletirao 
zahtjev za dozvolu za građenje projekta VE Debelo brdo, nakon čega je od 
Federalnog ministarstva prostornog uređenja investitor je obavješten da se zahtjev 
za građenje mora povući, zbog donošenja i primjene Zakona o električnoj energiji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13) i 
Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske 
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja 
("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14) kojima je propisano da za izdavanje 
odobrenja za građenje  (građevinske dozvole) investitor treba da pribavi Energetsku 
dozvolu.  

Privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje je 21.05.2014. godine povukao zahtjev 
za građenje (građevinske dozvole) kod nadležnog Ministarstva, sa zapisnikom i 
krenuo u postupak pribavljanja Energetske dozvole, odnosno podnio zahtjev za 



izdavanje Energetske dozvole kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 
industrije čija je to i nadležnost. 

 
 Ostvarene aktivnosti: 
 
 - Vjetropotencijal: izvršeno mjerenje vjetropotencijala, 
 - Ugovori: o koncesiji, o izgradnji i korištenju zemljišta i s Investitorom, 
 - Obuhvat: registriranje obuhvata za  VE Debelo brdo u Prostornom planu, 
 - Studije: izvodljivosti, vjetropotencijala, utjecaja na okoliš i dr,  

- Projekti: Idejni i Glavni, 
- Saglasnosti: Vodna, Arheološka, Elektroprivredna, PTT, Lokalne ceste,  
  Priključka na EES, Prenamjena zemljišta, Zbrinjavanje otpada i VTG 3 MW, 
- Elaborati: priključka, geotehnički, protupožarni i zaštite na radu,   
- Registri: Registar OIE i Certifikat priključka,  
- Dozvole: Mjerenje vjetra, Okolišna i Lokacijska ( Urbanistička ),  
- Zemljište: upis na nadležnom sudu vlasničkih i katastarskih čestica zemljišta  
  za izgradnju VE Debelo brdo u korist društva Koncig doo, 
- Ponude: opreme vjetroelektrana. 
 

 Planirane aktivnosti: 
 

- Ishođenje Energetske dozvole, 
- Ishođenje Građevinske dozvole, 
- Izvršiti testiranje proizvodnje, 
- Ishođenje Upotrebne dozvole, 

 
Dopremanje opreme i početak izgradnje očekuje se polovicom iduće 2016. godine, a 
završetak izgradnje i puštanje u pogon VE Debelo brdo očekuje se krajem 2016. 
godine ili početkom 2017. godine.  
 

B. Status projekta izgradnje VE Debelo brdo 
 

U postupku pribavljanja odobrenja za građenje, građevinske dozvole, za izgradnju 

novih i rekonstrukciju postojećih elektroenergetskih objekata investitori trebaju 

ishoditi Energetsku dozvolu.“Energetska dozvola“ je upravni akt koji izdaje Federalno 

ministarstvo energije, rudarstva i industrije investitoru u postupku dobivanja potrebnih 

dozvola za izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta. 

Po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji 

Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13) i člana 23. stav 

(3) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske 

dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja 

("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), propisano je da za izgradnju novih i 

rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekta, koji su iz 

nadležnosti Federacije BiH i čija je instalisana snaga veća od 30 MW, Energetsku 

dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodno 

pribavljenu saglasnost Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH.  

Privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje postupilo je po članu 16. Uredbe, dostavilo 
svu traženu dokumentaciju, u orginalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60 dana. 
Privredno društvo KONCIG d.o.o. Posušje, između ostalog dostavilo je i sljedeću 
dokumentaciju:  

 Urbanistička saglasnost, broj: UPI/03-23-2-159/14 MT od 06.06.2014.godine, 
izdata od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, 



  Okolinska dozvola, broj: UPI 05/2-3-23-5-92/10 SS od 23.09.2010. godine, 
izdata od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 

  Vodna saglasnost, broj: UP/40-1/25-3-71/14 od 22.04.2014.godine, izdata od 
Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar,  

 Uvjeti za priključak korisnika na prenosnu mrežu br. 09/14, broj: 01-9807/14 
od 30.07.2014. godine izdati od Elektroprenosa BiH,  

 Izjava o prihvaćanju uvjeta za priključak korisnika na prijenosnu mrežu, 
potpisana od strane korisnika 06.08.2014. godine,  

 Certifikat priključenja proizvodnog elektroenergetskog objekta u skladu sa 
zahtjevima Projektnog zadatka kojim se potvrđuje da je VE „Debelo brdo“, 
KONCIG d.o.o. Posušje ispunila sve neophodne zahtjeve NOS BIH-a, Cert.br. 
16-2014, broj: 3445/14 od 09.12.2014. godine, izdat od strane NOS BiH,  

 Ugovor o koncesiji na korištenje prostora za izgradnju vjetroparka u cilju 
proizvodnje električne energije na lokalitetu Debelo brdo i Turska mala u 
općini Kupres, broj: 05-01-18-294/08 od 07.05.2010. godine potpisan od 
strane Hercegbosanske županije, Ministarstvo gospodarstva, kao „Koncesor“, 
kojeg zastupa Ministar Vlatko Zrilić i „Koncesionara“ KONCIG d.o.o. Posušje, 
kojeg zastupa direktor Josip Grubišić,  

 Anekse Ugovora na koncesiju: Aneks br. 1, od 15.09.2014. godine, 

 Aneks br.2, od 06.10.2014. godine, 

 Aneks br.3, od 14.05.2015. godine,  

 Aneks br.4, od 18.05.2015. godine,  

 Aneks br.5, od 15.06.2015. godine,  

 Aneks br.6, od 29.06.2015. godine i  

 Aneks br.7, od 13.07.2015. godine,  

 Potvrda broj: 02-05/1-31-1-7-742.1/15 od 15.06.2015. godine, 

 Potvrda broj: 02-05/1-31-1-7-742.2/15 od 15.06.2015. godine,  

 Rješenje općinskog suda Livno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, 
zemljišnoknjižni ured br. 068-2-Dn-14-000617 od 09.10.2014. godine, 

 Aneksom od 06.10.2014. godine, odobrava se upis zabilješke koncesije u 
kolonu Upisi B lista, Potvrdu o pložaju turbina sa pripadajućim zemljištem po 
katastarskim česticama a u skladu sa glavnim projektom, broj:05/2-30-2-82/14 
od 23.04.2014 godine, izdatu od Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, 
imovinsko pravne poslove, katastar i geodetske poslove općine Kupres, 

 Potvrdu o pložaju puteva u obuhvatu Debelo brdo do vjetroturbina sa 
pripadajućim zemljištem po katastarskim česticama a u skladu sa glavnim 
projektom, broj:05/2-30-2-82/14 od 23.04.2014 godine, izdatu od Službe za 
opću upravu, društvene djelatnosti, imovinsko pravne poslove, katastar i 
geodetske poslove općine Kupres. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 156. sjednici donijela Odluku o 
davanju prethodne saglasnosti za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu 
KONCIG d.o.o. Posušje, V.broj: 397/2015 od 18.03.2015. godine, ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 24/15). 
Projekat izgradnje vjetroelektrane „Debelo brdo“, planiran je i uvršten u Strateški plan 
i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH. Područje oko Kupresa, Livna i 
Tomislavgrada, zbog značajnog resursa vjetro potencijala, predviđeno je  za 
izgradnju vjetroelektrana. Akcionim planom do 2020. godine predviđena je izgradnja 
vjetroelektrana ukupno instalisane snage do 230 MW u Federaciji BiH. Ministarstvo je 
zaključcima Vlade Federacije, V. broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine, odredilo da 
će dati prethodnu saglasnost za priključak na prijenosnu mrežu novih vjetroelektrana 
ukupno instalisane snage do 103 MW, od čega je za investitora JP „Elektroprivreda 
HZ HB“ d.d. Mostar za vjetroelektranu „Mesihovina“, instalisane snage do 55 MW i 
investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za  vjetroelektranu „Podveležje“, 



instalisane snage 48 MW. Za preostalu raspoloživu instaliranu snagu do 127 MW, uz 
prethodnu saglasnost za priključak na prijenosnu mrežu za vjetroelektrane, dodjeliti 
će se onim investitorima koji prvi dostave Ministarstvu dokaze o ispunjenju svih 
uvjeta iz zaključaka Vlade Federacije BiH. 

Vlada F BiH je 18.03.2015.g. dala prethodnu suglasnost Federalnom ministarstvu 
energije, rudarstva i industrije za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu 
KONCIG d.o.o. Posušje za izgradnju vjetroelektrane VE Debelo brdo na Kupresu 
instalirane snage 54 MW  (18 VTG  x  3 MW). 

Ministarstvo je pribavilo prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i 
Hercegovine V. broj: 397/2015 od 18.03.2015. godine, („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 24/15) kojom je određeno da će Vlada Federacije BiH informisati 
Parlament Federacije BiH o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole 
za izgradnju vjetroelektrane „Debelo brdo“ i zatražiti od Parlamenta Federacije BiH 
prethodnu saglasnost za izdavanje Energetske dozvole privrednom društvu KONCIG 
d.o.o. Posušje, kako bi Ministarstvo moglo dalje provoditi postupak izdavanja 
Energetske dozvole.  

 
C. Prijedlog zaključka 

  

    Postupajući po zaduženju iz tačke III. Odluke Vlade Federacije Bosne i 

Hercegovine V. broj: 397/2015 od 18.03.2015. godine, („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 24/15), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pripremilo 

Informaciju Vladi Federacije BiH koju treba uputiti Parlamentu Federacije BiH na 

razmatranje i davanje prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske 

dozvole za izgradnju vjetroelektrane „Debelo brdo“ investitora privredno društvo 

KONCIG d.o.o. Posušje. 

Imajući u vidu sve gore navedeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 

industrije predlaže Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da donese slijedeći 

zaključak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


