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INFORMACIJA
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE
Mesihovina Javnog preduzeéa Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Uvod

Informacija ima za cilj da informiSe Vladu i Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine o aktivnhostima koje provodi privredno drusStvo Javno preduzece
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u postupku pribavljanja neophodnih dozvola za
realizaciju projekta izgradnje vjetroelektrane Mesihovina (VE Mesihovina), koja se
planira graditi na Sirem lokalitetu Midena — Gornji BriSnik, na podrucju opcine
Tomislavgrad.

Na podrucju Kantona 10, tacnije na prostoru op¢ina Tomislavgrad, Kupres i Livno,
postoji vise potencijalnih zona koje zadovoljavaju potrebne energetske zahtjeve za
izgradnju vjetroelektrana. Na sjednici Opcinskog Vijeéa Tomislavgrad, Opcina
Tomislavgrad je donijela Odluku o uslovima i lokacijama za izgradnju farmi
vjetroelektrana, broj: 01-02-3516/07 od 18.12.2007. godine, a u skladu s Prostornim
planom u koji je ukljuCen i lokalitet Mesihovine. Instalisana snaga VE Mesihovine je
50,6 MW, sa ukupno 22 vjetroturbine snage 2,3 MW, (22x2,3 MW), odobrene snage
prikljuCenja na prenosnu mrezu od 50,6 MW i planirane godiSnje proizvodnje
elektri¢ne enrgije u iznosu od 165,17 GWh.

Realizacijom projekta izgradnje VE Mesihovina iskoristio bi se dio vjetro
potencijala na podruCju zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, ¢ime bi se stvorila
mogucnost povecanja energetskog bilansa u Federaciji BiH za planiranu godi$nju
proizvodnju elektriCne energije u iznosu od 165,17 GWh. Na ovaj nacin bi se proSirili
proizvodni elektroenergetski kapaciteti u Bosni i Hercegovini za novih 50,6 MW
instalisane snage, a time bi se doprinjelo i diversifikaciji izvora elektricne energije.
Implementacijom ovog projekta povecao bi se udio proizvodnje elektriCne energije iz
obnovljivih izvora energije, a samim tim i performansi elektroenergetskog sistema
Federacije Bosne i Hercegovine/Bosne i Hercegovine.

Svaka investicija je pokretatka snaga razvoja i poboljSanja ekonomskih prilika
lokalne zajednice na Cijem prostoru se implementira investicija. Projekt izgradnje VE
Mesihovina je kapitalno znaCajan projekt Cijom bi se realizacijom doprinjelo
poboljSanju ekonomskog stanja u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, a narocito
na podrucju opcine Tomislavgrad na Cijem prostoru se planira graditi VE Mesihovina.

Projekat izgradnje VE Mesihovina, na lokalitetu opc¢ine Tomislavgrad, bi imao
ogroman zanacaj za podru€je opcéine Tomislavgrad i Sire drustvene zajednice.
Realizacijom projekta doslo bi do zna€ajnog ekonomskog napretka cijelog regiona
Sto bi osiguralo preduslov za ekonomski razvoj lokalne zajednice. Od sredstava koja
bi se prikupljala po osnovu ugovorene godiSnje koncesione naknade i poreza na
dobit u budzet Federacije BiH, raspodjelom prikupljnih sredstava od naknada i taksi,
poboljSala bi se finansijska situacija budzeta lokalne zajednice.

Informacija sadrzi:

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Mesihovina.
B. Status projekta izgradnje VE Mesihovina.
C. Prijedlog zakljucka.



A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Mesihovina.

Implementacija Projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrane Mesihovina,
privredno drustvo, Javno preduzece Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je pokrenuo
aktivnosti u postupku pribavljanja potrebne dokumentacije, dozvola, saglasnosti i
drugih upravnih akata od drugih nadleznih tijela i institucija.

U skladu s vazeéom prostorno-planskom dokumentacijom opéine Tomislavgrad,
Kantona 10 i Zakona o prostornom planiranju i koriStenju zemljiSta u Federaciji
Bosne i Hercegovine, definisan je prostor za izgradnju VE Mesihovina u okviru Sireg
obuhvata u opcini Tomislavgrad.

Pravni okvir za realizaciju ovog projekta Cine dva dokumenta i to: Ugovor o
koncesiji, broj: 05-01-17-485/08 od 26.08.2009. godine, sklopljen izmedu Ministarstva
gospodarstva Hercegbosanske Zupanije i investitora Javnog preduzeca
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Ugovora o medusobnoj saradniji, broj: 02-23-
1361/09 od 03.09.2009. godine, sklopljen izmedu Javnog preduzeca Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar i op¢ine Tomislavgrad.

Tokom aktivnosti koje je investitor do sada proveo, Javno preduzeée
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je pribavilo neophodnu dokumentaciju koja je
potrebna za izgradnju slozenih elektroenergetskih objekata.

Hronoloskim slijedom pribavljeni su sljedeéi dokumenti:

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglasenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradniji prioritetnih elektroenergetskih objekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine, V.broj: 98/10 od 15.02.2010. godine,

- Ugovor o koncesiji, broj: 05-01-17-485/08 od 26.08.2009. godine sklopljen
izmedu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske Zupanije i investitora
Javno preduzece Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

- Ugovor o medusobnoj saradniji, broj: 02-23-1361/09 od 03.09.2009. godine,
sklopljen izmedu opcine Tomislavgrad i Javnog preduzeéa Elektroprivreda HZ
HB d.d. Mostar,

- Saglasnost HT d.o.0. Mostar, broj: 05-0127/10 od 22.03.2010. godine,

- Misljenje Federalnog ministarstva kulture i sporta-Zavod za zastitu spomenika,
broj: UP1/03-23-2-95/10, od 19.07.2010. godine,

- Saglasnost Ministarstva odbrane BiH, broj: 11-03-28-176-23-17/10 od
05.04.2010. godine,

- Saglasnost JP Direkcije cesta Federacije BiH od dana 06.04.2010. godine, iz
kojeg je vidljivo pozitivno misljenje ove Institucije,

- RjeSenje kojim se daje poljoprivredna saglasnost za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljiSta, broj: 03-24-688/10 od 01.10.2010. godine, izdato od
Sluzbe za gospodarstvo, inspekciju i zajedniCke poslove opcine Tomislavgrad,

- RjeSenje o upisu u Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije
u fazi izgradnje, Registarski broj 1I-B-2/11, od 27.09.2011. godine, izdato od
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,

- Nacelna saglasnost za priklju¢enje VE Mesihovina na prenosnu mrezu BiH,

broj: 03-13301/15 od 24.12.2015. kod Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka.

- ldejni projekt VE Mesihovina, Gradevinski fakultet Sveucilista u Mostaru, 2010.

godina,

- Studija izvodljivosti "Analysis for the Use of Wind Power for Electricity

Generation in Bosnia and Herzegovina”, NIP S.A. Madrid, Spanjolska, 2006.
godina,



- Studija utjecaja na okoli§ VE Mesihovina, Exergia Energy and Environment
Consultant, Grcka, Institut za hidrotehniku, Sarajevo, 2010. godina,

- Studija ornitolo$ka istrazivanja za VE Mesihovina, Oicon d.o.o. Zagreb, 2013.
godina.

Aktivnosti koje su u toku:

- potpis Ugovora za Lot 1a (Ugovor o isporuci, montazi i izgradnji 22 vjetroturbine
ukljuCujuci sistem upravljanja) i Lot 1b (TS 20/110 kV s prikljuckom na EES, interna
kabalska mreza),

- poCetak radova,

- definisana je referentna vjetroturbina, jedini¢ne snage 2,3 MW u skladu sa
konzorcijem Siemens.

Aktivnosti koje se planiraju provesti u buduénosti:
dodjela Ugovora za Lot 2 — juni 2016. godine,
- realizacija ugovora — juni 2017. godine,

B. Status projekta izgradnje VE Mesihovina

U postupku pribavljanja odobrenja za gradenje, gradevinske dozvole, za izgradnju
novih i rekonstrukciju postojeéih elektroenergetskih objekata investitori trebaju
ishoditi Energetsku dozvolu. “Energetska dozvola“ je upravni akt koji izdaje
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije investitoru u postupku
dobivanja potrebnih dozvola za izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta.

Po odredbama c¢lana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektriCnoj energiji u Federaciji
Bosne i Hercegovine (,Sluzbene novine Federacije BiH®, br. 66/13 i 94/15) i ¢lana 23.
stav (2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje
energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojeih proizvodnih
postrojenja ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/14) propisano je da za
izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih proizvodnih elektroenergetskih objekta koji
su iz nadleznosti Federacije BiH i Cija je instalisana snaga jednaka ili viSa od 30 MW,
Energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz
prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH.

Privredno drustvo Javno preduzecée Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar podnijelo
je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju novog proizvodnog objekta
VE Mesihovina, instalisane nazivne snage 50,6 MW i planirane godiSnje proizvodnje
elektriCne energije od 165,17 GWh.

U okviru obaveze, da se pribave potrebna upravna akta, dozvole, ovlastenja i
druga akta za koriStenje prava, Javno preduzece Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
je pribavio RjeSenje o izdavanju Nacelnog odobrenja za gradenje za izgradnju VE
Mesihovina.

Privredno drustvo je postupilo u skladu sa ¢lanom 16. Uredbe o postupku,
kriterijima, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju
novih i rekonstrukciju postojec¢ih proizvodnih postrojenja, dostavio svu trazenu
dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60 dana.

Uvidom u istu utvrdeno je da je:



o Ugovor o koncesiji, broj: 05-01-17-485/08 od 26.08.2009. godine sklopljen
izmedu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske zupanije i investitora
Javnog preduzeca Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,

. Okolinska dozvola, broj: UPI 5/2- 23-11-140/14 SS od 27.11.2014. godine.,
izdata od Federalnog ministarstva okoliSa i turizma,

. Prethodna vodna saglasnost, broj: UP/40-1/25-2-111/12 od 11.10.2012.
godine, izdata od Agencije za vodno podrucje Jadranskog mora Mostar,

o Urbanisticka saglasnost, broj: UPI/03-23-2-95/10 od 07.03.2011. godine,
izdata od Federalnog ministarstva prostornog uredenja,

o RjeSenje o produzenju UrbanistiCke saglasnosti, broj: UPI/03-23-2-95-1/10 od
12.04.2012. godine, izdato od Federalnog ministarstva prostornog uredenja,

o Ugovor o medusobnoj saradnji, broj: 02-23-1361/09 od 03.09.2009. godine,
sklopljen izmedu opc¢ine Tomislavgrad i Javnog preduzecéa Elektroprivreda HZ
HB d.d. Mostar,

o RjeSenje o upisu u Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije
u fazi izgradnje kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br.
05-17-2315/11 od 27.09.2011. god. (Registarski broj 11-B-2/11 od 27.09.2011.
godine,

o Nacelno odobrenje za gradenje, broj: UPI/03-23-2-285/12 SK od 11.01.2013.
godine, izdato od Federalnog ministarstva prostornog uredenja,

o Vodna saglasnost, broj: UP/40-1/25-3-215/13 od 27.01.2014. godine, izdata
od Agencije za vodno podrucje Jadranskog mora Mostar,

o Certifikat prikljuCenja proizvodnog elektroenergetskog objekta, Cert.br. 31-
2016 od 28.09.2016. godine izdat od strane NOS BiH,

o Uslov za priklju¢ak korisnika na prenosnu mrezu br. 27/16, broj: 03-10393/16
od 05.10.2016. godine, izdat od Elektroprenosa BiH,

o Izjava o prihvacanju uslova za priklju¢ak Korisnika na prijenosnu mrezu,
potpisana od strane Korisnika od 11.10.2016. godine,
o Posjedovne listove i zemljiSnoknjizne izvatke iz kojih je vidljivo da je JP EP

HZHB d.d. Mostar provela postupak izvlastenja zemljista za VE Mesihovina.

Takode treba navesti da je projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina,
planiran i uvrS§ten u Strateski plan i program razvoja energetskog sektora Federacije
BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije do sada je zaprimilo 12
(dvanaest) zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrana na
podrucju Federacije BiH, $to u instalisanoj snazi iznosi 641 MW.

Elektroprenos a.d. Banja Luka i NOS-a BiH su odobrili pristup na prenosnu
mreZu ukupno instalisane nazivne snage do 230 MW.

Vlada Federacije BiH, Zaklju¢cima V. broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine,
je odobrila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da da prethodnu
saglasnost za priklju¢ak na prijenosnu mrezu novih vjetroelektrana ukupno
instalisane snage do 103 MW, od Cega je 55 MW instalisane snage investitoru JP
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za vjetroelektranu Mesihovina.

Za preostalu raspolozivu instalisanu snagu do 127 MW, prethodna saglasnost
za priklju¢ak na prenosnu mrezu za vjetroelektrane, dodjeliti ¢e se po redosljedu
onim investitorima koji prvi dostave Ministarstvu dokaze o ispunjenju svih uslova iz
zaklju€aka Vlade Federacije BiH. Potrebni dokazi za dobivanje prethodne saglasnosti
za prikljucak na prenosnu mrezu su: Energetska dozvola, bankovna garancija kojom



Ce se dokazati da su osigurana sredstva za finansiranje projekta i potpisan
predugovor o isporuci vjetroturbina za projekat.

C. Prijedlog zaklju€ka

Postupajuci po odredbama cClana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektricnoj energiji u
Federaciji BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i ¢lana 23. stav
(2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadrZaju zahtjeva za izdavanje energetske
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecCih proizvodnih postrojenja
("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/14), Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije, da bi pripremilo nacrt Energetske dozvole i provelo javnu
raspravu, treba da pribavi prethodnu saglasnost za izgradnju VE Mesihovina od
Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH.

Imajuc¢i u vidu sve navedeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije predlaze Vladi Federacije BiH da usvoji Informaciju o aktivhostima u
postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Mesihovina, privrednog
drustva Javno preduzeée Elektroprivieda HZ HB d.d. Mostar sa Prijedlogom
zaklju€ka, kao i da Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske
dozvole za izgradnju VE Mesihovina sa Prijedlogom zaklju¢ka uputi Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine radi pribavljanja prethodne saglasnost za izgradnju
VE Mesihovina.



Na osnovu ¢lana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektri€noj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), ¢lana 23. stav (2)
Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje energetske
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih proizvodnih postrojenja
("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/14), uz pribavljenu saglasnost Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 2092/2016 od 01.12.2016. godine,
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnickog doma
Federacije BiH od i na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije od
donosi

ZAKLJUCAK

o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole
privrednom drustvu Javno preduzecée Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja
Energetske dozvole, privrednom drustvu Javno preduzece Elektroprivreda HZ HB
d.d. Mostar, za izgradnju vjetroelektrane VE Mesihovina, instalisane nazivne snage
50,6 MW (22x2,3MW), odobrene snage priklju¢enja 50,6 MW (22x2,3 MW), planirane
godisSnje proizvodnje elektricne energije od 165,15 GWh, koja se planira graditi na
Sirem lokalitetu zaravni Midena — Gorniji BriSnik, na podrucju op¢ine Tomislavgrad.

Zaduzuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi
aktivnostima iz Clana 23. st. (4), (5), (6) i (7) i Clana 24. Uredbe o postupku,
kriterijima, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju
novih i rekonstrukciju postojeCih proizvodnih postrojenja (,Sluzbene novine
Federacije BiH“, broj 27/14), na izdavanju Energetske dozvole iz tatke | ovog
zakljucka.

1]

Ovaj zaklju€ak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,Sluzbenim
novinama Federacije BiH".

PFBIH, broj
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PREDSJEDAVAJUCA PREDSJEDAVAJUCI
DOMA NARODA PREDSTAVNICKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
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