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INFORMACIJA 
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Baljci 

privrednog društva „TOMKUP" d.o.o. 'Tomislavgrad 

Uvod 

Informacija ima za cilj da informiše i upozna Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima koje provodi privredno 
društvo „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad u postupku pribavljanja neophodnih dozvola 
za realizaciju projekta izgradnje vjetroelektrane Baljci, nazivne instalisane snage 48 
MW, 16 vjetroturbina s nazivnom snagom od 3 MW (16x3 MW), odobrene snage 
priključenja 48 MW (16x3MW) i planirane godišnje proizvodnje električne enrgije u 
iznosu od 145,728 GWh koja se planira graditi na planinskom području sjevernog 
dijela općine Tomislavgrad. Navedena lokacija je izabrana temeljem sljedećih 
osnovnih kriterija: 

učestalost i intezivnost povoljnih vjetrova 
- nenaseljenost 
- uz selektivni pristup mogućnost korištenja prostora bez šumske vegetacije 
- blizina pristupnih puteva i prenosa električne energije 
- lokacija nije pod nekim režimom zaštite (prirodne ili kulturne baštine) 
- lokacija nije namjenjena razvoju neke druge djelatnosti. 

Na području Hercegbosanskog kantona (Kantona 10), tačnije na prostoru općina 
Kupres, Livno i Tomislavgrad, postoji više potencijalnih zona koje zadovoljavaju 
potrebne energetske zahtjeve za instalisanje vjetroelektrana. Privredno društvo 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad je izvršilo neophodna istraživanja i mjerenja 
vjetropotencijala na dijelu prostora općine Tomislavgrad, s ciljem realizacije projekta 
izgradnje vjetroelektrane za proizvodnju električne energije. 

Realizacijom projekta izgradnje VE Baljci iskoristio bi se dio vjetro potencijala na 
području zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, čime bi se stvorila mogućnost 
povećanja energetskog bilansa u Federaciji BiH za planiranu godišnju proizvodnju 
električne energije u iznosu od 145,728 GWh. Na takav način bi se proširili proizvodni 
elektroenergetski kapaciteti za 48 MW instalisane snage i doprinjelo diversifikaciji 
izvora električne energije i samim tim povećao udio proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih izvora energije. 
činjenica je da su investicije osnovna pokretačka snaga privrede i temelj razvoja 

svake nacionalne ekonomije, te da je njihova dinamika i efikasnost ulaganja od 
presudnog značaja za ekonomski napredak svake zemlje, a posebno lokalne 
zajednice na čijem prostoru se implementira investicija. 

Projekat izgradnje VE Baljci, na lokalitetu općine Tornislavgrad, bi imao ogroman 
značaj za cijelo područje općine Tomislavgrad i šire društvene zajednice. 
Realizacijom projekta došlo bi do značajnog ekonomskog napretka cijelog regiona 
što bi osiguralo preduslov za ekonomski razvoj kako općine Tomislavgrad tako i 
Hercegbosanskog kantona a sve po osnovu ugovorenih prikupljenih godišnjih 
sredstava od proizvedene i naplaćene električne energije, dok bi se iznos poreza na 
dobit uplaćivao u proračun Federacije BiH 

Općinsko vijeće Tomislavgrad je dana 28.06.2013. godine donijelo Odluku o 
utvrdenom javnom interesu za izgradnju Vjetroelektrane Baljci, na K.O. Baljci i K.O. 
Šuica , Općina Tomislavgrad, kao i Odluku od 03.07.2013. godine, kojom se utvrduje 
javni interes za izgradnju Vjetroelektrane Baljci, sa podacima o nekretninama za koje 
se predlaže izvlaštenje. 
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Informacija sadrži: 

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Baljci. 
B. Status projekta izgradnje VE Baljci. 
C. Prijedlog zaključka. 

A. 	Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Baljci. 

Privredno društvo „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad je pokrenuo niz aktivnosti u 
postupku pribavljanja potrebne dokumentacije, dozvola, saglasnosti od nadležnih 
institucija i tijela, za dobivanje odobrenja za gradenje novog proizvodnog 
ekektroenergetskog objekta, VE Baljci. 

U skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom općine Tomislavgrad, 
Kantona 10 i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, definisan je prostor za izgradnju VE Baljci u okviru šireg 
obuhvata u općini Tomislavgrad. 
Pravni okvir za realizaciju ovog projekta čine dva dokumenta: Ugovor o koncesiji 
potpisan sa Ministarstvom privrede Kantona 10, broj: 05-04-2-1-23/11 dana 
19.04.2011. godine i Ugovora o medusobnoj saradnji s općinom Tomislavgrad, broj: 
02-23-1057/11 od 22.06.2011. godine. 

Tokom aktivnosti koje je privredno društvo „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad 
pribavio je dio neophodne dokumentacije koja je potrebna za izgradnju složenih 
elektroenergetskih objekata. 
Hronološkim slijedom pribavljeni su sljedeći dokumenti: 

Lokacijska dozvola, broj: 07-23-3-1356/08 od 13.06.2009. godine, uz kartografski 
prikazi vjetropolja, za podizanje stupa na kojem bi bili postavljeni mjerni uredaji koji 
će omogućiti ispitivanja vjetrova na prostorima Općine Tomislavgrad, izdata od 
Služba za graditeljstvo, prostorno uredenje i stambeno-komunalne poslove, 

Mjerni stup instaliran je na pozicijama shodno Gauss-Krgerovih koordinata Y= 
6437029, X= 4853501, prostor Općine Tomislavgrad, K.O. Baljci .Trajanje mjerenja ; 
od 03.12.2009. godine. Visina mjernog stupa : mjerna oprema na visinama 50 m, 40 
m, 30 m i 10 m, 
- Elaborat tehničkog rješenja priključenja VE Baljci na prijenosnu mrežu BiH, "Hrvoje 
Požar", Zagreb, Republika Hrvatska, januar 2012. godine, 
- Saglasnost Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad d.o.o., br.: 03-374/12, od 
16.05.2012. godine, 

Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i 
sporta, broj: 07-40-4-3908-1-AFP/12, od 25.06.2012. godine, 

Mišljenje JP Ceste FBiH, broj: 01-02.2-3176-1/13-RK od 20.05.2013. godine, u 
kojem se navodi da predmetni lokalitet se nalazi van zaštitnog pojasa magistralne 
ceste M 15, 
- Rješenje o odobrenju za izgradnju priključka na magistralnu cestu M-15, broj: Up-1-
02.2-23-356/15-RK izdato od JP Ceste FBiH, 

Obavještenje Centra za uklanjanje mina u BiH, broj: 04-36-1221-1/12, od 
27.06.2012. godine, u kome se navodi da se predmetno područje nalazi izvan 
definisanih sumnjivih površina, 
- Saglasnost Ministarstva odbrane BiH, broj: 11-03-28-1493-1/13 od 29.04.2013. 
godine, 
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- Idejni projekt ovjeren je od strane Federalnog ministarstva prostornog ureclenja 
broj.:UP1/03-23-2-158/12 MT, 

1. Idejni projekt ( Platoi i pristupni putevi ) izrad'en je od strane «ES 
Hydrotechnics» d.o.o. Sarajevo, 04.2012. godine , 

2. Idejni projekt trafostanice i Idejni projekt upravne zgrade, izraden je od strane 
«Uniprojekt» d.o.o. Goražde, 04.2012. godine, 

- Elaborat tehničkog rješenja priključenja VE Baljci na prijenosnu mrežu, april 2015. 
godine , Energetski institut «Hrvoje Požar», Zagreb, Hrvatska, 

Rješenje o prenamjeni šumskog zemljišta, broj: 08-04-26-5-4/13, od 13.02.2013. 
godine, izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Glamoč, 
Hercegbosanskog kantona, 
- Rješenje Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj: 01-02-1111/13, od dana 03.07.2013. 
godine o utvrdenom javnom interesu izgradnje Vjetroelektrane Baljci, K.O. Baljci i 
K.O. Šuica , Općina Tomislavgrad , 

Rješenje Općine Tomislavgrad, Službe za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke 
poslove, broj: 03-24-1113/13, od 27.08.2013. godine, kojom se daje poljoprivredna 
saglasnost za promjenu poljoprivrednog zemljišta u gradevinsko zemljište, 

Sporazum o razumjevanju, zaključen dana 01.07.2015. godine izmedu Siemens 
d.d. Zagreb i „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 
- Predugovor o isporuci vjetroturbina, zaključen dana 07.06.2016 godine izmedu 
Siemens d.d. Zagreb i „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 
- Ugovor o osnivanju prava gradenja, broj: OPU-IP:200/16 od 11.05.2016. godine 
sklopljen izmedu: općine Tomislavgrad i privrednog društva „TOMKUP" d.o.o. 
Tomislavgrad, 
- Ugovor o kupoprodaji nekretnina, broj: OPU-IP:322/16 od 04.07.2016. godine 
sklopljen izmedu: općine Tomislavgrad i privrednog društva „TOMKUP" d.o.o. 
Tomislavgrad, 
- Rješenje odobrenja za izgradnju priključka na magistralnu cestu M-17, dionica 009 

Šujica-Kolo, broj: UP-1-02.2-23-356/15-RK, 
- Rješenje o ustanovljenju prava stvarne služnosti, broj: 05/2-31-3-314-1/16 od 
03.06.2016. godine, izdato od Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad. 

Aktivnosti koje su u toku: 
- konačni prijedlog ugovora sa „ Sinnens"-om, 
- konačna struktura financiranja, 
- evaluacija ponuda izvoclača gradevinskih i elektro radova, 
- priprema teksta natječaja za nadzor izvoclača radova. 

Aktivnosti koje se planiraju provesti u budućnosti: 
- priprema i izrada dokumentacije do faze „spremno za izgradnju", kao i sve 
potrebne dozvole, saglasnosti, licence i ugovore, 
- proširiti suradnju sa „Simens"-om, na proizvodnju i distribuciju dijelova turbina i na 
području BiH, 
- potpisivanje ugovora za nadzor izvocTača radova. 

B. 	Status projekta izgradnje VE Baljci 

U postupku pribavljanja odobrenja za gradenje, gradevinske dozvole, za izgradnju 
novih i rekonstrukciju postojećih elektroenergetskih objekata investitori trebaju 
ishoditi Energetsku dozvolu. "Energetska dozvola" je upravni akt koji izdaje 

4 

'•^9-  T 	T 	1-1 Tr 



Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije investitoru u postupku 
dobivanja potrebnih dozvola za izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta. 

Po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13,94/15 54/19) i 
člana 23. stav (2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za 
izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih 
proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14) propisano je 
da za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih 
objekta koji su iz nadležnosti Federacije BiH i čija je instalisana snaga jednaka ili viša 
od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije BiH i Parlamenta 
Federacije BiH. 

Privredno društvo „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad podnijelo je zahtjev za 
izdavanje Energetske dozvole za izgradnju novog proizvodnog objekta VE Baljci, 
instalisane nazivne snage 48 MW i planirane godišnje proizvodnje električne 
energije od 145,728 GWh. 

Privredno društvo je postupilo u skladu sa članom 16. Uredbe o postupku, 
kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju 
novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, dostavio svu traženu 
dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60 dana. 

U okviru obaveze, da se pribave potrebna upravna akta, dozvole, ovlaštenja i 
druga akta za korištenje prava, „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad je pribavio Rješenje o 
izdavanju urbanističke saglasnosti za izgradnju VE Baljci i podnio zahtjev za 
izdavanje odobrenja za gradenje uz prethodno riješene sve imovinsko-pravne 
odnose. 

Uz svu potrebnu dokumentaciju koja je propisana članom 16. Uredbe, podnosilac 
zahtjeva TOMKUP d.o.o. Tomislavgrad izmedu ostalog je dostavio i sljedeću 
dokumentaciju: 

• Ugovor o koncesiji, broj: 05-04-2-18-23/11 od 19.04.2011. godine, sklopljen 
izmedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog kantona i privrednog društva 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Aneks Ugovora o koncesiji br. 1 od 08.04.2016. godine, sklopljen izmedu 
Ministarstva privrede Hercegbosanskog kantona i privrednog društva 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Aneks Ugovora o koncesiji br. 2 od 13.04.2016. godine, sklopljen izmedu 
Ministarstva privrede Hercegbosanskog kantona i privrednog društva 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Prethodnu vodnu saglasnost, broj: UP/40-1/25-2-84/11, od 27.07.2011. godine 
izdatu od Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, 

• Okolinsku dozvolu, broj: UPI/05/02-23-5-195/11 SS od 23.11.2011. godine, 
izdatu od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 

• Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, broj: UPI/ 03-23-2-158/12 MT, od 
03.09.2013. godine, izdato od Federalnog ministarstva prostornog uredenja, 

• Rješenje o produženju važenja urbanističke saglasnosti, broj: UPI/ 03-23-2-
158/12-1 MT, od 22.09.2014. godine, izdato od Federalnog ministarstva 
prostornog uredenja, 

• Ugovor o osnivanju prava gradenja sklopljen izmedu općine Tomislavgrad i 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, otpravak izvornika OPU-IP 200/16, po notaru 
Ande Šušnjar, od 11.05.2016. godine, 
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• Ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen izrnedu općine Tomislavgrad i 
„TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, otpravak izvornika OPU-IP 322/16, po notaru 
Ande Šušnjar, od 04.07.2016. godine, 

• Rješenje o upisu prava gradenja, kao stvarnog tereta u kolonu C lista na 
nekretninama upisanim u A listu zk. ul. br. 1322 k.o. Šuica, vlasništvo općine 
Tomislavgrad sa dijelom 1/1 u korist „TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Certifikat br. 20-2015. od 20.04.2015. godine za priključenje proizvodnog 
elektroenergetskog objekta u skladu sa zahtjevima Projektnog zadatka, te 
zapisnik br. 467-2/15 od 09.04.2015. godine koji je sastavni dio certifikata, 
izdat od strane NOS-a BiH, 

• Uslovi za priključak korisnika na prenosnu mrežu br. 15/15, broj: 03-5013/15 
od 23.04.2015. godine, izdati od Elektroprenosa BiH, 

• Izjava o prihvaćanju uslova za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu, 
potpisana od strane Korisnika od 07.05.2015. godine, 

• Vodnu saglasnost, broj: UP/40-1/25-3-158/15 od 05.01.2016. godine izdata od 
Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. 

Kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana, po strateškom planu i programu 
razvoja energetskog sektora Federacija Bosne i Hercegovine, očekivani kapaciteti bi 
bili od cca 570 MW. Shodno realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu priključenja na prenosnu mrežu, Vlada 
Federacije BiH, Zaključcima V. broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine, dozvoljava 
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da da prethodnu saglasnost 
za priključak na prenosnu mrežu. 

Prethodna saglasnost za priključak na prenosnu mrežu za vjetroelektrane, 
dodjeliti će se po redosljedu onim investitorima koji prvi dostave Ministarstvu dokaze 
o ispunjenju svih uslova iz zaključaka Vlade Federacije BiH. Potrebni dokazi za 
dobivanje prethodne saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu su: Energetska 
dozvola, bankovna garancija kojom će se dokazati da su osigurana sredstva za 
financiranje projekta i potpisan predugovor o isporuci vjetroturbina za projekat. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, postupajući po 
kriterijima iz navedenog Zaključka Vlade Federacije BiH je do sada izdalo 3 (tri) 
prethodne saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu i to za VE Podveležje, 
investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo instalisane nazivne snage 48 MW, 
VE Mesihovina, investitora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar instalisane nazivne 
snage od 50,6 MW i VE Jelovača investitora F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad 
instalisane nazivne snage od 36 MW, što ukupno iznosi 134,6 MW instalisanih 
kapaciteta vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na sjednici 
održanoj 14.03.2019. godine je donijela Odluku o odobrenju maksimalno moguće 
snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, broj: 05-14-2-188-11/18, u 
elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine sa stanovišta mogućnosti regulacije 
sistema, kojom je odobren prijedlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i 
Hercegovini (NOS BiH), da predmetna snaga sa stanovišta mogućnosti regulacije 
sistema bude 460 MW za vjetroelektrane i 400 MW za fotonaponske elektrane. 

Drugom tačkom navedene Odluke, Državna regulatorna komisija za 
električnu energiju poziva nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine i 
Republike Srpske, da u skladu sa dosadašnjom praksom usaglase medusobnu 
raspodjelu, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge, ali uz 
poštivanje veličina koje su definisane Odlukom. 
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Ministarstvo energije i rudarstva RS se aktom, broj: 05.05/052-2905-1/19 od 
25.03.2019. godine očitovalo po predmetnoj problematici, podsjećajući na ranije 
postignute dogovore procjenjene granične snage priključka vjetroelektrana na 
prenosnu mrežu od 350 MW, te njenu raspodjelu izmedu nadležnih entitetskih 
ministarstva u odnosu 230 MW za Federaciju BiH, a 120 MW za Republiku Srpsku. 

Mogućnost priključenja snage u neupravljivim izvorima utvrdena je tada u 
iznosu oko 10% od ukupno instalisanih proizvodnih kapaciteta u BiH, odnosno 
instalisanih proizvodnih kapaciteta entiteta, što je orjentaciono 1/3 za Republiku 
Srpsku, a 2/3 za Federaciju BiH. 

Polazeći od predhodno navedenog, da je usvojena Odluka o odobrenju 
maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, 
podsjećajući na ranije postignute dogovore procjenjene granične snage priključka 
vjetroelektrana na prenosnu mrežu usaglasili smo se da se raspodjela kapaciteta 
izmedu entiteta izvršiti na način da Republici Srpskoj pripada 1/3, a Federaciji BiH 
2/3 maksimalno utvrdene snage, odnosno 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za 
fotonaponske elektrane za Federaciju BiH. 

C. 	Prijedlog zaključka 

Postupajući po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u 
Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13,94/15 i 54/19) i člana 23. 
stav (2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje 
energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih 
postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), Federalno ministarstvo 
energije, rudarstva i industrije, da bi pripremilo nacrt Energetske dozvole i provelo 
javnu raspravu, treba da pribavi prethodnu saglasnost na postupak izdavanja 
Energetske dozvole za izgradnju Ve Baljci od Vlade Federacije BiH i Parlamenta 
Federacije BiH. 

Imajući u vidu sve gore iznešeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije predlaže Vladi Federacije BiH da usvoji Informaciju o aktivnostima u 
postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Baljci, privrednog društva 
"TOMKUP" d.o.o. Tomislavgrad sa Prijedlogom zaključka, kao i Prijedlogom 
zaključka koji treba da donese Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 
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