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INFORIVIACIJA
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE

„Orlova6a" privrednog dru§tva HB WIND d.o.o. Livno

Uvod

lnformacija    ima   za    cilj    informisati   Vladu    Federacije    Bosne    i    Hercegovine    i
Parlament   Federacije   Bosne   i   Hercegovine   o   postupku   pribavljanja   neophodnih
dozvola  za  realizaciju  projekta  izgradnje  VE  „Orlova6a",  koja  se  planira  graditi  na
lokalitetu Orlova6a,  na podru6ju op6ine  Livno.
Vjetropotencijal VE „Orlova6a" 42,9  MW instalisane snage,  a  izgradnja je predvidena
u jednoj fazi s  13 vjetrostupova (13x3,3 MW).

Projekat  izgradnje  VE  „Orlova6a",  na  lokalitetu  op6ine  Livno,  bi  imao  ogroman
zna6aj    za    cijelo    podru6je    op6ine    Livno    i    Hercegbosanski    kanton,    pa    i    Sire.
Realizacijom  projekta  do§lo  bi  do  zna6ajnog  ekonomskog  napretka  cijelog  podru6ja
§to bi osiguralo dodatni ekonomski  razvoj  lokalne zajednice.  Od  sredstava koja  bi  se
prikupljala  po  osnovu  ugovorene  godi§nje  koncesijske  naknade  i  poreza  na  dobit  u
prora6un  Federacije BiH,  raspodjelom prikupljnih sredstava od  prikupljenih  naknada  i
taksi,  poboljsala bi se finansijska situacija prora6una lokalne zajednice.

Informacjja sadrzi :

A.          Hronologiju  aktivnosti  u  realizaciji  projekta  izgradnje vE „Orlova6a".
8.         Status projekta izgradnje vE „Orlova6a".
C.          Prijedlog zaklju6ka.

A.         Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgraidnje vE „Orlova6a".

Implementaciju Projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrane „Orlova6a",  privredno
dru§tvo   HB   WIND   d.o.o.    Livno,   je   pokrenuo   aktivnosti   u   postupku   pribavljanja
potrebne dokumentacije, odnosno saglasnosti od drugih  nadleznih institucija i tijela.

U  skladu  s vaze6om  prostorno-planskom  dokumentacijom  op6ine  Livno,  Kantona
10   i   Zakona   o   prostornom   planiranju   i   kori§tenju   zemlji§ta   u   Federaciji   Bosne   i
Hercegovine,  definiran je prostor za  izgradnju VE „Orlova6a"  u okviru §ireg obuhvata
u  op6ini  Livno.

Pravni  okvir za  realizaciju  ovog  projekta  6ine  dva  dokumenta:  Ugovor o  koncesiji
od 31.03.2010. godine sklopljen izmedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog
kantona  i  investitora  HB WIND d.o.o.  Livno.

Ugovorom   su    ugovorena   prava   gradenja   s   op6inom    Livno    i    Rje§enjem   o
ustanovljenju   stvarnog   prava   sluznosti,   upisana   su   prava   gradenja   i   sluznosti   u
vlasni6kim  listovima  u  teretnom  listu  C,  6ime  su  rije§eni  svi  imovinsko  pravni  odnosi
za zemlji§te koje 6e se koristiti za izgradnju i pristupne puteve za VE Orlova6a.

Tokom  aktivnosti  koje je  investitor do  sada  proveo,  privredno  dru§tvo  HB  WIND
d.o.o.   Livno,  je  pribavio  neophodnu  dokumentaciju   koja  je   potrebna  za  izgradnju
slozenih elektroenergetskih objekata.

Hronolo§kim slijedom  pribavljeni su sljede6i dokumenti:
1.    Ugovor  o  koncesiji,  broj:  05-04-3-17-457/09  od  31.03.2010.  godine,  sklopljen

izmedu  Ministarstva  privrede  Hercegbosanskog  kantona  i  privrednog  dru§tva
HB WIND  d.o.o.  Livno,



2.   Elaborat   (zahtjev)   za   izdavanje   okolinske   dozvole   s   planom   o   upravljanju
otpadom;  napravio  lnstitut za  hidrotehniku  Gradevinskog  fakulteta  u  Sarajevu
od marta  2010. godine,

3.    Idejno  rje§enje VE  „Orlova6a"  sa  13  vjetroturbina  V126  HH117  koje je  izradilo
„ES HYDROTECHNICS" d.o.o.  Sarajevo   od januara   2012.  godine,

4.   Geotehni6ka studija  (misija G21)  i  Revizija G23,
5.    Projektni   zadatak   za    izradu    Elaborata   tehni6kog    rje§enja    priklju6ka   VE

Orlova5a"  na  prenosnu  mrezu.  Sastavni  dio  Projektnog  zadatka  je  i  dopis
Elektroprenosa BiH  br.01-192/13 od  14.01.2013.  godine,

6.   Varijante priklju6enja VE „Orlova6a"  na  prijenosnu  mrezu za  izradu  projektnog
zadatka za  Elaborat tehni6kog  rje§enja priklju6ka  br.  01-192/13 od  14.01.2013.

godine izdate od  Elektroprenos BiH a.d.  Banja Luka,
7.   Revizija   projektne  dokumentacije  za   Glavni   projekat  za§tite  od   pozara   na

projektnu   dokumentaciju   za   VE   „Orlova6a"   vjetroturbina   V126HH117    na
lokaciji  Planina  Orlova6a  kod  Livna;  izraden  od  „Proving"  d.o.o.  Sarajevo,  broj:
2802-12-13 od 23.12.2013.  godine uradena od strane  lNZA d.o.o. Tuzla,

8.   Elaborat     tehni6kog     rje§enja     priklju6ka     VE     „Orlova6a"     na     prenosnu
mrezuuraden od privrednog dru§tva „ Bi6ak6i6" od maja 2014. godine,

9.    Revizija  elaborata  o  priklju6ku  br.  348-2/15  od  16.03.2015.  godine  uradena  od
strane NOS BIH,

10.Aneks ugovora o koncesiji,  broj:  05-04-3-17-457/09 od  12.07.2016.  godine.

Aktivnosti  koje se planiraju  provesti  u budu6nosti:
1.   kona6ni prijedlog ugovora s proizvoda6em vjetroturbina Vestas Wind Systems

A/S Hedeager 44, 8200 Aarhus N,  Denmark,
2.   kona6na struktura financiranja,
3.   evaluacija ponuda izvoda6a gradevinskih i elektro radova,
4.   priprema teksta natje6aja za nadzor izvoda6a radova,
5.   priprema i izrada dokumentacije do faze „spremno za izgradnju",  kao i sve

potrebne dozvole, saglasnosti,  licence i ugovore.

8.        Status projekta izgradnje vE „Orlova6a"

U postupku pribavljanja gradevinske dozvole za izgradnju novih elektroenergetskih
objekata   HB   Wind   d.o.o.   Livno   treba   ishoditi   Energetsku   dozvolu.   "Energetska
dozvola"   je   upravni   akt   koji   izdaje   Federalno   ministarstvo   energije,   rudarstva   i
industrije     lnvestitoru     u     postupku    dobivanja    potrebnih    dozvola    za     izgradnju
proizvodnog elektroenergetskog objekta.

Po  odredbama  6lana  78.  st.  (3)  i  (6)  Zakona  o  elektri6noj  energiji  u   Federaciji
Bosne  i  Hercegovine  (,,Sluzbene  novine  Federacije  BiH",  br.  66/13,  94/15  i  54/19)  i
6Iana   23.   stav   (2)   Uredbe   o   postupku,   kriterijima,   formi   i   sadrzaju   zahtjeva   za
izdavanje    energetske    dozvole    za    izgradnju    novih    i    rekonstrukciju    postoje6ih
proizvodnih  postrojenja  ("Sluzbene  novine  Federacije  BiH",  broj  27/14)  propisano je
da   za   izgradnju   novih   i   rekonstrukciju   postoje6ih   proizvodnih   elektroenergetskih
objekta  koji su  iz nadleznosti  Federacije  BiH  i 6ija je  instalisana  snaga jednaka  ili visa
od  30  MW,  Energetsku  dozvolu  izdaje  Federalno  ministarstvo  energije,  rudarstva  i
industrije  uz  prethodno  pribavljenu  saglasnost  Vlade  Federacije  BiH  i  Parlamenta
Federacije BiH.

Privredno   dru§tvo   HB   WIND   d.o.o.    Livno   podnijelo   je   zahtjev   za    izdavanje
Energetske    dozvole   za    izgradnju    novog    proizvodnog    objekta   VE    „Orlova6a",
instalisane  nazivne  snage  42,9  MW  (13x3,3  MW)  i  planirane  godi§nje  proizvodnje
elektri6ne energije od 99,06 Gwh.



Investitor je  postupio  u  skladu  s  6lanom  16.  uredbe  o  postupku,  kriterijima,  formi  i
sadrzaju    zahtjeva    za    izdavanje    energetske    dozvole    za     izgradnju     novih     i
rekonstrukciju      postoje6ih      proizvodnih       postrojenja,       dostavio      svu      trazenu
dokumentaciju,  u originalu  ill ovjerenoj  kopiji koja  nije starija od 60 dana  .

U  okviru  obaveze,  da se  pribave  potrebni  upravni akti,  dozvole,  ovla§tenja  i drugo
za  kori§tenje  prava,  privredno  dru§tvo  HB  WIND  d.o.o.  Livno je  pribavilo  Rje§enje  o
izdavanju  urbanisti6ke  saglasnosti  za  izgradnju  vjetroelektrane  „Orlova6a"  i  podnio
zahtjev  za  izdavanje  odobrenja  za  gradenje  uz  prethodno  rije§ene  sve  imovinsko-
pravne odnose.

Privredno   dru§tvo   HB  WIND   d.o.o.   Livno   dostavilo  je   do   navedenog   datuma
potrebnu dokumentaciju koja je propisana 5lanom  16.  Uredbe:

I.    Ugovor  o  koncesiji,  broj:  05-04-3-17-457/09  od  31.03.2010.  godine,  sklopljen
izmedu  Ministarstva  privrede  Hercegbosanskog  kantona  i  privrednog  dru§tva
HB WIND  d.o.o.  Livno,

2.   Okolinsku  dozvolu,  broj:   Upl/05-2-3-23-5-118/10  SS  od   14.07.2010.  godine,
izdatu od  Federalnog ministarstva okoli§a i turizma,

3.    Urbanisti5ku  saglasnost,  broj:   Upl/03-23-2-109/11   lD  od  08.11.2011.  godine,
izdatu od  Federalnog ministarstva prostornog  uredenja,

4.    Na6elna     suglasnost    za     priklju6enje     VE     „Orlova6a"     br.01-6194/12     od
19.10.2012.  godine izdata od „Elektroprenos BiH" a.d.  Banja Luka,

5.   Rje§enje  o   produzenju  vazenja   Urbanisti6ke   saglasnosti   broj:   upl/03-23-2-
109-1/11     lD    od    02.10.2012.    godine    izdato    od    Federalnog    ministarstva

prostornog uredenja,
6.    Rje§enje   o  dopuni   Rjesenja,   broj:   Upl/03-23-2-109-2/11   lD  od   12.12.2013.

godine,    broj:    Upl/03-23-2-109-3/11    ID    od    09.01.2014.    godine    izdato   od
Federalnog ministarstva prostornog uredenja,

7.   Vodnu  saglasnost,  broj:  UP/40-1/254-28/14 od  06.05.2014.  godine,  izdata od
Agencije za vodno podru6je Jadranskog mora Mostar,

8.    Certifikat broj  18-2015 od  17.03.2015. godine izdat od  strane  NOS BiH,
9,    Uslovi    za    priklju6ak   VE    Orlova6a    na    prenosnu    mrezu,    broj:    14/15    od

31.03.2015.  godine,  izdati od  „Elektroprenos BiH" a.d.  Banja  Luka,
10.Izjava  o   prihvatanju   uslova  za   priklju6ak   korisnika   na   prenosnu   mrezu   od

13.04.2015.  godine,
11.Ovjerenu  kopiju  Rje§enja  o  obnovljenoj  okolinskoj  dozvoli  broj:  UPI  05/2-23-

11-63/17  izdatu od  13.06.2017. godine.

Kada  je  u  pitanju  gradnja  vjetroelektrana,   po  strate§kom  planu   i  programu
razvoja energetskog  sektora  Federacije  Bosne  i  Hercegovine,  o6ekivani  kapaciteti  bi
bili   od   cca   570   MW.    Shodno   realizaciji    projekata    izgradnje   vjetroelektrana    u
Federaciji   Bosne   i   Hercegovine   i   statusu   priklju6enja   na   prenosnu   mrezu,   Vlada
Federacije   BiH,   Zaklju6cima  V.   broj:   1063/2014   od   05.06.2014.   godine,   kojim   se
dozvoljava  Federalnom  ministarstvu  energije,  rudarstva  i  industrije  da  da  prethodnu
suglasnost za priklju6ak na prenosnu mrezu.

Prethodna  saglasnost  za  priklju6ak  na  prenosnu  mrezu  za  vjetroelektrane,
dodjeliti  6e se  po  redosljedu  onim  investitorima  koji  prvi dostave  Ministarstvu  dokaze
o   ispunjenju   svih   uvjeta   iz   zaklju6ka   Vlade   Federacije   BiH.   Potrebni   dokazi   za
dobivanje  prethodne  saglasnosti  za  priklju6ak  na  prenosnu  mrezu  su:  Energetska
dozvola,   bankovna  garancija  kojom  6e  se  dokazati  da  su  osigurana  sredstva  za
financiranje projekta i potpisan predugovor o isporuci vjetroturbina za projekat.



Federalno    ministarstvo    energije,     rudarstva    i    industrije,     postupaju6i    po
kriterijima   iz  navedenog  Zaklju6ka  Vlade  Federacije  BiH  do  sada  je  izdalo  3  (tri)
prethodne   saglasnosti  za   priklju6ak  na   prijenosnu   mrezu   i  to  za  VE   Podvelezje,
investitora  JP  Elektroprivreda  BiH  d.d.  Sarajevo  instalisane  nazivne  snage  48  MW,
VE Mesihovina,  investitora JP  Elektroprivreda  HZ HB d.d.  Mostar instalisane nazivne
snage   od   50,6   MW   i   VE   Jelova6a   investitora   F.L.   WIND   d.o.o.   Tomislavgrad
instalisane   nazivne   snage   od   36   MW,   §to   ukupno   iznosi   134,6   MW   instalisanih
kapaciteta vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Drzavna   regulatorna   komisija   za   elektri6nu   energiju   (DERK)   na   sjednici
odrzanoj  14.03.2019,  godine  je  donijela  Odluku  o  odobrenju  maksimalno  mogu6e
snage  prihvata  iz  neupravljivih  izvora  elektri6ne  energije,  broj:  05-14-2-188-11/18,  u
elektroenergetski  sistem  Bosne  i  Hercegovine  sa  stanovi§ta  mogu6nosti  regulacije
sistema,   kojom   je   odobren   prijedlog   Nezavisnog   operatora   sistema   u   Bosni   i
Hercegovini  (NOSBiH),   da  predmetna  snaga  sa  stanovista  mogu6nosti  regulacije
sistema bude 460 MW za vjetroelektrane i 400 MW za fotonaponske elektrane.

Drugom    ta5kom    navedene    Odluke,     Drzavna    regulatorna    komisija    za
elektri6nu    energiju    poziva    nadlezna    tijela    Federacije    Bosne    i    Hercegovine    i
Republike  Srpske,   da   u   skladu   sa  dosada§njom   praksom   usaglase   medusobnu
raspodjelu,    uz   mogu6nost   ustupanja   jedne   tehnologije   u   korist   druge,   ali   uz
po§tivanje veli6ina koje su definisane Odlukom.

Ministarstvo  energije  i  rudarstva  RS  se  aktom,  broj:  05.05/052-2905-1/19  od
25.03.2019.   godine  o6itovalo   po   predmetnoj   problematici,   podsje6aju6i   na   ranije
postignute   dogovore   procjenjene   grani6ne   snage   priklju6ka   vjetroelektrana   na
prenosnu   mrezu   od   350   MW,   te   njenu   raspodjelu   izmedu   nadleznih   entitetskih
ministarstva u odnosu 230 MW za Federaciju BiH, a  120 MW za Republiku Srpsku.

Mogu6nost  priklju6enja  snage  u   neupravljivim   izvorima   utvrdena  je  tada  u
iznosu   oko   10%   od   ukupno   instalisanih   proizvodnih   kapaciteta   u   BiH,   odnosno
instalisanih   proizvodnih   kapaciteta  entiteta,   Sto  je  orjentaciono   1/3  za   Republiku
Srpsku, a 2/3 za Federaciju  BiH.

Polaze6i   od   predhodno   navedenog,   da  je   usvojena   Odluka   o   odobrenju
maksimalno   mogu6e   snage   prihvata   iz   neupravljivih   izvora   elektri6ne   energije,
usaglasili  smo  da  6e  se  raspodjela  kapaciteta  izmedu  entiteta  izvr§iti  na  na6in  da
Republici  Srpskoj   pripada   1/3  a   Federaciji   BiH   2/3  maksimalno  utvrdene  snage,
odnosno   307   MW  za   vjetroelektrane   i   267   MW  za   fotonaponske   elektrane   za
Federaciju  BiH.

C.         Prijedlog zaklju6ka

Postupaju6i  po  odredbama  6Iana  78.  st.  (3)  i  (6)  Zakona  o  elektri6noj  energiji  u
Federaciji  BiH  (''Sluzbene novine  Federacije BiH",  br.  66/13,  94/15 i 54/19)  i 6Iana 23.
stav   (2)   Uredbe   o   postupku,   kriterijima,   formi   i   sadrzaju   zahtjeva   za   izdavanje
energetske   dozvole   za    izgradnju    novih    i    rekonstrukciju    postoje6ih    proizvodnih
postrojenja  ("Sluzbene  novine  Federacije  BiH",  broj  27/14),   Federalno  ministarstvo
energije,  rudarstva  i  industrije,  da  bi  pripremilo  nacrt  Energetske  dozvole  i  provelo
javnu   raspravu,   treba   da   pribavi   prethodnu   saglasnost   za   postupak   izdavanja
Energetske    dozvole    za    izgradnju    VE    "Orlova6a"    od    Vlade    Federacije    BiH    i
Parlamenta Federacije BiH.
Imaju6i   u   vidu   sve   gore   izne§eno   Federalno   ministarstvo   energije,   rudarstva   i
industrije   predlaze   Vladi   Federacije   BiH   da   usvoji   lnformaciju   o   aktivnostima   u

postupku   izdavanja   Energetske   dozvole   za   izgradnju   VE   "Orlova6a",   privrednog
drustva  HB  WIND  d.o.o.Livno  sa  Prijedlogom  zaklju6ka,  kao  i  Prijedlogom  zaklju6ka
koji treba da donese Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.


