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INFORMACIJA 
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Pakline 2 

privrednog društva KAMEN-DENT d.o.o. Mostar 

Uvod 

Informacija ima za cilj da informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament 
Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima koje provodi privredno društvo KAMEN-
DENT d.o.o. Mostar u postupku pribavljanja neophodnih dozvola za realizaciju projekta 
izgradnje vjetroelektrane Pakline 2 (VE Pakline 2), koja se planira graditi na lokalitetu sela 
Mokronoge, Sarajlije, Letka i Vedašić, na području općine Tomislavgrad. 

Na području Kantona 10, tačnije na prostoru općina Kupres, Livno i Tomislavgrad 
postoji više potencijalnih zona koje zadovoljavaju potrebne energetske zahtjeve za 
instalisanje vjetroelektrana. Općina Tomislavgrad je 18.12.2007. godine na sjednici OV 
Tomislavgrad donijela Odluku o uslovima i lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana, a 
u skladu s Prostornim planom u koji je uključen i lokalitet Paklina. Vjetropotencijal VE 
Paklina je 96 MW instalisane snage, a izgradnja je predvidena u dvije faze. U prvoj fazi je 
VE Pakline 2 sa 16 vjetroturbina, nazivne instalisane snage 48 MW (16x3 MW), odobrene 
snage priključenja 48 MW (16x3MW) i planirane godišnje proizvodnje električne enrgije u 
iznosu od 153,9 GWh. 

Realizacijom projekta izgradnje VE Pakline 2 iskoristio bi se dio vjetro potencijala na 
području zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, čime bi se stvorila mogućnost povećanja 
energetskog bilansa u Federaciji BiH za planiranu godišnju proizvodnju električne energije 
u iznosu od 153,9 GWh, time bi se proširili proizvodni elektroenergetski kapaciteti za 48 
MW instalisane snage i doprinjelo diversifikaciji izvora električne energije povećao bi se 
udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije kao i poboljšanje 
performansi elektroenergetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine/Bosne i 
Hercegovine. 

Projekat izgradnje VE Pakline 2, na lokalitetu općine Tomislavgrad, bi imao ogroman 
zanačaj za cijeo područje općine Tomislavgrad i šire društvene zajednice. Realizacijom 
projekta došlo bi do značajnog ekonomskog napretka cijelog regiona što bi osiguralo 
preduslov za ekonomski razvoj lokalne zajednice. Od sredstava koja bi se prikupljala po 
osnovu ugovorene godišnje koncesione naknade i poreza na dobit u budžet Federacije 
BiH, raspodjelom prikupljnih sredstava od prikupljenih naknada i taksi, poboljšala bi se 
finansijska situacija budžeta lokalne zajednice. 

Informacija sadrži: 

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Pakline 2. 
B. Status projekta izgradnje VE Pakline 2. 
C. Prijedlog zaključka. 

A. 	Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Pakline 2. 

lmplementacija Projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrane Pakline 2, investitor 
KAMEN-DENT d.o.o. Mostar, je pokrenuo aktivnosti u postupku pribavljanja potrebne 
dokumentacije, odnosno saglasnosti od drugih nadležnih institucija i tijela. 

U skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom općine Tomislavgrad, 
Kantona 10 i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, definisan je prostor za izgradnju VE Pakline 2 u okviru šireg obuhvata u 
općini Tomislavgrad. 
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Pravni okvir za realizaciju ovog projekta čine dva dokumenta: Ugovor o koncesiji od 
29.08.2008. godine potpisan iznnedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog 
kantona i investitora KAMEN-DENT d.o.o. Mostar i Ugovora o medusobnoj saradnji s 
općinom Tomislavgrad od 23.07.2009. godine i Anex br. 1 Ugovora o medusobnoj saradnji 
sa općinom Tomislavgrad, od 24.07.2014. godine. 

Ugovorom o osnivanju prava gradenja s općinom Tomislavgrad i Rješenjem o 
ustanovljenju stvarnog prava služnosti, upisana su prava gradenja i služnosti u vlasničkim 
listovima u teretnom listu C, čime su riješeni svi imovinsko pravni odnosi za zemljište koje 
će se koristiti za izgradnju i pristupne puteve za VE Pakline 2. 

Tokom aktivnosti koje je investitor do sada proveo, KAMEN-DENT d.o.o. Mostar, je 
pribavio neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za izgradnju složenih 
elektroenergetskih objekata. 
Hronološkim slijedom pribavljeni su sljedeći dokumenti: 

- Odluka Vlade Kantona 10 o prihvaćanju mišljenja broj: 01-02-169-1/08 od 19.06. 
2008. godine, 

- Ugovor o koncesiji sklopljen izmedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog 
kantona i investitora KAMEN-DENT d.o.o. Mostar, broj: 05-01-18-262/08 od 
29.08.2008. godine, 

- lzvještaj mikro-pozicioniranja vjetroturbina, privredno društvo „Fractal" od juna 
2009. godine, 

- Elaborat (zahtjev) za izdavanje okolinske dozvole sa planom o upravljanju 
otpadom, privredno društvo „Zagrebinspekt" od septemra 2009. godine, 

- Ugovor o medusobnoj suradnji sa općinom Tomislavgrad, broj: 02-17-1226/09 od 
23.07.2009. godine, 

- lzvještaj o instalaciji mjerenja vjetra i specifikaciji opreme privrednog društva 
„Fractal" od marta 2011. godine, 

- Idejno rješenje VE Pakline 2, koje je izradilo privredno društvo „Fractal" d.o.o. od 
juna 2011. godine, 

- Geotehnička studija ( misija G1), „IGH-Mostar" od septembara 2011. godine, 
- Aneks br. 1. Ugovora o medusobnoj saradnji sa općinom Tomislavgrad, od 

24.07.2014. godine, 
- Elaborat priključenja na regionalni put, privredno društvo „ Sarajinženjering" od 

septembra 2014. godine, 
- Assessment of the energy production , preduzeća GL Garrad Hassan, septembar 

2014. godine, 
- Elaborat geoloških i geotehničkih karakteristika tla i revizija ( misija G21 i G23), 

privredno društvo „Geotehnos" i„ Institut za geologiju i geotehniku" 
Sarajevo, novembar 2014. godine, 

- Wind monitoring campaign specification, tvrtka GL Garrad Hassan, novembar 
2014. godine, 

- Elaborat o postavljanju svjetlosne signalizacije, privredno društvo „IPSA" od 
novembara 2014. godine, 

- Elaborat o arheološkom terenskom pregledu, Filozofski fakultet Mostar od 
novembara 2014. godine, 

- Glavni projekt (uključuje VIII knjiga) sa revizijom VE Pakline 2, privrednog društva 
„Sarajinženjering" d.o.o. Sarajevo i „Bičakčić" d.o.o. Sarajevo od septembra 2014. 
godine, 

- Elaborat tehničkog rješenja priključka na EEM , privredno društvo „ Bičakčić" od 
oktobra 2015. godine, 

- Certifikat NOS BiH br. 25-2015 od 19 oktobra 2015. godine. 
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Aktivnosti koje su u toku: 
- konačni prijedlog ugovora sa „ Simens"-om, 
- konačna struktura financiranja, 
- evaluacija ponuda izvodača gradevinskih i elektro radova, 
- priprema teksta natječaja za nadzor izvodača radova. 

Aktivnosti koje se planiraju provesti u budućnosti: 
- priprema i izrada dokumentacije do faze „spremno za izgradnju", kao i sve 

potrebne dozvole, saglasnosti, licence i ugovore, 
- proširiti suradnju sa „Simens"-om, na proizvodnju i distribuciju dijelova turbina i na 

području BiH, 
- potpisivanje ugovora za nadzor izvodača radova. 

B. 	Status projekta izgradnje VE Pakline 2 

U postupku pribavljanja odobrenja za gradenje, gradevinske dozvole za izgradnju novih 
i rekonstrukciju postojećih elektroenergetskih objekata investitori trebaju ishoditi 
Energetsku dozvolu. "Energetska dozvola" je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo 
energije, rudarstva i industrije investitoru u postupku dobivanja potrebnih dozvola za 
izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta. 

Po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana 23. stav 
(2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske 
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 27/14) propisano je da za izgradnju novih i rekonstrukciju 
postojećih proizvodnih elektroenergetskih objekta koji su iz nadležnosti Federacije BiH i 
čija je instalisana snaga jednaka ili viša od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Federalno 
ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade 
Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH. 

Privredno društvo KAMEN-DENT d.o.o. Mostar podnijelo je zahtjev za izdavanje 
Energetske dozvole za izgradnju novog proizvodnog objekta VE Pakline 2, instalisane 
nazivne snage 48 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 153,9 GWh. 

Privredno društvo je postupilo u skladu sa članom 16. Uredbe o postupku, kriterijima, 
formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i 
rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, dostavio svu traženu dokumentaciju, u 
originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60 dana. 

U okviru obaveze, da se pribave potrebna upravna akta, dozvole, ovlaštenja i druga 
akta za korištenje prava, KAMEN-DENT d.o.o. Mostar je pribavio Rješenje o izdavanju 
urbanističke saglasnosti za izgradnju VE Pakline 2 i podnio zahtjev za izdavanje odobrenja 
za gradenje uz prethodno riješene sve imovinsko-pravne odnose. 

Podnosilac zahtjeva KAMEN-DENT d.o.o. Mostar dostavio je dokumentaciju koja je 
propisana članom 16. Uredbe, uvidom u istu utvrdeno da je: 

• Ugovor o koncesiji, broj: 05-01-18-262/08 od 29.08.2008. godine, sklopljen izmedu 
Monistarstva privrede Hercegbosanskog kantona i preduzeća KAMENT-DENT 
d.o.o. Mostar, 

• Okolinsku dozvolu, broj: UPI/05-23-347-3/09 SN od 21.9.2011. godine, izdatu 
od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 

• Prethodnu vodnu saglasnost, broj: UP/40-1/25-2-165/09 od 10.12.2009. godine, 
izdatu od Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, 

• Urbanističku saglasnost, broj: UPI/03-23-2-228/11 ID od 19.09.2012. godine, izdatu 
od Federalnog ministarstva prostornog uredenja, 

• Rješenje o produženju važenja urbanističke saglasnosti za još jednu godinu 
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tj. do 19.09.2014. godine, broj: UPI/03-23-2-228-1/11 ID od 13.09.2013. godine, 
izdato od Federalnog ministarstva prostornog uredenja, 

• Načelno odobrenje za gradenje, broj: UPI/03-23-2-278/14 ID od 15.10.2014. 
godine izdato od Federalnog ministarstva prostornog uredenja, 

• Rješenje o ustanovljenju prava služnosti, broj: 05/2-31-3-509-40/14 od 
22.12.2014. godine izdato od Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
poslove i katastar nekretnina, općine Tomislavgrad, 

• Ugovor o osnivanju prava gradenja sklopljen izmedu općine Tomislavgrad i 
KAMEN-DENT d.o.o. Mostar, otpravak izvornika OPU-IP 593/2014, po notaru Danki 
Vučina, od 19.12.2014. godine, 

• Certifikat priključenja proizvodnog elektroenergetskog objekta u skladu sa 
zahtjevima Projektnog zadatka kojim se potvrcluje da je VE Pakline 2, 
KAMEN-DENT d.o.o. Mostar ispunila sve neophodne zahtjeve NOS BIH-a, 
Cert.br. 25-2015 od 19.10.2015. godine izdat od strane NOS BiH, 

• Uslovi za priključak korisnika na prenosnu mrežu br. 21/15, broj: 03-10941/15 od 
22.10.2015. godine, izdati od Elektroprenosa BiH, 

• Izjava o prihvaćanju uslova za priključak Korisnika na prenosnu mrežu, 
potpisana od strane Korisnika od 23.10.2015. godine, 

• Vodnu saglasnost, broj: UP/40-1/25-3-142/15 od 27.11.2015. godine izdata od 
Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. 

Kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana, po strateškom planu i programu razvoja 
energetskog sektora Federacija Bosne i Hercegovine, očekivani kapaciteti bi bili od cca 
570 MW. Shodno realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u Federaciji Bosne i 
Hercegovine i statusu priključenja na prijenosnu mrežu, Vlada Federacije BiH, Zaključkom 
V. broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine, kojim se dozvoljava Federalnom ministarstvu 
energije, rudarstva i industrije da da prethodnu saglasnost za priključak na prijenosnu 
mrežu. 

Prethodna saglasnost za priključak na prenosnu mrežu za vjetroelektrane, dodjeliti 
će se po redosljedu onim investitorima koji prvi dostave Ministarstvu dokaze o ispunjenju 
svih uslova iz zaključka Vlade Federacije BiH. Potrebni dokazi za dobivanje prethodne 
saglasnosti za priključak na prijenosnu mrežu su: Energetska dozvola, bankovna garancija 
kojom će se dokazati da su osigurana sredstva za finansiranje projekta i potpisan 
predugovor o isporuci vjetroturbina za projekat. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, postupajući po kriterijima iz 
navedenog Zaključka Vlade Federacije BiH je izdalo 3 (tri) prethodne saglasnosti za 
priključak na prijenosnu mrežu i to za VE Podveležje, investitora JP Elektroprivreda BiH 
d.d. Sarajevo instalisane nazivne snage 48 MW, VE Mesihovina, investitora JP 
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar instalisane nazivne snage od 50,6 MW i VE Jelovača 
investitora F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad instalisane nazivne snage od 36 MW, što 
ukupno iznosi 134,6 MW instalisanih kapaciteta vjetroelektrana u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na sjednici održanoj 
14.03.2019. godine je donijela Odluku o odobrenju maksimalno moguće snage prihvata iz 
neupravljivih izvora električne energije, broj: 05-14-2-188-11/18, u elektroenergetski 
sistem Bosne i Hercegovine sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema, kojom je 
odobren prijedlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH), da 
predmetna snaga sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema bude 460 MW za 
vjetroelektrane i 400 MW za fotonaponske elektrane. 

Drugom tačkom navedene Odluke, Državna regulatorna komisija za električnu 
energiju poziva nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da u 
skladu sa dosadašnjom praksom usaglase medusobnu raspodjelu, uz mogućnost 
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ustupanja jedne tehnologije u korist druge, ali uz poštivanje veličina koje su definisane 
Odlukom. 

Ministarstvo energije i rudarstva RS se aktom, broj: 05.05/052-2905-1/19 od 
25.03.2019. godine očitovalo po predmetnoj problernatici, podsjećajući na ranije 
postignute dogovore procjenjene granične snage priključka vjetroelektrana na prenosnu 
mrežu od 350 MW, te njenu raspodjelu izmedu nadležnih entitetskih ministarstva u 
odnosu 230 MW za Federaciju BiH, a 120 MW za Republiku Srpsku. 

Mogućnost priključenja snage u neupravljivim izvorima utvrdena je tada u iznosu 
oko 10% od ukupno instalisanih proizvodnih kapaciteta u BiH, odnosno instalisanih 
proizvodnih kapaciteta entiteta, što je orjentaciono 1/3  za Republiku Srpsku, a 2/3 za 
Federaciju BiH. 

Polazeći od predhodno navedenog, da je usvojena Odluka o odobrenju 
maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, usaglasili 
smo da se raspodjela kapaciteta izmedu entiteta izvršiti na način da Republici Srpskoj 
pripada 1/3 a Federaciji BiH 2/3 maksimalno utvrdene snage, odnosno 307 MW za 
vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane za Federaciju BiH. 

C. 	Prijedlog zaključka 

Postupajući po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u 
Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana 23. stav 
(2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske 
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 27/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, 
da bi pripremilo nacrt Energetske dozvole i provelo javnu raspravu, treba da pribavi 
prethodnu saglasnost na postupak izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Pakline 
2 od Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH. 

Imajući u vidu sve gore iznešeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije predlaže Vladi Federacije BiH da usvoji Informaciju o aktivnostima u postupku 
izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Pakline 2, privrednog društva KAMEN-
DENT d.o.o. Mostar sa Prijedlogom zaključka, kao i Prijedlogom zaključka koji treba da 
donese Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 
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