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INFORMACIJA 
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju prve faze 

VE Gradina privrednog društva VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad 

Uvod 

Informacija ima za cilj da informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima koje provodi privredno 
društvo VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad u postupku pribavljanja neophodnih 
dozvola za realizaciju projekta izgradnje prve faze vjetroelektrane Gradina (VE 
Gradina — prva faza = 41,6 MW), koja se planira graditi u zapadnom dijelu općine 
Tomislavgrad, s osnovnim pružanjem u pravcu jugoistok-sjeverozapad, na području 
općine Tomislavgrad. 

Na području Kantona 10, tačnije na prostoru općina Kupres, Livno i Tomislavgrad 
postoji više potencijalnih zona koje zadovoljavaju potrebne energetske zahtjeve za 
instalisanje vjetroelektrana. Općina Tomislavgrad je 18.12.2007. godine na sjednici 
OV Tomislavgrad donijela Odluku o uslovima i lokacijama za izgradnju farmi 
vjetroelektrana, a u skladu s Prostornim planom u koji je uključen i lokalitet Gradine. 
Prvu fazu izgradnje VE Gradina obuhvata izgradnja 13 vjetroturbina nazivne 
instalisane snage 41,6 MW (13x3,2 MW), odobrene snage priključenja 41,6 MW 
(13x3,2MW) i planirane godišnje proizvodnje električne enrgije u iznosu od 143,6 
GWh. 

Realizacijom projekta izgradnje prve faze VE Gradina iskoristio bi se dio vjetro 
potencijala na području zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, čime bi se stvorila 
mogućnost povećanja energetskog bilansa u Federaciji BiH za planiranu godišnju 
proizvodnju električne energije u iznosu od 143,6 GWh. Na takav način bi se proširili 
proizvodni elektroenergetski kapaciteti za 41,6 MW instalisane snage i doprinjelo 
diversifikaciji izvora električne energije, a samim tim povećao udio proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije kao i performansi elektroenergetskog 
sistema Federacije Bosne i Hercegovine/Bosne i Hercegovine. 

Realizacijom projekta izgradnje prve faze VE Gradina poboljšalo bi se stanje 
ekonomije u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, a naročito na području općine 
Tomislavgrad na čijem prostoru se planira graditi VE Gradina. 

Svaka investicija je pokretačka snaga razvoja i poboljšanja ekonomskih prilika 
lokalne zajednice na čijem prostoru se implementira investicija. 

Projekat izgradnje prve faze VE Gradina, na lokalitetu općine Tomislavgrad, bi 
imao ogroman zanačaj za područje općine Tomislavgrad i šire društvene zajednice. 
Realizacijom projekta došlo bi do značajnog ekonomskog napretka cijelog regiona 
što bi osiguralo preduslov za ekonomski razvoj lokalne zajednice. Od sredstava koja 
bi se prikupljala po osnovu ugovorene godišnje koncesione naknade i poreza na 
dobit u budžet Federacije BiH, raspodjelom prikupljnih sredstava od naknada i taksi, 
poboljšala bi se finansijska situacija budžeta lokalne zajednice. 

Informacija sadrži: 

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje prve faze VE Gradina. 
B. Status projekta izgradnje prve faze VE Gradina. 
C. Prijedlog zaključka. 
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A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje prve faze VE 
Gradina. 

Implementacija Projekta pripreme i izgradnje prve faze vjetroelektrane Gradina, 
privrednog društva, VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad pokrenulo je aktivnosti u 
postupku pribavljanja potrebne dokumentacije, dozvola, saglasnosti i drugih upravnih 
akata od drugih nadležnih tijela i institucija. 

U skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom općine Tomislavgrad, 
Kantona 10 i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, definisan je prostor za izgradnju VE Gradine u okviru šireg 
obuhvata u općini Tomislavgrad. 

Pravni okvir za realizaciju ovog projekta čine dva dokumenta: Ugovor o koncesiji, 
broj: 05-01-18-136/08 od 30.04.2008. godine, sklopljen izmedu Ministarstva 
gospodarstva Hercegbosanske županije i privrednog društva VE GRADINA d.o.o., 
Tomislavgrad, Ugovora o meclusobnoj saradnji s općinom Tomislavgrad, broj: 02-17-
1227/09 od 23.07.2009. godine, kao i Ugovor o prenosu Koncesije izmedu 
Koncesionara Vran-Dukić  d.o.o. Tomislavgrad i Novog Koncesionara, privrednog 
društva VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad od 18.11.2014. godine. 

Ugovorom o osnivanju prava gradenja s općinom Tomislavgrad i Rješenjem o 
ustanovljenju stvarnog prava služnosti, upisana su prava gradenja i služnosti u 
vlasničkim listovima u teretnom listu C. 

Hronološkim slijedom pribavljeni su sljedeći dokumenti: 
- Saglasnost HT d.o.o. Mostar, broj: 05-069/09 od 06.11.2009. godine, 
- Mišljenje Federalnog ministarstva kulture i sporta, broj: 07-40-4-4161-1/09, od 

13.11.2009. godine, 
Saglasnost Ministarstva odbrane BiH broj: 11-03-28-176-21-1/10 od 
05.04.2010. godine, 
Rješenje o priključku na magistralnu cestu broj: UP-1-02.2-23-47/11-RK, od 
30.04.2010. godine, izdato od JP Direkcije cesta Federacije BiH, 

- Odluka Vlade Kantona 10 o davanju saglasnosti na prenos koncesije broj: 01-
02-175-8/14 od 13.10.2014. godine, 

- Rješenje o upisu u Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije 
u fazi izgradnje pod R.B. 4, Registarski broj II-B-4/12, od 03.04.2012. godine 
izdato od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 

- Načelna saglasnost za priključenje VE Gradina na prenosnu mrežu, broj: 03-
10773/15 od 16.10.2016. godine, planirane snage priključenja 70 — 112 MW 
(Prva faza 26 — 41,6 MW i Druga faza 44 — 70 MW), izdata od Elektroprijenosa 
BiH a.d. Banja Luka, 
Memorandum o razumijevanju potpisan izmedu poslovnih partnera VE 
GRADINA d.o.o., Tomislavgrad i "CMEC" (China Machinery Engineering 
Corporation) i "CAIDC"( China-Africa Investment and Development Co., Ltd) iz 
Narodne Republike Kine. 

Aktivnosti koje su u toku: 
- konačni prijedlog ugovora sa poslovnim partnerima, 
- konačna struktura financiranja, 
- zahtjev za davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju 

Aktivnosti koje se planiraju provesti u budućnosti: 

- pribavljanje Odobrenja za građenje kod Federalnog ministarstva prostornog 
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ureclenja, 
— izvoclenje radova. 

B. 	Status projekta izgradnje prve faze VE Gradina 

U postupku pribavljanja odobrenja za gradenje, gradevinske dozvole za izgradnju 
novih i rekonstrukciju postojećih elektroenergetskih objekata investitori trebaju 
ishoditi Energetsku dozvolu. "Energetska dozvola" je upravni akt koji izdaje 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije investitoru u postupku 
dobivanja potrebnih dozvola za izgradnju proizvodnog elektroenergetskog objekta. 

Po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19) i 
člana 23. stav (2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za 
izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih 
proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14) propisano je 
da za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih elektroenergetskih 
objekta koji su iz nadležnosti Federacije BiH i čija je instalisana snaga jednaka ili viša 
od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije BiH i Parlamenta 
Federacije BiH. 

Privredno društvo VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad podnijelo je zahtjev za 
izdavanje Energetske dozvole za izgradnju novog proizvodnog objekta prve faze VE 
Gradina, instalisane nazivne snage 41,6 MW i planirane godišnje proizvodnje 
električne energije od 143,6 GWh. 

Privredno društvo je postupilo u skladu sa članom 16. Uredbe o postupku, 
kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju 
novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, dostavio svu traženu 
dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60 dana. 

Uvidom u istu utvrdeno je da izmedu ostalog posjeduje i sljedeću dokumentaciju: 

• Ugovor o koncesiji, broj: 05-01-18-136/08 od 30.04.2008. godine sklopljen 
izmedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog kantona i investitora „VRAN 
DUKIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Aneks ugovora o koncesiji za korištenje prostora za izgradnju i korištenje 
vjetroparka u cilju proizvodnje električne energije na lokaciji „GRADINA" 
općina Tomislavgrad, broj: 05-01-18-136/08 od 04.02.2009. godine, 

• Ugovor o medusobnoj saradnji, broj: 02-17-1227/09 od dana 23.07.2009. 
godine, sklopljen izmedu Ministarstva privrede Hercegbosanskog kantona i 
investitora „VRAN DUKIĆ" d.o.o. Tomislavgrad, 

• Ugovor o prijenosu Koncesije izmedu Koncesionara Vran — Dukić  d.o.o. 
Tomislavgrad i Novog Koncesionara VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad br. 
05-01-18-136/08 od 18.11.2014. godine, 

• Okolinsku dozvolu, broj: UPI 05/2-23-11-14/16 MK od 27.01.2016. godine, 
izdatu od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 

• Prethodnu vodnu saglasnost, broj: UP/40-1/25-2-212/13 od 25.2.2014. godine, 
izdatu od Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, 

• Rješenje, broj: UP/40-1/25-2-131/15 od. 04.12.2015. godine o izmjeni 
Rješenja UP/40-1/25-2-212/13 od 25.2.2014. godine, izdato od Agencije za 
vodno područje Jadranskog mora Mostar, 
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• Rješenje o izmjeni rješenja UP/40-40-1/25-2-212/13 od 25.02.2014. godine, 
broj: UP/40-1/25-2-131/15 od 04.12.2015. godine, izdato od Agencije za 
vodno područje Jadranskog mora Mostar, 

• Urbanističku saglasnost, broj: UPI/03-23-2-327/15 MT od 22.02.2016. godine, 
izdatu od Federalnog ministarstva prostornog ureclenja, 

• Rješenje o ustanovljenju prava stvarne služnosti, broj: 05/2-31-3-362/16 od 
28.07.2016. godine izdato od Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
poslove i katastar nekretnina, općine Tomislavgrad, 

• Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen između općine Tomislavgrad i VE 
GRADINA d.o.o., Tomislavgrad, otpravak izvornika OPU-IP 323/16 od 
04.07.2016. godine, po notaru Anđi Šušnjar, 

• Certifikat priključenja proizvodnog elektroenergetskog objekta u skladu sa 
zahtjevima Projektnog zadatka kojim se potvrcluje da je VE Gradina, 
privrednog društva VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad, ispunila sve 
neophodne zahtjeve NOS BIH-a, Cert.br. 30-2016 od 30.03.2016. godine, a 
sastavni dio certifikata je zapisnik br. 226-3/16 od 03.03.2019. godine, izdat 
od strane NOS BiH, 

• Uslovi za priključak korisnika na prenosnu mrežu br. 26/15, broj: 01-3504/16 
od 12.04.2016. godine, izdati od Elektroprenosa BiH, 

• Izjava o prihvaćanju uslova za priključak Korisnika na prijenosnu mrežu, 
potpisana od strane Korisnika od 14.04.2016. godine, 

• Posjedovne listove i zemljišno-knjiže izvadke iz kojih je vidljivo da je Investitor 
VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad, proveo postupak izvlaštenja zemljišta za 
VE Gradina. 

• Rješenje na osnovu kojeg se vrši uknjižba vlasništva, broj: 068-2-Dn-16-
000612 od dana 07.07.2016. godine, izdato od Zemljišnoknjižnog ureda, 
odjeljenje suda Tomislavgrad, 

• Rješenje na osnovu kojeg se vrši upis prava građenja, broj: 068-2-Dn-16-
000611 od 07.07.2016. godine, izdato od Zemljišnoknjižnog ureda, odjeljenje 
suda Tomislavgrad, 

• Preglednu kartu mjerila 1:25 000. 

Kada je u pitanju gradnja vjetroelektrana, po strateškom planu i programu 
razvoja energetskog sektora Federacija Bosne i Hercegovine, očekivani kapaciteti bi 
bili od cca 570 MW. Shodno realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u 
Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu priključenja na prenosnu mrežu, Vlada 
Federacije BiH, Zaključcima V. broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine, dozvoljava 
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da da prethodnu saglasnost 
za priključak na prenosnu mrežu. 

Prethodna saglasnost za priključak na prenosnu mrežu za vjetroelektrane, 
dodjeliti će se po redosljedu onim investitorima koji prvi dostave Ministarstvu dokaze 
o ispunjenju svih uslova iz zaključaka Vlade Federacije BiH. Potrebni dokazi za 
dobivanje prethodne saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu su: Energetska 
dozvola, bankovna garancija kojom će se dokazati da su osigurana sredstva za 
financiranje projekta i potpisan predugovor o isporuci vjetroturbina za projekat. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, postupajući po 
kriterijima iz navedenog Zaključka Vlade Federacije BiH je do sada izdalo 3 (tri) 
prethodne saglasnosti za priključak na prenosnu mrežu i to za VE Podveležje, 
investitora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo instalisane nazivne snage 48 MW, 
VE Mesihovina, investitora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar instalisane nazivne 



snage od 50,6 MW i VE Jelovača investitora F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad 
instalisane nazivne snage od 36 MW, što ukupno iznosi 134,6 MW instalisanih 
kapaciteta vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) na sjednici 
održanoj 14.03.2019. godine je donijela Odluku o odobrenju maksimalno moguće 
snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, broj: 05-14-2-188-11/18 u 
elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine sa stanovišta mogućnosti regulacije 
sistema, kojom je odobren prijedlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i 
Hercegovini (NOS BiH), da predmetna snaga sa stanovišta mogućnosti regulacije 
sistema bude 460 MW za vjetroelektrane i 400 MW za fotonaponske elektrane. 

Drugom tačkom navedene Odluke, Državna regulatorna komisija za 
električnu energiju poziva nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine i 
Republike Srpske, da u skladu sa dosadašnjom praksom usaglase medusobnu 
raspodjelu, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge, ali uz 
poštivanje veličina koje su definisane Odlukom. 

Ministarstvo energije i rudarstva RS se aktom, broj: 05.05/052-2905-1/19 od 
25.03.2019. godine očitovalo po predmetnoj problematici, podsjećajući na ranije 
postignute dogovore procjenjene granične snage priključka vjetroelektrana na 
prenosnu mrežu od 350 MW, te njenu raspodjelu izmedu nadležnih entitetskih 
ministarstva u odnosu 230 MW za Federaciju BiH, a 120 MW za Republiku Srpsku. 

Mogućnost priključenja snage u neupravljivim izvorima utvrdena je tada u 
iznosu oko 10% od ukupno instalisanih proizvodnih kapaciteta u BiH, odnosno 
instalisanih proizvodnih kapaciteta entiteta, što je orjentaciono 1/3 za Republiku 
Srpsku, a 2/3 za Federaciju BiH. 

Polazeći od predhodno navedenog, da je usvojena Odluka o odobrenju 
maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora električne energije, 
podsjećajući na ranije postignute dogovore procjenjene granične snage priključka 
vjetroelektrana na prenosnu mrežu usaglasili smo se da se raspodjela kapaciteta 
izmedu entiteta izvrši na način da Republici Srpskoj pripada 1/3, a Federaciji BiH 2/3 
maksimalno utvrdene snage, odnosno 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za 
fotonaponske elektrane za Federaciju BiH. 

C. 	Prijedlog zaključka 

Postupajući po odredbama člana 78. st. (3) i (6) Zakona o električnoj energiji u 
Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19) i člana 23. 
stav (2) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje 
energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih 
postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), Federalno ministarstvo 
energije, rudarstva i industrije da bi pripremilo nacrt Energetske dozvole i provelo 
javnu raspravu, treba da pribavi prethodnu saglasnost na postupak izdavanja 
Energetske dozvole za izgradnju prve faze VE Gradina od Vlade Federacije BiH i 
Parlamenta Federacije BiH. 

Imajući u vidu sve gore iznešeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 
industrije predlaže Vladi Federacije BiH da usvoji Informaciju o aktivnostima u 
postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju prve faze VE Gradina, 
privrednog društva VE GRADINA d.o.o., Tomislavgrad sa Prijedlogom zaključka, kao 
i Prijedlogom zaključka koji treba da donese Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
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