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Na 289. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 04.11.2021. godine, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Zaključak V. broj: 1660/2021 u kojem je 
navedeno: 

(2) Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo da nastavi pregovore sa EPC 
lzvodačem s ciljem realizacije EPC Ugovora sa novim podizvodačima ključne 
opreme, uz obezbjedenje najboljih uslova za JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo 
i Federaciju Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir okolnosti koje su se u 
nneduvremenu desile. 

(3) Zadužuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da oformi Stručni tim za pregovore 
sa EPC lzvodačem, koji će uključiti i nezavisnog konsultanta. 

(4) Rok za okončanje pregovora sa EPC lzvoclačem je šezdeset (60) dana od 
imenovanja stručnog tima 

JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo je provela postupke javne nabavke za usluge 
tehničkog konsultanta za nastavak pregovora sa EPC lzvoclačem s ciljem realizacije EPC 
Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla i usluge pravnog konsultanta u vezi 
realizacije Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji — EPC Ugovor, za Blok 7 — 450 MW 
u TE Tuzla sa alternativnim podizvoclačima ključne opreme te je za tehničkog konsultanta 
izabran Konzorcij ESOTECH d.d. Slovenija i HSE INVEST d.o.o. Slovenija, a za pravnog 
konsultanta izabrana je Grupa ponudača: Advokatski ured Sanel Nezirić  i 
Dimitrijević&Partners, Advokatsko ortačko društvo. 

Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo je 04,02.2022. godine izdao 
Rješenje o formiranju Stručnog tima za tehinčku ocjenu alternativnih podizvodača ključne 
opreme EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla, koji uključuje i 
nezavisnog konsultanta. lzvještaj Konsultanta za tehničko — tehnološku ocjenu alternativnih 
podizvodača dostavljen je JP Elektroprivreda d.d. — Sarajevo 17.05.2022. godine, a lzvještaj 
o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC 
Ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla završen je 19.05.2022. godine te se isti 
nalazi u prilogu ove Informacije. 

Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije od strane EPC lzvodača za predložene 
alternativne podizvoclače ključne opreme (kotao, turbina i generator) iz EPC Ugovora za 
izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla, Stručni tim smatra da predloženi podizvodač  za 
projektovanje, izradu i ugradnju kotla SBWL trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i 
EPC Ugovora, jer se iz dostavljene dokumentacije ne može nedvosmisleno zaključiti da li 
isti posjeduje znanje i iskustva na izgradnji postrojenja za kotao ložen lignitom u prahu koji 
su neophodni za uspješnu realizaciju Projekta. 

Uprava Društva, na 184. sjednici održanoj 31.05.2022. godine i Nadzorni odbor Društva 
na 84. sjednici održanoj 06.06.2022. godine su donijeli sljedeće zaključke: 
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1. Usvaja se lzvještaj o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača 

ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla broj 07-
14328-1/2022 od 20.05.2022. godine, sa dopunama Koordinacionog tima za 
realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla od 26.05.2022. godine. 

2. Prihvataju se zaključci Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača 

ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla, da je na 
temelju tehničke ocjene dostavljene dokumentacije utvrcleno da alternativni 
podizvodači ključne opreme (kotao, turbine, generator), predloženi aktom EPC 
lzvoclača broj TZ7-006-001-GM/G-LET-21-0002 od 29.01.2021. godine i aktom broj 
TZ7-006-001-GM/G-LET-21-00026 od 10.09.2021. godine, ne ispunjavaju uslove iz 
tenderske dokumentacije i EPC Ugovora i nisu dokazali da mogu realizirati tehničko 
— tehnološko prihvatljivo rješenje, te da isti ne mogu biti prihvaćeni. 

3. Odbija se prijedlog novih alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvati EPC 
lzvocia'ća da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27.08.2014. godine sa 
pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvodača. 

4. lzvještaj o radu Stručnog tima za tehničku ocjenu alternativnih ponudača ključne 
opreme iz EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla broj 07-14328-
1/2022 od 20.05.2022. godine, sa ovim zaključcima Uprave Društva i Nadzornog 
odbora Društva, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 
dostaviti Vladi Federacije BiH na saglasnost. 

5. Po dobijanju saglasnosti Vlade Federacije BiH (i Parlamenta Federacije BiH po ocjeni 
Vladi Federacije BiH), JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo će obavijestiti EPC 
lzvoclača o neprihvatljivosti alternativnih podizvodača ključne opreme i pozvati ga da 
realizuje EPC Ugovor od 27.08.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1-13, bez 
izmjene podizvodača. 

6. U slučaju da EPC lzvodač  i nakon 3 (tri) pismene opomene ne ispuni svoje obaveze 
koje proizilaze iz EPC Ugovora, JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo će obavijestiti 
Vladu Federacije BiH da su se stekli uvjeti za raskid EPC Ugovora. Nakon 
saglasnosti Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH (po ocjeni Vlade 
Federacije BiH), JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo će, u skladu sa članom XVIII 
tačka 18.6.2. EPC Ugovora, raskinuti EPC Ugovor, uz preduzimanje svih mjera i 
aktivnosti na zaštiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo. 
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U skladu sa prethodno navedenim Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 
predlaže Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje sljedeći: 

ZAKLJU ČAK 

1. Vlada Federacije BiH usvaja Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva 
i industrije o tehničkoj ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora 
za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla, 

2. Vlada Federacije BiH prihvata prijedlog JP Elektroprivreda d.d. — Sarajevo da se 
odbije prijedlog novih alternativnih podizvodača ključne opreme, te da se uputi poziv 
EPC lzvodaču da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27.08.2014. godine sa 
pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvoclača. 

3. Vlada Federacije BiH zadužuje JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo da u slučaju 
nemogućnosti nastavka realizacije Ugovora od strane EPC lzvoclača o tome 
obavijesti Vladu Federacije BiH i zatraži saglasnost za raskid Ugovora po ispunjenju 
svih formalno — pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP Elektroprivreda BiH d.d.-
Sarajevo i Vlade Federacije BiH. 

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
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Te da Vlada Federacije BiH, na osnovu svojih nadležnosti, uputi Informaciju o tehničkoj 
ocjeni alternativnih ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 — 450 
MW u TE Tuzla Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje kao i sljedeći: 

ZAKLJU ČAK 

1. Parlament Federacije BiH usvaja Informaciju o tehničkoj ocjeni alternativnih 
ponudača ključne opreme iz EPC Ugovora za izgradnju bloka 7-450 MW u TE Tuzla 
broj 1 0-1 5690-1 /2022 od 06.06.2022. godine. 

2. Parlament Federacije BiH prihvata prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo 
da se odbije prijedlog novih altemativnih podizvodača ključne opreme, te da se uputi 
poziv EPC lzvodaču da realizuje EPC Ugovor koji je potpisan 27.08.2014. godine sa 
pripadajućim aneksima 1-13, bez izmjene podizvoclača. 

3. Parlament Federacije BiH zadužuje JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo da u 
slučaju nemogućnosti nastavka realizacije Ugovora od strane EPC lzvodača o tome 
obavijesti Vladu Federacije BiH i zatraži saglasnost za raskid Ugovora po ispunjenju 
svih formalno — pravnih uslova, a u cilju zaštite interesa JP Elektroprivreda BiH d.d.-
Sarajevo i Vlade Federacije BiH. 

4. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim 
novinama Federacije BiH,". 
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