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Informacija
o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE TuSnica
privrednog drustva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad

Uvod:

Informacija ima cilj informisati i upoznati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o
aktivnostima koje provodi privredno drustvo Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad u postupku
pribavljanja potrebnih dozvola za realizaciju projekta izgradnje VE Tus$nica, koja se planira
graditi na planinskom lokalitetu Jelovaca-Tusnica, na podrucju opcine Tomislavgrad.

Obnovljivi izvori energije postaju sve vazniji ne samo u smislu smanjenja emisije COz2
nego kao i lokalni izvor energije bez potrebe uvoza. U ekonomskom smislu ovakvi projekti
su veoma vazni za opcCi prosperitet u regiji i zemlji.

Cinjenica je da su investicije osnovna pokretadka snaga privrede i oshova razvoja
svake nacionalne ekonomije, te da je njihova dinamika i efikasnost ulaganja od presudnog
znaCaja za ekonomski napredak svake zemlje. Projekt izgradnje VE TuS$nica doprinio bi
unapredenju stanja privrede u Kantonu 10, a posebno u opc¢ini Tomislavgrad na Cijem
prostoru je lokacija VE Tu$nica. Prihodi kantonalnog i opcinskog budZeta bi se znatno
povecali od koncesijske naknade koju bi privredno drustvo Winter Wind d.o.o. placalo
tokom 30 godina na osnovu Ugovora o koncesiji, broj 05-04-2-17-304/12 potpisanog s
Vladom Kantona 10, 02.10.2013. godine.

Kompletan zahvat vjetroelektrane VE TuSnica planiran je na teritoriju opcine
Tomislavgrad i predviden je Prostornim planom Opcine Tomislavgrad i Kantona 10.
Planirani prostor za VE TuSnica se nalazi na podru¢ju Opc¢ine Tomislavgrad, sjeverno od
Duvanjskog polja i to dijelom na planinskom predjelu TusSnice i manjim dijelom Jelovace.
Do lokacije se dolazi postojecom pristupnom cestom vjetroelektrane JelovacCa, koja
zavrSava na jugozapadnom rubu platoa Jelovaca. Predvida se dogradnja postojec¢e mreze
puteva izvedbom novih u funkciji izgradnje i odrZzavanja VE Tu$nica i to na nacin da se
izmedu vjetroagregata Jelovac¢a VA13 i VA14 odvaja novi put prema smjeru juga do platoa
planine Tusnica.

Projekt VE TuSnica je zapoCet 07.06.2017. godine, kada je pocela kampanja
ispitivanja i mjerenja vjetropotencijala. Provodenje kampanje investitor je ugovorio s
drustvom WIND-consult GmbH, iz Njemacke, koji su preuzeli cjelokupne obaveze koje
proizlaze iz kampanje ispitivanja i mjerenja vjetropotencijala. Nakon zavrSetka kampanje,
drustvo WIND-consult je izradilo elaborat naziva Measurement of Wind Speed and Wind
Direction for the Determination of the Wind Energy Potential, WICO 102MW417/03 od
03.05.2019. godine. Tako je na nadmorskoj visini od 1610 metara, izmjerena prosjecna
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brzina vjetra od 8,0 m/s, u desetominutnom intervalu, za period trajanja kampanje.
Maksimalna izmjerena brzina vjetra iznosi 35,1 m/s. Pozicije i koli€ina vjetroturbina su
odredene temeljem datih u elaboratu, te je odredeno da je na predmetnu lokaciju idealno
pozicionirati 11 vjetroagregata, instalisane snage 6,6 MW.

Prema troSkovniku glavnog projekta kojeg je izradilo drustvo Habitat d.o.0. Mostar,
ukupni troSak izgradnje VE TuSnica iznosi 106.354.000,00 €. Povrat investicije uz
garantovanu otkupnu cijenu od 64,39 €/MWh (2023 godina) bio bi izmedu deset (10) i
jedanaest (11) godina.

Objekti VE Tusnica, sa svim sastavnim elementima za izgradnju: Vjetroagregatima,
platoima, pristupnim i internim cestama, servisnom zgradom, 33 kV srednjenaponskim
raspletom i trafostanicom TS 33/110 kV, zauzimaju povrsinu koja je 1/1 vlasnistvo Opcine
Tomislavgrad.

Na osnovu idejnog projekta kojeg je izradilo drustvo Habitat d.o.o. Mostar,
investitoru je, od strane Federalnog ministarstva okoliSa i turzima, izdato RjeSenje o
okolisnoj dozvoli broj: UPI-05/2-2-19-5-49/20 od 16.06.2020. godine, te RjeSenje o izmjeni
rjeSenja o okoliSnoj dozvoli br. UPI-05/2-2-19-5-49-1/20 SN od 03.02.2021. godine.
Slijedom toga, Federalno ministarstvo prostornog uredenja izdaje investitoru RjeSenje o
urbanistickoj saglasnosti za izgradnju vjetroelektrane ,TuSnica“ instalisane snage 72,6
MW, br. UPI/03-19-2-279/20 od 07.07.2021. godine, koje je postalo pravomocno
20.08.2021. godine. Nadalje, Federalno ministarstvo prostornog uredenja izdaje investitoru
RjeSenje o naCelnom odobrenju za gradenje za slozene gradevine, br. UP1/03-19-2-587/21
od 07.01.2021. godine

Informacija sadrzi:

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Tus$nica
B. Status projekta izgradnje VE TusSnica
C. Prijedlog zaklju¢ka

A. Hronologija aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje VE Tusnica

Realizovane aktivnosti:

1) Ugovor o koncesiji sklopljen izmedu Ministarstva privrede Kantona 10 i ,Luna“
d.o.0. Tomislavgrad, od 02.10.2013. godine;

2) Odluka Vlade Kantona 10, broj: 01-02-175-1/14 od 25.06.2014. godine o
davanju saglasnosti na prenos koncesije;

3) Ugovor o prenosu koncesije, zaklju€en dana 18.07.2014. godine, izmedu ,Luna“
d.o.o. Tomislavgrad i ,F.L. Wind“ d.o.0. Tomislavgrad,;

4) Odluka Vlade Kantona 10, broj: 01-02-203-1/22 od 24.05.2022. godine o
davanju saglasnosti na prenos koncesije;

5) Ugovor o prenosu koncesije, zaklju¢en dana 01.07.2022. godine, izmedu ,F.L.
Wind“ d.o.o. Tomislavgrad i ,Winter Wind“ d.o.o0. Tomislavgrad;



6) Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Aneksa br. 1 Ugovora o koncesiji, br.
01-02-203-2/22 od 22.12.2022. godine;

7) Aneks ugovora o koncesiji, zakljuCen dana 22.12.2022. godine, izmedu
Ministarstva privrede Kntona 10 i drustva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad,;

8) RjeSenje Federalnog ministarstva okoliSa i turizma, kojim je data OkoliSna
dozvola broj: UPI-05/2-2-19-5-49/20 od 16.06.2020. godine;

9) RjeSenje Federalnog ministarstva okoliSa i turizma o izmjeni rjeSenja o izdavanju
okoliSne dozvole, broj: UPI-05/2-2-19-5-49-1/20 SN od 03.02.2021. godine;

10)Misljenje Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uredenja i zastite okoliSa
Kantona 10, broj: 07-01-19-144/20 od 01.07.2021. godine;

11)Saglasnost na lokaciju Elektroprenosa BiH — Operativno podruc¢je Mostar, broj:
08-11929-6/20 od 30.03.2020. godine;

12)Saglasnost na lokaciju Elektroprenosa BiH — Operativno podruc¢je Mostar, broj:
08-11929-3/2020 od 07.09.2020. godine;

13)Saglasnost na lokaciju, data od strane BH-Gas d.o.0. Sarajevo, broj 02-BF-
1411-373 od 19.01.2021. godine;

14)Struéno misljenje Zavoda za =zaStitu spomenika u sastavu Federalnog
ministarstva kulture i sporta, broj: 07-36-4-4392-1/20 od 12.08.2020. godine;

15)Struéno misljenje Zavoda za =zaStitu spomenika u sastavu Federalnog
ministarstva kulture i sporta, broj: 07-36-4-4392-3/20 od 28.10.2020. godine;

16)Struéno miSljenje Zavoda za =zastitu spomenika u sastavu Federalnog
ministarstva kulture i sporta, broj: 07-36-4-4392-5/20 od 14.04.2021. godine;

17)Saglasnost na lokaciju JKP Tomislavgrad d.o.o., broj: 04-520-1/20 od
07.09.2020. godine;

18)Saglasnost na lokaciju JKP Tomislavgrad d.o.o., broj: 04-158-1/21 od
31.03.2021. godine;

19)Ocitovanje na lokaciju, izdato od strane JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,
broj: 111-1-L-2670 od 14.08.2020. godine,

20)Ocitovanje na lokaciju, izdato od strane JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,
broj: 111-1-L-898/21 od 15.04.2021. godine;

21)Saglasnost  Ministarstva obrane BiH, broj: 11-03-28-1934-2/20 od
25.08.2020.godine;

22)Saglasnost Ministarstva obrane BiH, broj: 11-03-28-1179-2/21 od 19.04.2021.
godine;

23)Obavjestenje centra za uklanjanje mina u BiH, broj: DPA/04-36-13-1408-1/20 od
14.12.2020. godine;

24)Nacelna saglasnost za priklju¢enje VE TuS$nica, izdata od strane Elektroprijenos
BiH a.d. Banja Luka, Direkcija za planiranje sistema i inzenjering, broj: 03-
13616-2/2020 od 22.09.2020. godine;

25)RjesSenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva Kantona 10, broj:
08-04-22-25/20 od 18.11.2020. godine kojim se dozvoljava kréenje/prenamjena
Sumskog zemljista u gradevinsko zemljiste;

26)Geotehni¢ka studija — misija G1, uradena od strane Earth d.o.0. Tuzla, mart
2021. godine;



27)GeotehniCki projekt — misija G21, uradena od strane Earth d.o.0. Tuzla,
septembar 2021. godine;

28)Revizija elaborata o inzenjersko-geoloskim i geomehanickim ispitivanjima terena
za vjetropark ,TuSnica“ — Misija G23, izradena od strane Institut za gradevinske
materijale i geotehniku — Tuzla, oktobar 2021. godine;

29)ldejni plan upravljanja gradevinskim otpadom, uraden od strane Zagrebinspekt
d.o.0. Mostar, iz septembra 2020. godine;

30)Geodetski elaborat za pristupne i servisne ceste, platoe i vjetroagregate za
vjetroelektranu , Tusnica®, broj: 09-07-21/20 iz augusta 2020. godine, uraden od
strane Geo grad d.o.o. Capljina;

31)Glavni projekt Vjetroelektrane TuSnica — Tomislavgrad 72,6 MW, izraden od
strane druStva Habitat d.o.o. Mostar, koji se sastoji od sljedecih knjiga:

Knjiga AO0: GLAVNI PROJEKT VJETROELEKTRANE TUSNICA -
UVODNA KNJIGA

Knjiga Al: GLAVNI PROJEKT VJETROELEKTRANE - ARHITEKTURA
Knjiga A2: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE
TS33/110kV — ARHITEKTURA;

Knjiga K1: GLAVNI PROJEKT VJETROAGREGATA- KONSTRUKCIJA;
Knjiga K2: GLAVNI PROJEKT POGONSKOG OBJEKTA 2 TS 33/110kV-
KONSTRUKCIJA;

Knjiga K3: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE TS 33/110kV-
TEMELJI PORTALA | POSTOLJA APARATA — KONSTRUKCIJA;

Knjiga K4: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE TS 33/110kV-
PORTALI | POSTOLJA APARATA - CELICNA KONSTRUKCIJA;

Knjiga P: GLAVNI PROJEKT PRISTUPNIH | SERVISNIH PROMETNICA
TE MANIPULATIVNIH PLATOA;

Knjiga E1: GLAVNI PROJEKT OPCE POTROSNJE
VIJETROAGREGATA — ELEKTROINSTALACIJE;

Knjiga E2: GLAVNI PROJEKT GROMOBRANA | PRENAPONSKE
ZASTITE VJIETROAGREGATA - ELEKTROINSTALACIJE;

Knjiga E3: GLAVNI PROJEKT SREDNJENAPONSKOG RASPLETA -
ELEKTROINSTALACIJE;

Knjiga E4: GLAVNI PROJEKT RASKLOPNOG POSTROJENJA 110kV —
ELEKTROENERGETIKA;

Knjiga E5: GLAVNI PROJEKT RASKLOPNOG POSTROJENJA 33kV —
ELEKTROENERGETIKA;

Knjiga E6: GLAVNI PROJEKT TRANSFORMACIJE | RAZVODA
IZMJENICNOG NAPONA;

Knjiga E7: GLAVNI PROJEKT TRANSFORMACIJE | RAZVODA
IZMJENICNOG NAPONA;

Knjiga E8: GLAVNI PROJEKT UZEMLJENJA, GROMOBRANSKE
ZASTITE | RASVJETE ZA TS — ELEKTROINSTALACIJE;

Knjiga E9: GLAVNI PROJEKT INSTALACIJA ZA OTKRIVANJE |
DOJAVU POZARA ZA TS — ELEKTROINSTALACIJE;



= Knjiga E10: GLAVNI PROJEKT UPRAVLJANJA, ZASTITE, MJERENJA,
SIGNALIZACIJE I NADZORA ZA TS 33/110kV -
ELEKTROINSTALACIJE;
= Knjiga T1: GLAVNI PROJEKT TEHNOLOGIJE VJETROELEKRANE;
= Knjiga T2: GLAVNI PROJEKT TEHNOLOGIJE- SERVISNO DIZALO;
» Knjiga ViK: GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE TRAFOSTANICE -
VODOVOD | KANALIZACIJA;
32)Plan upravljanja gradevinskim otpadom, izraden od strane Zagrebinspekt d.o.o.
Mostar;
33)Elaborat zastite od pozara, izraden od Zagrebinspekt d.o.0. Mostar;
34)Elaborat zastite na radu, izraden od Zagrebinspekt d.o.o0. Mostar;
35)Glavni projekt zastite od pozara, izraden od strane Zagrebinspekt d.o.o. Mostar;
36)Elaborat tehnitkog rjeSenja priklju¢ka VE Tusnica na prijenosnu mrezu, izraden
od Energetski institut Hrvoje Pozar, mart 2022. godine;
37)Uslovi za prikljuCak korisnika na prenosnu mrezu br. 44/22 od 27.04.2022.
godine;
38)lzjava o prihvacanju uslova za prikljuak korisnika na prenosnu mrezu od
20.05.2022. godine;
39)Geodetski elaborat, izraden od GEO GRAD d.o.o. Capljina, veljata 2022.
godine;
40)RjeSenje o saglasnosti Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, br. 3-3-29-2-UP1-
419-4/21 od 08.08.2022. godine;
41)RjeSenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o saglasnosti
na projektnu dokumentaciju za Glavni projekt Vjetroelektrana Tusnica, br. UP/I-
05-13-5-149/22 od 06.06.2022. godine;
42)Ugovor o medusobnoj saradnji skloplien izmedu Opcine Tomislavgrad i
privrednog drustva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, dana 02.12.2022. godine;

Aktivnosti u toku:

- Ishodenje energetske dozvole;

- Pregovori s komercijalnim bankama i analiza ponuda banaka za
financiranje projekta VE Tus$nica;

- Pregovori s potencijalnim izvodaCima i analiza ponuda za izvodenje
zemljanih i drugih gradevinskih radova;

- Pregovori s dobavljatem vjetrotubrina i analiza ponude i ugovora;

- Analiza ponude i ugovora za odrzavanje vjetroturbina i pregovori s
potencijalnim pruzateljem usluge odrZzavanja;

Planovi za naredno razdoblje:

- lzdavanje gradevinske dozvole;

- Zakljuc€ivanje Ugovora o priklju¢ku s Elektroprenosom BiH;
- ZakljuCivanje ugovora o isporuci vjetroturbina;

- Zakljuc€ivanje ugovora o odrzavanju vjetroturbina;



- Zaklju€ivanje ugovora za izvodenje zemljanih i drugih gradevinskih
radova,;

- Zaklju€ivanje ugovora za radove i isporuku opreme za trafostanicu;

- Postizanje dogovora s komercijalnim bankama o financiranju projekta VE
Tusnica;

B. Status projektaizgradnje VE TuSnica

U postupku pribavijanja gradevinske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju
postojecih elektroenergetskih objekata investitori trebaju ishoditi Energetsku dozvolu.
Energetska dozvola je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije investitoru u postupku dobivanja potrebnih dozvola za izgradnju proizvodnog
elektroenergetskog objekta.

Po odredbama €lana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektri€noj energiji u Federaciji Bosne
i Hercegovine (,Sluzbene novine Federacije BiH®, br. 66/13, 94/15, 54/19 i 01/22) i ¢lana
23. stav (3) Uredbe o postupku, kriterijumu, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje
energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih proizvodnih postrojenja
("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 27/14) propisano je da za izgradnju novih i
rekonstrukciju postojeéih proizvodnih elektroenergetskih objekta koji su iz nadleznosti
Federacije BiH i Cija je instalisana snaga ve¢a od 30 MW, Energetsku dozvolu izdaje
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uz prethodno pribavljenu saglasnost
Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH
Privredno drustvo Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, postupilo je po ¢lanu 16. Uredbe,
dostavilo svu trazenu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 60
dana, te dobilo potvrdu FMERI-a o kompletnosti zahtjeva.

Na osnovu Clana 4.2. Zakona o prenosu Regulaoru i Operatoru sistema elektricne
energije u BiH (,Sluzbeni glasnik BIH* 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i ¢lana 36. Poslovnika o
radu drZzavne regulatorne komisije za eletricnu energiju (,Sluzbeni glasnik BiH* br. 2/05),
na sjednici drzavne regulatorne komisije za elektri€nu energiju, odrzanoj 18. maja 2022.
godine, donijela je Odluku o odobravanju ukidanja maksimalno moguce snage prihvata iz
neupravljivin izvora energije, br. 05-28-13-123-2/22 od 18.5.2022. godine. Shodno
navedenoj odluci otklonjena je potreba limitiranja maksimalno mogucée snage prihvata iz
neupravljivin izvora elektricne energije. Takoder, uzimajuci u obzir Zelju Vlade Federacije
BiH, ubrzao bi se proces izgradnje proizvodnih objekata iz neupravljivih izvora koji se
planiraju graditi na podru¢ju Federacije BiH, a uvaZavajuci propisane zakone i odredbe u
procesu priklju¢enja na prenosnu mrezu.

Imajuci u vidu navedeno, na osnovu €lana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije
BiH (,SI. novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH, na 341.
sjednici, odrzanoj 08.12.2022. godine, donijela je ZakljuCak o realizaciji projekata
izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana u Federaciji BiH i statusu njihovog
prikljuCenja na prenosnu mrezu, kojim Vlada Federacije BiH zaduzuje Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u postupku prikljuCenja vjetroelektrana i
fotonaponskih elektrana na prijenosnu mrezu obustavi izdavanje dokumenta Prethodne
suglasnosti za priklju¢ak na prenosnu mrezu.



Prijedlog zakljucka

Postupajuci po odredbama ¢lana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektriCnoj energiji u Federaciji
BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) i Clana 23.
stav (2) Uredbe o postupku, kriterijumu, formi i sadrzaju zahtjeva za izdavanje energetske
dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciji postojeéih proizvodnih postrojenja ("Sluzbene
novine Federacije BiH", broj 27/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
da bi pripremilo nacrt Energetske dozvole i provelo javnu raspravu, treba da pribavi
prethodnu saglasnost na postupak izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE TuSnica
od Vlade Federacije BiH i Parlamenta FBiH. Imajuéi u vidu sve gore izneseno Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije predlaze Vladi Federacije BiH da usvoji
Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE
Tusnica, privrednog drustva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, sa Prijedlogom zakljucka
kao i Prijedlog zakljuCka koji treba da donese Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.



Na osnovu Clana 78. st. (3) i (6) Zakona o elektricnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), uz

prethodnu pribavljenu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj od
, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od i na sjednici Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od donosi
ZAKLJUCAK

o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole
privrednom drustvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad

Daje se prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u
postupku izdavanja Energetske dozvole priviednom drustvu Winter Wind d.o.o.
Tomislavgrad, za izgradnju vjetroelektrane VE TuS$nica, instalisane nazivne snage 72,6
MW (11x6,6 MW), odobrene snage prikljucenja 72,6 MW (11x6,6 MW), planirane godiSnje
proizvodnje elektricne energije od 193 GWh, koja se planira graditi na planinskom
podrucju brda Jelova¢a-Tus$nica, na podrucju opéine Tomislavgrad.

Zaduzuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima
iz Clana 23. st. (4), (5), (6) i (7) i ¢lana 24. Uredbe o postupku, kriterijumu, formi i sadrzaju
zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih
proizvodnih postrojenja (,Sluzbene novine Federacije BiH®, broj 27/14), na izdavanju
Energetske dozvole iz tacke | ovog zakljucka.

Ovaj zaklju€ak stupa na snagu narednog dana od dana objave u ,Sluzbenim novinama
Federacije BiH".

PFBIH, broj
Sarajevo, 2023. godine
Predsjedavajuci Predsjedavajuci
Doma naroda Predstavniékog doma



Parlamenta Federacija BiH

Tomislav Martinovic¢

Parlamenta Federacije BiH

Mirjana Marinkovi¢-Lepié
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