

**TABELA 1B - TROŠKOVI po OPĆINI**  
u eurima bez PDV-a

ZEMLJA: Bosna i Hercegovina  
PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.  
(neto bez PDV-a)

Djstri kt	Regija	Grad	Broj zgrada	Broj stambenih jedinica				Planirani trošak	Ugovoreni iznos	Nastali rashod <sup>[1]</sup>			Buduću rashod <sup>[1]</sup>			Ukupni trošak	% UTROŠE NO	Izmjene komentari			
				Reno virane	Rekonstrukcije	Izgrađene	Kupljene			UKU PNO	1. GODINA	2. GODINA	Ukupno plaćen o	Odobrene, još neplaćene fakture	Iznos za plaćanje				Procijenjen i troškovi, još nenapravljeni, ali potrebni za završetak radova	8.	9=5+6+7+8
1								1.	2.	3.	4.	5=3...4	6.	7=2-5-6	8.	9=5+6+7+8	10=5/9				
2																					
3																					
...																					
...																					
...																					
...																					
...																					
...																					
...																					
UKUPNO																					
OPĆI TOTAL				82																	

<sup>[1]</sup> Zamijenite 1. godina, 2. godina, ... s referentnim periodom.





**TABELA 1C - TROŠKOVI PO POTPROJEKTU**  
 u eurima bez PDV-a

ZEMLJA: Bosna i Hercegovina

PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.

Datum: \_\_\_\_\_

A - Lokacija gradilišta (distrikt, regija, adresa)

B - Broj stambenih jedinica, od kojih ukupno:

Renoviranih:

Rekonstruiranih/izgrađenih:

Kupljenih:

C - Broj osoba:

D - Planirani troškovi, od kojih ukupno:

RBVE:

BiH:

(neto bez PDV-a)

ProjektnaProjekatske lokacije	Planirani troškovi	Nastali rashod <sup>[1]</sup>			Plaćen od strane		Budući rashod <sup>[1]</sup>		UKUPNI TROŠAK  (C)=(A)+(B)	% UTROŠEN O  (D)=(A)/(C)	Izmjene Komentari
		1. GODI NA	2. GOD INA	Ukupno utrošeno (A)	BiH	RBVE	Do završet ka (B)	Od čega sljedeći h 12 mjeseci			
<b>1. Geodetsko mjerenje i projektiranje, od čega ukupni troškovi:</b>											
Mjerenja (geološka, seizmička, utjecaj na okoliš)											
Projekt, dokaznica mjere											
<b>2. Osiguravanje zemljišta, od čega ukupni troškovi:</b>											
Vrijednost zemljišta											
Dozvole											
Priprema zemljišta											
<b>3. Zgrade direktno vezane za Projekt, od čega ukupni troškovi:</b>											
Renoviranje											
Kupnja											
Rekonstrukcija / izgradnja											
<b>4. Nadzor, od čega ukupni troškovi:</b>											
Nadzor											
<b>5. Gradska infrastruktura, od čega ukupni troškovi:</b>											
Priključak za struju do najbližega glavnog voda											
Priključak za vodu do najbližega glavnog voda											
Kanalizacija do najbližega glavnog voda											
Telekomunikacije do najbližega glavnog voda											
Popravak pristupnog puta											
Ostala infrastruktura vezana za Projekt											
<b>6. Materijali, oprema i obuka, od čega ukupni troškovi:</b>											
Namještaj za kućanstva											
Oprema za posebne potrebe ugroženih stanovnika											
Ostala ključna oprema											
Obuka osoblja direktno vezanog za Projekt											
Stručno osposobljavanje za stanovnike											
Ostala podrška											
<b>SVEUKUPNO</b>											

<sup>[1]</sup> Zamijenite 1. godina, 2. godina, ... s referentnim periodom.

**TABELA 1C - TROŠKOVI PO POTPROJEKTU**  
u eurima bez PDV-a

ZEMLJA: Bosna i Hercegovina

PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.

Datum: \_\_\_\_\_

A - Lokacija gradilišta (distrikt, regija, adresa)

B - Broj stambenih jedinica, od kojih ukupno:

Renoviranih:

Rekonstruiranih/izgrađenih:

Kupljenih:

C - Broj osoba:

D - Planirani troškovi, od kojih ukupno:

RBVE:

BiH:

(neto bez PDV-a)

**ZGRADA xx, OKOLIŠ**

Zgrada 001, osnovni podaci	Stanje	Problem	Akcija	Akcija za	Datum završetka	Napomena
Okolinska dozvola / Javna rasprava						
Javne komunalne usluge (voda, struja, itd.)						
Zdravlje i sigurnost						
Protupožarna zaštita						
Upravljanje čvrstim otpadom						
Upravljanje vodom i otpadnim vodama						
Energetska efikasnost i klimatske promjene						
Kvaliteta zraka						
Upravljanje nivoom buke i prometa						

TABELA 2A - PLAN NABAVKE ZA XXXX GODINU

ZEMLJA: Bosna i Hercegovina

PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.

## 1. Građevinski radovi

Datum izvješća o napretku: \_\_\_\_\_

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak Valuta	Procijenjeni trošak u eurima	Financiran od strane	Broj lotova	MetodaMetoda nabavke	Davanje prednosti domaćim ponudacima (da/ne) %	Pregled od strane Banke (PRETHODNI/N AKNADNI)	Očekivani datum objavljivanja tendera	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum vrednovanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora

## 1. Robe

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak Valuta	Procijenjeni trošak u eurima	Financiran od strane	Broj lotova	MetodaMetoda nabavke	Davanje prednosti domaćim ponudacima (da/ne) %	Pregled od strane Banke (PRETHODNI/N AKNADNI)	Očekivani datum objavljivanja tendera	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum vrednovanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora

## 1. Usluge

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Ref.br.	Opis ugovora	Procijenjeni trošak Valuta	Procijenjeni trošak u eurima	Financiran od strane	Broj lotova	MetodaMetoda nabavke	Davanje prednosti domaćim ponudacima (da/ne) %	Pregled od strane Banke (PRETHODNI/N AKNADNI)	Očekivani datum objavljivanja tendera	Očekivani datum otvaranja ponuda	Očekivani datum vrednovanja ponuda	Očekivani datum potpisivanja ugovora

NB: Kolona Davanje prednosti domaćim ponudacima mora se ispuniti samo u slučaju ICB Metoda nabavke, u slučaju druge Metododrugog Metoda nabavke molimo da unesete „N/A“ /nije primjenjivo/.

Kolona 5: Navedite izvore financiranja za koje se očekuje da će se koristiti, npr.: RBVE, drugi IFIS, državni proračun, osobna sredstava korisnika, itd.









**TABELA 4 - IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA**  
u eurima (bez PDV-a)

ZEMLJA: Bosna i Hercegovina

Datum izvješća o napretku: \_\_\_\_\_

PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.

IZVORI FINANCIRANJA	ODOBRENO	Prema ugovoru/ Utrošeno	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	UKUPNO	KOMENTARI
BiH u novcu		Prema ugovoru:							
		Utrošeno:							
BiH u naturi		Prema ugovoru:							
		Utrošeno:							
UKUPNO BIH	42.700.000	Prema ugovoru:							
		Utrošeno:							
RBVE kredit	60.000.000	Dodijeljeno:							
		Utrošeno:							
Grantovi iz RBVE izvora	1.300.000	Dodijeljeno:							
		Utrošeno:							
UKUPNO RBVE	61.300.000	Dodijeljeno:							
		Utrošeno:							
UKUPNO	104.000.000	Dodijeljeno:							
		Utrošeno:							










TABELA 6B - POKAZATELJI


ZEMLJA: Bosna i Hercegovina

PROJEKT: LD 1789 (2013) - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz osiguravanje javnih stambenih rješenja.

POKAZATELJ	Situacija prije projektnog financiranja	Projektni cilj (ako je dostupan)	Ishod Projekta	KOMENTARI
<b>1. Stanovanje</b>				
Postotak (%) zatvorenih Kolektivnih centara (KC)				
Broj (#) zatvorenih KC-a				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine koji žive u primjerenim mjestima stanovanja				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine prijavljenih na pojedinačnoj osnovi				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine za koje je napravljen profil (razvrstani po dobi (<18) i spolu)				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine koji dobivaju dugotrajni/stalni smještaj (ukupno)				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine koji dobivaju dugotrajni/stalni smještaj (u klasičnom socijalnom stanovanju)				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine koji dobivaju dugotrajni/stalni smještaj (u ustanovama za osobe s posebnim potrebama)				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine koji dobivaju dugotrajni/stalni smještaj (u ustanovama za starije osobe)				
# zgrada izgrađenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (ukupno)				
# zgrada izgrađenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (klasično socijalno stanovanje)				
# zgrada izgrađenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (ustanove za osobe s posebnim potrebama)				
# zgrada izgrađenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (ustanove za starije osobe)				
# renoviranih zgrada (ukupno)				
# zgrada obnovljenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (ustanove za osobe s posebnim potrebama)				
# zgrada obnovljenih u skladu sa standardima navedenim u zakonu BIH (ustanove za starije osobe)				
# ustanova za osobe s posebnim potrebama potpuno namještenih i opremljenih s potrebnom tehničkom opremom				
# ustanova za starije osobe potpuno namještenih i opremljenih s potrebnom tehničkom opremom				
<b>2. Pristup pravima</b>				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine s psiho-socijalnim potrebama koji imaju pristup uslugama za svoje specifične potrebe				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine s psiho-socijalnim potrebama koji imaju pristup uslugama za svoje specifične potrebe				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine čije su potrebe za temeljnim i kućanskim proizvodima zadovoljene				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine čije su potrebe za temeljnim i kućanskim proizvodima zadovoljene				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine koji su se lokalno integrirali (dom, prihod, obrazovanje itd.)				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine koji su se lokalno integrirali (dom, prihod, obrazovanje itd.)				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine (18-59 god.) koji zarađuju najmanje minimalnu plaću duže od 6 mjeseci godišnje				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine (18-59 god.) koji zarađuju najmanje minimalnu plaću duže od 6 mjeseci godišnje				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine kojima nije potrebna potporapodrška za samostalnost				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine kojima nije potrebna potporapodrška za samostalnost				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine (6-13 god.) upisanih u osnovnoškolsko obrazovanje				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine (6-13 god.) upisanih u osnovnoškolsko obrazovanje				
% stanovnika KC-a iz 2012. godine s pristupom primarnoj zdravstvenoj zaštiti				
# stanovnika KC-a iz 2012. godine s pristupom primarnoj zdravstvenoj zaštiti				
Mjera u kojoj stanovnici KC-a iz 2012. godine, kod kojih je poznato da su preživjeli seksualno i rodno uvjetovano nasilje, primaju specijaliziranu pomoć				
Mjera u kojoj stanovnici KC-a iz 2012. godine imaju pristup pravnoj pomoći				
Mjera u kojoj stanovnici KC-a iz 2012. godine koji su povratnici imaju isti pristup pravima kao drugi građani				
Mjera u kojoj su stanovnici KC-a iz 2012. godine uključeni u lokalne, nacionalne i regionalne razvojne planove				
Mjera u kojoj su socijalno stanovanje i zakon i politika o socijalnoj zaštiti u skladu s međunarodnim standardima				

Mjera u kojoj upravna praksa pruža učinkovitu zaštitu stanovnicima KC-a iz 2012. godine				
<b>3. Ljudski resursi</b>				
# osoblja zaposlenog u specijaliziranim i ustanovama za starije osobe				
# osoblja obučenog za specijalizirane i ustanove za starije osobe				
<b>4. Izdaci za zdravstvo</b>				
% proračuna vlade potrošeno na zdravstvo za stanovnike KC-a iz 2012. godine				

 Ispunjava se prije prve isplate kredita.

 Ispunjava se nakon završetka projekta.





