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gosp. Mirsad Zaimovi6, predsjsdavajuci

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinovi6, predsjedavaju6i

Po5tovani,

U prilogu Vam dostavljam INFORMACIJU FEDERALNOG MINISTARSWA
ENERGIJE, RUDARSWA I INDUSTRIJE O STATUSU PROJEKTA IZGRADNJE
BLOKA 7 - TE TUZLA, koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila k znanju na
289. (tematskoj) sjednici odrianoj 04.11.2021. godine.

S po5tovanjem,

o2 B_

ffi
PR J E

ti6

R

daF

tu*
=N\l
-

A.leie HandF Ccllte caa 71000 sstiino
Td.: +:187 Sl65,L (9, FsL: +:187 :Il 21 2+ ll, +307 33 SG 72 6g

HU.lHn d..qDv br
c-flEl ictsBl lUbln l lr,gw.b8

Broj: O3-1 3-1 27 8- 1 I 2021
Sarajevo, 09.1 1.2021. godine

1 0 -11-

e 16o

vrffil
ltt --t

lp
I

I



04.11.2021 . godine
Sarajevo

BOSNIA AND HERZEGOMNA

FEOERATION OF BOSNIA ANO HERZEGOVINA
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Fadit Novali6

Na osnovu dlana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
(,,SluZbene novine Federacije BiH", br.1194,8/95,58/02, 19/03,2/06 i8/06) idlana 32. i51.
stav (1) Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - PreciSceni tekst
(,,SluZbene novine Federacije BiH", br.6/10,37110,62110,39120i67121), Vlada Federacile
Bosne i Hercegovine, na tematskoj, 289. sjednici, odrZanoj 04.11.2021. godine, donosi

ZAKLJUEAK

1. Vlada Federacile Bosne i Hercegovine prima na znanje lnformaciju Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industriie o statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla.

2. Zadu2uje se JP Elektroprivreda BiH d.d. - Saralevo da nastavi pregovore sa EPC
lzvodadem s ciljem realizacije EPC Ugovora sa novim podizvodadima kljuine opreme, uz
obezbjedenje najboljih uslova za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Federacilu Bosne i

Hercegovine, uzimajuci u obzir okolnosti koje su se u metluvremenu desile-

4. Rok za okondanle pregovora sa EPC lzvotladem je Sezdeset (60) dana od
imenovanja Strudnog tima.

5. ZaduZuje se Vlada Federacije Bosne iHercegovine da, po okondanju pregovora,
Parlamentu Federacile Bosne i Hercegovine dostavi detaljnu informaciju o ishodu pregovora
Strudnog tima i EPC lzvodada sa prijedlogom aktivnosti koje je, u vezi s ishodom pregovora,
potrebno poduzeti.

6. lnformacija iz ta6ke 1. i ovaj zakljuiak dostavit 6e se Parlamentu Federacije Bosne
i Hercegovine.

7. Ovaj zakljudak stupa na snagu danom dono5enja
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3. Zaduiuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da oformi Strudni tim za
pregovore sa EPC lzvotladem, koji 6e ukljudivati i nezavisnog konsultanta.
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FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSWA I INDUSTRIJE

INFORMACIJA
o statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla

Novembar, 2021. godine



lnformacija
o statusu projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla

l. Uvod:

- Napominjemo, Vlada Federacije BiH je na svqq 212. sjednici, odrlanoj dana
01.o7 .2021. godine, razmatrala lnforma 

'iju 
Federilnog ministarstva en'ergije,

alizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka
usvojila Zaklju6ak Vlade Federacije Bosne

m je, izmedu ostalog, usvojila lnformaciju

Epc Ugovora za izgradnju arora z - asyli,[tJi'g?;#:l: i]?11!1"#',t11:tiffil
dostavila Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, radi informisanja i eventJalnog
davanja odredenih uputa vezano za nastalu situaciju u realizaciji EpgUgovora.

Nadalje, navedenim Zakljudkom, Vlada Federeacije Bosne i H6rcegovine je
zaduI,ila JP Elektroprivreda BiH d.d. - sarajevo da poduzme sve mjere i aktivnosti na
zastiti interesa JP Elektroprivreda BiH d.d. - sarajevo u Ugovoiu o inzenjeringu,
!g!qy9l i izgradnji Btoka 7-450 MW u TE Tuzta - EpC ugovorom, broj'Ot_52_
2767312014 od 27.08.2014. godine sa pripadajuCim aneksima t . Oo t g.

ll. Trenutni status projekta izgradnje Bloka 7 - TE Tuzla

Kako su Vlada Federacije BiH iParlament Federacije BiH dali saglasnost na Epc
Ugovor i izdali, odnosno odobrili Federalnu garanciju za reaizacitlu istog, te
uvaravajudi da je gore navedeni Zaklju6ak dostavljen parlamentu Federicije Bolne i

Hercegovine, radi informisanja i eventualnog davanja odredenih uputa vezano za
nastalu situaciju u realizaciji EPC Ugovora, Kolegij predstavniEkog doma parlamenta
Federacije BiH je, povodom predmetne lnformacije, 13.09.2021. godine donio
Zakljucak da je primio k znanju lnformaciju o aktuelnoj situaciji na realizaciji EpC
Ugovora za izgradnju bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla i od Vlade Federacije Bosne i

Hercegovine zata!;io da dostavi prijedloge rjegenja o kojim bi se predstavniCki dom
trebao izjaSnjavati.

Povodom predmetnog zaklju6ka Kolegija predstavniCkog doma parlamenta
Federacije BlH, Federalno ministarstuo energije, rudarstva i industrije je, aktom broj:
05-13-1-1754121 od 21.09.2021. godine, Jp Etektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo
dostavilo Zakljucak Kolegija PredstavniCkog doma parlamenta Federacije BiH, broj:
01-13-1467121 od 14.09.2021. godine, i zattalilo od Uprave i Nadzornog odbora
usaglasen prijedlog rjesenja u kontekstu aktuelne situacije na realizaciji Epc Ugovora
i prijedlog teksta zakljucka o kojem bi se Predstavnicki dom parlamenta Federacije
BiH trebao izjaSnjavati.

^ -__.[e!o 
se navodi u dopisu JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, broj: 0.t-07_

U65712021 od 03.11.2021. godine (u prilogu), u meduvremenu, 
- 
EpC lzvodac je

dopisom broj: T27-006-001-GM/G-LET-21-0026 od 10.09.2021. godine, dopunio
predloleno rj9$e11e za isporuku kotla i STG-a za Blok 7 TE Tuzla, koje podrazumijeva
potpuni izlazak GE-a u odnosu na obim predviden ranijim prijedlogoh gpc lzvodada
od ?9 01.2021. godine i parafiranim ugovorom izmedu General Electric (GE) i firme
(SBWL), Sto znadi da GE vise ne udestvuje ni u izradi projekta, niti u isporuci opreme,
te bi po novom prijedlogu alternativni podizvodac sBWL bio odgovoran za cjelokupno
projektovanje, proizvodnju i isporuku kofla.



1. Uspje5nom realizacijom EPC Ugovora i izgradnjom Bloka 7 bi se:- osigurao zamjenski blok za blokove 3, 4 i S u TE Tuzla, Sto podrazumijeva
obezbjedenje bilansiranih koliCina elektriGne energije i nakon izlaska iz pogona
blokova 3,4 i 5;

- obezbijedio siguran izvor toplinske energije za gradove Tuzlu i Lukavac i
perspektivno Zivinice, uz zna6ajno poboljSiile ekolo5kih uslova u Tuzlanskom
kantonu,

- osigurala opstojnost Rudnika Kreka isiguran plasman uglja u toku ,ivotnog
vijeka Bloka 7.

S druge strane, izgradnja Bloka 7 u uslovima opste neizvjesnosti sudbine
termoenergetskih postrojenja na ugalj u srednjem i dugom roku u odnosu na
strategiju iopredjeljenja proklamirana kroz politike idirektive Evropske Unije nosi
sa sobom znacajan rizik. Uz to, neizvjestan je ishod pregovara vezanih za
izmjene EPC Ugovora, te izraiena zabrinutost u vezi pouzdanosti i sigurnosti
nabavke pojedinih rezervnih dijelova za opremu koja se proizvodi iskljuCivo u Kini
iza koju nije mogu6e nabaviti rezervne dijelove od drugih dobavljaca iz Evrope,
te realizaciju pojedinih specijalistickih odrravanja na opremi bloka (kotao i STG)
koja bi bila vezana iskljuCivo za kineske dobavljaEe, bez mogudnosti alternativnih
ponudaCa iz Evrope.

2. U slucaju raskida EPC Ugovora, ishod bi, vrlo vjerovatno bio arbitrazni postupak,
koji predstavlja skup, dugotrajan i neizvjestan proces. Pored toga, JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo bi, nakon naknade svoje pretrpljene Stete bila
obavezna platiti lzvodacu realizovane troskova do trenutka raskida EPC
Ugovora, koji za vjerovatno ne bi imali upotrebnu vrijednost, niti bi se mogli
koristiti u druge svrhe, uz ved realizovane trotkove pripremnih radova koji, bez
realizacije Bloka 7, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo izvjesno ne bi imali
punu upotrebnu vrijednost. Sire negativne reperkusije bi bile:

- izostanak izgradnje zamjenskog bloka za blokove 3, 4 i 5 u TE Tuzla, Sto
podrazumjeva nedostatak bilansiranih koli6ina elektricne energije nakon izlaska
iz pogona blokova 3, 4 i 5,

- upitnost opstanka Rudnika Kreka bez mogu6nosti sigurnog plasmana uglja za
potrebe bloka 7,

- nedostatak sigurnog izvora toplinske energUe za gradove Tuzlu i Lukavac i

perspektivno Zivinice, uz zna6ajno naru5avanje ekoloSkih uslova u Tuzlanskom
kantonu.

Pored navedenog, raskid EPC Ugovora bi inicirao i raskide drugih ugovornih
obaveza, koje su vezane za EPC Ugovor, a pr[e svega:

- Sporazum o kreditnoj liniji sa lzvozno-uvoznom bankom Kine za kredit od
613.990.000 EUR,

. Nadalje, kako se navodi, na osnovu sveobuhvatne analize EpC Ugovora iza
njega vezanih pravnih dokumenata, te okolnosti i dogadanja na gtouariom trzisiu
energije u posljednjih godinu dana, name6u se dva mogu6a pravca Jielovanla:

1 . nastavak pregovora sa ciljem realizacije EpC Ugovora
2. raskid EPC Ugovora.

Mogu6e reperkusije izbora pojedinih opcija su:



Ugovor o garanciji izmetlu Federalnog ministarstva finansija-Federalnog
ministarstva financija i lzvozno-uvozne banke Kine po Sporazumu o kreditnoj
liniji,
Ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo sa konzorcijem doma6ih banaka
o komercijalnom kreditu za finansiranje pladanja avansa EPC lzvodaCu u iznosu
od 141.279.000,00 KM.



JP ELEKTROPRIVREDA BiH
d.d. - Sarajevo 

-
Sarajevo,03.ll.202l.
Brq: 0l-07 -34657 DO21

Federalno Ministarstvo Gnergije' rudarstva i industrije
Ilarndije Cemerlida 2
71000 Sarajevo
n/r Ministsr Ncrmir DZindid

Predmet: Prijedlog rje5enir u kontekstu aktuelne situecije na rerlizeciji EPC Ugovora o

hgradnji bloka ? u TE Tuzla nrkon zah(ieva EPC Izvoilsla za promjenu

dobavljaEa kljuEtre opnene

veza: akt FMERI ,,lnformacija o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC ugovora za izgradnju

Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla" broj 05'13-l-1754121od 2l-09.2021' godine

U skladu sa odlukamo Vlade Federaciie Bosne i Hercegovine:

- odluka o pmglaseaju jaruog interesa, prisfupanju priprerd izgradnje elektroenergerskih

objekara, izboru staeSkih partnera i prist+anju dodjcli koncesija (-Sluibene novine

Federac.ije BitI', bmj: 60/06)

- Odluka o proglasenju javnog interesa' pristupanju pnpremi i izgradnji

etettroenergetsul objekea u Federaciji BiH (,,sluzbene novine Federacije BiH", br.:

0Evlo i 34ill)
- odluka o pripremi i izgradnji TE Tuzla, blok 7- 450 MW (.Slulbene novine Federacije

BiH", br:13/10i25/10)

-odlukaortrwdivanjujavnoginteresazaizgadljtlelelctroeaergetskihobjekatau
Federaciji BiH (,Sluibene novine Federacije BiII", broj: 69/12)

JP Elektroprivreda BiH d-d. sarajevo (u daljem tekstu: JP EPBiIO je pristupila pripremi i

izgndnje bloka 7 u TE Tuzla-

Izgradnja ovog zamjenskog bloka je u skladu sa Inicijativom Ewopske energetske zajednice o

dveanoj i fer-en."i"trtoitt-ri"ij i (Erurgt Conmunity Just ttansition initiative) t zsmljama

i-lgovo*irn stt*ama Eneigeske zajednicC medu kojima je i Bosna i Hercegovina prerra kojoj

seiekarbonizacij" 
"oerg"Lkih 

sistema teba provoditi na fer, pravedan, isplaliv i dnr5weno

pfivattiiv n l"u ," osigrraoje adekvatnosti elektroenergetskog sisterra i stalne sigumosti

isporuke cnergije.

Jp EPBiH je u procesu izbora dobavlaIa za projekat bloka 7 u TE Tuzla zavrsila kompletnu

ten<lersku iro"ea,ru - prcthvalifikacija, neobvezujuCe ponude i utvrtlivanje liste u2eg izbora

ponuttada, konkuentski dijalog izborkonaEne i najbolje ponude i izbor preferiranog ponudada

za odabir Projektnog partner&
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Ugovor o inienjeringq nabavci i izgradnji Bloka 7 - 450 MW u TE Tuda (EPC Ugovor bmj
0l-07 -27 673/2014) izrnetlu JP EPBiH i Konzorcija China Gezhouba Group Company Limited,
Peking, China (lider) i China Energy Fngineering Group Guandong Electric Power Desigr
Institute Co., Ltd, China (Elan) Qider i dlan Konzorcija 6e se u daljem tekstu oznalavati sa EPC
Izvotlad) je potpisan 27.08.2014. godine. U Dodatku broj 9. EPC Ugovora, za podizvotlada
kotla navedenje ALSTOM Boiler DeutschJand GmbH (Ciji pravni sljednikje General Electric
Boiler Deutschland GmbII), a za podizvodada turbine i generarora navedeni su ALSTOM
Power GmbH (Eiji pravni sljednik je General Electric Power AG) i SIEMENS AG, E P SU.

r4l3o@o ictEltlt! 15, 71ooo sa.qdo, 6lH,

Zavrleni su prcgovori za zatvaranje konsEukcije finansiranja, potpisani ugovori i pribavljene

neophodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine (Pr€dstavniCki dom i Dom naroda) i Skup5tine JP EPBiH za efektivnost EPC

Ugovora i Sporazuma o kreditnoj liniji. Pribavljanju saglasDosti je prethodila Zavrlna
informacija o izboru projektnog partren za zajednilko ulaganje u Projekat izgradnje bloka 7 -
450 MWu TE Tuzla broj 01-07-29332D017 od 28.09.2017.godine. JP EPBiH je03.12.2019.

godine dostavila Izvozno-uvoznoj banci Kine, (CEXIM banka ili Zajmodavac) uvjerenje
(Certificate of the Borrowe) sa wim potebnim dokumentima za efektivnost kredita. Dana

05.12.2019. godine CE) M baoka je izdala Obavije* o efektivnosti Sporazuma o kreditnoj

lintji (Notice ofefectiveness of the Facility Agreement).

JP EPBiH je 25.12.2019. godine EPC Izvodadu izdala Obavijest o efektivnosti EPC Ugovora,

a 16.07.2O20. godine je izdala Obavijest o podetku raliwije EPC Ugovora (MIP- Notice to

Proceed) odkada 56 rafrrna rok 2 2vdenje projekta.

U proteklom periodu JP EPBiH je u pripremu realizacije projelra bloka 7 - 450 MW u TE

Tuzla, uloiila 92.321.326,W KM. Nakon prijema avaosne garancije i garancije za dobro

izvrlenje posla JP EPBiH je uplarila avans EPC Izvotlalu u iaosu od 2l I .917 .603,20 KM (15%

vnjoclnosti EPC UgovorQ. Pored tog4 Elektoprenosu BiH uptarSen je avmsni iznos od

4.i45.806,92 KM, za posao ianiiestanja dalekovoda na lokaciji bloka 7' Dopisom BPC

lzvodatra broj: TZ7-006-001-GIVI/G-LET-20-0002 od 13.08.2020' godine, JP EPBiH je

obavijestena o mogu6em odustajanju ugovorenog podizvoilaia General Electric (GE) za

isponrku kotla, te tubine i genemtora (STG) iz realizacije EPC Ugovora.

Nakon odustajanja GE od isporuke kotla i STG, a zatim i Siemensa od isporuke STG, EPC

IzvotlaEjeusklopusvog"^htjevazauvr5tavanjeewopskihpodizvodalanalistupodizvodada
za kotao i STG, Investitoru dostavio tehnidku dokumentaciju i reference potencijal-nih

podizvotla6a JP EPBiH je dala saglasnost EPC IzvodaIu za plegovore sa renomiranin-r

potencijalnim dobavljaEima kotla i STG iz Evrope. u toku pokuJajs pronalaska novih

dobavljada iz Ewope, EPC lzvottal je Investitorq informativno, dostavljao tendersku

dokumentaciju i ponude potencijalnih dobavljat4 Rafako i Mitsubishi Power Europe za kotao

i Doosan za STG. Iste su nakon pregleda od strane Izvodala proglaiene tehnidki

neprihvatljivim, o demu je Izvotlal obavijestio JP EPBiH aktom broj: TZ7-006-001-GM/G-

LET-21 -0002 od 29. januaa 2021 . godne. Istim aktom, EPC lzvodat je kao altemativnog

dobavljaia za kotao predlofio Shanghai Boiler Works Co. Ltd (SBWL), a za STG firmu

sharghai Elecuic corporation (SEC), s tim da bi sBWL isporucio kotao u saradnji sa General

Electricom, a SEC isporudio turbogenerator uz Siemensovu tehnolosku licencu. Uloga General
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Electric-a bi se, izrnetlu ostalog, sastojala i u izadi baznog dizajna kotl4 obezbjetlenju garancije
za osnovni (bazni) inienjerski dizajn, kojije u obavezi GE po podjeli posla sa SBWL-om, te
dostavljanje tehnidke dokumentacije za pultanje u rad, ispitivanje i dokazivanje perfoirnaosi
projekta SBWL -u.

JP EPBiH nije ut€stvovala u pregovorima i izboru podizvodada EPC Izvorlada, kako kod
osnovnog ugovora, tako ni kod traZenja altemativnih podizvo<laia-

O prethodno navodenom prijedlogu EPC IzvodaEa, Uprava Druitva je dostavila Nadzomom
odboru Drultva Informaciju o nastavku aktivnosti na realizaciji projekta BIok 7 TE Tuzta b'roj:
Ol-07 4M2nO2l od 03.02.2021. godine (Poslovna tajna), sa prijedlogom da Nadzomi odbor
prihvati Informaciju i zaduZi nrkovodstvo Projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla
da, u sHadu sa EPC Ugovorom, nastavi sa aktivnostima na rjeSavanju problematike
proizvotlaia kljuCne opreme. Povodom navedene I-nformacije, Nadzomi odbor Dru5wa je na
zl4. sjednici odrZanoj 70.02.2021. godine, donio Zakljudak broj: 2/,14, kojim je koDstatovao da
je predmettu Informaciju primio k znanju i zaduiio je Predsjednika Nadzomog odbora i
Generalnog direktom da istu hibrc dostave Federalnom ministu energije, rudarstva i industrije
i Premijeru Federacije BiH, sa prijedlogom za hitno odrZavanje zajedniCkog sasta*a i
dobijanje smjemica i uputa za alalje postupanje, Sto je i uratteno isti dan dopisom b.roj: 01-07-
483712021 od 10.02.2021. godine. Obzirom da po predmetnoj Informaciji nije bilo traZenih
aktivnosti, Nadzorni odbor JP EPBiH j e 27 .04 .2021 . godine donio zakljudak broj : 7/52, koji
glasi:

- ,,Nadzorni odbor Drulna ostqje pri Ugovoru o denjeringq nobavci i izgradnji Bloka
7 - 450 MIY uTETuzla - EPC ugovoru, broj 0l-07-27673/2014 od 27.08.2014. godine
sa pripadajutim anetsima l. do 13. i u njemu imenoyanim podimoilatimo zatntao (GE
Sleam Power S\yiEreland GmbH. (,,GESPS")/ GE Boiler Deutschland GmbH
(,,GEBD\, turbinu i generator (GE Steam Power S\yitzrelond GmbH (,,GESPS")/ GE
Power AG (,,GEP")

- Zaduiuje se Uprava Druloa da preduzme ,tierc i ahivnosri na zaititi interesa JP
Elekropriweda BiH d,d. - Sarajevo u Ugovoru o inie4jeringu, tabavci i izgradnji
Bloka 7 - 450 MW u TE Ttzla - EPC ugovor4 broj 0l -07-2767j/2014 od 27.0E.2014.
godine sa pripadajutim aneksirna l. do i,3.

- Zaduiuju se Predsjednik Nadzornog odbora i Generalni direbor da o ovom zaHjuCku
informiiu Premijera Federacije BiH i Federalnog ministro energije, rudarstva i
industrije. "

U skladu sa navedenim JP EPBiH nije dala saglasnost EPC Izvodadu za pregovore sa
predloZenim altematirnim dobavljaCima, te se od EPC lzvodaia nije traZilo da dostavi na
pregled lnvestitoru tendersku dokumentaciju i ponudu alternativnih dobavljada SBWL i SEC
za kotao i STG.

Dama 07.05.2021. godine, JP EPBiH je dopisom broj: 01-07-1465312021 o zakljudku
Nadzomog odbora informisala FMERI i Vladu Federacije BiH.

w3on@ Eer.r6b ,5, 71@O S&Ej.vo BiH.
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N?!'9d odbor je na 57. sjednici odrZanoj 2E.05.2021. godine ra?marao i dao saglasnos na
prijedlog Infiormacije za Premijera Federacije BiH i Federalnog minisua energije, 

-rudarstva 
i

T!!qi:" o alrtuelnoj siuaciii na realizaciji EpC Ugovora za izgradnju glokaT _ 150 MW u
TE Tudq koju su Predsjednik Nadzomog odbora i Generalni direktor Jp EpBiH dopisom broj:
01-07 '17106/2021 od 28.05.2021. godine dostavili premijeru Federacije BiH i iederaho;
minisfru sasgijg, rudarstva i industrije uz najaw da ce Jp EpBiH u cilju zattite wojih interesa
qrylueti krajnju mjeru zastite raskid EPC Ugovora, uz poziv da ukoliko vlada Federacije
BiH i Parlament FBiH imaju dn:gadiji stav, daju upute za dalje postupanje.

Vlada Federacije BiH je 01.07.2021. godine usvojila Informaciju Federalnog ministarctva
energije, rudarswa i indushije o aktuelnoj situaciji na realizaciji EpC Ugovora za izgradnju
bloka 7 - 450 MW u TE Tuda (Mostar, j]Jcrli 2021. godine) i istu 02.07.2021. godine dostavita
Parlamentu Federacije BiH, radj informisanja i eventualnog davanja odretlenih uputa vezano
za nastalu situaciju g yeslizaciji f,pQ Ugovora.

Kolegij Predstavnidkog doma Parlamenta Federacije BiH je, povodom predmeme lnformacije,
13.09.2021. godine donio zekljuEak da je primio k z:nanju Infomraciju o altuel-noj situaciji na
rcatizaciji EPC Ugovora za izgradnju bloka 7 - 450 MW u TE Tuda i od Vlade Federacije BiH
traZi da dostavi prijedloge rjesenja o kojim bi se hedsavnidki dom rrebao izjaSnjavati.

Povodom Eedmetnog zakljudka Kolegija Predstavnidkog doma Palamenta Federacije BIH,
Federalno ministamtvo enogije, rudarstva i induseije je aktom ,Jnformacija o aktuelnoj
situaciji na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuda' broj 05-13-
1-1754D1 od,21.09.2021. godine, JP Elektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo dostavilo Zakljudak
Kolegija PredstavniEkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 0l-13-1467/21od 14.09.2021.
godine i zatraZilo od Uprave i Nadzomog odbora usaglalen prijedlog rjesenja u kontekstu
aktuelne siuacije na realizaciji EPC Ugovora i prijedlog teksta ZakljuEka o kojem bi se
Predstavnidki dom Parlameota Federaclje BiH tebao i4lalnjavati.

U meduwemenu, EPC lzvoahd je dopisom br. TZ7-006-0O|-G|WG-LET-21-0026 od
10.09.2021. godine, dopunio predloZeno rje5enje za isporuku kotla i STG-a za blok 7 TE
"Tuz.la", koje podrazumijeva potpuni izlazak GE-a u odnosu na obim predviden ianijim
prijedlogom EPC Izvodada od 29.01.2021. godine i parafiranim ugovorrom iaedu General
Electric (GE) i firme (SBWL), Sto mali da GE vi5e ne uaestvuje ni u iz'adi projekta, niti u
isporuci opreme, te bi po novom prijedlogu alternativni podizvottad SBWL bio odgovoran za
cjelokupno pmjektovanje, proizvodnju i isporuku kotla.

U skladu sa navedgnim z-hu-evol& a na osnovu sveobuhvatsre analize EPC Ugovora i za njega
vezanih pravnih dokumenata, te okolnosti i dogatlanja na globalnom trZi5tu energije u
posljednjih godinu dana, name6u se dva moguCa pravca djelovanja:

l. nastavak pregovora sa ciljem realizacije EPC Ugovora ili
2. raskid EPC Ugovora.

Mogude reperkusije izbora pojetlinih opclja su prezentirane u nastavku teksta.

Uspjelnom realizacijom EPC Ugovora i izgradnjom Bloka 7 bi se:

yilso.dD i.tElllt.15. 71ooo s.d,.yo. AIB
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. osigurao zamjenski blok za hlokove 3, 4 i 5 u TE ,,Tuda', Sto podrazumijeva
obezbjetlenje bilansiranih kolidina elektriCne energije i nakon izlaska iz pogona blokova
3,4 i5,

. obezbljedio siguran izvor toplinske energrjg za_gmdory Tuzlu i Lukavac i perspektivno

Zivinrce, vz matajno poboljlanje ekoloSkih uslova u Ti:zlanskom kantonu, te

o osigurala opstojnost Rudnika keka i siguran plasnan uglja u toku Zivotoiog vijeka
bloka 7.

S druge stane, ]E|gradafu blska 7 u uslovima opste ueizvjamosti sudbiae termoenergetskih
postrojeqia na ugalj u srednjem i dqgom roku u odnosu na strategiju i opedjeljenja
proklamfuana kroz politike i direktive Evropske Unije nosi s sobom znadajan izik. Uz to,
neizvjestan je ishod pregovca vezanih za iajene EPC Ugovota, te izraiena zabritrtfost u vezi
pouzdmosti i sigrmrosti nibavke pojedinih rezervnih dijelova za opremu koja se proizvodi

isklju6ivo u Kini i za koju nije mogu6e nabaviti rezervno dijelove od drugih dohavllada iz

Evrope, te rcalizaciju pojedinih specijalistidkih odriavanja na opremi bloka ftotao i sTG) koja

bi bila vezana isklucivo za kineske dobavljade, bez mogu6nosti altemativnih ponutlaia iz

Evmpe.

u slucaju raskida EPC ugovora, ishod bi, vrlo vjerovaoo bio arbitralni postqak, koji
pre*tavlja skup, dugotrajaa i neizvjestan proces. Pored toga, JP EPBiH bi, nakm naknade

."oj" fnjemf.io* St*i bila obevezna platiti Izvodadu rcalizovane holkova do trenutka raskida

epi Ugovoia, koji za vjerovatro ne bi imoli upotreb[u wijednost, niti bi se mogli koristiti u

ttruge svrhe, uz vec realizovane troskove pripremnih radova koji, bez realizacije bloka 7, za JP

efiiH izvjeso ne bi iqrali prmu 
'potrebnu 

vrijednost. Sire negativne reperkusije bi bile:

r izostaruk izgradnje zamjenskog bloka za blokove 3, 4 i 5 u Tr -ruzfa'! st3

poarazurnjeva n"io"tut"f bilansiranih kolidina elektridne energije nakon izlaska iz

pogona blokora 3, 4 i 5,

. opito*t optt rto Rudnika Ifteka bez mogudnosti sigumog plamuna uglja za porrebe

bloka 7 i
o nedostatak sigumog izvora loplinske energije za gmdove Tuzlu i Lukavac i

perspektivoo Zi"ioi.", uz znatrajno neruSavanje ekolo{kih uslova u T\zlanskom

kantonu

Raskid EPC Ugovora bi inicirao i raskide drugih ugovomih obaveza' koje su vezane za EPC

Ugovor, a prije wega:

. sporazufi o kreditnoj liniji sa lzvozlo-uvoznom bankmr Kine za kredit od 613.990.000

EU&
. Ugovor o garanciji izmedu Federalnog ministarstva fmansija-Federalnog ministarstva

financija i izvomo-uvozne banke Kine po Sporazumu o kreditnoj liniji' te

. Ugovoi Jp EpBiH sa konzorcijem domacih banaka o kometcijalnom kreditu za

fiiansiranje pladanja avansa EPC Izvottadu u iznosu od 141'279'000,00 KM'
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Na osnovu prcthodno navedenog Nadzorai odbor i Uprava DruIwa prodlalu Federalnom
ministarstvu energije, rudarstva i industrije dq putem Made Federacije BiH, parlamentu
Federacije BiH predlo usvajanje sljede6ih zakljudaka:

1. Zafuh\e se JP Elcktroprivreda BiII.dd. Sarajevo da nastavi pregovorc sa EPC
Izvodadem u cilju realizacije EPC Ugovora sa novim podizvotlaEima kljudne opreme,
uz obezbjetlenje najboljih uslova za JP EPBiH i Fedcraciju BiH, uzimajudi u obzir
okolnosti koje su se u mealuwernenu desile.

2. Rok za okondauje prcgovora sa EPC Izvo<laiem je Sezdeset (60) dana od imenovanja
Strudnog tima koji 'rklju6uje i nezavisnog konsultanta

3. Zaduiuje se Mada Federacije BiH da, odmah o okondanju pregovorq Parlamentu
Federacije BiH dostavi detaljmr informaciju o ishodu pregovora sa prijedlogom
aktivnosti koje je, u vezi s tim, potrebno poduzeti.

Generalni direktor

Ltgtc

Co:
- Nadzomi odbor JP EPBiH
- Uprava JP EPBiH
- ala
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